



## **INTERPELLANZA**

**OGGETTO:** RITARDI NELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CORSO REGINA MARGHERITA

Il sottoscritto Consigliere Comunale

### **PREMESSO CHE**

A seguito della risposta all'interpellanza 443/2024, datata 3 ottobre 2024, relativa ai lavori di manutenzione e ristrutturazione della piscina della caserma dei Vigili del Fuoco in Corso Regina Margherita, si richiede un aggiornamento dettagliato sullo stato dei lavori e sui motivi del prolungato ritardo.

### **CONSIDERATO CHE**

Secondo la precedente risposta, il progetto ha subito dei rallentamenti iniziali dovuti a:

- \* La necessità di aggiornare i costi in base al prezzario straordinario infrannuale della Regione.
  - \* Il peggioramento delle condizioni impiantistiche rispetto alla stesura del progetto nel 2022, che ha richiesto una valutazione per l'integrazione del progetto iniziale.
  - \* La necessità di non interrompere le attività dei Vigili del Fuoco, concordando con loro lo svuotamento della vasca nella seconda metà di dicembre 2024.
- Nella stessa risposta, si prevedeva l'inizio dei lavori sulla zona vasca a partire dal periodo natalizio 2024, con conclusione nel mese di gennaio 2025, e contemporaneamente l'avvio delle lavorazioni nel locale tecnico.

Ad oggi, non si ha notizia della conclusione dei lavori. Tale situazione sta creando notevoli disagi non solo ai sommozzatori del Corpo dei Vigili del Fuoco, ma anche all'utenza della circoscrizione che usufruisce regolarmente della struttura per le sue attività. La struttura era in funzione dal 16 settembre 2024, ma lo stato attuale dei lavori è incerto e la proroga dei tempi sta compromettendo la piena fruibilità della piscina, nonostante la precedente risposta garantisse un impegno per ridurre al minimo i periodi di fermo.

### **INTERPELLA**

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. Quali sono i motivi precisi che hanno impedito il rispetto del cronoprogramma che prevedeva la

conclusione dei lavori a gennaio 2025?

2. È stata approvata l'integrazione al progetto menzionata nella precedente risposta? In caso affermativo, quali sono gli interventi aggiuntivi e il relativo costo?
3. Qual è il nuovo cronoprogramma dettagliato per l'inizio e la conclusione definitiva dei lavori?
4. Quali misure immediate sono state o verranno adottate per mitigare i disagi subiti dall'utenza e dal personale dei Vigili del Fuoco a causa di questo ritardo?

Torino, 20/10/2025

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Giuseppe Catizone