



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL RIVER CENTER

PREMESSO CHE

È in corso il cantiere presso le ultime arcate a monte dei Murazzi per la realizzazione del “River Center”, un hub di informazione, eventi e promozione turistica della Città; l’intervento riveste carattere strategico per la riqualificazione e valorizzazione del sistema fluviale cittadino e del fronte Po.

CONSIDERATO CHE

Il cronoprogramma iniziale prevedeva la fine dei lavori entro Luglio 2025, poi entro l’autunno 2025, successivamente prorogata a primavera 2026.

Lo scrivente aveva presentato un’interpellanza sul tema, la n. 969/2025, discussa il 10/12/2025, in risposta alla quale l’Assessore competente aveva dichiarato che, a seguito dell’introduzione di alcune migliorie progettuali concordate con l’impresa, la conclusione dei lavori era stata prorogata a marzo 2026, cui avrebbe fatto seguito il periodo di collaudo della durata di circa 60 giorni. In quell’occasione l’Assessore aveva riferito che erano in corso interventi di adeguamento delle arcate, realizzazione degli impianti e successiva posa di pavimenti e serramenti e che parte delle maestranze era stata temporaneamente impegnata su altri cantieri cittadini, in particolare quello della Darsena, con possibile impatto sull’avanzamento delle opere.

Il completamento del sistema per la navigazione fluviale nel suo complesso risulta ulteriormente dilatato nel tempo; permane anche l’incertezza sulle tempistiche per il varo dei 2 battelli elettrici acquistati dalla Città.

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quale sia lo stato di avanzamento aggiornato dei lavori del River Center ai Murazzi alla data odierna;
2. se il cronoprogramma che prevedeva la conclusione dei lavori a primavera 2026 e il successivo collaudo sia ancora confermato o abbia subito ulteriori modifiche;

3. se il coordinamento tra i cantieri del River Center e della Darsena abbia inciso sull'avanzamento dei lavori e con quali modalità sia stato gestito;
4. quale sia la data prevista per l'inaugurazione del River Center;
5. quali siano le tempistiche aggiornate per il varo dei due battelli elettrici e per il ripristino completo del servizio di navigazione fluviale sul Po, specificando le fasi ancora da completare, eventuali criticità tecniche o autorizzative e la data prevista per l'effettiva messa in esercizio del servizio.

Torino, 28/04/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao