



## INTERPELLANZA

OGGETTO: AVANZAMENTO LAVORI PIAZZA BENGASI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

### PREMESSO CHE

il progetto di riqualificazione di piazza Bengasi, atteso da oltre tredici anni, prevede la realizzazione di un parcheggio interrato su due livelli (circa 605 posti auto e 64/80 posti moto), collegato alla stazione della Linea 1 della metropolitana, oltre al ritorno in piazza dello storico mercato attualmente ospitato in via Onorato Vigliani;

il cantiere è stato ufficialmente avviato nel luglio 2025, con un investimento complessivo di circa 32/33 milioni di euro, e un cronoprogramma che indicava la conclusione dei lavori relativi al parcheggio entro la primavera 2026 e il ritorno del mercato in piazza entro l'autunno 2026;

nel corso dei mesi successivi sono emersi molteplici fattori di rallentamento, tra cui: la necessità di effettuare bonifiche belliche per la ricerca di eventuali ordigni inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale; il rinvenimento di aree contaminate da idrocarburi e metalli pesanti, riconducibili a un vecchio distributore di carburante; il riaffioramento di manufatti legati all'ex cinta daziaria del 1912, che ha richiesto l'autorizzazione della Soprintendenza per la relativa demolizione;

tali circostanze hanno comportato uno slittamento dei termini, con la nuova previsione di conclusione dei lavori fissata alla primavera 2027 "salvo ritardi", e con il rientro del mercato in piazza Bengasi indicato ora come possibile "a rischio ritardo" rispetto all'autunno 2026 originariamente annunciato;

la questione è già stata oggetto di una precedente interpellanza consiliare e di un approfondimento in commissione Urbanistica, nel corso del quale l'Amministrazione ha assicurato che, una volta concluse le bonifiche e ottenute le autorizzazioni necessarie, la ditta appaltatrice avrebbe accelerato i lavori per recuperare il tempo perduto.

### CONSIDERATO CHE

i cittadini e gli operatori del mercato attendono da quasi quindici anni il completamento dell'opera e la riapertura degli spazi commerciali nella loro sede storica;

i continui rinvii generano incertezza tra i commercianti coinvolti nel trasferimento e disagi per la mobilità e la vivibilità del quartiere;

è interesse pubblico avere un quadro aggiornato, chiaro e verificabile sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle relative tempistiche.

## INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

quale sia, alla data odierna, lo stato di avanzamento effettivo dei lavori di piazza Bengasi, con particolare riferimento alla percentuale di opere completate rispetto al cronoprogramma originario;

se le operazioni di bonifica bellica e ambientale (idrocarburi e metalli pesanti) risultino concluse, e in caso contrario quali siano i tempi previsti per il loro completamento;

se sia stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza per la demolizione dei manufatti dell'ex cinta daziaria e quali tempi comporti tale iter;

quale sia il nuovo cronoprogramma aggiornato e ufficiale, con indicazione delle date previste per: conclusione del parcheggio interrato, riapertura al pubblico e rientro del mercato in piazza Bengasi;

se siano stati quantificati eventuali maggiori costi derivanti dai ritardi accumulati, e a chi ne sia imputabile la responsabilità (impresa appaltatrice, imprevisti oggettivi, ritardi autorizzativi);

quali misure l'Amministrazione intenda adottare per garantire il rispetto dei nuovi termini annunciati e per tutelare gli operatori del mercato attualmente collocati in via Onorato Vigliani, in termini di informazione e di eventuale sostegno durante la fase di attesa;

se sia previsto un tavolo periodico di aggiornamento pubblico (in Consiglio comunale o in commissione) sull'andamento del cantiere, vista la rilevanza e la storia pluriennale dell'opera.

Torino, 08/07/2026

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'