CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: PASSERELLA ALEX LANGER CE LA POSSIAMO FARE?

PREMESSO CHE

il 19 agosto 2021 veniva chiusa definitivamente al transito la passerella Alex Langer sul Rio Costa Parigi per il peggioramento delle condizioni statiche;

il 26 maggio 2022 ho presentato un'interpellanza discussa nel Consiglio comunale del 27 giugno 2022 in cui chiedevo il cronoprogramma della realizzazione della nuova passerella;

in quell'occasione L'Assessore rispose che a causa di alcuni inconvenienti come l'aumento del costo dell'acciaio cortenizzato e due bandi di gara andati a vuoto avevano rallentato la realizzazione della nuova passerella;

a distanza di un anno, precisamente il 26 giugno 2023 ho presentato nuovamente un'interpellanza discussa il 10 luglio 2023, per sapere quando sarebbe stata operativa la nuova passerella;

la risposta dell'Assessore è stata "Si prevede la consegna della passerella da parte della ditta appaltatrice entro metà luglio ed il suo posizionamento entro fine luglio e la riapertura al pubblico della nuova passerella nel mese di agosto (in effetti erano apparsi cartelli che indicavano la fine dell'interruzione il 31 luglio 2023);

CONSIDERATO CHE

in data odierna è stata pubblicata la notizia che "Per ridurre i disagi per i cittadini e per ripristinare la ciclabilità lungo il percorso spondale che collega Torino e San Mauro attraverso il parco del Meisino, dal 15 agosto verrà ricollocata una passerella provvisoria sul Rio Costa Parigi.

I lavori per la posa della nuova passerella Alex Langer hanno subito infatti un piccolo ritardo a causa dell'aumento dei prezzi e delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da parte della ditta incaricata. Il varo della passerella definitiva, che verrà realizzata in acciaio Cor-Ten, è previsto nel mese di ottobre"

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

quanto viene a costare in totale il noleggio della passerella provvisoria;

per quale motivo non è rimasta aperta al pubblico la passerella provvisoria, sapendo delle difficoltà del posizionamento della passerella definitiva;

se esista a questo punto la data definitiva di collocazione o verrà nuovamente posticipata, trovando come alibi le condizioni meteo avverse;

per il posizionamento definitivo della nuova passerella, ci sarà nuovamente la chiusura al transito, costringendo, com'è avvenuto fino ad ora a transitare sul pericoloso corso Casale?

Torino, 04/08/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'