CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: LAVORI PIAZZA BENGASI: A CHE PUNTO SIAMO?

PREMESSO CHE

Con l'interpellanza e n. 729/2025, avente ad oggetto "Stato attuale dei lavori in Piazza Bengasi", discussa nella seduta del Consiglio Comunale del 22 settembre 2025, lo scrivente chiedeva all'Amministrazione chiarimenti in merito all'effettivo avvio del cantiere, alle ragioni dell'iniziale assenza di lavorazioni visibili, allo stato del cronoprogramma, alle tempistiche previste per il ritorno del mercato e alle modalità di comunicazione alla cittadinanza e agli operatori commerciali.

Nella risposta fornita all'interpellanza, venivano indicati i soggetti incaricati dei lavori, precisando che il concreto inizio delle attività aveva potuto avere luogo soltanto il 28 luglio 2025, dopo le necessarie approvazioni del Coordinatore della Sicurezza.

RICORDATO CHE

Con riferimento al cronoprogramma, l'Amministrazione dichiarava che la completa realizzazione del parcheggio interrato e della sistemazione superficiale era prevista nella prima metà del 2027, indicando negli atti una durata contrattuale di 650 giorni e la data del 10 aprile 2027 quale termine di fine lavori.

Relativamente al ritorno del mercato nella sua sede originaria, la risposta specificava che questo sarebbe avvenuto nell'autunno 2026, precisando che tale termine, a settembre 2025, veniva ritenuto rispettabile; l'Amministrazione spiegava inoltre che si stava lavorando per anticipare la realizzazione delle opere sulla banchina di via Onorato Vigliani ai mesi di ottobre-novembre 2025 e che i successivi lavori di finitura e attrezzamento impiantistico all'interno del parcheggio non avrebbero interferito con lo svolgimento del mercato in superficie.

In merito all'informazione verso cittadini e commercianti, veniva infine comunicata l'esistenza di un preciso piano di comunicazione, proposto dall'impresa nell'ambito dell'offerta, nonché lo svolgimento, con il coinvolgimento degli uffici del Gabinetto del Sindaco, di attività di informazione e divulgazione sull'andamento dei lavori e sulle modifiche viabili.

CONSIDERATO CHE

La stessa pagina istituzionale della Città di Torino dedicata all'intervento indica una durata dei

lavori di 650 giorni e, quale conclusione degli stessi, aprile 2027; riporta inoltre che la piazza riqualificata ospiterà 173 banchi mercatali.

Successivamente all'interpellanza dello scrivente sono tuttavia emerse ulteriori criticità riguardanti il cantiere. In particolare, nell'interpellanza consiliare n. 554/2026, discussa lo scorso 7 settembre, vengono richiamate bonifiche belliche, aree contaminate da idrocarburi e metalli pesanti e manufatti riconducibili all'ex cinta daziaria del 1912, nonché il rischio di un ritardo rispetto al previsto rientro del mercato nell'autunno 2026.

È doveroso quindi verificare, trascorso oltre un anno dall'avvio del cantiere e alla luce delle risposte date all'interpellanza n. 729/2025, quali degli impegni e delle tempistiche allora comunicati risultino oggi effettivamente confermati e quali abbiano invece subito modifiche; riveste particolare urgenza fornire certezze agli operatori commerciali e ai cittadini in merito al ritorno del mercato, considerato che il termine dell'autunno 2026, indicato dall'Amministrazione nel settembre 2025 come rispettabile, è ormai giunto.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quale sia, alla data odierna, lo stato effettivo di avanzamento dei lavori di Piazza Bengasi e se il cronoprogramma di 650 giorni, con conclusione prevista il 10 aprile 2027, comunicato in risposta all'interpellanza n. 729/2025, sia tuttora confermato; [
2. se sia ancora confermato il ritorno del mercato in Piazza Bengasi nell'autunno 2026, termine che nella precedente risposta l'Amministrazione dichiarava di ritenere rispettabile, e quale sia oggi la data prevista per il trasferimento degli operatori da via Onorato Vigliani;
3. quali criticità abbiano inciso fino ad oggi sull'andamento del cantiere e se le stesse abbiano prodotto o possano produrre ulteriori ritardi rispetto alle scadenze comunicate, nonché eventuali maggiori costi per l'Amministrazione;
4. quali iniziative concrete siano state attuate per recuperare gli eventuali ritardi accumulati e garantire, per quanto possibile, il rispetto delle scadenze indicate per il ritorno del mercato e per il completamento dell'opera;
5. come l'Amministrazione intenda garantire un'informazione puntuale e trasparente a cittadini e operatori commerciali, anche rendendo pubblico un cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni e delle relative scadenze, dando così concreta attuazione al piano di comunicazione già annunciato in risposta all'interpellanza n. 729/2025.

Torino, 14/10/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao