CITTA' DI TORINO

PROP 3970 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: VIA XX SETTEMBRE

Il Consiglio Comunale,

PREMESSO CHE

Dal 23 agosto 2021 Via XX Settembre è interessata da cantiere stradale per lavori GTT di rifacimento dei binari e lavori da parte dei gestori dei sottoservizi Smat e Italgas per il rifacimento della rete fognaria e la sistemazione delle condotte del gas;

Che il programma dei lavori prevedeva 6 fasi di intervento, la chiusura della Via XX Settembre a tratti, e il completamento degli stessi lavori per il mese di gennaio 2022

CONSIDERATO CHE

A oggi la strada risulta ancora chiusa e che dal cronoprogramma si evince essere ancora nella fase 4;

Le transenne bloccano la strada per quasi cinquecento metri, da via Gramsci a via Santa Teresa, con la conseguente deviazione di sei linee di mezzi pubblici in altre strade.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'area è caratterizzata da molte attività ed esercizi commerciali, i quali stanno vivendo un notevole disagio e un ingente danno economico a causa dell'allestimento del cantiere stradale, della chiusura della strada oggetto dei lavori, della chiusura delle vie di accesso limitrofe e della mancanza di passaggio di persone dovuta alla deviazione dei mezzi pubblici;

La grave crisi economica portata dalla pandemia e dalle relative chiusure e limitazioni imposte negli ultimi due anni ha provocato un calo del fatturato per tutte le attività economiche;

PRESO ATTO

Che il cantiere stradale avrà una durata di almento sei mesi;

Che in altre situazioni sono stati concessi ed approvati degli sgravi fiscali per attutire il disagio creato ai commercianti ed artigiani dagli insediamenti di cantieri stradali.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

al fine di attuare gli sgravi fiscali, previsti dalle normative vigenti (art. 14, comma 1, lett. A) del Regolamento TARI n. 371) a tutte le attività commerciali e artigianali presenti nel zona interessata ai lavori;

Torino, 09/02/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao