
Consiglio Comunale INT 808 / 2025

INTERPELLANZA 

OGGETTO: QUANDO TERMINERANNO I LAVORI AL PARCO DELLA TESORIERA?

PREMESSO CHE

Il parco della Tesoriera è oggetto di un intervento straordinario di manutenzione delle aree verdi.
Nello  specifico,  l’intervento  -  che  comprende  il  recupero  e  la  tutela  dell’edificio  storico  Villa
Sartirana - si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di
rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, al
fine di contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali,
nonché migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e
dell’inclusione;

Gli interventi sono finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 5,
Componente 2, Investimento 2.2 - per un importo complessivo pari a euro 2,000,000.00. 

CONSIDERATO CHE

I cantieri  per  la  riqualificazione  del  Parco  della  Tesoriera  sono partiti  in  forte  ritardo e  stanno
procedendo con rallentamenti significativi; 

Secondo quanto previsto dal progetto iniziale, i lavori sarebbero dovuti iniziare ad aprile 2024 e
durare un anno e mezzo circa. In realtà, le operazioni sono iniziate solo a gennaio 2025, nella zona
antistante Villa Sartirana. Questa fase doveva concludersi a maggio, ma i tempi si sono dilatati. Il
piano  prevedeva  poi  un  secondo  intervento  nella  parte  posteriore  del  parco,  con  termine
complessivo entro ottobre 2025:

Il  Comune di  Torino  ha annunciato  che  avrebbe proceduto  con le  dovute  sanzioni  per  la  ditta
esecutrice se non fossero stati rispettati gli impegni in cantiere. 

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere: 

• Lo stato dei lavori presso il Parco della Tesoriera; 
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• Se la ditta esecutrice ha rispettato gli impegni assunti o se, in caso contrario, sono state applicate 
le dovute sanzioni;

• Se il termine di ottobre 2025 sia da considerarsi confermato quale termine ultimo per la 
conclusione dei lavori. 

Torino, 09/09/2025 IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Simone Fissolo
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