



# Nitto ATP Finals 2023


Occupazione Suolo Pubblico –  
Sviluppo temporale

SETTEMBRE 2023



# VENUE

## FOCUS SU PIAZZA D'ARMI, FAN VILLAGE E PALA ALPITOUR



### Masterplan 2023

- A) Ampliamento del Fan Village, con introduzione di un'area dedicata ad attività promozionali delle discipline sportive federali
- B) Proiezioni «live show» sulla Torre Maratona
- C) Si confermano i portali di ingresso su Piazzale Grande Torino. Il portale lato stadio) viene ridimensionato rispetto al 2022.

BENEDETTO CAMERANA  
STUDIO

PROGETTO

TITOLO ELABORATO  
ATP 2023 | MASTERPLAN  
SOLUZIONE A

CODICE TAVOLA

DATA AGG.  
15 Giu 2023


PROGETTISTA Arch. Benedetto Camerana  
COMMITENZA

SCALA

\*Misure e quote indicative, rilievo costruttivo e di dettaglio a carico dell'impresa

# Occupazione Suolo Pubblico

## Fase 0 - Preparazione allestitivo dal 20 Settembre al 1 Ottobre 2023



Si richiederebbe a partire dal 20 Settembre 2023 un'area pari a 16'000mq circa. In questa prima fase l'occupazione di suolo pubblico è limitata ad una porzione limitata di Piazzale Grande Torino di circa 1.000mq più prossima alla porzione di verde di Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (evidenziata in giallo) e da superficie prativa pari a circa 16.000mq interessata da lavori di preparazione per l'allestimento dei padiglioni del Nitto ATP Finals Fan Village.


Si evidenzia la necessità di accesso, circolazione di mezzi di cantiere da entrambe i lati, o meglio da Corso IV Novembre e Corso Galileo Ferraris attraverso gli accessi carrai presenti. Si evidenzia la necessità di parcheggio dei mezzi di servizio di cantiere che saranno opportunamente identificati, in un area di cantiere possibilmente sul piazzale pavimentato (area arancione).

La circolazione pedonale della piazza così come dei mezzi di soccorso rimane libera.

**N.B:** In occasione delle partite del Torino FC, previste in data 24 Settembre e 2 Ottobre le aree di cantiere saranno opportunamente messe in sicurezza secondo le disposizioni dariceversi dagli organi di pubblica sicurezza.

# Occupazione Suolo Pubblico

## Fase 1 – Allestitivo dal 2 al 15 Ottobre 2023



Dal 2 al 15 Ottobre l'occupazione di suolo pubblico continua ad interessare una porzione limitata di Piazzale Grande Torino pari a circa 2.000mq (evidenziata in giallo) più prossima alla porzione di verde di Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, e da superficie prativa pari a circa 16.000mq interessata da lavori di preparazione per l'allestimento dei padiglioni del Nitto ATP Finals Fan Village.


Si evidenzia la necessità di accesso, circolazione di mezzi di cantiere da entrambe i lati, o meglio da Corso IV Novembre e Corso Galileo Ferraris attraverso gli accessi carrai presenti. Si evidenzia la necessità di parcheggio dei mezzi di servizio di cantiere che saranno opportunamente identificati, in un'area di cantiere possibilmente sul piazzale pavimentato (area arancione).

La circolazione pedonale della piazza così come dei mezzi di soccorso rimane libera.

**N.B:** In questa fase non sono a calendario partite del Torino FC, qualora ci fossero concerti e/o altre manifestazioni in programma le aree di cantiere saranno opportunamente messe in sicurezza secondo le disposizioni dariceversi dagli organi di pubblica sicurezza.

# Occupazione Suolo Pubblico

## Fase 2 – Allestitivo dal 16 Ottobre al 10 Novembre 2023



Dal 16 Ottobre al 10 Novembre le aree di occupazione di suolo pubblico si incrementano di ulteriori 12.000mq nella porzione Piazzale Grande Torino (evidenziata in grigio) rispetto alla fase precedente, per un area totale di occupazione di suolo pubblico pari a ca 30.000mq.

Ad ogni modo le lavorazioni fino al 6 Novembre saranno concentrate nelle area dove sono previste i due grandi portali di accesso (linea tratteggiata in rosso). Solo successivamente si inizieranno lavorazioni minori nella porzione restante.

Si evidenzia la necessità di accesso, circolazione di mezzi di cantiere da entrambe i lati, o meglio da Corso IV Novembre e Corso Galileo Ferraris attraverso gli accessi carrai presenti. Si evidenzia la necessità di parcheggio dei mezzi di servizio di cantiere che saranno opportunamente identificati, in un area di cantiere possibilmente sul piazzale pavimentato (area arancione).

La circolazione pedonale della piazza così come dei mezzi di soccorso è assicurata da ampi varchi lasciati volutamente sgombri da ogni impedimento (freccia blu).

**N.B. In occasione delle partite del Torino FC**, previste in data 21 ottobre, 2 e 6 Novembre le aree di cantiere saranno opportunamente messe in sicurezza secondo le disposizioni da riceversi dagli organi di pubblica sicurezza.