



**CITTA' DI TORINO**

# **RENDICONTO**

**2025**

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'AMMINISTRAZIONE  
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO CITTÀ DI TORINO**

**ALLEGATO N. 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 7071/2026**





**CITTA' DI TORINO**

**PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO**

**(riferito al periodo 2021-2026)**

**2025**

# PREMESSA

## PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO CITTÀ DI TORINO

(ai sensi art. 147 ter TUEL e artt. 34-43 del Regolamento per la Disciplina dei Controlli interni della Città di Torino)

### ESERCIZIO 2025

(riferito al periodo 2021-2026)

Lo scopo primario del presente rapporto è quello di consentire agli organi di governo una verifica sullo stato di attuazione dei programmi, rilevando l'adeguatezza delle scelte poste in essere dall'Amministrazione e costituisce il risultato dell'attività condotta con la collaborazione di ciascuna unità organizzativa dell'Ente, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe.

La pianificazione strategica sottesa al lavoro svolto, è sostanzialmente individuabile nel testo "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021-2026", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1162/2021.

Tale programma è stato organizzato su tre livelli: linee programmatiche, attività e indicatori di risultato, che esprimono gli aspetti significativi ai fini di un controllo strategico efficace, in termini di output, efficienza ed economicità.

In particolare, le "linee programmatiche" corrispondono, in generale, agli obiettivi strategici ripresi nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP).

Le "attività" corrispondono alle azioni previste nel Programma e nel DUP sono presentate nella Sezione operativa.

Nello schema presente le attività definitivamente realizzate transitano dalla colonna "Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 - fine mandato" alla colonna "Azioni e attività effettuate"; quelle avviate, ma non concluse, permangono nella colonna "Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 - fine mandato" fino alla loro conclusione definitiva. Per le attività in corso, nella colonna "Azioni e attività effettuate" si fornisce un dettaglio delle azioni realizzate nel corso degli anni.

La colonna Impatto specifica se la ricaduta conseguente alla messa in atto delle azioni funzionali alla realizzazione dell'obiettivo di Valore pubblico, si manifesta esternamente in termini di impatto economico, ambientale, sociale, o interno se l'impatto è rilevabile internamente all'Amministrazione.

Gli indicatori di valore pubblico danno la misura del beneficio collettivo degli stakeholders, multidimensionale (economico, sociale, ambientale) e tangibile che la Pubblica Amministrazione genera attraverso la messa in atto delle misure utili al conseguimento degli obiettivi di Valore Pubblico.

Gli indicatori di risultato forniscono un'ulteriore misura delle attività poste in essere dagli uffici dell'Ente.

L'articolazione per missioni e programmi è definita sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile, recate con il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 126/2014.

Sono, inoltre, state riprese dalle linee programmatiche le cosiddette "7 Città", esse rappresentano sette visioni che, insieme, racchiudono la Torino del futuro:

1. LA CITTÀ DELLA PROSSIMITÀ - qualità dello spazio pubblico, quartieri, commercio ed economia di vicinato, mercati, sicurezza, casa
2. LA CITTÀ MULTICENTRICA E LA CITTÀ DELLA MOBILITÀ: LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - trasporti, viabilità, collegamenti, sostenibilità
3. LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO - ricerca, tecnologia, digitalizzazione, Smart city, economia metropolitana, lavoro
4. LA CITTÀ DELLE RETI E DELL'IMPATTO SOCIALE - salute, sport, welfare, economia sociale, collaborazione pubblico e privato
5. LA CITTÀ DELLE OPPORTUNITÀ, DELLE DONNE, DEI GIOVANI, DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - scuola, formazione professionale, educazione, università
6. LA CITTÀ PLURALE, INTERNAZIONALE E INTERCONNESSA - cultura, creatività e ambiente urbano, attrattività, talenti, turismo, diritti, nuove cittadine e nuovi cittadini
7. LA CITTÀ METROPOLITANA - Comuni metropolitani, utilities e servizi di dimensione metropolitana, connessioni e progetti

Il presente rapporto infine, assolve anche alla funzione di Relazione Annuale sull'attuazione del Programma dell'Amministrazione, prevista dallo Statuto della Città di Torino all'art. 38 c. 7.

All'interno di questo documento, si possono trovare alcuni simboli che riconducono le linee programmatiche approvate dalla Città di Torino:

- agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) stabiliti dall'Agenda 2030
- alle Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

# OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



## Missioni PNRR



**Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo**



**Missione 4: Istruzione e ricerca**



**Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica**



**Missione 5: inclusione e coesione**



**Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile**



**Missione 6: Salute**


**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 1:** ORGANI ISTITUZIONALI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI - DIREZIONE GENERALE - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DIPARTIMENTO COMMERCIO - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI - DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, ISTITUZIONI, IMPRESE, ATENEI E POLI DI RICERCA

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Migliorare la collaborazione tra amministrazione centrale e Circoscrizioni, rafforzando gli strumenti amministrativi del decentramento e valorizzando il ruolo di gestione dei servizi ai cittadini nei quartieri quale punto di riferimento per il tessuto di abitanti		
La Città Metropolitana	2	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		 Missione 1 MISSIONE 1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Sociale Ambientale Economico	Dare compiuta attuazione al processo di decentramento amministrativo previsto in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà garantendo alle Circoscrizioni il ruolo proprio di partecipazione e consultazione rispetto agli indirizzi dell'amministrazione comunali, al fine di realizzare un reale sistema integrato tra decentramento e servizi centrali. Gestione dei servizi di base e delle funzioni delegate dall'amministrazione comunale	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Uniformazione delle procedure adottate dalle Circoscrizioni. Creazione di modulistica disponibile online. Nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale. Gestione online delle Giunte e delle Commissioni di lavoro.</p> <p><b>2023</b> Messa a regime ed utilizzo modulistica online - MOON Presentazione ai Presidenti della bozza di nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Circoscrizionale.</p> <p><b>2023</b> Redazione e invio circolare sui patrocini rilasciati dalle Circoscrizioni con contributi in servizi</p> <p><b>2024</b> Implementazione sistema Moon con introduzione nuova modulistica online Invio ai Presidenti del Nuovo Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione Passaggio alla Divisione Decentramento ed alle Circoscrizioni delle competenze in materia di manutenzione ordinaria del Suolo Pubblico. Trasferimento risorse dalla Divisione Suolo al Decentramento euro 1.054.787,85 Riattivazione delle "Agende del Verde" nei siti Circoscrizionali e attivazione di una Cabina di regia sulle manutenzioni del Verde Decentramento/Divisione Verde/AMIAT/GTT</p> <p><b>2025</b> Predisposizione nuova gara manutenzione ordinaria Suolo Pubblico con divisione tra lavori di manutenzione ordinaria e lavori pronto intervento ripartiti in nove lotti. Nuovi modelli Moon implementati a seguito confronto tra circoscrizioni delle attività svolte rivolte al cittadino Vademecum per eventi pubblici in locali circoscrizionali Predisposizione bando servizio civile OttopiùUno in collaborazione con Gabinetto del Sindaco Revisione siti web circoscrizionali in collaborazione con il Servizio Comunicazione</p>	a.1 a.2 a.3 a.4

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>b</b>	Sociale Ambientale Economico	Riformare e rafforzare il decentramento amministrativo, sia attraverso l'approvazione dell'atto di organizzazione della Divisione Decentramento al fine di creare una razionalizzazione del personale e una reale sinergia tra Divisione e Circoscrizioni, sia mediante la delega di funzioni che individuino le Circoscrizioni come organismi di progettazione partecipata, consultazione e gestione di servizi di base anche attraverso la costituzione di sportelli polivalenti presso le Circoscrizioni, al fine di dare compiuta realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Costituzione Divisione Decentramento ed accorpamento di alcuni servizi. Predisposizione concessioni sportive pluriennali. Gara unica interventi urgenti verde (gara Mepa).</p> <p><b>2023</b> Predisposizione concessioni sportive pluriennali. Redazione e pubblicazione appalto di manutenzione del verde pubblico circoscrizionale Analisi dei bisogni e progettazione contenuti e layout degli sportelli polifunzionali Nuova gara unica interventi urgenti verde circoscrizionale (gara Mepa). Proroghe concessioni impianti sportivi ex lege D.L. 34/2020 convertito il L. 77/2020</p> <p><b>2024</b> Predisposizione concessioni sportive pluriennali. 2 (oltre a 7 procedure di gara andate deserte). Avvio delle procedure per assegnazione impianti sportivi ex art. 5 L. 38/2021 Attivazione di punti-sportello di facilitazione digitale nelle Circoscrizioni Nuove gare interventi urgenti verde circoscrizionale per pianura e collina (gare Mepa) Collaborazione con la Divisione Verde e Parchi per la stesura del Capitolato di Appalto per la nuova procedura di manutenzione ordinaria del verde orizzontale cittadino</p> <p><b>2025</b> Revisione procedure di gara impianti sportivi Formazione nuove procedure ai referenti circoscrizionali Predisposizione di tredici gare ai sensi del Dlgs 36/23 di cui quattro concessioni perfezionate. Dodici istanze ai sensi art. 5 Dlgs 38/21 di cui tre concessioni perfezionate. Predisposizione nuovo modello di PEF di concerto con Area 2 Nuova gara annuale interventi urgenti verde circoscrizionale per pianura e collina (gare Mepa) ad integrazione gara centrale della Divisione Verde e Parchi</p>	<b>b.1</b> <b>b.2</b> <b>b.3</b> <b>b.4</b> <b>b.5</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	c	Sociale	Avviare il percorso di realizzazione del P.E.B.A attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro comunale interassessorile, e la partecipazione attiva di tutti i diversi protagonisti della vita sociale, istituzionale, tra cui le Circoscrizioni, che hanno tra i propri compiti e obiettivi l'intervento nell'ambito della disabilità, ribadendo la funzione di prossimità rivestita dalle Circoscrizioni, nonché il loro fondamentale ruolo di conoscenza dei quartieri ed individuando la Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni, come soggetto responsabile della gestione del tavolo con il compito di coinvolgere - oltre gli stessi Uffici Circoscrizionali - tutti i Servizi dell'Amministrazione che a vario titolo possono concorrere nella definizione del P.E.B.A.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2023</b> Definizione delle linee di intervento e redazione del cronoprogramma per l'adozione del PEBA (D.D. 5427 del 29 settembre 2023). Partecipazione al bando della regione Piemonte per il riparto delle risorse statali per la redazione dei PEBA di cui al Decreto ministeriale 10 ottobre</p> <p><b>2022.</b> Partecipazione alle attività coordinate dal Disability Manager</p> <p><b>2024</b> Affidamento al Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino per la redazione delle linee guida per l'adozione del P.E.B.A. cittadino Partecipazione alle attività coordinate dal Disability Manager Verifica accessibilità su 5 impianti sportivi circoscrizionali in concessione</p> <p><b>2025</b> Affidamento a Politecnica per il servizio di analisi dei documenti già redatti dal Politecnico e per l'individuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento, la definizione di un percorso di gestione e aggiornamento del piano, l'individuazione e l'approfondimento delle azioni di progetto, la condivisione del PEBA e la raccolta di osservazione con gli stakeholder interni ed esterni, il loro recepimento e la finalizzazione ed approvazione della versione finale del PEBA Monitoraggio presso le Circoscrizioni per le barriere architettoniche presenti nei locali istituzionali di concerto con il Disability Manager</p>	c.1 c.2 c.3 c.4
	d	Economico Sociale Interno	Rafforzare il raccordo con la Città Metropolitana, coordinando le progettualità e le visioni dei comuni, nelle politiche industriali, mobilità, turismo, cultura, logistica, manifattura, poli di ricerca e innovazione con una vera pianificazione territoriale di area vasta e supporti alle amministrazioni più piccole.	In corso	Direzione Generale	<p><b>2023-2024- 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo per la gestione congiunta di procedure di selezione pubblica (deliberazione della Giunta Comunale n. 546 del 05/09/2023)</li> <li>- condivisione componenti esterni del Nucleo di Valutazione: decreto del Sindaco Metropolitan n. 263 del 26/08/2024 e deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 06/08/2024)</li> <li>- gestione associata dell'elenco telematico degli operatori economici (decreto del Vice Sindaco metropolitan n. 287 del 25/09/2024, rinnovato con decreto n. 198 del 9/07/2025 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 22/07/2025)</li> <li>- implementazione della mobilità dolce e del trasporto pubblico locale</li> <li>- protocollo di intesa "Piattaforma Torino Cambia" tra il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino (deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2025)</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale Ambientale	<p>Coordinare l'uso delle risorse della programmazione comunitaria 2021-27 riservata alle aree urbane e le risorse per il rilancio dell'economia post covid-19 contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare.</p> <p>Rafforzare la regia interna all'Ente per il monitoraggio degli interventi e per garantire i tempi e gli obiettivi stabiliti dal Governo.</p>	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione sulle pagine Intracom del Manuale Operativo e le Linee Guida, destinate ai Dipartimenti ed ai Servizi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e di rendicontazione delle progettualità relative al PNRR.</li> <li>- Implementazione del software informativo Gestione Monitoraggio Fondi (GMF) finalizzato alla gestione ed al monitoraggio in particolare dei fondi comunitari della programmazione ordinaria, del PNRR, del Fondo Complementare e di ulteriori fondi nazionali.</li> <li>- Approvazione del documento strategico del PN Metro PLUS "Torino città delle opportunità per tutti" (13.09.2022)</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento del Manuale Operativo e le Linee Guida, destinate ai Dipartimenti ed ai Servizi</li> <li>- Predisposizione di strumento informatico atto al monitoraggio della corretta attuazione degli interventi e raggiungimento milestone e target.</li> <li>- Supporto ai settori coinvolti per l'implementazione del PNRR per quanto concerne le attività amministrative e di rendicontazione sulla piattaforma Regis.</li> <li>- Predisposizione e implementazione di file atti a fornire informazioni sullo stato di attuazione del PNRR agli organi di controllo esterni, quali Ministeri, Guardia di Finanza, Corte dei Conti.</li> <li>- Verifica della coerenza degli atti amministrativi ai programmi per tutti gli atti prodotti dai diversi servizi esecutori dei progetti, salvo diverso accordo con alcuni dipartimenti, tramite un apposito Visto di Conformità sull'applicativo di gestione degli atti (STILO).</li> <li>- Creazione e gestione Drive Documentazione</li> <li>- Interventi al fine di conservare e avere accesso immediato alla documentazione relativa agli interventi PNRR, PNC, ed art. 42 anche in rispetto da quanto richiesto dai regolamenti comunitari.</li> <li>- Ulteriore Implementazione del software informativo GMF - Gestione Monitoraggio Fondi attraverso l'attivazione della interoperabilità con il sistema contabile Sicraweb</li> <li>- Approvazione con deliberazione di Giunta comunale del 30.05.2023 (n.290) del PN Plus Metro 2021-2027 della Città di Torino</li> <li>- Verifica della coerenza degli atti amministrativi ai programmi per tutti gli atti prodotti dai diversi servizi esecutori dei progetti, salvo diverso accordo con alcuni dipartimenti, tramite un apposito Visto di Conformità Fondi PON e PNRR sull'applicativo di gestione degli atti (STILO).</li> <li>- Eventi formativi sui temi DNSH e Rendicontazione fondi PN Metro PLUS e PNRR.</li> <li>- Trasmissione all'AdG dei dati relativi all'attuazione</li> </ul>	f.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale Ambientale	<p>(segue)</p> <p>Coordinare l'uso delle risorse della programmazione comunitaria 2021-27 riservata alle aree urbane e le risorse per il rilancio dell'economia post covid-19 contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare.</p> <p>Rafforzare la regia interna all'Ente per il monitoraggio degli interventi e per garantire i tempi e gli obiettivi stabiliti dal Governo.</p>	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024 - 2025</b></p> <p>Invio ai beneficiari PN Metro PLUS di tutte le informazioni utili all'attuazione delle operazioni (Linee Guida, Si.Ge.Co AdG, documenti per la rendicontazione).</p> <p>Ammissione a finanziamento operazioni PN Metro PLUS (supporto alla compilazione format Scheda Operazione, CL valutazione, DD di ammissione a finanziamento); successivo invio ad AdG.</p> <p>Aggiornamento del Manuale Operativo e le Linee Guida, destinate ai Dipartimenti ed ai Servizi per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR/PNC/art. 42</p> <p>Monitoraggio della corretta attuazione degli interventi e raggiungimento milestone e target finanziati nell'ambito del PNRR/PNC/art. 42</p> <p>Supporto ai beneficiari PN Metro PLUS e ai settori coinvolti per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR/PNC all'attuazione delle operazioni per quanto concerne le attività amministrative e di rendicontazione sulla piattaforma Regis.</p> <p>Predisposizione e implementazione di file atti a fornire informazioni sullo stato di attuazione del PNRR agli organi di controllo esterni, quali Ministeri, Guardia di Finanza, Corte dei Conti.</p> <p>Verifica della coerenza degli atti amministrativi ai programmi per tutti gli atti prodotti dai diversi servizi esecutori dei progetti, salvo diverso accordo con alcuni dipartimenti, tramite un apposito Visto di Conformità Fondi PON e PNRR sull'applicativo di gestione degli atti (STILO).</p> <p>Eventi formativi sui temi DNSH e Rendicontazione fondi PN Metro PLUS e PNRR.</p> <p>Trasmissione all'AdG dei dati relativi all'attuazione fisica, procedurale e finanziaria delle singole operazioni (Monitoraggio Rafforzato).</p> <p>Coordinamento e gestione dell'attività di comunicazione ai sensi dell'art. 50 e del relativo allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060.</p> <p>Attività di chiusura Programmazione Pon Metro React 2014-2020</p> <p>Aggiornamento del Piano Operativo e approvazione Si.Ge.Co dell'Organismo Intermedio di Torino</p> <p>Gestione e implementazione Drive Documentazione Interventi al fine di conservare e avere accesso immediato alla documentazione relativa agli interventi PNRR, PNC, ed art. 42 anche in rispetto da quanto richiesto dai regolamenti comunitari.</p> <p>L'applicativo Gestione Monitoraggio Fondi (GMF) è stato ampliato con l'inserimento di nuovi programmi di monitoraggio per il Dipartimento Mobilità, in particolare il Trasporto Rapido di Massa (TRM) finanziato con fondi ministeriali. Il programma Pon Metro Plus, già inserito nel 2023, è stato ulteriormente implementato con l'inserimento di tutti gli interventi previsti e dei relativi CUP a disposizione.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale Ambientale	(segue) Coordinare l'uso delle risorse della programmazione comunitaria 2021-27 riservata alle aree urbane e le risorse per il rilancio dell'economia post covid-19 contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare. Rafforzare la regia interna all'Ente per il monitoraggio degli interventi e per garantire i tempi e gli obiettivi stabiliti dal Governo.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2025</b> - supporto ai beneficiari PN Metro PLUS all'attuazione delle operazioni per quanto concerne le attività amministrative e di rendicontazione sulla piattaforma Regis; l'applicativo Gestione Monitoraggio Fondi (GMF), sviluppato in un primo momento per il tracciamento dei progetti REACT-EU, è stato in seguito utilizzato per il monitoraggio di tutti i progetti finanziati tramite PNRR/PNC/Art.42 e le iniziative relative al Pon Metro Plus. La Divisione, a supporto del Sistema, svolge un'attività di monitoraggio continuo tramite la ricerca e l'archivio di tutte le Determine Dirigenziali e Delibere di Giunta relative ai progetti citati; attività di verifica del rispetto dei principi orizzontali del PNRR, obblighi di comunicazione ed informazione ed utilizzo di eventuali check list predisposte dalle Amministrazioni titolari; attività di collaborazione e supporto ai settori coinvolti nell'implementazione delle progettualità PNRR/PNC/Art.42; supporto ai settori nell'utilizzo del sistema informativo Regis; attività di rendicontazione e monitoraggio sulla piattaforma Regis; attività di monitoraggio dei flussi di cassa in relazione alle spese e ai trasferimenti delle progettualità PNRR/PNC/Art.42; raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio, alla valutazione, alla gestione finanziaria, agli autocontrolli interni; attività di comunicazione e diffusione informazioni sullo stato di attuazione del PNRR della Città; - approvazione del documento dell'organismo intermedio "Autovalutazione rischio frode relazione antifrode PN metro PLUS".	
-	g	Economico Sociale Ambientale	Coordinare in fase attuativa una Cabina di Regia Istituzionale con gli Enti Territoriali beneficiari di risorse europee e nazionali (Città Metropolitana, Regione Piemonte, Università di Torino, Politecnico di Torino) per il raccordo degli interventi del PNRR, del Piano Complementare e della programmazione ordinaria dei fondi strutturali.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2022</b> La Cabina di Regia Istituzionale con gli Enti Territoriali ha condiviso le attività poste in essere dai diversi Enti per dare attuazione alle attività operative afferenti le Missioni del PNRR, secondo gli ambiti di competenza, oltre a delineare modalità operative di raccordo e coordinamento. <b>2023</b> La Cabina di Regia Istituzionale con gli Enti Territoriali ha condiviso le attività poste in essere dai diversi Enti per dare attuazione alle attività operative afferenti le Missioni del PNRR, secondo gli ambiti di competenza, oltre a delineare modalità operative di raccordo e coordinamento. <b>2024</b> La Cabina di Regia Istituzionale con gli Enti Territoriali ha condiviso le attività poste in essere dai diversi Enti per dare attuazione alle attività operative afferenti le Missioni del PNRR, secondo gli ambiti di competenza. Inoltre, sono stati trattati argomenti comuni, quali, a titolo di esempio non esaustivo, il monitoraggio e le rendicontazioni sulla piattaforma Regis, le modifiche del quadro normativo del PNRR e, più in generale, gli adempimenti richiesti dalle Amministrazioni titolari degli interventi PNRR e PNC. <b>2025</b> Nel 2025 non sono state tenute Cabine di Regia Istituzionali in quanto sono stati avviati tutti i cantieri afferenti agli interventi PNRR e PNC e, pertanto, le diverse fattispecie e problematiche attinenti ai differenti lavori sono state affrontate attraverso incontri informali tra i diversi componenti della Cabina. Permane la collaborazione e la completa disponibilità degli Enti Territoriali nella condivisione di informazioni e supporto, in modo informale e continuativo.	<b>g.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	h	Sociale	Promuovere politiche per l'area metromontana e le aree interne per creare ricchezza ed occupazione grazie alla biodiversità, alle fonti rinnovabili, al superamento del digital divide, alla trasformazione socioeconomica e culturale con azioni sinergiche e integrate con le politiche urbane e metropolitane.		Servizi Interni Sistemi Informativi	<b>2024</b> - Redazione del protocollo "Torino cambia" - implementati 45 punti di facilitazione digitale finanziati dal PNRR (territorio cittadino) <b>2025</b> Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2025 è stato approvato il protocollo di intesa "Piattaforma Torino Cambia" tra il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino, di cui il Comune di Pinerolo ha fatto uso. È stata garantita continuità al progetto dei punti di facilitazione digitale finanziati dal PNRR (territorio cittadino)	
				Concluso	Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi	<b>2025</b> Attivati punti di facilitazione digitale. Vedi PNRR 1.7.2	
-	i	Sociale	Costruire una strategia di comunicazione attraverso la realizzazione di una nuova identità volta a promuovere la città e i suoi servizi per rendere la pubblica amministrazione più vicina agli utenti.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<b>2023</b> Realizzazione della campagna "Torino cambia" <b>2024</b> Proseguimento attività di comunicazione dei progetti di riqualificazione della città nell'ambito di "Torino Cambia" <b>2025</b> Proseguimento attività di comunicazione dei progetti di riqualificazione della città nell'ambito di "Torino Cambia". Progetto Aurora Barriera e grandi cantieri.	i.1
-	j	Economico Sociale	Dare piena attuazione allo Statuto metropolitano e strutturare le zone omogenee come distretti territoriali in grado di mettere insieme progettualità e servizi con accompagnamento e supporto ai piccoli comuni.		Commercio		
-	k	Economico Sociale Ambientale	Avviare la ristrutturazione delle zone omogenee territoriali al fine di dare piena attuazione allo Statuto negli esercizi successivi.		Urbanistica ed Edilizia Privata		

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° moduli predisposti per la pubblicazione	4	0	0	0	
a.2	N° Circostrizioni che hanno regolamentato in materia di Giunte e Commissioni di lavoro online	6	0	0	2	
a.3	N° moduli disponibili per l'utilizzo online	-	1	3	7	
a.4	N° report circostrizionali patrocini	-	8	8	8	
b.1	N° Concessioni sportive pluriennali predisposte	3	4	2	7	
b.2	N° proroghe concessioni impianti sportivi predisposte	-	15	0	0	
b.3	N° procedure art. 5 L. 38/2021 avviati	-	-	31	12	
b.4	N° sportelli facilitazione attivati	-	-	8	0	
b.5	N° servizi urgenti sul verde attivati	-	-	2	1	
c.1	Ammontare risorse reperite tramite bando	-	€ 20.000	0	€. 20,000	
c.2	N° incontri tavolo Disabilità	-	2	3	3	
c.3	Linee guida P.E.B.A. redatte	-	-	1	1	
c.4	Impianti sportivi verificati	-	-	5	9	
f.1	Importo risorse coordinate (rispetto a quanto accertato entro il 31/12)	524.018.883,50 €	54.357.605,08 (PN METRO PLUS) + 702.982.827,4 €	84.294.379,09 (PN METRO PLUS) + 717.609.256,53	107.517.157,60 (PN METRO PLUS) + 720.201.042,01	
g.1	Numero di incontri della Cabina di Regia	5	3	1	0	
i.1	N° campagne	-	1	15	21	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
N° concessioni locali periodo continuativo e ricorrente evase	338	314	337	373	
N° segnalazioni, reclami e suggerimenti su piattaforma OTRS (ove presente) o accesso diretto, telefonico o via email evase entro i 30 giorni	8165	8676	10404	10882	
N° commissioni di lavoro nelle Circostrizioni	960	1208	1345	1429	
N° concessioni impianti sportivi periodo continuativo e ricorrente evase	857	922	937	882	


**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 2:** SEGRETERIA GENERALE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** SEGRETARIA GENERALE - DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese		 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1	a	Interno	Miglioramento della redazione degli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio e dei processi decisionali e motivazionali nella loro elaborazione	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2022</b> Avvio attività di semplificazione regolamenti comunali. Revisione dell'iter deliberativo e delle competenze sull'approvazione degli atti tra Giunta comunale e Dirigenza.</p> <p><b>2023</b> Attività di semplificazione regolamenti comunali.</p> <p><b>2023 - 2024</b> Revisione dell'iter deliberativo e delle competenze sull'approvazione degli atti tra Giunta comunale e Dirigenza.</p> <p><b>2024</b> Attività di semplificazione e aggiornamento dei regolamenti comunali.</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione revisione dell'iter deliberativo e delle competenze sull'approvazione degli atti tra Giunta comunale e Dirigenza e degli atti normativi locali.</p>	a.1 a.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1	b	Interno	Miglioramento delle procedure di partecipazione interne per la redazione e il monitoraggio del Piano anticorruzione e trasparenza.	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2022</b> Istituzione rete referenti trasparenza anticorruzione e controlli. Questionario sui temi della "maladministration" e sulla trasparenza rivolto ai dipendenti.</p> <p><b>2023</b> Incontri con la Rete dei Referenti Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno Atti sui seguenti ambiti: - obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza; - conflitto di interessi, a seguito dell'adozione della nuova disposizione interna del Segretario Generale (prot. n. 667 del 31.10.23).</p> <p><b>2024</b> Incontri con il coinvolgimento della Rete dei Referenti Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno Atti e del personale dei Servizi sui seguenti ambiti: - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici - Incarichi di collaborazione e consulenza - Affidamenti di lavori, servizi e forniture</p> <p><b>2025</b> Incontri con il personale di supporto agli organi di indirizzo politico di livello centrale e decentrato ed i rispettivi Referenti della Trasparenza, sugli adempimenti necessari per il rispetto degli obblighi di Trasparenza, previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., per i titolari di incarichi politici . Come da programmazione, si è provveduto ad effettuare il monitoraggio di secondo livello, al fine di approfondire le competenze degli uffici e le relative procedure. A tal riguardo, si è dato corso ai seguenti audit anticorruzione: - 26.02.2025 presso la Divisione Edilizia Privata - Servizio Permessi di Costruire sul processo "Autorizzazioni paesaggistiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata"; - 19.03.2025 presso la Divisione Infrastrutture- Servizio Suolo e Parcheggi sul processo "Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi su suolo pubblico - Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti di distribuzione di carburante"; - 08.10.2025 presso la Direzione Amministrativa Commercio OPI - Servizio Aree Pubbliche sul processo "Procedimenti di SCIA per l'esercizio del commercio di operatori assegnatari del posteggio su area pubblica (Tipo A) - Mercati coperti - subconcessione"; - 06.11.2025 presso la Divisione Edilizia Privata- Servizi Permessi di Costruire sul processo "Rilascio permessi di costruire".</p>	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
-	c	Economico Sociale	Coordinamento piano anticorruzione e piano controlli.	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2022</b> Revisione piano anticorruzione e trasparenza. Attuazione piano controlli di regolarità amministrativa 2022.</p> <p><b>2023</b> Revisione piano anticorruzione e trasparenza, Attuazione piano controlli di regolarità amministrativa 2023, come previsto dalle Disposizioni Interne del Segretario Generale (Atto DI 574 del 04.05.2023). Il dato riportato è parziale poiché non comprende gli atti relativi al controllo ordinario del IV°trimestre 2023 (ott./dic.). Non sono inoltre compresi gli atti finanziati con fondi PNRR (oggetto della Disposizione Interna del Segretario Generale n.72 del 23.01.2024).</p> <p><b>2024</b> Revisione piano anticorruzione e trasparenza, Attuazione piano controlli di regolarità amministrativa 2024, come previsto dalle Disposizioni Interne del Segretario Generale (Atto N. DI n.72 del 23.01.2024). Il dato riportato è parziale poiché non comprende gli atti relativi al controllo ordinario del IV°trimestre 2024 (ott./dic.) e gli atti finanziati con fondi PNRR relativo al III° quadrimestre (sett./dic.)</p> <p><b>2025</b> Revisione piano anticorruzione e trasparenza, Attuazione piano controlli di regolarità amministrativa 2025, come previsto dalle Disposizioni Interne del Segretario Generale (Atto DI n.1515 del 11.12.2025). Il dato riportato è parziale poiché non comprende gli atti relativi al controllo ordinario del IV°trimestre (ott./dic.) e gli atti finanziati con fondi PNRR relativo al III° quadrimestre (sett./dic.)</p>	c.1
-	d	Economico Sociale	Coordinamento gruppo di lavoro inerente alle attività sulla legalità.	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2022</b> Convocazione tavolo legalità per definizione condivisa delle tappe degli obiettivi dell'Ente sulla legalità.</p> <p><b>2023 - 2024</b> Non è stato convocato il tavolo generale ma sono stati convocati tavoli ristretti in particolare con Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato e Dipartimento Fondi Europei</p> <p><b>2025</b> Il tavolo di lavoro denominato "Legalità" è stato convocato dal RPCT in data 17.09.2025 e 26.11.2025 a cui hanno partecipato l'Assessore alla Legalità e Sicurezza e i Direttori di Dipartimento o loro delegati; i temi trattati hanno riguardato il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, impossibilità ad effettuare le verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi, rese dai commissari di gara e dei RUP coinvolti nella procedura inerente il Pon Metro Plus.</p>	d.1 d.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1	e	Economico Sociale	Semplificazione normative interne all'Ente	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2023</b> Esame precedenti normativi, attività di ricerca, drafting normativo, riunioni di esame e coordinamento (Rinnovo Collegio dei Revisori, Testo Unico dei Regolamenti per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali, proposte modifiche dello Statuto della Città e del Regolamento del Consiglio Comunale).</p> <p><b>2024</b> Esame precedenti normativi, attività di ricerca, drafting normativo, riunioni di esame e coordinamento (Rinnovo Collegio dei Revisori, Rinnovo Cda Convitto Umberto I, Consulta seniores, proposte modifiche dello Statuto della Città, del Regolamento del Consiglio Comunale, del Testo Unico sulla partecipazione popolare n. 297, della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale n. 288, Status componenti Giunte circoscrizionali, Commissione comunale per i referendum abrogativi e propositivi, Progetto Pubblicazione Atti Giunta e Consiglio).</p> <p><b>2025</b> Esame precedenti normativi, attività di ricerca, drafting normativo, riunioni di esame, coordinamento e aggiornamento (proposte modifiche dello Statuto della Città, del Regolamento del Consiglio Comunale n. 286, del Testo Unico sulla partecipazione popolare n. 297, della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale n. 288, del Regolamento del Decentramento n. 374, studio per possibile revisione Decentramento, Status componenti Giunte circoscrizionali, Commissione comunale per i referendum abrogativi e propositivi, Progetto Pubblicazione Atti Giunta e Consiglio, Istituti di partecipazione popolare, Ottimizzazione dati da inserire sul nuovo sito istituzionale, Iter proposte di deliberazione toponomastica, efficientamento Iter deliberativo approvazione bilancio e rendiconto, Fondi gruppi consiliari, Iter approvazione PRG, Iter proposte di deliberazione di iniziativa popolare). In materia di PRIVACY : - approvazione procedura in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di dati personali, con particolare riferimento all'art.15 del GDPR,; - mappatura processi che prevedono un trattamento di dati personali del Gabinetto del Sindaco, della Protezione Civile, della Mobilità, dell'Ambiente, dello Sport e dell'ufficio Garante.</p>	e.1 e.2
1	f	Interno		Concluso	Segreteria Generale	<p>Riorganizzazione dell'attività degli uffici del Servizio Consiglio Comunale a seguito delle modifiche del Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 872 del 19/12/2022</p> <p><b>2023</b> Revisione organizzazione e gestione sedute organi collegiali. Revisione organizzazione uffici. Esame condiviso con Divisione Sistemi Informativi, Servizio Controllo di Gestione, Servizio Sostenibilità Energetica ipotesi digitalizzazione Sale Auliche</p> <p><b>2024</b> Revisione organizzazione e gestione sedute organi collegiali. Revisione organizzazione uffici. Esame condiviso con Divisione Sistemi Informativi, Servizio Controllo di Gestione, Servizio Sostenibilità Energetica ipotesi digitalizzazione Sale Auliche</p> <p><b>2025</b> Conclusioni revisione organizzazione e gestione sedute organi collegiali con le dotazioni strumentali e informatiche attuali. Esame criticità e condivisione</p>	f.1 f.2 f.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
						con Direzione Generale, azioni future di efficientamento della gestione delle sedute degli organi di governo.	
-	<b>g</b>	Economico Sociale Interno	Promozione, formazione e pratica della cultura della trasparenza, dell'etica pubblica e della responsabilità presso le/i dipendenti della Pubblica Amministrazione.	In corso	Segreteria Generale	<p><b>2023</b> Formazione specifica per i Referenti Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno Atti e per i nuovi assunti, finalizzata a sviluppare specifiche competenze in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p><b>2024</b> Formazione specifica per i Referenti Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno Atti e per i Dirigenti, finalizzata a sviluppare specifiche competenze in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio.</p> <p><b>2025</b> Formazione generale per tutti i dipendenti relativa al Codice di comportamento della Città, all'istituto del whistleblowing, al sistema antiriciclaggio, ai controlli successivi di regolarità amministrativa e alla trasparenza, finalizzati a creare una cultura preventiva in tematiche inerenti al rischio corruttivo.</p> <p>È stata inoltre organizzata la Giornata della Trasparenza "Contro i luoghi comuni", rivolta ai dipendenti, che ha trattato in particolare il tema del sistema dei controlli in ambito PNRR</p> <p>Piano di formazione promosso dalla Segreteria Generale per tutti/e i/e dipendenti della Segreteria Generale, rivolto e fruito anche da parte dei/delle Dirigenti interessati/e per materia ai fini di un miglioramento delle competenze.</p>	<b>g.1</b>
-	<b>h</b>	Interno	Partecipazione attiva nella definizione di nuove procedure per la legalità in ambito Edilizio ed Urbanistico.	In corso	<p>Segreteria Generale</p> <p>Urbanistica ed Edilizia Privata</p>	<p><b>2024</b> Revisione dei processi contenuti nel "Catalogo dei rischi" allegato 3.1 al PIAO 2024-2026, afferenti alla Divisione Edilizia privata</p> <p><b>2025</b> Nel corso degli audit del 26.02 e del 19.03 presso la Divisione Edilizia Privata - Servizi Permessi di Costruire sono stati raccomandati aggiornamenti/modifiche alle procedure di qualità - misura di contenimento del rischio corruttivo contenuta nel "Catalogo dei rischi", allegato 3.1 del PIAO - al fine di migliorare e rendere maggiormente trasparente ed efficiente il relativo processo.</p> <p><b>2024</b> Pubblicazione schede interpretative relative all'applicazione delle norme edilizie</p> <p><b>2025</b> Implementazione ed aggiornamento schede interpretative relative all'applicazione delle norme edilizie</p>	<b>h.1</b>

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° Regolamenti	4	6	14	9	
a.2	N° deliberazioni Giunta	936	864	811	790	
b.1	N° incontri referenti	-	26	18	7	
c.1	N° controlli	1.352	835	829	899	
d.1	N° riunioni	1	3	2	2	
d.2	N° decisioni condivise	-	1	1	2	
e.1	N° riunioni	-	21	60	130	
e.2	N° atti redatti	-	10	15	23	
f.1	N° controlli	-	35	40	10	
f.2	N° riunioni	-	22	15	11	
f.3	N° documenti redatti	-	1	1	1	
g.1	N° di corsi	-	5	9	20	
h.1	N° processi	-	-	6	2	




**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 3:** GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - SEGRETERIA GENERALE -- DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI SVANTAGGIATI, DONNE, GIOVANI, IMPRESE E ALTRI OPERATORI ECONOMICI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Implementare il ricorso al regolamento n. 307 "Procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili " e all'art. 112 del Codice degli appalti per favorire l'inserimento di persone disabili e svantaggiate nell'esecuzione di appalti o concessioni	  <b>5 – PARITÀ DI GENERE</b> <b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b>	 <b>Missione 5</b> <b>MISSIONE 5</b>
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	2	Attuare la clausola di condizionalità per i bandi legati al PNRR e alle risorse della politica di coesione, per riservare il 30% dei posti alle donne e ai più giovani		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>a</b>	Economico	Monitoraggio dell'accordo con il Ministero ai sensi dell'art 1 comma 567 della Legge di Bilancio 234 del 31/12/2021 e rispetto in esso.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b> Definizione e monitoraggio Patto per Torino tramite delib. N.74/2022 e relativo cronoprogramma. Verifica trimestrale sul rispetto degli indicatori.</p> <p><b>2024</b> Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo Patto per Torino con riferimento all'anno 2023 e al 1° semestre 2024 e rendicontazione al MEF, al Ministero Interno e alla Corte dei Conti.</p> <p><b>2025</b> Monitoraggio sullo stato di attuazione dell'accordo Patto per Torino con riferimento all'anno 2024 e al 1° semestre 2025 e rendicontazione al MEF, al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti.</p>	
-	<b>b</b>	Economico	Gestione del debito mediante individuazione di tutte le possibili opportunità di riduzione sia del debito medesimo che dei relativi costi	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b> Analisi rinegoziazione mutui proposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti e verifica delle condizioni proposte avvalendosi del supporto di Finance Active. Non attuata rinegoziazione in quanto ritenuta non conveniente.</p> <p><b>2024</b> Interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti per un'eventuale rinegoziazione mutui al fine di una possibile riduzione del debito. Non attivata perché il Legislatore non ha previsto alcuna rinegoziazione a favore degli Enti Locali nel corso del 2024 dal momento che le condizioni del mercato non lo permettevano.</p> <p><b>2025</b> Nel corso del 2025 è stata attuata la rinegoziazione di 20 finanziamenti stipulati con Banca Intesa, dopo aver verificato le condizioni proposte dalla Banca avvalendosi del supporto della società finance Active S.r.l. Tale operazione ha comportato un beneficio, in termini di quota capitale per l'anno 2026, di oltre 2 milioni di euro.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	c	Economico	Ripiano del disavanzo sulla base del piano di rientro approvato dal Consiglio Comunale anche mediante azioni che anticipino le tempistiche previste	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b> Rispetto delle previsioni e attuazione del ripiano, quota prevista 2022: € 23.554.144,09</p> <p><b>2023</b> Obiettivo raggiunto come da rendiconto approvato con deliberazione mecc. n° 206/2023 del 26/04/2023</p> <p><b>2024</b> Rispetto delle previsioni e attuazione del ripiano: Quota prevista 2023: € 23.554.144,09. Obiettivo raggiunto come da rendiconto approvato con deliberazione mecc. n° 249/2024 del 29/04/2024.</p> <p><b>2025</b> Rispetto delle previsioni e attuazione del ripiano rideterminato approvato con deliberazione n. 249/2024 del 29/04/2024. Quota prevista 2024: € 25.353.849,72. Obiettivo raggiunto come da rendiconto approvato con deliberazione n. 241/2025 del 28/04/2025.</p>	
-	d	Economico	Monitoraggio e gestione dei flussi di cassa al fine di ridurre il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b> Controllo mensile del Cash Flow di cassa</p> <p><b>2024</b> Predisposizione mensile dati utili alla previsione di cassa</p> <p><b>2025</b> Predisposizione mensile Cash Flow di cassa.</p>	d.1
-	e	Economico	Rispetto dei tempi di pagamento e riduzione dei debiti commerciali al fine di evitare addebiti per interessi moratori e garantire il rispetto dell'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b> Riduzione del 51%, nell'anno 2022, della spesa per Interessi passivi.</p> <p><b>2023 - 2024</b> Riduzione della spesa per Interessi passivi.</p> <p><b>2025</b> È stata mantenuta la riduzione ad oltre il 51% della spesa benchmark indicata e una riduzione dell'indicatore dei tempi di pagamento a 17 gg.</p>	e.1
-	f	Economico	Gestione tecnico-finanziaria e legale delle operazioni in strumenti di finanza derivata stipulati dalla Città	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b> Effettuazione analisi legittimità di contratti derivati in essere, (si è ritenuto non opportuno procedere con iter giudiziario per costi elevati da anticipare a studio legale).</p> <p><b>2023 - 2024</b> L'analisi della giurisprudenza in tema di derivati è stata costantemente aggiornata.</p> <p><b>2025</b> Rinegoziati od estinti complessivamente n. 2 contratti derivati, avvalendosi del supporto della società Finance Active, mediante apposita transazione con la controparte bancaria.</p>	
1,2	g	Economico Sociale	Prevedere l'inserimento nei disciplinari di gare aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di appalti pubblici di elementi di valutazione e premialità, che attribuiscono un punteggio aggiuntivo agli operatori economici che procedano all'assunzione di unità aggiuntive di personale di sesso femminile e giovani e/o di unità aggiuntive di personale svantaggiato da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in analogia con le linee guida di attuazione del PNRR di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 7/12/2021 e compatibilmente con l'oggetto dell'appalto	In corso	Servizi Generali, Appalti ed Economato	<p><b>2023 - 2024 - 2025</b> Inserimento nei disciplinari di gare aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di appalti pubblici di elementi di valutazione e premialità, che attribuiscono un punteggio aggiuntivo agli operatori economici che procedano all'assunzione di unità aggiuntive di personale di sesso femminile e giovani e/o di unità aggiuntive di personale svantaggiato da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in analogia con le linee guida di attuazione del PNRR di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 7/12/2021 e compatibilmente con l'oggetto dell'appalto</p>	g.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>h</b>	Economico	Promuovere politiche di legalità volte al presidio, controllo e monitoraggio delle procedure amministrative legate a contratti e appalti	In corso	Segreteria Generale  Servizi Generali, Appalti ed Economato	<b>2022</b> Approvazione e sigla del Protocollo d'intesa tra Comune e Guardia di Finanza per il monitoraggio e controllo delle misure di finanziamento pubblico previste nel PNRR <b>2023</b> Trasmissione trimestrale alla Guardia di Finanza dei dati inerenti l'affidamento dei lavori, servizi e forniture rientranti nella progettualità finanziata con risorse PNRR. <b>2024 - 2025</b> Prosecuzione Trasmissione trimestrale alla Guardia di Finanza dei dati inerenti l'affidamento dei lavori, servizi e forniture rientranti nella progettualità finanziata con risorse PNRR. <b>2025</b> Compilazione del file di riepilogo interventi Protocollo Guardia di Finanza.	<b>h.1</b>
1	<b>i</b>	Interno Sociale		Concluso	Servizi Generali, Appalti ed Economato	Revisione del Regolamento n. 307 della Città di Torino in collaborazione con il Servizio Lavoro dell' Area Inclusione Sociale. <b>2023</b> Stesura nuovo Regolamento e delibera approvazione <b>2024</b> Rinnovo del Regolamento n° 307 (Deliberazione Giunta Comunale 269/2024)	
-	<b>j</b>	Interno Sociale	Mettere in atto ogni azione di controllo preventivo e in itinere anche sulla tutela del lavoro regolare nella gestione degli appalti, dei contratti, delle opere pubbliche e delle concessioni a terzi di immobili e servizi	In corso	Servizi Generali, Appalti ed Economato	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Individuazione CCNL applicabili – analisi congruità parametri	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
d.1	N° cash flow controllati/N° cash flow previsti	12/12	12/12	12/12	12/12	
e.1	Spesa per interessi passivi	Riduzione del 51% spesa per interessi passivi	634.104,04	559.670,82	580.433,08 €	
g.1	N° gare pubblicate contenenti clausole assunzionali / N° complessivo gare pubblicate (escluso ambito REACT-PNRR)	>30%	5/8	7/20	6/16	
h.1	N° flussi inviati	-	4	4	4	

**INDICATORI DI RISULTATO - DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Tempestività dei pagamenti (Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)) *Sono tracciati solo i tempi di lavorazione del Servizio Economato (da accettazione fattura a proposta liquidazione)	-	5,28* gg	5,47*gg	5,45* gg	
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno)	-	100%	100%	7/7 servizio economato 3/4 Servizio Gestione Parco Veicoli 10/11= 91% come totale Divisione	


**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 4:** GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO - DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – OPERATORI ECONOMICI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città Metropolitana	1	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	<b>a</b>	Economico	<p>Mantenimento degli obiettivi di miglioramento della riscossione, anche coattiva, previsti dal Patto per Torino, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'Art. 1 comma 567 della Legge di Bilancio 234 del 31/12/2021 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L' affidamento dei carichi alla società di riscossione almeno 30 mesi prima del decorso del termine di prescrizione</li> <li>- Il costante monitoraggio degli incassi, anche rateizzati, siano essi gestiti direttamente dall'Ente o attraverso la società di riscossione Soris</li> </ul>	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b> Modifica del Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF n. 322, con previsione di tre aliquote differenziate per fasce di reddito (Del.195/2022) Modifica del Regolamento delle entrate n. 267, con previsione rateazioni non superiori a 36 mesi per gli anni 2022 e 2023 e non superiori a 24 mesi dall'anno 2024</p> <p><b>2024</b> Modifica del Regolamento delle entrate tributarie n. 267, con previsione rateazioni non superiori a 36 mesi dall'anno 2025 (DEL. 808/2024)</p>	
1	<b>b</b>	Economico	Incremento dell'armonizzazione gestionale tra la Città e la Società di Riscossione Soris.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022, 2023, 2024, 2025</b> Verifica mensile dell'andamento della riscossione coattiva</p>	<b>b.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Economico	Perfezionamento e potenziamento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi al fine di aumentare gli introiti a disposizione dell'Ente con conseguente miglioramento delle disponibilità in cassa.	In corso	<p>Risorse Finanziarie</p> <p>Polizia Locale</p>	<p><b>2022</b> Canone Unico Patrimoniale approvazione della deliberazione: Atto n. 166/2022 approvazione delle scadenze di versamento volontario</p> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica Regolamento n. 395 con definizione delle scadenze di versamento del Canone Unico Patrimoniale</li> <li>- Predisposto progetto per Recupero evasione/ elusione IMU e TARI anni 2024/2026 con il coinvolgimento del Nucleo Operativo Anti Evasione del Corpo di Polizia Locale</li> </ul> <p><b>2024</b> Modifica Regolamento TARI n. 371, allegato A, relativamente alla descrizione della cat. 32, con nuova definizione: Locali direttamente occupati da Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscritti al Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche (RAS/RASD), bocciophile, ONLUS. Sono escluse le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione. (Del. Consiglio Comunale 362/2024 del 26/06/2024)</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'imposta di Soggiorno con modifiche delle tariffe ed implementazione delle esenzioni tariffarie previste con decorrenza dal 01.4.2026</li> <li>- Approvazione e finanziamento dalla Compagnia di San Paolo del progetto "Ottimizzazione gestione entrate comunali" che prevede azioni migliorative dell'attività di gestione ordinaria, recupero evasione/elusione delle entrate comunali</li> </ul>	
1	d	Economico	Sperimentazione – per tributi e canoni – di modalità innovative per la gestione dell'attività di assistenza al pubblico.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b> Attivazione nuove modalità di rapporto tra cittadini e uffici in materia di TARI con allineamento ai criteri previsti da ARERA</p> <p><b>2025</b> <b>TARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della nuova pagina dedicata alla TARI sul sito web della Città. In una prima fase sono stati predisposti e pubblicati i contenuti informativi riguardanti servizi, agevolazioni, riduzioni e scadenze, riferiti sia alle utenze domestiche che alle non domestiche. Successivamente sono stati resi disponibili anche tutti gli altri documenti.</li> <li>- Introduzione delle logiche e delle tecnologie di Citizen Relationship Management (CzRM)</li> <li>- Collaborazione con gli operatori dei Punti di Facilitazione Digitale per supportare i cittadini nella compilazione delle dichiarazioni TARI online</li> </ul> <p><b>IMU:</b> Avvio del Citizen Relationship Management (CzRM) che rappresenta una soluzione multicanale per fornire informazioni e servizi sia ai cittadini sia ai professionisti. Oltre a ottimizzare i flussi di comunicazione con l'Ente, la piattaforma - che entrerà in funzione nel mese di febbraio del 2026 - è uno strumento innovativo che consente di semplificare l'accesso ai servizi stessi, oltre a efficientare le interazioni con l'Ufficio IMU rendendole più sicure. Dal punto di vista degli uffici, al contempo, il CzRM permetterà una gestione centralizzata di ogni pratica, un miglioramento dei livelli di servizio al cittadino e un'attenta pratica di monitoraggio e reportistica, per garantire un miglioramento sempre maggiore dei servizi.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	e	Economico	Perfezionamento del sistema di controllo e di intervento sugli omessi pagamenti, sui pagamenti inferiori al dovuto e sui pagamenti in ritardo rispetto ai termini di scadenza.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2025</b>  <b>TARI:</b> controllo in collaborazione con la SORIS S.p.A., in particolare a seguito di ricezione di istanze in autotutela</p>	
1	f	Economico	Recupero evasione sul sommerso	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di recupero evasione Tassa Rifiuti: Verifica immobili dichiarati vuoti mediante utilizzo Banca Dati utenze elettriche (in collaborazione con IREN e AMIAT)</li> <li>- Convenzione con l'Agenzia delle Entrate: invio segnalazioni qualificate all'Agenzia per possibili azioni di accertamento fiscale</li> <li>- Attività di recupero evasione CUP (canone unico patrimoniale) Mezzi Pubblicitari</li> <li>- Attività di recupero evasione CUP (canone unico patrimoniale) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</li> </ul> <p><b>2023</b>  Stesura, sulla base delle specifiche richieste avanzate dagli Uffici IMU, di valutazioni immobiliari (o perizie di stima) per la determinazione del più probabile valore in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento del tributo</p> <p><b>2024</b>  Conclude le attività di recupero evasione Tassa Rifiuti poiché il controllo che si svolgeva ha esaurito le attività da effettuare.</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio segnalazioni qualificate all'Agenzia per possibili azioni di accertamento fiscale</li> <li>- Attività di recupero evasione Tassa Rifiuti</li> <li>- Verifica codici fiscali iscritti in Tari ma la cui partita IVA risulta cessata in Agenzia delle Entrate, con successiva individuazione dei nuovi occupanti ai fini del recupero evasione</li> <li>- Verifica codici fiscali forniti da SORIS S.p.A. di utenze non domestiche con debiti superiori a 50.000 Euro, al fine della verifica della correttezza impositiva. In caso di cessazione dell'attività: individuazione dei nuovi occupanti ai fini del recupero evasione</li> <li>- Stesura, sulla base delle specifiche richieste avanzate dagli Uffici IMU, di valutazioni immobiliari (o perizie di stima) per la determinazione del più probabile valore in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'attività di accertamento del tributo</li> <li>- L'Ufficio IMU, per le fattispecie più complesse, ha instaurato un contraddittorio, utilizzando i valori periziati dai tecnici dell'Ufficio Valutazioni Immobiliari, così accantonando i valori presuntivamente deliberati, in quanto non rappresentativi delle reali caratteristiche del bene (per le annualità oggetto di verifica). Tale operazione ha portato a un recupero dell'evasione certo e immediato, scongiurando al contempo il rischio di insorgenza del contenzioso.</li> </ul>	f.1 f.2 f.3 f.4 f.5

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	g	Economico	Sviluppo delle attività di perequazione catastale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Sezione Territorio.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e controllo del classamento di unità immobiliari ai sensi della Legge 662/96 art. 3 comma 58</li> <li>- Partecipazione all'accertamento da recupero evasione attraverso l'emissione di provvedimenti (comma 336, art. 1, L. 311/2004)</li> <li>- Partecipazione all'accertamento da recupero evasione attraverso la verifica della superficie (comma 340, art. 1, L. 311/2004)</li> <li>- Numerazione delle unità immobiliari in abbinamento con il relativo identificativo catastale</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <p>Analisi del mercato immobiliare mediante ricerche puntuali, elaborazione dei dati dal punto di vista estimativo e cartografico con strumenti GIS. Il risultato dell'attività è propedeutico alla predisposizione della delibera di giunta per la determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini IMU, in ottemperanza all'art. 8 del Regolamento IMU.</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e controllo del classamento di unità immobiliari ai sensi della Legge 662/96 art. 3 comma 58</li> <li>- Partecipazione all'accertamento da recupero evasione attraverso l'emissione di provvedimenti (comma 336, art. 1, L. 311/2004)</li> <li>- Partecipazione all'accertamento da recupero evasione attraverso la verifica della superficie (comma 340, art. 1, L. 311/20</li> </ul>	g.1 g.2 g.3 g.4 g.5
1	h	Sociale	Estensione dell'utilizzo dei sistemi di pagamenti facilitati (pagoPA, app IO, ecc.).	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b></p> <p>Utilizzo PagoPA per pagamento del canone del suolo pubblico per opere di precarietà</p> <p><b>2025</b></p> <p><b>TARI:</b> utilizzo pagoPA per il pagamento della fase bonaria della riscossione</p> <p><b>IMU:</b> utilizzo di Piemonte Pay per i contribuenti residenti all'estero e non titolari di un conto corrente italiano</p> <p><b>CUP Pubblicità:</b> consolidamento nell'uso della modalità PagoPA per il pagamento del canone di primo accoglimento ed estensione della medesima modalità per i pagamenti relativi al CUP per le pubbliche affissioni</p>	
					Servizi Generali, Appalti ed Economato	<p><b>2023 -2024</b></p> <p>Utilizzo pagoPA dagli aggiudicatari gare ad evidenza pubblica</p>	h.1
1	i	Economico	Avvio di uno studio volto ad individuare i rifiuti prodotti dalle varie categorie di utenze non domestiche, al fine di disporre dei dati quali-quantitativi da utilizzare nell'applicazione della Tariffa Rifiuti.	Avviato	Risorse Finanziarie	<p><b>2025</b></p> <p>Avvio interlocuzioni con AMIAT/GRUPPO IREN per l'attività di rilevazione a campione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle varie categorie delle utenze non domestiche, finalizzata altresì anche all'ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 396 del 5 agosto 2025</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	j	Economico	Miglioramento qualitativo dell'erogazione dei servizi tributari nei rapporti con la cittadinanza e definizione di un progetto di riorganizzazione.	Avviato	Risorse Finanziarie	<p><b>2025</b></p> <p><b>TARI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavorazione Fovat (moduli contenenti le informazioni ai fini TARI trasmessi da Anagrafe in occasione del cambio di residenza) da sospesi a definitivi in concomitanza con le corrispondenti lavorazioni da parte degli uffici dell'Anagrafe, per la regolarizzazione delle posizioni TARI delle utenze domestiche</li> <li>- Lavorazione scarti Fovat finalizzata a: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) riduzione del numero degli avvisi di pagamento non emessi;</li> <li>2) aumento della superficie complessiva tassata ai fini TARI delle utenze domestiche (compresi i box)</li> </ul> </li> <li>- Predisposizione di una relazione propedeutica a uno studio di fattibilità, in collaborazione con CSI Piemonte, finalizzato all'individuazione di modalità per la riduzione degli scarti informatici dei Fovat. Predisposizione di canali e modulistica on line per le istanze di Attivazione, Cessazione, Variazione del Servizio TARI, Richiesta Informazioni e Reclami. Accesso a tali canali e modulistica direttamente dai "Servizi" reperibili sul nuovo Sito del Comune di Torino</li> </ul> <p><b>IMU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La nuova pagina IMU è stata strutturata per facilitare la ricerca di servizi, informazioni amministrative e tematiche, basandosi su un design moderno per migliorare l'interazione cittadino-pubblica amministrazione.</li> <li>- Revisionato la Carta della Qualità dei Servizi IMU secondo i nuovi standard di scrittura dei testi.</li> </ul> <p><b>CUP:</b> creazione delle nuove pagine dedicate sul sito web della Città con la predisposizione e la pubblicazione dei contenuti informativi riguardanti servizi, costi e scadenze. Revisione della Carta dei Servizi in funzione delle nuove linee guida di redazione previste dalla normativa sull'accessibilità.</p>	
1	k	Sociale	Censimento e georeferenziazione dei chioschi e delle edicole con permesso in precario e concessioni di suolo pubblico.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2023 - 2024</b></p> <p>Censimento e georeferenziazione dei manufatti su suolo pubblico con individuazione degli utenti morosi</p> <p><b>2025</b></p> <p>Invio revocche delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico intestate a soggetti morosi e relative a chioschi non in attività</p>	k.1
1	l	Economico	Attuare uno specifico programma di potenziamento delle risorse e della attività volte alla massimizzazione delle entrate tributarie, in particolare per quanto attiene ad IMU e TARI, sia mediante nuovi inserimenti di personale sia attraverso una coerente riorganizzazione interna, nonché mediante adeguate implementazioni informatiche, rimodulazione dei compiti di Soris e il ricorso a ogni misura amministrativa, anche di tipo regolamentare, ritenuta conveniente ed opportuna. L'obiettivo, prima ancora del peraltro necessario potenziamento delle fonti di entrata, finalizzato al contrasto delle aree di evasione e al conseguimento di un assetto tributario locale ispirato a maggior equilibrio e giustizia distributiva.	In corso	Risorse Finanziarie	<p><b>2024</b></p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 338 del 4/6/2024, Allegato 1, artt. 3.8 e 3.10, è stato previsto il passaggio a Soris S.p.A. dell'attività di stampa e notifica anche degli accertamenti IMU, al fine di liberare le risorse comunali che si occupano di tale attività da impiegare nelle verifiche e negli accertamenti delle posizioni IMU.</p> <p><b>2025</b></p> <p><b>TARI:</b> avvio del progetto "ottimizzazione gestione entrate comunali" finanziato dalla Compagnia di Sanpaolo, volto all'incremento degli accertamenti/incassi, miglioramento e nuovi servizi al cittadino, ottimizzazione delle banche dati TARI. Il progetto ha finalità di massimizzare le entrate TARI (18 nuovi inserimenti di personale, a fronte di 8 cessazioni)</p> <p><b>IMU:</b> analisi dei requisiti volti all'avvio della nuova gestione - da realizzarsi entro la fine del 2026 - degli accertamenti IMU, con particolare riferimento alla novità principale: l'assegnazione a SORIS delle attività di stampa della documentazione, notifica degli atti, riscossione ed eventuale rateazione degli avvisi di accertamento.</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**



Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Controlli mensili	12	12	12	12	
f.1	Predisposizione della stima puntuale su aree al fine di instaurare un contraddittorio con il contribuente e ridurre i contenziosi tributari	17	8	9	6	
f.2	Recupero evasione da procedure mirate/totale accertamento definitivo	260.329,87/ 7.216.487,36 = 3,6%	268.848,55/ 7.032.038,62 =3,8%	Concluso	Concluso	
f.3	N° segnalazioni intercorrenti tra Comune e Agenzia Entrate e tra Comune e Guardia di Finanza	74	37	42	39	
f.4	n° atti emessi/importo accertato CUP (canone unico patrimoniale) Mezzi Pubblicitari	412/€ 378.276,22	396/€ 259.685,20	469/€417.737,67	544/€ 548.357,10	
f.5	Emissione atti/importo accertato CUP (canone unico patrimoniale) Occupazione suolo pubblico	-	281/€ 580.598,29	251/€ 763.136,21	88/ € 167.374,93	
g.1	N° unità immobiliari analizzate e controllate	11	43	64	4	
g.2	N° provvedimenti emessi	145	124	170	92	
g.3	N° richieste evase	454	344	263	248	
g.4	N° Unità Immobiliari numerate	3119	3304	3712	4599	
g.5	Predisposizione del corretto valore delle aree al fine di ridurre i contenziosi tributari	3500	3564	2773	4675	
h.1	Aggiudicatari utilizzatori pagoPA	-	100%	100%	-	
k.1	Totale chioschi georeferiti / totale chioschi con verifica situazione debitoria	-	341/341	334/334	334/334	

**INDICATORI DI RISULTATO - TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE**

	2022	2023	2024	2025	2026
IMU: Previsione assestata gettito in autoliquidazione IMU / Previsioni iniziale gettito in autoliquidazione IM	268.947.602 € / 269.000.000 €	269.000.000 €/ 269.000.000,00	266.500.000 €/ 266.500.000 €	259.100.000 € / 263.100.000 €	
IMU: Incassi in autoliquidazione IMU / Previsione assestata gettito in autoliquidazione IMU	250.918.340,57 € / 268.947.602 €	248.884.517,87 €/ 269.000.000 €	254.347.934,78 € / 266.500.000 €	250.635.841,34 / 259.100.000 €	
IMU: Importo atti emessi a titolo di recupero evasione IMU	16.174.327,04 €	18.151.496,27 €	22.447.777,63 €	24.810.414,95 €	
IMU: Importo riscosso nell'anno a titolo di recupero evasione IMU / Importo accertato nell'anno a titolo di recupero evasione IMU	8.906.997,67 €/ 16.174.327,04 €	6.912.089,13 €/ 18.151.496,27 €	5.478.198,55 €/ 22.447.777,63 €	4.686.669,83 / 24.810.414,95 €	
TARI: Previsione assestata lista di carico TARI / Previsioni iniziale lista di carico TARI	206.415.000 € / 206.415.000 €	208.191.000 €/ 208.191.000 €	222.740.000 € / 212.312.000 €	225.000.000 € / 225.000.000 €	
TARI: importo accertato a titolo di recupero evasione TARI	7.216.487,36 €	7.032.038,62 €	4.341.854,27 €	7.160.273,21 €	
Imposta di soggiorno: strutture gestite	542	566	610	681	
Imposta di soggiorno: totale dichiarato	8.675.255,64 €	10.003.864,20 €	10.432.168,50 €	10.893.979,00 €	
Imposta di soggiorno: totale incassato	8.580.435,94 €	9.869.562,60 €	10.420.853,56 €	10.627.124,98 €	

**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**PROGRAMMA 5:** GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE PATRIMONIO  
**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – OPERATORI ECONOMICI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Attuare modalità di riconversione del patrimonio immobiliare pubblico	 <b>11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</b>	 <b>MISSIONE 2</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Economico Sociale Ambientale	Definire un piano organico per rimettere in funzione gli edifici dismessi, a partire da quelli comunali, sfruttando al massimo le opportunità offerte da incentivi di carattere fiscale.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	<b>2023</b> - ricognizione e individuazione immobili dismessi - redazione perizie - due diligence tecnico amministrativa - aggiornamenti catastali e planimetrici - predisposizione schede tecnico patrimoniali - redazione bandi e atti indizione - pubblicazioni - aggiudicazioni - stipulazione atti <b>2025</b> Intraprese iniziative di valorizzazione di immobili inutilizzati mediante assegnazione a soggetti del Terzo Settore, in particolare riqualificazione degli immobili dismessi siti in Via Bligny 19 e Via Castelgomberto 75 per lo sviluppo di poli formativi.	a.1 a.2 a.3 a.4 a.5
1	b	Economico Sociale Ambientale	Favorire l'utilizzo anche temporaneo per attività culturali, sociali e ricreative, attraverso snellimento delle procedure e strumenti progettuali e amministrativi, partenariati pubblico-privati, iniziative di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) e patti di collaborazione con cittadini/e.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	<b>2023</b> Interlocuzioni stakeholders interni ed esterni - redazione atti amministrativi e tecnici - quantificazione canoni - affidamenti <b>2025</b> - in conformità con il regolamento n° 397 della Città di Torino, è stato implementato il processo di valorizzazione dei beni del patrimonio pubblico attraverso processi di sussidiarietà orizzontale mediante assegnazione/rinnovo di n. 15 immobili ad Enti del Terzo Settore - avvio percorso di sperimentazione innovativa di gestione, fruizione e partecipazione culturale dell'immobile comunale inutilizzato di Via Verolengo 28 cd. ex Superga mediante lo strumento del Partenariato Speciale Culturale; attivato tavolo tecnico per la definizione Accordo di Partenariato con Paratissima - concessione ad uso temporaneo ex art. 13 regolamento n° 397 per iniziative culturali a Graphic Days (iniziativa dedicata al visual design italiano ed internazionale) - assegnazione temporanea ai Vigili del Fuoco volta al completamento della due-diligence per la definizione progettuale della nuova sede di Corso Moncalieri 80	b.1 b.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Economico Sociale Ambientale	Favorire la realizzazione dell'impianto geotermico della Cavallerizza Reale anche mediante la concessione di diritti reali e obbligatorî necessari e funzionali alla sua costruzione, conduzione e manutenzione ed alla più opportuna definizione dell'assetto dominicale complessivo conseguente.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	<b>2023</b> - Tavolo di lavoro condiviso con altre Divisioni per la progettazione del Lotto 0 che prevede la realizzazione dell'impianto geotermico. - Pianificazione e programmazione con proponenti e strutture comunali coinvolte - individuazione regime giuridico e assetto dominicale - verifica protocollo proposto da privati <b>2025</b> - Partecipazione Tavolo di lavoro condiviso con altre Divisioni, proponenti ed Enti coinvolti per la presentazione dei progetti relativi al Lotto 0. - Definizione, con strutture comunali coinvolte, delle modalità di presentazione dei progetti per la realizzazione dei locali tecnici e per l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni. - Analisi delle proposte progettuali, individuazione e definizione degli eventuali diritti reali necessari alla realizzazione e alla conduzione dell'impianto.	
1	d	Economico Sociale Ambientale	Dare attuazione agli accordi pregressi con gli Enti coinvolti occorrenti per la definizione patrimoniale delle infrastrutture interessate dalla realizzazione del collegamento della linea ferroviaria Torino-Ceres con il nodo ferroviario di Torino nonché dalla realizzazione della nuova Linea tranviaria 12.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	<b>2023</b> - Recepimento frazionamenti e aggiornamenti catastali - interlocuzioni con Regione Piemonte - inserimento nel Piano Dismissioni	
1	e	Economico Sociale Ambientale		Concluso	Servizi Interni Patrimonio	Definire un piano organico con la Città Metropolitana di Torino per la valorizzazione degli Istituti scolastici Superiori anche avvalendosi di forme di bilanciamento di carattere immobiliare per eventuali squilibri economici derivanti.	
1	f	Economico Sociale Ambientale		Concluso	Servizi Interni Patrimonio	Dare attuazione alle intese con ASL al fine della successiva valorizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) acquisite in proprietà piena.	
1	g	Economico Sociale Ambientale	Valorizzare la vocazione formativa in campo ambientale ed in particolare agrario del complesso del Bonafous, mediante una progettualità, anche sperimentale, condivisa con enti e istituzioni preposte alla formazione, in grado di valorizzarne l'alto potenziale negli ambiti richiamati.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	<b>2023</b> - aggiornamenti catastali - interlocuzioni con proponenti - redazione bozza di Protocollo <b>2025</b> - Partecipazione Tavolo di lavoro condiviso con altre Divisioni, proponenti ed Enti coinvolti per la presentazione dei progetti relativi al Lotto 0. - Definizione, con strutture comunali coinvolte, delle modalità di presentazione dei progetti per la realizzazione dei locali tecnici e per l'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni. - Analisi delle proposte progettuali, individuazione e definizione degli eventuali diritti reali necessari alla realizzazione e alla conduzione dell'impianto.	
1	h	Economico Sociale Ambientale	Contribuire, anche per gli immobili del patrimonio cittadino, sia a gestione diretta che in concessione a terzi, alle iniziative concordate in sede di tavolo di lavoro coordinato dal Disability Manager.	In corso	Servizi Interni Patrimonio	- <b>2025</b> verifica attraverso l'interlocuzione dei conduttori e concessionari delle condizioni di accessibilità presso i beni di proprietà comunale assegnati a terzi - aggiornamento clausola contrattuale per i nuovi contratti di concessione - predisposizione di modulo di verifica e invio al concessionario. - Monitoraggio a campione su risultanze a seguito dell'inoltro comunicazione.	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N. lotti banditi	28	40	15	16	
a.2	N. lotti dismessi	18	33	11	14	
a.3	N. stime/N. lotti dismessi	11/11	40/40	-	-	
a.4	N. contratti dismessi/N. contratti stipulati	35/146	25/113	4/5	13/93	
a.5	N. nulla osta immobili Superbonus/N. Richieste	62/62	45/45	41/41	39/39	
b.1	N. Determine Dirigenziali assegnazioni temporanee	26	30	13	20	
b.2	N. Determine Dirigenziali assegnazioni richieste	-	42	20	20	

**INDICATORI DI RISULTATO - PATRIMONIO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Valore alienazioni effettuate (somme accertate)	€ 2.318.096,86	€ 4.321.019,40	€ 2.039.571,31	€ 12.901.984,87	
Valore concessioni attive ad Associazioni	€ 819.466,77	€ 842.936,00	€ 762.400,00	€ 819.766,89	
Valore concessioni/locazioni attive affitti commerciali	€ 2.940.438,62	€ 2.812.835,79	€ 3.562.264,75	€ 2.948.510,83	
Valore locazioni attive affitti abitativi	€ 624.033,81	€ 820.233,73	€ 719.578,46	€ 719.555,37	
Valore concessioni attive terreni	€ 446.756,25	€ 336.324,98	€ 377.854,62	€ 508.728,45	
Valore locazioni attive	€ 592.211,78	€ 445.826,13	€ 500.877,05	€ 283.683,46	
N. valutazioni effettuate su immobili destinati alla locazione/concessione attiva e/o passiva	130	130	168	176	
N. valutazioni effettuate su immobili e terreni da acquisire o destinati alla vendita, diritti di superficie e servitù	30	50	39	42	
N. pratiche di risarcimento danni istruite	- 494 RCT/O - 16 PROPERTY (All Risks) - 4 RC Patrimoniale - 0 Infortuni	- 686 RCT/O - 3 PROPERTY (All Risks) - 1 RC Patrimoniale - 5 Infortuni	- 1050 RCT/O - 3 PROPERTY (All Risks) - 6 RC Patrimoniale - 5 Infortuni	- 756 RCT/O - 1 PROPERTY (All Risks) - 4 RC Patrimoniale - 2 Infortuni	

**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 6:** UFFICIO TECNICO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI - DIVISIONE VERDE E PARCHI – DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - DIVISIONE PERSONALE - DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO - DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ORDINI PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI E COLLEGIO DEI GEOMETRI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città Metropolitana	1	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Economico Sociale Ambientale		Concluso	Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi	Ottimizzare, all'interno del progetto AbiTo e della apposita unità operativa, i processi che riguardano il progetto e la realizzazione degli spazi pubblici, coordinandone la progettazione (per le parti di competenza agli uffici), la realizzazione e la manutenzione.	
-	b	Economico Sociale Ambientale Interno	Promuovere una maggiore qualità architettonica e urbana attraverso l'istituzione di tavoli condivisi con gli stakeholder del territorio e gli Ordini professionali, la promozione di strumenti di progettazione partecipata, di concorsi di progettazione, nonché la sottoscrizione di accordi con altre Amministrazioni.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> Partecipazione al concorso di progettazione a cura del MIUR per la realizzazione della scuola di Via Santhià 76.</p> <p><b>2023</b> Approvato progetto esecutivo ed aggiudicazione dei lavori</p> <p><b>2024</b> Avvio lavori 18.03.2024</p> <p><b>2025</b> Esecuzione dei lavori</p>	b.1
-	c	Sociale Ambientale	Favorire la conservazione dei monumenti e delle fontane della Città, anche attraverso la definizione di una programmazione degli interventi manutentivi	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel cui ambito sono stati completati interventi di restauro su 3 manufatti</p> <p><b>2024</b> Interventi di ordinaria manutenzione su monumenti e fontane</p> <p><b>2025</b> Interventi diffusi di ordinaria e straordinaria manutenzione su monumenti e fontane, in particolare fontana Angelica, fontana di Via Santa Chiara e arco Artigliere</p>	c.1 c.2
-	d	Sociale Ambientale	Favorire la conoscenza e la cura del patrimonio della Città attraverso la realizzazione di mappature dei monumenti e delle fontane attraverso la collaborazione di enti quali Urban Lab o il Politecnico di Torino.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2024</b> Nel dicembre 2023 è stato sottoscritto un accordo tra Fondazione 1563 (Compagnia di San Paolo) e la Città e sono stati individuati 4 monumenti e 1 fontana oggetto di intervento</p> <p><b>2025</b> Convegno <i>Fontane e Monumenti nello spazio pubblico della città di Torino</i> di presentazione della piattaforma per la gestione e la pianificazione dell'attività manutentiva</p>	d.1 d.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	e	Interno	Introdurre l'utilizzo del Building information modeling (di seguito BIM) nelle progettazioni interne (prevedendo apposita formazione del personale) ed esterne (per opere sopra soglia EU).	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Sono stati avviati incontri interlocutori interdipartimentali, con Politecnico di Torino e Infra.TO finalizzati all'individuazione delle modalità per l'introduzione del BIM</p> <p><b>2024</b> Affidamento a Infra.To S.r.l. in regime di in house il servizio di supporto, per il periodo 10/2024 - 09/2027, per l'attuazione e l'implementazione della metodologia e dei processi BIM è stato nominato il BIM manager. Sono stati individuati i referenti per ciascun servizio "focal point". Sono stati predisposti i documenti inerenti il piano di formazione e piano acquisizione hd e sw.</p> <p><b>2025</b> Attività in collaborazione con Infra.To S.r.l. finalizzata alla progettazione delle opere per la realizzazione del nuovo canile sanitario mediante l'utilizzo del BIM con il supporto per la predisposizione degli elaborati previsti</p>	e.1 e.2 e.3
					Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2025</b> Attività in collaborazione con Infra.To S.r. finalizzate alla predisposizione della documentazione prevista dal Codice (ART. 43 D.LGS 36/2023) Atto organizzativo, Piano di Formazione e Piano di Acquisizione Manutenzione hardware e software Supporto per parcheggio Piazza Bengasi Supporto per Aurora Barriera</p>	
					Servizi Generali, Appalti ed Economato	<p><b>2024</b> Approvazione Deliberazione della Giunta Comunale n. 494 del 06/08/2024 "Convenzione tra il Comune di Torino e la Società in house Infra.To S.r.l. per l'affidamento di servizi tecnici e prestazioni strumentali ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023</p> <p><b>2025</b> Verifica dell'inserimento nei documenti di gara delle prescrizioni relative al BIM, unitamente al coinvolgimento del BIM Manager della Città e modifica dei modelli di disciplinare di gara per le procedure soggette all'obbligo normativo.</p>	
	f	Economico	Potenziare la capacità operativa della vigilanza edilizia	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2023</b> Con Disposizione Interna 1048/2023 è stato stabilito un iter procedurale in merito alla gestione degli esposti in materia di controlli urbanistico-edilizi, che prevede l'individuazione delle priorità di istruttoria e le sinergie tra l'azione degli Uffici comunali competenti.</p> <p><b>2024</b> Istituzione di tavoli tecnici periodici con l'ufficio Abusivismo edilizio del Corpo di Polizia Locale e proseguimento dell'attività di preistruttoria</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
				Concluso	Polizia Locale	<p><b>2023</b> Predisposto ed attuato progetto per la segnalazione degli abusi edilizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposizione interna Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata n. 1048 del 23 agosto 2023 di concerto con il Direttore Area 4</li> <li>- Nel mese di novembre attuati 2 momenti formativi presso la Scuola Professionale della Polizia Locale per la formazione in materia di 32 referenti dei Reparti del Corpo coinvolti</li> </ul> <p><b>2024</b> Coinvolti per la Polizia Locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 128 operatori; per lo S.Pre.S.A.L. n. 15 ispettori; per l'Ispettorato del Lavoro n. 37 funzionari</li> <li>- n. 19 interventi operativi (19 cantieri ispezionati, di cui 11 pubblici e 8 privati)</li> <li>- n. 86 imprese edili controllate</li> <li>- n. 293 lavoratori controllati</li> </ul> <p><b>2025</b> n. 2 interventi operativi (2 cantieri ispezionati) lezioni in aula coi partecipanti al progetto per l'analisi dei risultati definite procedure operative per interventi in autonomia convegno con Regione Piemonte promotrice del progetto</p>	
	<b>g</b>	Sociale Ambientale	Favorire, compatibilmente con le risorse assegnate, l'eliminazione delle barriere architettoniche associate agli immobili comunali e al suolo pubblico.	In corso	<p>Manutenzioni e Servizi Tecnici</p> <p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p>	<p><b>2025</b> esecuzione di n. 15 interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche</p> <p><b>2025</b> Consulenza al Politecnico di Torino su tre casi studio Abbattimenti inerenti il plateatico intorno alla semaforica. Suolo: n 9 interventi PINKUA E PIU Verde: Nell'ambito degli interventi previsti del PNRR PIU A15, sono stati eseguiti 5 interventi consistenti in abbattimenti di barriere architettoniche e miglioramento dell'accessibilità nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area giochi giardino Coggiola (Circoscrizione 4)</li> <li>- giardino Saint Bon (Circoscrizione 7)</li> <li>- giardino di strada della Magra (Circoscrizione 6)</li> <li>- area giochi giardino Donatori di Organi (Circoscrizione 2)</li> <li>- banchine alberate di piazza Villari e giardino Daolio (Circoscrizione 5).</li> </ul>	<b>g.1</b> <b>g.2</b>

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO



Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Stato avanzamento lavori	-	-	20%	67%	
c.1	N° Monumenti	-	3	7	1	
c.2	N° Fontane	-	-	1	2	
d.1	N° Monumenti	-	-	-	-	
d.2	N° Fontane	-	-	-	-	
e.1	N° incontri formativi erogati al personale dirigente tecnico	-	3	-	-	
e.2	N° focal point	-	-	20	22	
e.3	N°interventi oggetto di trattamento BIM	-	-	-	3	
g.1	N° interventi effettuati/N° interventi richiesti	-	50%	100%	100%	
g.2	N° interventi effettuati/N° interventi richiesti	-	-	53%	60%	

**INDICATORI DI RISULTATO - EDILIZIA PRIVATA**

	2022	2023	2024	2025	2026
Permessi di costruire presentati	441	387	427	511	
SCIA presentate e istruite	3.601	3.597	4.056	4.627	
CILA/CILAS presentate	17.756	13.521	14.183	14.821	
Autorizzazioni paesaggistiche presentate	400	361	230	351	
SCA presentate	406	459	490	532	
Pareri di massima presentati	247	207	171	244	
Esposti/Segnalazioni illeciti edilizi presentati	523	691	659	597	
Certificati/attestazioni urbanistici ed edilizi rilasciati	-	-	-	349	
Richieste di accesso documentale (ex L. 241/1990)	-	-	-	334	
Fascicoli edilizi consultati	56.395	106.830	-	102.858	
n. integrazioni documentali presentate per la totalità dei procedimenti della Divisione Edilizia Privata	24.264	70.485	57.126	40.691	
n. appuntamenti telematici informazioni tecniche	4.798	3.124	2.869	3.067	
Importo incassato per sanzioni (cap. 36200/1)	4.087.653,45 €	4.052.419,04	4.224057,67	4.749.733,79	
Importo incassato per contributo di costruzione (cap.36200/2)	17.207.364 €	18.381.006,42	15.013.113,00	16.242.733,22	
Importo incassato per diritti di segreteria (cap. 166000)	2.428.259,84 €	2.993.230,84	3.218.710,69	3.362.012,89	
Importo incassato per diritti di ricerca (cap. 168000/1)	550.266,02 €	Importo confluito nel Cap 166000	Importo confluito nel Cap 166000	Importo confluito nel Cap 166000	

**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
**PROGRAMMA 7:** ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE  
**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE SERVIZI CIVICI  
**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese	 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE	 MISSIONE 1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Potenziare le modalità di gestione dei servizi alla cittadinanza in ambito anagrafico e di stato civile, con la finalità di erogare un servizio più efficiente alla cittadinanza.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Al fine di ridurre le code di attesa presso la sede centrale, è stato variato l'orario di accesso libero per certificati, autentiche e carte d'identità urgenti, con il supporto del Reparto PM in sede. È stata variata anche la modalità di accesso per iscrizioni anagrafiche in sede centrale e cambi indirizzo nelle sedi decentrate, facendo sì che un maggior numero di pratiche arrivi online, per liberare risorse di sportello.</p> <p><b>2023</b> Proseguimento in continuità con l'anno 2022</p> <p><b>2024</b> Presso la sede centrale, salone Carte Identità e Certificati, è proseguita la modalità di gestione adottata dal 2022. Nel salone Movimentazione anagrafica, a partire da ottobre, sono stati attivati ulteriori sportelli su appuntamento per supportare la presentazione delle variazioni anagrafiche per le persone soggette a digital divide. Presso le sedi decentrate minori, sono state identificate fasce orarie dedicate alle certificazioni per ridurre i tempi di attesa e migliorare il servizio.</p> <p><b>2025</b> La gestione dei servizi anagrafici è proseguita in continuità, garantendo anche l'apertura straordinaria quindicinale nella giornata del sabato presso la sede centrale per l'emissione di carte d'identità elettroniche. A fine ottobre è stato adottato l'Archivio Nazionale informatizzati dei Registri di Stato Civile (ANSC). Inoltre sono stati riorganizzati alcuni servizi di stato civile, ovvero la gestione delle pubblicazioni di matrimonio e la trascrizione degli atti esteri.</p>	a.1 a.2.

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	b	Sociale	Ridurre i tempi di attesa per l'evasione delle pratiche di cambio indirizzo e residenza, oltre che degli altri documenti emessi dalle anagrafi centrali e decentrate così da azzerare gli arretrati.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Implementazione ulteriori disponibilità di appuntamenti su agenda prenotazione mediante efficientamento sedi, aperture straordinarie, introduzione nuovo personale anche temporaneamente distaccato. Chiusura canale email per l'invio di pratiche online (inefficiente). Sostituzione software gestionale.</p> <p><b>2023</b> Implementazione ulteriori disponibilità di appuntamenti su agenda prenotazione mediante efficientamento sedi, aperture straordinarie, attivazione nuova agenda di prenotazione CIE</p> <p><b>2024</b> Introduzione nuove modalità organizzative per la registrazione delle pratiche anagrafiche</p> <p><b>2025</b> Ulteriori adeguamenti organizzativi nelle fasi di accoglienza a sportello e definizione delle pratiche.</p>	b.1 b.2 b.3
1	c	Sociale		Concluso	Decentramento e Servizi Civici	<p>Prevedere nuove modalità di accesso ai servizi da parte dell'utenza, con attenzione all'inclusività di persone con difficoltà e ai nuovi cittadini/nuove cittadine, potenziando le convenzioni con Enti e soggetti terzi per ampliare l'accesso e l'erogazione dei servizi (es. ampliando le modalità di accesso il sabato).</p> <p><b>2022</b> Sperimentazione convenzione con CAF per trasmissione cambio residenza e indirizzo Proseguimento progetto Anagrafe Itinerante</p> <p><b>2023</b> Conferma convenzione con CAF a termine sperimentazione e riapertura termini per nuove adesioni. Proseguimento progetto Anagrafe itinerante</p> <p><b>2024</b> Proseguimento convenzione con CAF per pratiche anagrafiche. Formazione Punti di Facilitazione Digitale per miglioramento inclusività dei servizi anagrafici online. Attivazione prenotazioni CIE tramite Punto Facilitazione Digitale itinerante attivo sul Bibliobus e ulteriore sportello prenotazioni fisso in sede centrale</p> <p><b>2025</b> Conclusione obiettivo</p>	c.1 c.2
1	d	Sociale	Rafforzare il sistema delle anagrafi decentrate, intese come presidio civico nei territori anche potenziando i presidi di anagrafe leggera, per una maggior capillarità sul territorio (tra i quali ad esempio l'Anagrafe Itinerante e la Rete delle Portinerie di Comunità).	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Riapertura sedi decentrate via Leoncavallo e Piazza Astengo Mantenimento sedi minori (Montale, Mirafiori, Carrera)</p> <p><b>2023</b> Assegnazione nuovo personale alle sedi decentrate in maggiore sofferenza per il mantenimento dell'attuale operatività</p> <p><b>2024</b> Assegnazione ulteriore personale alle sedi anagrafiche decentrate. Riapertura sede via Nizza, in temporanea sostituzione della sede di corso Corsica, chiusa per lavori manutentivi</p> <p><b>2025</b> Mantenimento sistema in previsione della riapertura della sede di corso Corsica</p>	d.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	e	Sociale		Concluso	Decentramento e Servizi Civici	<p>Sviluppare sinergie con il sistema bibliotecario urbano e con i bibliobus in accordo con il progetto Più per estendere la presenza dell'anagrafe leggera anche all'interno del circuito delle biblioteche cittadine.</p> <p><b>2023</b> Avvio interlocuzioni con Decentramento, Biblioteche e Inclusione Sociale per l'istituzione di una rete di punti informativi anagrafici sul territorio</p> <p><b>2024</b> Formazione operatori Punti di Facilitazione Digitale in merito a carte d'identità e pratiche anagrafiche.</p> <p>Sviluppato sinergie con il sistema bibliotecario urbano e con i bibliobus in accordo con il progetto Più per estendere la presenza dell'anagrafe leggera anche all'interno del circuito delle biblioteche cittadine.</p> <p><b>2025</b> Conclusione obiettivo</p>	e.1
1	f	Sociale	Supportare i sistemi di accesso digitale per la produzione dei documenti, in coerenza con il progetto della Anagrafe Nazionale delle Persone residenti.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Sperimentazione convenzione con CAF per trasmissione cambio residenza e indirizzo Attivazione convenzioni con esercizi vari per emissione certificati</p> <p><b>2023</b> Messa a regime convenzione con CAF. Sospensione emissione certificati anagrafici presso punti convenzionati, come da disposizioni normative. Mantenimento dei soli certificati emettibili.</p> <p><b>2024</b> Formazione operatori Punti di Facilitazione Digitale in merito a carte d'identità, certificazioni e pratiche anagrafiche. Da metà dicembre 2023, il portale ministeriale ANPR consente ai professionisti di ottenere i certificati anagrafici: è stato quindi necessario dismettere questa componente sul portale TorinoFacile. La contrazione dei certificati emessi su TorinoFacile ne è evidenza.</p> <p><b>2025</b> Adozione Archivio Nazionale informatizzati dei Registri di Stato Civile (ANSC). Sperimentazione invio notifiche ai cittadini tramite IO Italia.</p>	f.1 f.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	g	Sociale		Concluso	Decentramento e Servizi Civici	<p>Avviare un processo di potenziamento dei servizi dello stato civile, attraverso la riorganizzazione degli uffici, la semplificazione delle procedure, la realizzazione di interventi a salvaguardia dell'operatività e dell'integrità dell'archivio di stato civile della città, quale patrimonio di conoscenza dell'evoluzione demografica della popolazione cittadina, anche con finalità propedeutiche allo studio di politiche di contrasto al calo demografico.</p> <p><b>2022</b> Revisione modalità di erogazione del servizio di pubblicazioni di matrimonio, anche tramite sportello virtuale, e di richiesta di certificati di stato civile.</p> <p><b>2023</b> Proseguimento attività nella nuova modalità. Avvio interlocuzione con SS.II. e CSI PIEMONTE per nuovo servizio digitale di gestione pubblicazione di matrimonio online, il cui sviluppo è previsto nel 2024</p> <p><b>2024</b> Attivazione a partire da dicembre del nuovo servizio online di richiesta pubblicazione di matrimonio. Avvio attività per il subentro in ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), previsto nell'autunno 2025</p> <p><b>2025</b> Consolidamento nuovo processo di gestione Pubblicazioni di Matrimonio. Adozione Archivio Nazionale informatizzati dei Registri di Stato Civile (ANSC). Attivazione sportello unico Cittadinanze/Trascrizioni atti esteri di stato civile.</p>	g.1
1	h	Sociale	Potenziare la comunicazione per migliorare il dialogo con la cittadinanza e rendere l'anagrafe ed i servizi civici in generale maggiormente inclusivi per cittadini, cittadine e famiglie con minori anche attraverso l'avvio di progetti di revisione della segnaletica di accesso ai servizi.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2023</b> Attivazione sportello anagrafico c/o SPAZIO COMUNE (uff. Stranieri) e c/o CASA CIRCONDARIALE. Avvio interlocuzioni con Decentramento, Biblioteche e Inclusione Sociale per l'istituzione di una rete di punti informativi anagrafici sul territorio</p> <p><b>2024</b> Attivazione Punti di Facilitazione Digitale sul territorio</p> <p><b>2025</b> Realizzazione progetto di wayfinding e comunicazione per le anagrafi cittadine, integrato con il progetto Torino Famiglie per la realizzazione di aree bimbi nelle sale d'attesa, con implementazione presso l'anagrafe centrale e la sede decentrata di via Nizza.</p>	h.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° accessi medi quotidiani a sportello per cambio residenza (sede centrale)	25	15	11 per pratiche + 69 per informazioni	12 per pratiche + 75 per informazioni	
a.2	N° accessi liberi quotidiani per carte identità urgenti (sede centrale)	75	93	49	75	
b.1	Tempo attesa appuntamento carta d'identità	42 gg	15 gg	15 gg	15 gg	
b.2	Tempo attesa registrazione cambio residenza/indirizzo	210 gg / 240 gg	85 gg/75 gg	20 gg	10 gg	
b.3	Tempo attesa redazione atto nascita presso Ospedale/morte a Torino	43 gg / 33 gg	9 gg	7gg/18 gg	6 gg / 19 gg	
c.1	N° pratiche trasmesse cambio residenza/indirizzo	3.472 (da 10/10 a 31/12)	21.526	15.208	4.846	
c.2	N° contatti Anagrafe itinerante	6.309	6.210	6.046	-	
d.1	N° Sedi decentrate attive	11	11	11	11	
e.1	N° Punti informativi attivi	-	-	45	45	

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
f.1	N° Pratiche trasmesse da CAF cambio residenza/indirizzo	3.472 (da 10/10 a 31/12)	21.526	15.208	4.846	
f.2	N° certificati emessi presso punti distribuiti	114.211	109.818	86.948	56.437	
g.1	N° pubblicazioni di matrimonio online	3.232	3.227	3.148	2.465	
h.1	N° punti attivati	-	2	45	45	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° pratiche di iscrizione APR	sede centrale: 21.795 delegazioni: 979	sede centrale: 22.135 delegazioni: 443	sede centrale: 26.399 delegazioni: 62	32.567	
n° dichiarazioni per cambio abitazione APR (con scomposizioni e fusioni)	Sede Centrale: 17.882 Delegazioni: 7.429	Sede Centrale: 26.949 Delegazioni: 1.195	Sede Centrale: 26.720 Delegazioni: 88	30.373	
n° carte di identità emesse	tot. 126.073 sede centrale: 53.232 (di cui CIE 49.608) delegazioni: 72.841 (di cui CIE 70.482 )	tot. 127.008 sede centrale: 52.291 (di cui CIE 48.408 ) delegazioni: 74.717 (di cui CIE 72.653 )	tot. 118.931 sede centrale: 44.264 (di cui CIE 40.732 ) delegazioni: 74.667 (di cui CIE 72.515 )	tot. 113.454 sede centrale: 44.075 (di cui CIE 41.429) delegazioni: 69.379 (di cui CIE 68.031)	
n° carte di identità elettroniche emesse / n° carte d'identità emesse in totale	120.090 / 126.073 = 95 %	121.061/127.008= 95,3%	113.247/118.931= 95,2%	109.460/113.454= 96,5%	
n° certificati emessi anagrafici, iscrizione nelle liste elettorali e di "stato civile-post 1971"	tot. 187.281 SC. 151.034 Del. 36.247	tot. 225.154 SC. 186.980 Del. 38.174	tot. 235.275 SC. 190.353 Del. 44.922	tot. 188.378 centrale 155.313 Del. 33.065	
n° autenticazioni, atti notori e dichiarazioni sostitutive	Tot. 19.959 centrale 6.120 Del. 13.839	tot. 19.469 centrale 6.216 Del. 12.803	tot. 19.910 centrale 6.729 Del. 13.181	tot. 19.946 centrale 7.085 Del. 12.861	
n° atti Stato Civile iscritti/trascritti	38.753	38.984	38.264	36.077	


**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 8:** STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE SERVIZI CIVICI - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, TESSUTO ECONOMICO, IMPRESE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese		 <p>Missione 1 MISSIONE 1</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Economico Sociale Interno	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale, sia al proprio interno sia in riferimento ai servizi alle cittadine, ai cittadini e alle imprese, ampliando il perimetro dei servizi digitali, valorizzando le risorse umane in servizio, l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni e il patrimonio informativo pubblico.	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<p><b>2023</b> Avviato progetto di Digital Transformation mirato a produrre la Strategia digitale dell'Ente, la data strategy e la reference architecture del Sistema informativo della Città</p> <p><b>2024</b> Pubblicata la Strategia Digitale della Città e avviati i programmi IT finanziati da PN Metro Plus per l'ammodernamento del back office comunale e l'estensione del perimetro dei servizi digitali alla cittadinanza.</p> <p><b>2025</b> Sono in fase di realizzazione i programmi IT finanziati dal PN Metro Plus 2021–2027 e PNRR, finalizzati a potenziare, innovare e sviluppare i servizi digitali rivolti a cittadini, imprese e professionisti. In particolare, sono stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il nuovo Sito istituzionale della Città;</li> <li>- il nuovo Portale dei servizi;</li> <li>- i Siti delle circoscrizioni;</li> <li>- la prima fase del CzRM;</li> <li>- il sistema di Segnalazioni del Verde pubblico;</li> <li>- l'integrazione con la Piattaforma Nazionale ANSC;</li> <li>- la prima fase della nuova Regia Cantieri digitale.</li> </ul>	
1	b	Interno	Valorizzare la funzione statistica quale strumento di conoscenza demografica, censuaria ed economico sociale della città anche raccogliendo e organizzando i dati sulla base di variabili demografiche fondamentali (genere, cittadinanza, età, etc). Avviare, a seguito dell'aggiornamento delle Basi Territoriali della Città, la revisione generale della numerazione civica cittadina.	Avviato	Servizi Interni Sistemi Informativi	<p><b>2025</b> Nell'ambito delle attività sulla Data Governance previste dalla Strategia Digitale della Città, sono stati adottati strumenti e modelli di Data Management a supporto delle attività connesse alla realizzazione dell'Annuario Statistico. È stato avviato il progetto di ammodernamento tecnologico del sistema toponomastico, finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura più moderna ed efficiente, in grado di garantire una gestione ottimale delle informazioni toponomastiche e di migliorare l'interoperabilità tra i diversi sistemi.</p>	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	b	Sociale Ambientale Economico	(segue) Valorizzare la funzione statistica quale strumento di conoscenza demografica, censuaria ed economico sociale della città anche raccogliendo e organizzando i dati sulla base di variabili demografiche fondamentali (genere, cittadinanza, età, etc). Avviare, a seguito dell'aggiornamento delle Basi Territoriali della Città, la revisione generale della numerazione civica cittadina.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<b>2022</b> Revisione e aggiornamento, in collaborazione con CSI e Sistemi informativi, delle Basi Territoriali statistiche della Città proposte da Istat. <b>2023</b> Recepimento delle modifiche richieste da ISTAT alle Basi Territoriali revisionate trasmesse dalla Città. Adeguamenti software necessari per acquisire i dati demografici nel sistema statistico a seguito del cambio applicativo. <b>2024</b> Pubblicazione delle Basi territoriali definitive validate da ISTAT e riversamento nel database della Città <b>2025</b> Collaborazione con altri Servizi per la redazione del nuovo Piano Regolatore Comunale. Avvio revisione generale della numerazione civica cittadina.	
1	c	Interno	Coinvolgere enti esterni, enti di ricerca e soggetti terzi per migliorare la divulgazione dei dati non sensibili della città attraverso report e mappature che costruiscono strumenti di conoscenza della stessa e dei suoi fenomeni.	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<b>2024</b> Prodotto documento di mappatura dei profili degli stakeholders della città di Torino riguardo i dati <b>2025</b> Nell'ambito della stipula dell'Accordo tra il Comune di Torino e il Politecnico di Torino per lo sviluppo e il monitoraggio del "Climate City Contract" (CCC) di Torino e l'implementazione della piattaforma CLICC, il Politecnico fornisce supporto tecnico-scientifico tramite il suo Laboratorio EST@energycenter e il Comune condivide dati e informazioni per l'implementazione di CLICC e l'attuazione del CCC.	
1	d	Sociale Interno	Avvio dell'implementazione del piano di Information and Communication Technologies (di seguito ICT) della Città per fare evolvere il Sistema Informativo della Città in logica cloud e secondo i dettami dell'interoperabilità dei dati e delle applicazioni, perseguendo l'obiettivo di non richiedere agli/alle utenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione e rafforzando la trasparenza e la capacità decisionale dell'Ente.	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<b>2023</b> - attivata la fruizione del servizio Inad tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). - avviato il progetto di migrazione al cloud dei servizi digitali della Città. - in corso progetti previsti nel Piano ICT della Città. <b>2024</b> - concluse le attività finanziate dal PNRR per l'interfacciamento con la piattaforma PDND - concluso il progetto finanziato dal PNRR di migrazione al cloud dei servizi digitali della Città. - proseguite, attraverso i finanziamenti del PN Metro Plus, le attività orientate al cloud e all'interoperabilità, in particolare con le piattaforme nazionali previste da AgID. <b>2025</b> Proseguono, attraverso i finanziamenti del PN Metro Plus, le attività orientate allo sviluppo di servizi cloud-native e all'interoperabilità, in particolare con le piattaforme nazionali previste da AgID.	
1	e	Sociale Interno	Avvio di progettualità sulle competenze digitali, interne ed esterne all'Ente, con particolare riferimento alle figure fragili ed ai/alle giovani.	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<b>2024</b> - concluso progetto finanziato dal PNRR sul miglioramento dell'accessibilità digitale all'interno dell'Ente <b>2025</b> In otto Circoli Didattici della Città sono state realizzate altrettante "Stanze Immersive", ambienti digitali che permettono ad educatrici ed insegnanti di predisporre contesti immersivi creando scenari di luci, immagini e suoni per favorire le attività sperimentali dei bambini. È proseguita l'attività dei centri di facilitazione digitale in collaborazione con i Servizi Sociali della Città.	e.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Sociale Interno	Rinnovo dell'infrastruttura di Information Technology (di seguito IT) della Città e avvio del piano sulla cybersecurity.	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<p><b>2022</b> Avvio dei progetti di cybersecurity e scrittura capitolato per l'acquisto dell'hardware di rete.</p> <p><b>2023</b> - acquisto di nuova infrastruttura di rete e progressiva installazione con sostituzione degli apparati obsoleti. - avvio dei 2 progetti per la cybersecurity: 1) assessment e redazione disciplinari e regolamenti; 2) formazione per l'awareness e potenziamento della resistenza agli attacchi. - acquisto nuove postazioni di lavoro portatili per successivo dispiegamento.</p> <p><b>2024</b> - prosegue installazione della nuova infrastruttura di rete con sostituzione degli apparati obsoleti - conclusi i due progetti per la cybersecurity finanziati dal PNRR - acquistate nuove postazioni di lavoro</p> <p><b>2025</b> acquisto di una nuova infrastruttura telefonica e dei prodotti/servizi connessi per la Polizia Locale e Centralino della Città; acquisto di workstation portatili e desktop idonee a dotare i "focal point BIM" degli strumenti necessari per le attività di progettazione e modellazione; è in corso la migrazione della posta e della collaboration da Google a Microsoft; avviato il processo di adeguamento della Città alle prescrizioni del decreto legislativo 138/2024, che recepisce la direttiva europea NIS 2 (2022/2055), in coordinamento con quanto previsto dal decreto legislativo 90/2024, per garantire un livello comune elevato di cybersecurity nell'Unione; prosegue la formazione a tutti i dipendenti in ambito cybersecurity e le simulazioni di attacco informatico; è stato adottato un piano di gestione degli incidenti informatici e un piano di ripristino dei servizi a seguito degli incidenti.</p>	
1	g	Sociale Interno	Promuovere e favorire una strategia digitale unitaria e trasversale, secondo logiche di "Citizen Relationship Management".	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<p><b>2023</b> Effettuata l'analisi dei processi di relazione della Città con i suoi utenti e individuazione dei requisiti finalizzati all'acquisizione di una piattaforma di CzRM.</p> <p><b>2024</b> Approvata la Strategia Digitale della Città e avviata l'integrazione e l'implementazione del CzRM nell'ambito Tributi e Call Center</p> <p><b>2025</b> Realizzato un Citizen Relationship Management (CzRM) per il Servizio PIU (Punto Informativo Unificato) e per gli operatori del centralino e call center, al fine di ottimizzare la gestione delle interazioni tra l'Ente e i suoi utenti (cittadini, professionisti e imprese), e rendere la relazione più efficiente e ridurre i tempi di gestione delle pratiche. È in corso l'estensione ad altri ambiti di servizio della Città.</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Numero di grandi soggetti utilizzatori	-	-	2	2	
e.1	Punti di facilitazione digitale aperti alla cittadinanza	-	-	45	45	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Numeri civici revisionati a seguito dell'aggiornamento delle basi territoriali	-	-	-	2.689	

**INDICATORI COMUNI PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

	2022	2023	2024	2025	2026
Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali N. di accessi unici tramite SPID a servizi digitali/ N. di accessi unici a servizi digitali collegati a SPID	184.517	191.290	225.107	236.052	
Percentuale di servizi full digital N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital/N. di servizi erogati	9	9	9	16	
Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA/ N. di servizi a pagamento	75%	95%	100%	100%	
Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilia digitali / N. di comunicazioni inviate a imprese e PPAA	N.D.	N.D.	N.D.	87,34 %	
Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto N. di dataset pubblicati in formato aperto/ N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione	1.983	2.003	2.041	2.061	
Dematerializzazione procedure Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (full digital)	461.969	protocolli: 534.233 irisweb: 462.735	protocolli: 593.828 irisweb: 476.260	protocolli: 629.786 irisweb: 581.106	



**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 10:** RISORSE UMANE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE PERSONALE - DIVISIONE PROGETTI SPECIALI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE

**STAKEHOLDERS:** DIPENDENTI DELL'ENTE; AZIENDE FORNITRICI DI PERSONALE; CITTADINI CHE AMBISCONO A DIVENTARE DIPENDENTI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Riorganizzare la "macchina" comunale in una logica di maggiore efficienza e con la partecipazione attiva dei dipendenti e delle loro rappresentanze	 <b>5 – PARITÀ DI GENERE</b>	 <b>MISSIONE 5</b>
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	2	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale, sia al proprio interno che in riferimento al servizio alle cittadine, ai cittadini e alle imprese, valorizzando le risorse umane in servizio, l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni e il patrimonio informativo pubblico.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Interno	Redigere, negoziare e approvare il nuovo Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA).	In corso	Servizi Interni Personale	<b>2023</b> Predisposta la piattaforma datoriale sulla base di quella sindacale e trasmessa alle OO.SS. per avvio della contrattazione <b>2024</b> Sottoscritta la Preintesa di Contratto Integrativo Aziendale Area Dirigenza. È stata anche firmata una prima bozza di preintesa del contratto integrativo per il comparto, concernente 29 articoli (su 36 complessivi presentati a fine 2023). <b>2025</b> Nell'anno 2025 la Città ha sottoscritto n. 9 contratti integrativi aziendali. In particolare è stata sottoscritta la preintesa di Contratto Integrativo Aziendale Area Servizi Educativi (CIA 4/2025) e l'Accordo sui differenziali stipendiali (CIA 8/2025).	
					Polizia Locale	<b>2023</b> Redatta bozza nuovo Contratto Integrativo Aziendale	
1	b	Interno	Selezionare le strutture che per ragioni strategiche e/o di criticità gestionali necessitano di interventi di potenziamento e provvedere all'avvio di progetti speciali anche attraverso la stipula di specifici contratti integrativi aziendali attuativi (es. progettazione e sviluppo obiettivi collegati a PNRR, miglioramento della performance dei servizi anagrafici, potenziamento servizi notturni Corpo di Polizia Municipale, nucleo per la riscossione, ecc).	In corso	Servizi Interni Personale	<b>2022</b> CIA n. 1 Task Force Civici ausilio servizi anagrafe efficientamento emissione carte di identità CIA n. 4 piano eventi 2022 - potenziamento interventi Corpo Polizia Municipale per la riuscita degli eventi di importanza strategica della Città CIA n. 6 Emergenza freddo 2022 <b>2023</b> CIA n .1 produttività	
					Polizia Locale	<b>2023</b> Azioni inserite nella bozza del Contratto Integrativo Aziendale	
2	c	Interno	Prosecuzione delle attività finalizzate al piano di revisione dei processi aziendali, in funzione dell'adeguamento degli stessi all'aggiornamento degli obiettivi strategici dell'Ente, al conseguente mutamento del quadro operativo e delle necessità dell'Ente, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività.	In corso	Direzione Generale	<b>2023 - 2024 - 2025</b> - Estensione del perimetro della Qualità Certificazioni 9001 - 20001 - 50001 - Revisione di processi trasversali strategici all'Ente	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	d	Interno	.	Concluso	Servizi Interni Personale	Consolidare e disciplinare l'utilizzo delle diverse forme di lavoro a distanza <b>2023</b> - contrattazione CIA, all'art. 17 la piattaforma datoriale prevede le modalità di attuazione delle diverse forme di lavoro a distanza. - predisposizione del vademecum <b>2024</b> Approvazione del vademecum con verbale di confronto sindacale del 20.12.2024 <b>2025</b> Nel corso del 2025 è stato disapplicato il Telelavoro e il vademecum, approvato a fine 2024 con le OOSS; è stato recepito nel PAIO all'allegato 5	d.1 d.2
1	e	Interno	Proseguire nella politica assunzionale dell'Ente al fine di assicurare un adeguato turn over nel rispetto dei vincoli normativi.	In corso	Servizi Interni Personale	L'indicatore comprende sia le selezioni pubbliche che i bandi di mobilità esterna. Sono conteggiate le assunzioni a tempo indeterminato	e.1 e.2 e.3
-	f	Sociale	Provvedere alla redazione e progressiva attuazione del Piano per l'uguaglianza di genere (Gender Equality Plan - GEP).	In corso	Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi	<b>2023</b> Aggiudicazione del Progetto Europeo URBACT Femact e avvio dei lavori dell'URBACT Local Group (ULG) composti da referenti di tutti i Dipartimenti con la presenza della Gender City Manager, per l'implementazione delle quattro aree tematiche del Gender Equality Plan (GEP) <b>2024 - 2025</b> Prosecuzione dei lavori dell'URBACT Local Group (ULG) ed il progetto pilota Rete degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici delle Pari Opportunità. <b>2025</b> Elaborazione dello Schema di GEP realizzato nell'ambito Progetto Europeo URBACT Femact Avvio del gruppo di lavoro sulla tematica GENERE, finalizzato all'elaborazione e all'implementazione del GEP con DD 7930/2025	
	g	Interno	Attuare e gestire interventi di formazione volti a favorire non solo la conoscenza e l'aggiornamento professionale ma anche a promuovere l'assessment delle competenze e l'implementazione delle tecniche di relazione interpersonale.	In corso	Servizi Interni Personale	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Attivati numerosi progetti di formazione	
		Interno		Concluso	Servizi Interni Personale	<b>2022</b> Adeguare l'organizzazione interna dell'Ente alle scelte strategiche della Città e conferire i nuovi incarichi	concluso 1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
d.1	N° dipendenti aderenti al progetto di Telelavoro	44	36	30	0	
d.2	N° Smart Workers	2.606	2.619	2.658	2663	
e.1	Procedure Bandite	-	11	4	6	
e.2	Procedure Concluse	-	10	3	3	
e.3	N° assunti:	-	162	523 TI - 30 TD 1 ex art. 110 TUEL	441	
Concluso 1	Totale incarichi conferiti tra cui titolarità, interim, proroghe e revoche	211	Concluso	Concluso	Concluso	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Andamento della spesa: cfr spesa anno t vs media spesa anni 2011/2013 (€ 365.740.545,09)	Pre-consuntivo 260.147.775 €	Pre-consuntivo 250.725.076 €	Pre-consuntivo 265.125.405 €	Pre-consuntivo € 248.446.731,32	
Andamento della spesa per personale a tempo determinato, con contratti di lavoro flessibile, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: cfr spesa anno t vs spesa 2009 (21.715.590)	Pre-consuntivo 15.846.323 €	Pre-consuntivo 14.267.818,59 €	Pre-consuntivo 12.920.419 €	Pre-consuntivo € 11.412.485	
N° dipendenti che hanno fruito della mobilità interna	164	142	169	142	
Composizione degli organici N° dipendenti suddivisi per categoria	Dirigenti	74	82	86	84
	E.Q.	486	475	482	481
	D	1.389	1.606	1.629	1.672
	C	3.994	3.792	3.758	3.830
	B	1.226	1.125	1.014	803
	A	23	21	19	18
	Totale	7.192	7.101	6.988	6.888
N° dipendenti coinvolti in occasioni di formazione, per categoria	Dirigenti.	349	N.D.	Pre-consuntivo 959	Pre-consuntivo 911
	E.Q.	2.195	N.D.	3.379	2950
	D	4.678	N.D.	7.497	8732
	C	7.283	N.D.	13.138	20457
	B	1.153	N.D.	587	2637
	Totale	15.658	N.D.	25.560	35.687
Spesa per formazione	164.872,70 €	278.110,80 €	243.800,75 €	214.056,15 €	
Ore di formazione	1.313,3	N.D.	1884	2077	
n° dipendenti che hanno fruito di almeno 40 ore di formazione	-	-	-	4747	
Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane: Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane / N. totale dei dipendenti in servizio	€ 5.907.762,45/ 7.206 € 819,84	€ 6.488.265,89/ 7.101 € 913,71	€ 7.244.135,00/ 6.988 € 1.036,65	€ 6.788.620,90/ 6888 € 980,45	
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro e lavoro agile N° dipendenti in telelavoro o lavoro agile/ N° totale dei dipendenti in servizio  * (Tot generale+DG e Segretario+staff+tempi determinati+CFL)	2.650/7.195	2.655/7.427*	2688/7333*	2663/7229*	
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale N° di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento / N° totale dei dipendenti in servizio al 31.12	4.900/7.192	N.D.	5787/7017	6603/6888	
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale N° di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / N° totale dei dipendenti in servizio	Anno 2021 8239/ 8270 <small>compresi cessati in corso d'anno</small>	N.D.	Anno 2023 7705/ 7775 <small>compresi cessati in corso d'anno</small>	Anno 2024 7721/7780 <small>compresi cessati in corso d'anno</small>	
Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale N° di dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa / N° totale di personale non dirigenziale in servizio	164/7.118	142/7019	169/6902	142/6804	



**MISSIONE 1:** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**PROGRAMMA 11:** ALTRI SERVIZI GENERALI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE CONTRATTI E APPALTI - DIVISIONE SISTEMI INFORMATIVI - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI SOCIOSANITARI E ABITATIVI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione dell'amministrazione comunale sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese	 5 – PARITÀ DI GENERE	 MISSIONE 5

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Interno	Implementare e sviluppare il già avviato processo di digitalizzazione della stipulazione dei contratti dell'Ente tramite adeguata formazione degli operatori.	In corso	Servizi Generali Appalti ed Economato	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Formazione contrattuale erogata ai dipendenti. Metodologia: formazione a distanza. Pubblicazioni documenti pubblicati su Intracom pagina Rogiti e Contratti	a.1
-	b	Sociale	Operare in ogni ambito dei servizi comunali per il raggiungimento della parità di genere e per il contrasto a tutte le discriminazioni anche in collaborazione con la Gender City Manager in un'ottica trasversale di gender mainstreaming.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Istituita la figura del Gender City Manager <b>2023</b> Approvata delibera di istituzione del tavolo interdipartimentale diritti, antidiscriminazione e disability manager <b>2024</b> Fase operativa di realizzazione del progetto europeo FEMACT, costituzione e attivazione dell' Urbact Local Group composti da referenti di tutti i Dipartimenti con la presenza della Gender City Manager, per l'implementazione delle quattro aree tematiche del Gender Equality Plan (GEP) <b>2025</b> - Elaborazione dello Schema di GEP realizzato nell'ambito Progetto Europeo URBACT Femact - Avvio del gruppo di lavoro sulla tematica GENERE, con DD 7930/2025 finalizzato all'elaborazione e all'implementazione di: Gender Equality Plan (GEP), Bilancio di Genere, Piano di Azioni Positive, allegato del P.I.A.O., scheda di Valutazione dell'Impatto di Genere (V.I.Ge), in collaborazione con la Gender City Manager, Linee Guida cittadine per l'uguaglianza e l'equità di genere	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	c	Sociale	Dare attuazione al Piano obiettivi LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023</b> Approvata delibera di istituzione del tavolo interdipartimentale diritti, antidiscriminazione e disability manager.</p> <p><b>2024-2025</b> Incontri del Gruppo Permanente di Pilotaggio LGBT composto da dipendenti afferenti a diversi Dipartimenti della Città e da associazioni locale e ETS per co-progettazione su misure per l'uso del nome e dei pronomi di elezione nei servizi comunali, dell'aggiornamento del progetto "Registro di genere", del monitoraggio delle attività 2024-2027 e della campagna abitativa Quore in vista dell'Europride 2027.</p>	c.1
1	d	Sociale Interno	Prevedere ed istituire, unicamente con risorse in house, laboratori operativi di "istruzione degli istruttori", a favore di un adeguato numero di operatrici e operatori coinvolti nell'iter della predisposizione dei contratti del Comune affinché, tramite processi peer to peer, si possa sempre più sviluppare una adeguata competenza specialistica ed operativa per perseguire la più completa digitalizzazione nella fase della stipulazione dei contratti.	In corso	Servizi Generali Appalti ed Economato	<p><b>2023 - 2024 - 2025</b> reso consulenze e rilasciato ticket</p>	d.1
1	e	Interno		Concluso	Servizi Interni Sistemi Informativi	<p>Adeguare gli sportelli per il servizio informativo ai cittadini con lo scopo di ottimizzarne le funzioni e renderli più efficienti.</p> <p><b>2023</b> Realizzazione nuovi locali e organizzazione gestionale dell'unificazione di più servizi per realizzare un punto informativo unificato. (PIU))</p> <p><b>2024</b> Inaugurazione del punto informativo unificato PIU della Città a Palazzo Civico. Inizio mappatura punti informativi circoscrizionali.</p> <p><b>2025</b> Pubblicato il nuovo strumento di prenotazione appuntamenti per i cittadini raggiungibile dal Sito istituzionale della Città. Il PIU della Città è stato integrato con il CzRM.</p>	
1	e	Sociale Ambientale Economico Interno	Adeguare gli sportelli per il servizio informativo ai cittadini con lo scopo di ottimizzarne le funzioni e renderli più efficienti.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p><b>2025</b> Servizi di progettazione relativi all'intervento di riqualificazione dei punti informativi circoscrizionali e definizione del cronoprogramma operativo.</p>	e.1 e.2
-	f	Sociale	Progressivo sviluppo dell'Osservatorio sulla Salute delle Donne.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2022-2025</b> L'osservatorio viene convocato regolarmente e coinvolge gli stakeholder identificati dalla deliberazione istitutiva.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Sociale	Progressiva implementazione del Piano di azione locale contro il razzismo e i crimini d'odio.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023</b> Approvato PAL</p> <p><b>2024</b> Incontri per transizione da Patto Torino Antirazzista e progetto "Torino Plurale", il cui inizio precedeva la redazione del Piano d'Azione Locale per la prevenzione e il contrasto del razzismo e dei crimini d'odio razzisti nella Città di Torino, ad un coordinamento unico.</p> <p><b>2025</b> - Campagna antidiscriminazione nell'accesso alla casa (incontro di costruzione partecipata, realizzazione campagna tramite affissioni e video informativi). - Incontro "Yekatit 12 - Ricordare i crimini del colonialismo italiano" presso la Sala Rossa di Palazzo Civico. - Istituzione Coordinamento Torino Antirazzista e Plurale, prima Assemblea Plenaria e tre incontri per ogni Gruppo di Lavoro: Formazione e ricerca, Comunicazione e sensibilizzazione, Accesso ai servizi e fruizione di opportunità, Empowerment, protagonismo e partecipazione delle associazioni di comunità di persone con background migratorio e/o razzializzate.</p>	
-	h	Sociale	Progettazione, approvazione e avvio delle azioni previste dal Gender Equality Plan, quale progetto trasversale dell'ente indicato dalla D.G. n.122 del 12/03/2024 (Revisione dell'assetto organizzativo), in riferimento all'implementazione del Progetto Europeo FEMACT-Cities.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2024</b> Progetto Femact-Cities: è stato costituito il gruppo di supporto locale (ULG) che sta co-progettando il Gender Equality Plan. È stato predisposto il progetto pilota che sperimenterà una delle azioni proposte.</p> <p><b>2025</b> Elaborazione dello Schema di GEP realizzato nell'ambito Progetto Europeo URBACT Femact Avvio del gruppo di lavoro sulla tematica GENERE, con DD 7930/2025 finalizzato all'elaborazione e all'implementazione di: Gender Equality Plan (GEP), Bilancio di Genere, Piano di Azioni Positive, allegato del PIAO scheda di Valutazione dell'Impatto di Genere (V.I.Ge), in collaborazione con la Gender City Manager, Linee Guida cittadine per l'uguaglianza e l'equità di genere</p>	h.1 h.2
					Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b> Progetto Femact-Cities: lo schema di Gender Equality Plan è stata elaborato attraverso un processo partecipato. Il progetto pilota ha avuto esito positivo. Il gruppo di supporto locale (ULG) si integrerà con il sottogruppo "Tavolo di Genere" all'interno del Tavolo Interdipartimentale Discriminazione (Det. 7930-2025).</p>	
1	i	Sociale Ambientale Economico	Potenziare il coordinamento delle attività a carattere divulgativo e promozionale da parte degli uffici che si occupano centralmente di comunicazione, al fine di favorire l'uso trasversale e condiviso di un'immagine coordinata della Città.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p><b>2024</b> Manuale d'identità visiva del logo della Città di Torino e coordinamento della comunicazione di tutti i servizi comunali. Manuale d'identità segnaletica istituzionale del Comune di Torino.</p> <p><b>2025</b> Finalizzazione del manuale d'identità visiva istituzionale della Città di Torino Avvio progetto realizzazione segnaletica nei parchi della Città di Torino</p>	i.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Pubblicazione documenti formativi	-	10	1	2	
b.1	Realizzazione degli incontri interdipartimentali e partecipazione ai seminari transnazionali	-	-	8	6	
c.1	Redazione ed attuazione attività piano LGBT	-	Avviato tavolo	-	Prosecuzione lavori	
d.1	Consulenze rese	-	364	358	391	
e.1	N° lavori	-	-	1	1	
e.2	N° attività	-	-	2	1	
h.1	Incontri di co-progettazione con l'ULG	-	-	4	7	
h.2	Progetto pilota	-	-	1	1	
i.1	N° attività	-	-	2	2	


**MISSIONE 2:** GIUSTIZIA

**PROGRAMMA 1:** UFFICI GIUDIZIARI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Attuare modalità di riconversione del patrimonio immobiliare pubblico		 Missione 1 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a		Completamento interventi di riqualificazione del braccio VI dell'ex carcere Le Nuove per la realizzazione di uffici giudiziari	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2022</b> Esperita la gara di appalto e approvata la proposta di aggiudicazione con DD 4745 del 07.10.2022 <b>2023</b> In data 12.06.2023 consegna dei lavori <b>2024</b> Esecuzione dei lavori <b>2025</b> Conclusione lavori	a.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Stato avanzamento lavori	-	20%	77%	100%	

**MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

**PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**

**STAKEHOLDERS: CITTADINI; UTENTI DELLA STRADA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FASCE DEBOLI; TITOLARI E CLIENTI DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI**

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Garantire uno spazio pubblico e accessibile a tutte e tutti (senza barriere fisiche, culturali o socio-economiche), sicuro da occupare (manutenuto, curato, vivo) e nel quale sia possibile muoversi in sicurezza grazie ad una ripartizione equa dello spazio tra le varie forme di mobilità (pedonale, ciclistica, trasporto pubblico, automobilistica), ed una protezione elevata per gli utenti più deboli (diversamente abili, pedoni, ciclisti, ecc.), da progettare in collaborazione con le Circoscrizioni.		
La Città della prossimità	2	Affrontare le problematiche di convivenza con la cosiddetta mala-movida.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1, 2	<b>a</b>	Sociale	Affrontare le problematiche della cosiddetta "mala-movida" attraverso: - Strutturazione di un piano di politiche di governo della notte in collaborazione con gli attori sociali della Città e delle forze dell'ordine - La creazione di un gruppo di lavoro interno al Corpo finalizzato alla sensibilizzazione/divulgazione/ condivisione con le/gli esercenti di norme e comportamenti a tutela della quiete pubblica, anche con la partecipazione ai Tavoli Tecnici istituiti a vari livelli istituzionali per la gestione delle problematiche connesse alla movida.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2023</b> Individuazione, per 5 aree movida, di cittadini referenti e organizzazione incontri con gli stessi (9 incontri in totale) Istituzione e partecipazione al Tavolo Tecnico Movida con altre forze di polizia con cadenza settimanale Istituzione e partecipazione al Tavolo Tecnico per verifica e confronto con altre forze di polizia su locali disturbanti	<b>a.1</b> <b>a.2</b>
1	<b>b</b>	Sociale	Incrementare il numero dei controlli mirati al controllo della mobilità sostenibile in collaborazione con le Circoscrizioni.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>b.1</b>
1	<b>c</b>	Sociale	Sviluppare interventi di prevenzione sui comportamenti automobilistici scorretti, per a titolo esemplificativo, eccesso di velocità o passaggi con semaforo rosso, finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>c.1</b>
1	<b>d</b>	Sociale Ambientale	Sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai/dalle più giovani, sull'importanza del rispetto delle regole per il vivere comune, attraverso la realizzazione di iniziative educative nelle scuole e campagne di comunicazione, anche multilingua, rivolte all'intera popolazione, nonché il proseguimento dei progetti di educazione stradale, legalità e tutela dei beni pubblici rivolti a scolari, studenti e studentesse delle scuole cittadine, a cura del Nucleo di Prossimità.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>d.1</b>
1	<b>e</b>	Sociale	Potenziare i servizi di supporto ai plessi scolastici negli orari di arrivo ed uscita degli scolari delle scolare, degli studenti e delle studentesse.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>e.1</b>
-	<b>f</b>	Sociale	Potenziare il Reparto di Polizia di prossimità per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, della violenza di genere e del bullismo in tutte le sue articolazioni.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>f.1</b> <b>f.2</b> <b>f.3</b> <b>f.4</b> <b>f.5</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Interno	Avviare un processo di reingegnerizzazione dei processi di lavoro al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Reparti con la revisione dei processi operativi relativi a: - Notifiche atti - Assegnazione ed utilizzo veicoli di servizio.	In corso	Corpo di Polizia Locale	Avviare un progetto di reingegnerizzazione dei processi di lavoro al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Reparti con la revisione dei processi operativi relativi a: - Assegnazione ed utilizzo veicoli di servizio <b>2024</b> Concluso il progetto sui veicoli di servizio <b>2025</b> Notifiche atti: analisi situazione attuale e delle tecnologie e risorse utilizzate	<b>g.1</b> <b>g.2</b>
-	h	Interno Sociale	Revisionare e programmare i presidi di Polizia Locale sul territorio	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2025</b> Per ogni Comando Sezione, suddivisione del territorio di competenza in quartieri ed assegnazione di personale a ciascuno di essi	
-	i	Interno	Realizzare i piani strategici di informatizzazione e digitalizzazione della Divisione Sicurezza.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2023</b> Predisposizione all'utilizzo dei Tablet per l'applicativo Mercatò (attività in itinere) <b>2024</b> - Occupazione di Suolo Pubblico per Traslochi e Lavori Urgenti - Digitalizzazione del Procedimento Amministrativo - Notificazione verbali codice della strada tramite Pec - Ritiro digitale verbali codice della strada per residenti nel Comune di Torino c/o casa comunale (attività conclusa) - Creazione Portale Patente a punti (attività in itinere) <b>2025</b> Introduzione nuovo sistema per la gestione delle notizie di reato (Integra) (concluso) Occupazione di Suolo Pubblico per lavori edili (ancora in corso) Analisi e azioni propedeutiche alla dismissione del VRC per successivo inserimento dei verbali diversi dal codice della strada in Jente (ancora in corso) Analisi per personalizzazione Factotum per gestione cancelleria, vestiario e DPI (ancora in corso)	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° servizi interforze in area movida (ordini di servizio)	44	48	98	48	
a.2	N° Locali oggetto di confronto	-	42 es. pubblici monitorati	42 es. pubblici monitorati	144	
b.1	N° servizi effettuati/N° servizi di riferimento	576/576	819/819	1043/819	1239/819	
c.1	N° servizi effettuati/N° servizi di riferimento	1694/1694	1694/1694	1030/1030	924/1030 (mancano i resoconti peg)	
d.1	N° ore effettuate nell'a.s.2021/2022 / N° ore riferimento	650/650	1422/1422	1429/1429	1045/1045	
e.1	Servizi per entrata/uscita scuole	6732	7415	6750	7093	
f.1	N° deleghe di polizia giudiziaria inviate dalla Procura Minori al Nucleo di Prossimità	86	60	60	95	
f.2	N° segnalazioni inoltrate dai Dirigenti Scolastici	342	332	308	361	
f.3	N° segnalazioni relative alla violenza di genere per maltrattamenti	60	38	61	67	
f.4	N° studenti incontrati dal Nucleo di Prossimità	9079	9696	2200/2200	7393	
f.5	Casi Nucleo di Prossimità (N. casi trattati / N. casi ricevuti)	1337/1337	853 casi aperti	234 casi aperti	985 casi aperti	

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
g.1	N° veicoli rottamati (ciclomotori, motocicli, autoveicoli)	16	-	n. 22 veicoli consegnati in via Ponchielli per l'eventuale futura rottamazione o vendita	11 veicoli consegnati in via Ponchielli per l'eventuale futura rottamazione o vendita	
g.2	N° auto messe in condivisione tra i reparti del Comando del Corpo	3	-	-	-	

#### INDICATORI DI RISULTATO - DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area	Prodotto	Indicatore	2022	2023	2024	2025	2026
Sicurezza della Città	Presidio territorio	N° turni di servizio appiedato o con velocipede	17.037	15.547	14.590	13.470	
Sicurezza della Città	Presidio territorio	N° turni di servizio motorizzati	31.719	37.413	32.474	31.463	
Sicurezza della Città	Presidio territorio	N° agenti coinvolti in totale nell'anno	97.660	104.176	98.804	92.075	
Sicurezza della Città	Monitoraggio della qualità urbana	N° servizi qualità urbana con dimensione oggetto dei controlli - N° autorizzazioni per occupazioni suolo verificate	2.810	2.794	3.707	5.134	
Sicurezza della Città	Pronto intervento	N° richieste pervenute alla CO	76.241	92.035	96.930	100.098	
Sicurezza della Città	Controllo parchi	N° turni di servizio effettuati	1.310	2.121	1.781	1.497	
Sicurezza della Città	Attività di Polizia Giudiziaria	N° indagini con dimensione e provenienza su delega dell'A.G.	1.436	1.572	2.414	2.420	
Sicurezza della Città	Attività di Polizia Giudiziaria	N° indagini con dimensione e provenienza su iniziativa del Corpo	1.098	928	916	675	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per disagi con presenza minori	138	266	122	125	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per atti di bullismo	34	48	55	76	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per abusi/lesioni personali su minori	28	39	23	25	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per atti persecutori in genere	4	10	15	20	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per segnalazioni di pregiudizio minori	60	38	35	55	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per segnalazioni percorsi di riconciliazione	8	3	11	14	
Sicurezza della Città	Polizia di prossimità	N. casi trattati per inadempienza scolastica	259	297	268	260	
Sicurezza della Città	Presidio del Territorio	Servizi con altre Forze di Polizia	189	188	202	211	
Sicurezza stradale	Servizi di mobilità	N° servizi per manifestazioni/eventi	2.878	3.031	3.414	3.496	
Sicurezza stradale	Progetti di convivenza civile nelle scuole	N° ore di incontro per progetto/attività - progetto ITER Istituzione Torinese Educazione Responsabile (scuole infanzia/primaria/secondaria)	1.190	1.046	1.084	981	
Sicurezza stradale	Progetti di convivenza civile nelle scuole	N° ore di incontro per progetto/attività - Attività a contrasto del disagio giovanile (scuole infanzia/primaria/secondaria; associazioni, enti, manifestazioni, formazione adulti)	306	376	345	164	
Tutela del Consumatore	Controllo commercio abusivo	N° controlli effettuati	3.872	3.513	4.170	3.465	

**MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA****PROGRAMMA 2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA****UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; ALTRE FORZE DI POLIZIA**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Garantire uno spazio pubblico e accessibile a tutte e tutti (senza barriere fisiche, culturali o socio-economiche), sicuro da occupare (manutenuto, curato, vivo) e nel quale sia possibile muoversi in sicurezza grazie ad una ripartizione equa dello spazio tra le varie forme di mobilità (pedonale, ciclistica, trasporto pubblico, automobilistica), ed una protezione elevata per gli utenti più deboli (diversamente abili, pedoni, ciclisti, ecc.), da progettare in collaborazione con le Circoscrizioni.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale	Aumentare i controlli a cura della Polizia Municipale sul territorio cittadino attraverso l'incremento delle attività del Nucleo di prossimità e degli interventi interforze per rafforzare la presenza sul territorio e accrescere la percezione della sicurezza di cittadine e cittadini.	In corso	Corpo di Polizia Municipale	<b>2022</b> Potenziare il Reparto di Polizia di prossimità per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e al bullismo omotransfobico	a.1
1	b	Sociale	Realizzare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.		Corpo di Polizia Municipale		
1	c	Sociale	Progettare interventi integrati nelle aree critiche delle periferie cittadine	In corso	Corpo di Polizia Municipale	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Si è potenziato il presidio del territorio per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di degrado correlati alla presenza di SFD (senza fissa dimora) e sono stati attivati servizi congiunti della Task Force SDF anche in giornate festive. Attività dip. Ambiente congiunta con Polizia Municipale e Servizi Sociali	c.1
1	d	Sociale		Concluso	Corpo di Polizia Municipale	Implementare il progetto Argo. <a href="https://www.osservatoriorepressione.info/argo-progetto-videosorveglianza-torino">https://www.osservatoriorepressione.info/argo-progetto-videosorveglianza-torino</a> <b>2024</b> Implementato il progetto Argo.	d.1
1	e	Interno	Rinnovare l'adesione al FISU - Forum sulla Sicurezza Nazionale (FISU).	In corso	Corpo di Polizia Municipale	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Rinnovo adesione	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Sociale Ambientale Interno	<p>Utilizzare le tecnologie informatiche in tema di sicurezza urbana, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMERITUS: avente l'obiettivo dell'attivazione di un percorso per l'utilizzo di tecnologie innovative, sia un protocollo per migliorare l'efficacia e l'efficienza del contrasto alla criminalità ambientale a livello locale, nazionale e transfrontaliero. I due obiettivi ovvero il monitoraggio ambientale ed il protocollo si svilupperanno attraverso l'integrazione di tecnologie innovative quali droni, dati satellitari ed Intelligenza Artificiale.</li> <li>- PACTESUR2: avente l'obiettivo di realizzare scenari in realtà virtuale per la formazione delle polizie locali.</li> <li>- ENVELOPE: avente l'obiettivo dell'acquisizione di dati da auto a guida autonoma per la ricostruzione di sinistri stradali.</li> <li>- 5G4ALIVE: avente l'obiettivo del monitoraggio della collina per prevenire situazioni collegate a rischi ambientali o rischi frane etc.</li> </ul>	In corso	<p>Corpo di Polizia Municipale</p> <p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p>	<p><b>2023:</b> Conclusi: POPAI - TONITE - AI4MUSEUM</p> <p><b>2024:</b> <b>Conclusi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ICARUS</li> <li>- TRIALSNET: TrialsNet implementerà sperimentazioni complete su larga scala per implementare un set eterogeneo e completo di applicazioni 6G innovative basate su varie tecnologie come Cobots, Metaverse, massive twinning, Internet of Senses e altre, che coprono tre domini rilevanti degli ecosistemi urbani in Europa identificati come i) Infrastrutture, Trasporti, Sicurezza e Protezione, ii) Health ed Emergenza, e iii) Cultura, Turismo e Intrattenimento.</li> <li>- MOVIDA: avente l'obiettivo di valutare l'incidenza per il rumore di ogni fonte (voci umane, musica, traffico, ecc.) correlandolo con il numero delle presenze rilevate nell'area</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PACTESUR2: la Città è stata coinvolta negli scambi di buone pratiche fra le polizie locali delle città partner, ha preso parte agli incontri di formazione, ha collaborato con Fondazione Links sulla scrittura degli scenari di realtà virtuale per le police academy.</li> <li>- EMERITUS: la Città di Torino, in qualità di WP leader, si è occupata di tutte le attività relative alla creazione e gestione della Community of Practice, un gruppo di esperti provenienti da diversi settori con l'obiettivo di fornire feedback sulle attività del progetto. A tal fine, sono state organizzate, a spese del progetto, trasferte per alcuni membri della CoP. Inoltre, si è preso parte ai test svolti presso la base Calvarina a Soave e sono stati avviati i test relativi allo Use Case 2, presso la cava Dual di Collegno. Parallelamente, è stato svolto un lavoro di mediazione tra i Carabinieri del NOE di Roma e quelli di Torino, al fine di individuare i bisogni più rilevanti da approfondire per migliorare il contrasto ai crimini ambientali.</li> <li>- ENVELOPE: il progetto è partito con la progettazione operativa dell'infrastruttura 5G abilitante in collaborazione con il partner LINKS, oltretutto con la definizione dell'area di test relativa all'uso di dati rilevati da veicoli autonomi e/o connessi nel fornire informazioni in real-time in casi di emergenza (priorità ambulanze, informazioni su incidenti).</li> <li>- 5G4LIVES: si è lavorato su: progettazione infrastrutturazione 5G abilitante; definizione dei requisiti delle soluzioni abilitate da droni per operazioni di protezione civile in area collinare; analisi autorizzazioni necessarie per l'avvio dei test nell'anno 2025</li> </ul>	f.1 f.2 f.3 f.4 f.5

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Sociale Ambientale Interno	<p>(segue)</p> <p>Utilizzare le tecnologie informatiche in tema di sicurezza urbana, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMERITUS: avente l'obiettivo dell'attivazione di un percorso per l'utilizzo di tecnologie innovative, sia un protocollo per migliorare l'efficacia e l'efficienza del contrasto alla criminalità ambientale a livello locale, nazionale e transfrontaliero. I due obiettivi ovvero il monitoraggio ambientale ed il protocollo si svilupperanno attraverso l'integrazione di tecnologie innovative quali droni, dati satellitari ed Intelligenza Artificiale.</li> <li>- PACTESUR2: avente l'obiettivo di realizzare scenari in realtà virtuale per la formazione delle polizie locali.</li> <li>- ENVELOPE: avente l'obiettivo dell'acquisizione di dati da auto a guida autonoma per la ricostruzione di sinistri stradali.</li> <li>- 5G4ALIVE: avente l'obiettivo del monitoraggio della collina per prevenire situazioni collegate a rischi ambientali o rischi frane etc.</li> </ul>	In corso	<p>Corpo di Polizia Municipale</p> <p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p>	<p><b>2025</b></p> <p>PACTESUR 2 (CONCLUSO): la Città ha proseguito e concluso il progetto a fine Agosto 2025 partecipando allo scambio di buone pratiche a Madrid fra le polizie locali delle città partner. A Giugno è stata organizzata, a Torino, al Campus ITC-ILO la Police Academy di 3 giorni, rivolta a tutte le Città partner e follower di progetto ed in cui sono stati utilizzati gli scenari virtuali di azioni creati insieme a Fondazione Links.</p> <p>EMERITUS (CONCLUSO): il 1 luglio si è svolto presso la Città Metropolitana di Torino l'evento conclusivo del progetto EMERITUS, dedicato allo sviluppo di tecnologie e protocolli avanzati per contrastare i crimini ambientali legati ai rifiuti, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piattaforme integrate di monitoraggio e analisi;</li> <li>- utilizzo di droni, dati satellitari, sensori e strumenti di geo-intelligence;</li> <li>- programmi di formazione per autorità di polizia e guardie di frontiera.</li> </ul> <p>ENVELOPE: il progetto ha proseguito con la definizione del caso d'uso locale e la predisposizione dell'infrastruttura 5G abilitante, oltre al lancio di una call in cascade funding promossa sul territorio. Parallelamente, sono avanzate le attività di progettazione della sperimentazione, che simulerà l'uso di dati da veicoli autonomi e/o connessi per supportare la gestione di emergenze in tempo reale (priorità ambulanze e segnalazione incidenti).</p> <p>5G4LIVES: Torino ha ospitato a inizio anno due giornate di lavoro del progetto presso CTE Next, focalizzate su mobilità aerea urbana, mission planning e preparazione delle aree di test per voli BVLOS. Le sessioni hanno incluso workshop tecnici, aggiornamenti sui Work Package e un webinar pubblico dedicato al futuro dei droni in Piemonte.</p> <p>In autunno Torino ha invece ospitato una dimostrazione in ambiente reale del progetto 5G4LIVES con voli droni BVLOS sulla collina di Superga, integrati con piattaforma DROMThub e rete 5G WindTre. Il flusso video e i dati telemetrici sono stati trasmessi in tempo reale alla sala controllo della Protezione Civile, testando scenari di ricerca e soccorso su terreno complesso.</p> <p>AMAZING6G: la Città ha partecipato a Gennaio 2025 al Kick Off meeting ad Atene in Grecia del progetto Amazing 6g che intende valutare l'impatto dell'utilizzo di tecnologie di robotica abilitate da protocolli di connettività 6g avanzati in ambiente urbano mediante l'implementazione di due use-case specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protezione degli utenti della strada vulnerabili al fine di migliorare la sicurezza dei loro spostamenti;</li> <li>- migliorare la sicurezza urbana in aree critiche specifiche.</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Sociale Ambientale Interno	<p>(segue)</p> <p>Utilizzare le tecnologie informatiche in tema di sicurezza urbana, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EMERITUS: avente l'obiettivo dell'attivazione di un percorso per l'utilizzo di tecnologie innovative, sia un protocollo per migliorare l'efficacia e l'efficienza del contrasto alla criminalità ambientale a livello locale, nazionale e transfrontaliero. I due obiettivi ovvero il monitoraggio ambientale ed il protocollo si svilupperanno attraverso l'integrazione di tecnologie innovative quali droni, dati satellitari ed Intelligenza Artificiale.</li> <li>- PACTESUR2: avente l'obiettivo di realizzare scenari in realtà virtuale per la formazione delle polizie locali.</li> <li>- ENVELOPE: avente l'obiettivo dell'acquisizione di dati da auto a guida autonoma per la ricostruzione di sinistri stradali.</li> <li>- 5G4ALIVE: avente l'obiettivo del monitoraggio della collina per prevenire situazioni collegate a rischi ambientali o rischi frane etc.</li> </ul>	In corso	<p>Corpo di Polizia Municipale</p> <p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p>	<p>- CONVINCERE (NUOVO PROGETTO): nel mese di dicembre 2025 Palazzo Madama ha ospitato l'ultima sessione di test del progetto europeo CONVINCERE, dedicata alla sperimentazione del robot umanoide R1, sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Dal 1° al 14 dicembre 2025, il museo ha aperto le proprie sale ai ricercatori dell'IIT per verificare in condizioni reali la capacità del robot di operare in autonomia, adattarsi al contesto museale e interagire con il pubblico.</p> <p>SHIFT2SUSTAIN (NUOVO PROGETTO): la Città ha partecipato a novembre al Kick Off meeting a Oeiras in Portogallo del progetto Shift2Sustain che intende promuovere la mobilità urbana sostenibile migliorando la qualità, la diffusione e la valutazione dei Piani di Mobility Management (MMP) e delle Misure di Mobility Management (MMM) nelle città europee.</p> <p>DIGIPOL ACADEMY (NUOVO PROGETTO): la Città ha avviato il progetto DIGIPOL ACADEMY (programma ALCOTRA INTERREG 2021-2027) che, in continuità con i progetti PACTESUR e PACTESUR2, vede la collaborazione tra le città di Nizza e Torino, entrambe impegnate nella digitalizzazione di luoghi emblematici delle rispettive città e predisposizione di strumenti di formazione digitale per la polizia municipale, quali simulatori d'intervento e caschi di realtà virtuale. Obiettivo testare e validare scenari condivisi di realtà virtuale da utilizzare nella formazione del personale di polizia locale.</p>	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Servizi interforze decisi dal Comitato Ordine Pubblico della Prefettura in particolari zone cittadine (Porta Palazzo, San Salvario, Lungo Stura Lazio, Vanchiglia, etc.)	189	188	202	211	
c.1	Servizi Alto Impatto	-	-	103	130	
d.1	N° telecamere installate	64	226	284 di sicurezza	288	
f.1	[PACTESUR2] Numero di police exchange	-	-	2	1	
f.2	[PACTESUR2] Numero di police academy	-	-	2	1	
f.3	[PACTESUR2] Numero workshop pubblico/privato	-	-	1	3	
f.4	[PACTESUR2] Numero scenari realizzati	-	-	1	2	
f.5	Numero progettazioni operative realizzate	-	-	3	1	





**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE EDUCATIVA - DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** BAMBINI ETÀ 0-6 ANNI, FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	1	Valorizzare gli spazi delle scuole come presidi per lo sport, la socialità e l'educazione nei quartieri	  <p><b>4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ</b> <b>5 – PARITÀ DI GENERE</b></p>	  <p><b>MISSIONE 4</b>      <b>MISSIONE 5</b></p>
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	2	Realizzare interventi per il collegamento e la manutenzione degli edifici scolastici		
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	3	Incentivare ed ampliare i servizi 0-6 per favorire la conciliazione tempi vita-lavoro		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2	<b>a</b>	Sociale		Concluso	Servizi Educativi Manutenzioni e Servizi Tecnici	Sviluppare gli interventi di edilizia scolastica del Comune lungo i tre assi della sicurezza, sostenibilità e innovazione didattica, con particolare attenzione alle aree periferiche.	
1,2	<b>b</b>	Sociale Economico	Promuovere nuovi strumenti amministrativi utili a una pianificazione sistemica del territorio e degli spazi scolastici e proseguire nel reperimento e nella gestione delle risorse esterne per l'edilizia scolastica (PNRR, Fondi Europei, ecc...).	In corso	Servizi Educativi Manutenzioni e Servizi Tecnici Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Avviata la definizione del "Piano regolatore dell'edilizia scolastica"</p> <p><b>2023-2024</b> Partecipazione al bando 8xmille MIM su edilizia scolastica (non ammessi) e utilizzo ribassi su interventi finanziati nell'ambito della Legge 160/2019 Esecuzione dei lavori di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del PNRR relativi alla costruzione dei due nuovi Poli di infanzia 0-6 siti in via. P. Giuria e in via Verolengo</p> <p><b>2025</b> Partecipazione al bando 8xmille beni culturali (Scuola Corso Marconi/Via Madama Cristina). Partecipazione al bando Regione Piemonte per rimozione amianto. Partecipazione al bando Regione Piemonte per la riqualificazione del patrimonio scolastico esistente. Partecipazione al bando del Ministero Istruzione nell'ambito del PNRR per antincendio e sicurezza. Prosecuzione dei lavori di edilizia scolastica finanziati nell'ambito del PNRR relativi alla costruzione dei due nuovi Poli di infanzia 0-6 siti in via. P. Giuria e in via Verolengo</p>	
1	<b>c</b>	Sociale	Ripensare alle scuole non solo come edifici e luoghi educativi, ma anche come spazio di presidio sul territorio e creazione di comunità, in cui incrementare mobilità sostenibile e sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di nuove strade scolastiche, offerta di spazi, attività sportive e culturali, aggregazione sociale.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2024-2025</b> Stipula di patti educativi con il coinvolgimento di iter, scuole, circoscrizioni e associazioni del territorio su numerose e diverse progettualità. Stipula del protocollo di intesa con Prefettura e ufficio scolastico per la promozione e gestione di patti educativi territoriali.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	d	Sociale Ambientale	Riqualificare gli spazi nei dintorni delle scuole in ottica di scambio tra scuola e territorio, anche attraverso percorsi di co-progettazione con le scuole stesse e con il privato sociale.	In corso	Servizi Educativi	<b>2024-2025</b> Stipula di patti educativi con il coinvolgimento di iter, scuole, circoscrizioni e associazioni del territorio su numerose e diverse progettualità. Stipula del protocollo d'intesa con Prefettura e ufficio scolastico per la promozione e gestione di patti educativi territoriali.	
-	e	Sociale	Radicare nel territorio a livello circoscrizionale le attività della Conferenza delle Autonomie Scolastiche, in stretta collaborazione con la V commissione comunale e l'Ufficio Scolastico Regionale.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Approvata deliberazione con il nuovo regolamento autonomie scolastiche che prevede la partecipazione a livello circoscrizionale <b>2024</b> Prosegue l'attività di confronto nell'ambito della Conferenza delle Autonomie Scolastiche <b>2025</b> Prosegue l'attività di confronto nell'ambito della Conferenza delle Autonomie Scolastiche, in particolare focus territoriali con circoscrizioni e scuole sul trasporto disabili con riflessi positivi sull'organizzazione del servizio e con aumento dell'ingaggio di tutti i soggetti coinvolti	
3	f	Sociale	Consolidare il sistema integrato infanzia 0-6 anni, attraverso il rafforzamento del coordinamento cittadino dei servizi educativi 0 – 3 anni e con l'avvio del coordinamento 3 – 6 anni, anche attraverso gli organismi di "governance" del sistema, i coordinamenti pedagogici territoriali e la sperimentazione di "Poli 0 – 6" in servizi già attivi.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024</b> Formazione sul tema SISTEMA INTEGRATO (*) tavolo formazione sul Sistema Integrato Affidamento formazione a Avventura Urbana Affidamento formazione Unito Stipula del patto formativo e approvazione del piano formativo (delibera giunta n... ) e avvio della prima formazione congiunta (400 persone) sul sistema integrato (comune, stato e privati). <b>2025</b> Definizione con Università degli Studi di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo della formazione per il Sistema Integrato del secondo e terzo anno del Piano Formativo approvato con la dgc sopraccitata. Organizzazione e gestione di n. 3 Coordinamenti Pedagogici Territoriali.	
3	g	Sociale	Progettare il servizio "Poli per l'infanzia 0 - 6 anni", realizzare i due nuovi Poli con il finanziamento con i fondi del PNRR, avviare sperimentalmente il servizio in tre strutture già ospitanti nidi e scuole per l'infanzia comunali.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024</b> I lavori sono stati aggiudicati da INVITALIA. È stato conferito un incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, oltre ad incarichi specifici per l'esecuzione delle opere e avviati i lavori Attivata formazione "Bicocca" sui poli 0-6 Attivata sperimentazione poli 0-6 in tre sedi: • via Paoli 75; • via Braccini 75 (piano terra); • via Roveda 35/1. <b>2025</b> Avvio dei tavoli di co-progettazione Comune-Stato-Privati per l'allestimento degli spazi interni ed esterni dei due nuovi Poli 06 finanziati con fondi PNRR. Definizione dei contenuti del capitolato di gara per l'acquisto degli arredi, pubblicazione e affidamento della fornitura del materiale necessario. Revisione dei POLI 06 sperimentali cittadini a seguito della emananda DGR della Regione Piemonte.	<b>g.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
3	h	Sociale	Incentivare il servizio educativo 0-6 anni, anche attraverso un ampliamento e una diversificazione dell'offerta in collaborazione con il privato sociale per favorire un maggiore e più facile accesso al servizio stesso, nonché una maggiore conciliazione dei tempi vita lavoro.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2023</b> Città dell'Educazione Ampliamento del servizio Nidi attraverso il contributo della Compagnia San Paolo Attivati ulteriori 3 progetti per attività extra scolastica</p> <p><b>2024</b> avvio e conclusione della co-progettazione per la rifunzionalizzazione delle ex ludoteche cittadine. Le attività educativa nei nuovi spazi, denominati, Eduteche, partirà nel 2025.</p> <p><b>2025</b> Avvio di tutte le Eduteche (Il Paguro e l'Aquilone a marzo 2025), Agorà, Drago Volante e Cinciallegra tra settembre e ottobre 2025).</p>	
3	i	Sociale	Definire sulla base delle analisi condotte la programmazione e attuazione di un nuovo progetto di rete scolastica cittadina per l'infanzia sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista pedagogico.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2023</b> Unità pedagogiche: ridefinite le zone in modo che siano coincidenti con i Distretti Socio Sanitari</p> <p><b>2024</b> Proseguita la revisione annuale dell'offerta Scuola Infanzia anche in riferimento al medesimo servizio di competenza statale</p> <p><b>2025</b> Chiusura a settembre 2025 di 4 immobili scolastici (Via Guidobono 2, Via Invernizio 21, Via Venaria 100, Via Brissogne 39) e pubblicazione del bando di assegnazione ad enti del terzo settore ai sensi del Reg. n. 397 per finalità socio-educative</p>	i.1
-	j	Sociale	Promuovere concrete politiche trasversali e interassessorili a favore delle famiglie, primo luogo di welfare della nostra città, con particolare attenzione a sviluppare politiche di contrasto al declino demografico come da indirizzi assunti con l'adesione della Città al Network nazionale dei Comuni amici della Famiglia.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2023</b> Effettuato monitoraggio delle iniziative a favore delle Famiglie</p> <p><b>2024</b> Realizzazione di una serie di azioni di ascolto e di ingaggio relativamente ai bisogni delle famiglie torinesi nei diversi quartieri della città (accompagnate da animazione territoriale dedicate a bambini e famiglie)</p> <p><b>2025</b> - Adozione dei criteri Family Friendly approvati con Deliberazione della Giunta Comunale nel marzo 2025 (successivamente applicati alla certificazione Epic a cura Dipartimento Commercio). - Sperimentazione Kit nuovi nati alle famiglie di neo genitori torinesi. - Conseguimento della certificazione "Comune amico della famiglia" (maggio 2025). - Partecipazione della Città di Torino alla "Festa della Nascita". - Attività di conciliazione a favore dei dipendenti - Natale a palazzo civico - Avanzamento step istruttoria per la realizzazione di uno strumento digitale rivolto alle famiglie - Realizzazione di una brochure promozionale del Piano per le la famiglie torinesi - Attività prodromiche per la realizzazione della seconda edizione di "Gioca alla fiaba" - Ideazione branding degli Spazi family</p>	
-	k	Sociale	Promuovere momenti e spazi di confronto e formazione per rafforzare la cultura dell'educazione ed il Patto della Comunità Educativa Cittadina.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2023 - 2024 - 2025</b> Social Festival Iniziativa collegate al Sistema integrato</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
g.1	Stato attuazione opere	-	-	-	-	
i.1	Revisione rete scolastica per l'infanzia avvenuta	Si	Si	Si	Si	

**INDICATORI DI RISULTATO - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI**

Area	INDICATORE	2022	2023	2024	2025	2026
Nidi	Totale posti comunali e convenzionati (con iscrizioni online)	4002	4047	4.063		
Nidi	Totale utenti iscritti comunali e convenzionati (con iscrizioni online) - rilevati al 31/12 di ogni anno	3959	3926	3994		
Nidi gestione diretta	N° Educatori / N° Totale personale	454/569	470/604	467 / 624		
Scuole dell'infanzia	Totale capacità ricettiva (comunale, statale, privata)*	20091	18716	18.174		
Scuole dell'infanzia gestione diretta	N° Insegnanti / N° Totale personale	455/706	399/616	402 / 544		
Sostegno alla scolarità	N° utenti per macro servizi (ovvero libri di testo, borse di studio, altro)	33654	33645	32.621		
Sostegno alla scolarità	Spesa complessiva libri di testo	€1.159.605,00	€ 1.144.258,37	€ 1.119.457,75		
Inclusione scolastica	Totale alunni seguiti nei vari progetti	8569	7379	7.313		
Ristorazione scolastica	N° pasti erogati ai bambini e bambine (comprese derrate crude)	7.079.072,00 (comprese merende)	6.117.336	6.141.616		
Ristorazione scolastica	N° pasti erogati al personale	370.755	454.026	454.349		
Disabilità	N° bambini portatori di disabilità seguiti tramite personale	1391	1629	1778		

\* la diminuzione dei posti nelle scuole dell'infanzia è essenzialmente legata al calo della popolazione e al conseguente adeguamento dell'offerta.



**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTÀ UNIVERSITARIA - SERVIZIO PROMOZIONE SALUTE, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI SUSSIDIARIETÀ - DIVISIONE EDUCATIVA

**STAKEHOLDERS:** GIOVANI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	1	Promuovere modelli di crescita inclusivi rimuovendo gli ostacoli alla piena realizzazione personale e professionale delle donne	 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ	 MISSIONE 4

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Sviluppare le pari opportunità di genere nell'ambito dell'istruzione scolastica e accademica.	In corso	Servizi Sociali	<b>2022 - 2023</b> Avviata la formazione insegnanti nel "Progetto AxTo-Vallette non discrimina"	a.1
1	b	Sociale	Incentivare la presenza femminile nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) sia nelle scuole secondarie di secondo grado sia negli Atenei torinesi.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> In preparazione pagina femminile nelle STEM ( <a href="http://www.studyintorino.it">http://www.studyintorino.it</a> ) <b>2024</b> Procedura terminata con la pubblicazione delle pagine : <a href="http://www.studyintorino.it/it/carriere-stem/">http://www.studyintorino.it/it/carriere-stem/</a>	
-	c	Sociale	Partecipare, insieme a tutte le istituzioni e soggetti competenti, alla revisione del sistema dell'orientamento scolastico, a partire dall'età prescolare, nell'ottica della continuità.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Definito un nuovo modello di partenariato per il potenziamento delle offerte orientative sul territorio cittadino (11-14 anni) Protocollo FUTURA <b>2024 e 2025</b> Proseguito il confronto con gli enti sottoscrittori del protocollo	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N progetti realizzati	1	1			



**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 4: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTÀ UNIVERSITARIA - SERVIZIO PROMOZIONE SALUTE, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI SUSSIDIARIETÀ

**STAKEHOLDERS:** GIOVANI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	1	Attivare un "Piano Casa Giovani", per agevolare la vita indipendente e favorire il mercato dell'affitto per le giovani famiglie e per studenti e giovani lavoratrici e lavoratori	 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ	 MISSIONE 4

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 - fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Potenziare la vocazione universitaria della Città risultando attraenti per studentesse/studenti fuori sede grazie all'offerta degli atenei presenti sul territorio e a politiche di residenzialità e di servizi diffusi a studenti/studentesse.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Sito <a href="http://www.studyintorino.it">http://www.studyintorino.it</a> Orientamento presso scuole di Torino e della Valle D'Aosta	
1	b	Sociale	Favorire agevolazioni e strumenti per universitari, universitarie e giovani che creino aggregazione (residenze, aule, trasporti) a prezzi agevolati e implementare il progetto Campus Diffuso.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022 - 2023 - 2024 - 2025</b> Terminato il primo progetto di Campus Diffuso. L'attività prosegue mediante svolgimento della procedura per una nuova edizione del progetto	b.1 b.2

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N. Passaggi Annuì	360.000	275.000	330.000		
b.2	N. Aule	18	31	33		






**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: DIVISIONE AMMINISTRATIVA, DIVISIONE EDUCATIVA**

**STAKEHOLDERS: BAMBINI IN ETÀ SCOLARE, FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLARE**

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	1	Ridurre le tariffe della mensa scolastica e promuovere la cultura di un cibo sano e di qualità nelle giovani generazioni incentivando l'utilizzo di prodotti km 0	   <p><b>2 – SCONFIGGERE LA FAME</b> <b>3 – SALUTE E BENESSERE</b> <b>4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ</b></p>	 <p><b>Missione 4</b></p>  <p><b>Missione 5</b></p> <p><b>MISSIONE 4</b> <b>MISSIONE 5</b></p>
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	2	Istituire un tavolo permanente della co-progettazione con il Comune e le associazioni, riconoscendo le competenze del terzo settore e il lavoro sociale		
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	3	Rilanciare il regolamento 359 della Città di Torino, che trasforma in spazi pubblici gli oltre duecento cortili delle scuole di proprietà del Comune, a disposizione di tutta la popolazione al di fuori dell'orario scolastico co-progettando gli interventi con il personale scolastico.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale	Attuare gli elementi innovativi del progetto di ristorazione scolastica – qualità, impatto ambientale, educazione alimentare, comunicazione - attraverso gli elementi caratterizzanti il nuovo appalto e sviluppare il progetto con gli affidatari del servizio di ristorazione ed i portatori degli interessi diffusi.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2022 - 2023</b> Aggiudicazione servizio di ristorazione scolastica</p> <p><b>2024 - 2025</b> Progettati e messi a regime dei tavoli di "Co-progettazione" fra Città/Società Ristorazione/Asl/Regione/Famiglie/Scuole sui menù partecipati e sulla comunicazione</p>	
2	b	Sociale	Costruire reti con il privato sociale per sviluppare azioni congiunte sulle politiche educative.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2023 - 2024</b> Co-progettazione con associazioni del catalogo Crescere in Città</p> <p><b>2025</b> Nuovo portale informatico per la gestione del catalogo e per la raccolta delle prenotazioni da parte degli istituti scolastici</p>	
2	c	Sociale	Attuazione del progetto dei Centri di Cultura dell'Istituzione ITER perché divengano lo spazio di incontro e di cooperazione dei soggetti pubblici e del privato sociale per co-progettare azioni di politica attiva e offerta di opportunità.	In corso	Servizi Educativi	<p><b>2024 - 2025</b> Attivati i Patti Educativi con le istituzioni scolastiche per favorire l'apertura delle scuole al territorio</p>	c.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
c.1	N. Enti del III Settore coinvolti nella Coprogettazione	14	29	31		







**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: DIVISIONE EDUCATIVA**

**STAKEHOLDERS: BAMBINI IN ETÀ SCOLARE, FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLARE**

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Rilanciare una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione, promuovendo le risorse di una vera comunità educante	    <p>2 – SCONFIGGERE LA FAME 3 – SALUTE E BENESSERE 4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</p>	  <p>MISSIONE 4 MISSIONE 5</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Rilanciare una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione, promuovendo le risorse di una vera comunità educante.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024</b> Pon Metro Progetto Inclusione (gara indetta nel 2023)	
1	b	Sociale	Efficientare il servizio di trasporto scolastico alunne e alunni disabili per garantire la pienezza dell'esercizio del diritto allo studio.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Attivazione sito per iscrizioni al servizio Sistema Qualità – aggiornamento carta e procedura <b>2024 - 2025</b> Introduzione di migliorie per la stabilità delle linee Adesione al progetto Pon Metro Inclusione	b.1
1	c	Sociale	Elaborare una prospettiva di lavoro contro l'esclusione e per il sostegno a situazioni di fragilità socio – culturale ed economica.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Pon Metro Progetto Inclusione (gara indetta nel 2023)	
1	d	Sociale Economico	Partecipare a bandi/progetti europei per potenziare gli investimenti e le azioni coordinate sul tema della disabilità, così da elaborare un modello di buone pratiche realmente inclusive, anche in collaborazione con i Servizi Sociali.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023/2024 - 2025</b> Pon Metro Progetto Inclusione (gara indetta nel 2023)	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N. utenti disabili serviti percorso Casa-Scuola	388	462	528		


**MISSIONE 5:** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

**PROGRAMMA 1:** VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO AMBIENTE  
GRANDI OPERE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città plurale, internazionale e interconnessa	1	Interventi di rigenerazione urbana per la realizzazione di hub culturali, da condurre anche in partenariato con gli attori locali		 Missione 1 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale Economico	Sfruttare le risorse del PNRR, della nuova programmazione europea e del piano complementare per realizzare grandi progetti: la trasformazione Parco del Valentino e del Borgo Medioevale e dell'area di Torino Esposizioni, oltre a interventi di rigenerazione urbana della rete bibliotecaria civica e del Centro interculturale/Casa Mozart.	In corso	<p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p> <p>Manutenzioni e Servizi tecnici</p>	<p><b>2023</b> Stipulato in data 3 aprile 2023 atto di concessione gratuita Padiglioni di Torino Esposizioni a favore del Politecnico e Università (AP 176). Nuova Biblioteca Civica centrale: approvazione in Conferenza dei Servizi del PFTE della Nuova Biblioteca civica Centrale. Avvio della progettazione esecutiva. Espletamento da parte di SCR della gara Arredi e allestimento. Progettazione dell'infrastruttura digitale Mappatura delle collezioni storiche e contemporanee Teatro Nuovo: redatto il PFTE relativo agli interventi Borgo Medievale : conclusi i lavori della Conferenza di Servizi per l'approvazione del PFTE degli interventi e avvio della progettazione esecutiva Piano Integrato Urbano: Espletamento della gara per l'infrastruttura digitale RFID di tutte le sedi territoriali. Definizione del fabbisogno degli altri apparati e piattaforme Definizione del progetto biblioteconomico della nuova sede bibliotecaria per la Circoscrizione 5</p> <p><b>2024</b> - Nuova biblioteca civica centrale, esecuzione lavori - Borgo Medievale: esecuzione lavori - Casa Mozart. Approvato DIP - documento di indirizzo alla progettazione</p> <p><b>2025</b> - Nuova Biblioteca Civica centrale e teatro Nuovo: esecuzione dei lavori - Casa Mozart - In attesa di conferma circa la disponibilità del contributo trattandosi di premialità - Nuova Biblioteca Civica centrale: lavori in corso, percentuale di avanzamento cantiere pari al 48%. Coordinamento allocazione arredi ed infrastruttura digitale. Pianificazione ed implementazione della segnaletica. - Teatro Nuovo: approvato il Progetto Esecutivo, prosecuzione dei lavori. - Borgo Medievale: prosecuzione dei lavori ed avanzamento cantiere pari al 55%. - Casa Mozart: l'intervento, in quanto finanziato tramite l'importo di flessibilità con il PN Metro Plus (avvio nel 2026)</p>	a.1 a.2 a.3 a.4 a.5

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale Economico	(segue) Sfruttare le risorse del PNRR, della nuova programmazione europea e del piano complementare per realizzare grandi progetti: la trasformazione Parco del Valentino e del Borgo Medioevale e dell'area di Torino Esposizioni, oltre a interventi di rigenerazione urbana della rete bibliotecaria civica e del Centro interculturale/Casa Mozart.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b></p> <p>Progettazione e relativa approvazione delle varie fasi di progettazione PFTE ed esecutiva dei vari lotti di intervento</p> <p>Complesso Torino Esposizioni – Ristrutturazione padiglioni 1, 3A e 3B - PFTE: Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, invarianza e attenuazione idraulica, isola di calore, Protocollo Itaca, bonifiche, geotermia).</p> <p>Restauro del borgo medievale - PFTE: Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, conducibilità idraulica e invarianza idraulica, isola di calore, parcheggi, impatto mezzi di trasporto, compatibilità idrogeologica e idraulica, bonifiche).</p> <p>Ampliamento Parcheggio in struttura - V Padiglione - PFTE: Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, realizzazione nuova strada di accesso al V Padiglione, Impatto mezzi di trasporto, Mobilità e spazio pubblico).</p> <p>Riqualificazione e Recupero delle Aree Verdi del Parco del Valentino - PFTE Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, conducibilità idraulica e invarianza idraulica, infiltrazione, consumo di suolo, isola di calore, parcheggi, impatto mezzi di trasporto, pavimentazioni in calcestruzzo drenante e giunti)</p> <p>Riqualificazione Spazio Pubblico Prospiciente Il Complesso di Torino Esposizioni - PFTE Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (isola di calore, mobilità e spazio pubblico) e CAM, impatti derivanti dall'attività di cantiere</p> <p><b>2024</b></p> <p>Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo - PFTE Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, invarianza e attenuazione idraulica, isola di calore, Protocollo di sostenibilità ambientale LEED e Protocollo ITACA, APE, CAM e principio DNSH, impatti derivanti dall'attività di cantiere, mobilità sostenibile)</p> <p>Restauro del borgo medievale - Progetto esecutivo Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, compatibilità idraulica e idrogeologica, isola di calore, mobilità e parcheggi, impatto mezzi di trasporto, bonifiche)</p> <p>Ampliamento Parcheggio in Struttura V Padiglione - Progetto esecutivo. Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, mobilità e mezzi di trasporto).</p> <p>Riqualificazione e Recupero delle Aree Verdi del Parco del Valentino - Progetto Esecutivo Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica, conducibilità idraulica e invarianza idraulica, infiltrazione, consumo di suolo, isola di calore, mobilità, spazio pubblico e parcheggi, impatto mezzi di trasporto, pavimentazioni in calcestruzzo drenante e giunti)</p> <p>Riqualificazione Spazio Pubblico Prospiciente Il Complesso di Torino Esposizioni - Progetto Esecutivo Rilascio pareri in merito ai temi ambientali (acustica del cantiere, conducibilità idraulica e invarianza idraulica, consumo di suolo, isola di calore, mobilità e spazio pubblico APE.</p> <p>- Avanzamento del 50% il progetto "Torino il suo parco e il suo Fiume memoria e futuro" per l'intervento di riqualificazione e recupero aree verdi.</p> <p>- Realizzati 34% degli attracchi sul Fiume 81% avanzamento del V Padiglione parcheggio in struttura (ampliamento).</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
a.1	Stato di avanzamento lavori (Nuova Biblioteca Civica Centrale)	-	-	12%	48%	
a.2	Stato di avanzamento lavori (Borgo Medioevale)	-	1%	10%	55%	
a.3	Stato di avanzamento lavori (progetto qualificazione e recupero aree verdi)	-	-	-	50%	
a.4	Stato di avanzamento lavori (navigazione sul fiume Po)	-	-	-	34%	
a.5	Stato di avanzamento lavori (Parcheggio V Padiglione)	-	-	-	81%	


**MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

**PROGRAMMA 2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE - DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – OPERATORI CULTURALI – FONDAZIONI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città plurale, internazionale e interconnessa	1	Valorizzare le vocazioni delle Città: i musei, l'arte contemporanea, il cinema, il teatro, la fotografia, la musica		 Missione 1 MISSIONE 1
La Città plurale, internazionale e interconnessa	2	Promuovere e rafforzare le iniziative capaci di attrarre visibilità nazionale e internazionale		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
2	a	Sociale	Rafforzare il dialogo e maggior coinvolgimento degli interlocutori nazionali e internazionali, promuovendo un percorso di riconoscimento e di posizionamento della Città di Torino in ambito nazionale e internazionale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2023-2024</b> Partecipazione a reti internazionali (LUCI, Eurocities, UNESCO Creative Cities)	a.1
1-2	b	Sociale	La Città protagonista attraverso un confronto diretto con le principali sale cinematografiche, teatri e club del territorio per favorire un rilancio anche attraverso il progetto "Circoscrizioni al Centro" e la valorizzazione di appuntamenti verso il 40° anniversario del "Lovers Film Festival".	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2022-2023-2024 - 2025</b> Nel corso del triennio il Progetto "Circoscrizioni al Centro", che promuove la partecipazione attiva della cittadinanza, si articola su diverse azioni, dopo l'avvio nel 2022 con "Circoscrizioni al Cinema" che aveva visto la distribuzione di 8.000 biglietti omaggio tramite le Biblioteche. A partire dal 2023 è stato rinnovato il format di "Circoscrizioni in Mostra", iniziativa che ha animato il territorio con attività ed eventi diffusi, realizzati grazie alla collaborazione con le Circoscrizioni cittadine, le associazioni del territorio e partner istituzionali. Questo format è stato confermato e ulteriormente sviluppato nel 2024 con importanti novità: per il primo anno, la progettualità è stata condotta in collaborazione con l'Assessorato allo Sport, ampliando così l'offerta e coinvolgendo un pubblico più ampio. Tale collaborazione è stata confermata per il 2025. Il progetto si è evoluto nel corso degli anni precedenti, arricchendosi di nuove iniziative e consolidando la collaborazione con diversi attori del territorio per questa nuova triennalità (24-26). Le azioni numerose, incontri di teatro, laboratori, workshop, concerti e molto altro, sono volte a trasformare Cultura e Sport in strumenti per creare aggregazione, sintonia e spirito di squadra. <b>SOSTEGNO DELLA CITTÀ AI PROGETTI CULTURALI SUL TERRITORIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzioni con enti partecipati: gestione e revisione delle convenzioni con gli enti partecipati per l'erogazione di contributi per le attività promosse (uniformazione dei sistemi di convenzionamento, liquidazione e monitoraggio, revisione del sistema di monitoraggio e maggiore attenzione agli indicatori di qualità, semplificazione e accelerazione delle procedure per l'erogazione dei trasferimenti, intensificazione delle collaborazioni intersettoriali) e per la concessione degli spazi teatrali;</li> <li>- Pubblicazione di avvisi pubblici:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. REACT TO COVID: bando per l'assegnazione di contributi per lo</li> </ol> </li> </ul>	b.1 b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.10 b.11 b.12

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
						<p>sviluppo di progetti finalizzati a migliorare e a sostenere l'economia urbana nel settore della cultura "TO6.2.1.a REACT TO COVID PON Metro 2014-2020 React EU - React to Covid": 1.564.000,00 euro - attività concluse (Settembre 2022 – agosto 2023);</p> <p>2. TORINO, CHE CULTURA!: bando finanziato con fondi PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 per la promozione della Cultura come bene comune e motore di innovazione, sperimentazione e sviluppo, contribuendo al tempo stesso a rafforzare i legami comunitari e a trasformare gli spazi urbani: 4.147.200,00 euro - attività in corso (Maggio 2024 – dicembre 2026);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erogazione di contributi straordinari: da inizio mandato sono stati erogati contributi straordinari per un totale di 1.153.250,29€.</li> </ul> <p><b>SOSTEGNO AI PROGETTI DI ARTI PERFORMATIVE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisione del sistema "Torino Arti Performative" e attivazione della misura "Circoscrizioni, che spettacolo... dal vivo!" a sostegno degli operatori professionali di arti performative per gli anni dal 2022 al 2025 in attuazione ad un Accordo di programma tra il Ministero della Cultura e la Città di Torino (€ 1.836.721,87 anno 2022; € 859.050,12 anno 2023; € 855.348 anno 2024; € 856.600 anno 2025 per un tot. di € 4.407.719,99); avvio della procedura per la pubblicazione del bando per l'anno 2026;</li> <li><b>concessioni in uso di sale teatrali:</b> semplificazione delle procedure per la concessione in uso di spazi teatrali all'interno di immobili dati in concessione.</li> </ul> <p><b>RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TEATRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attivazione nel 2025 di una procedura a evidenza pubblica, con scadenza il 12 gennaio 2026, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato avente a oggetto il completamento, la gestione e la valorizzazione del Teatro Nuovo;</li> <li>avvio nel 2025 di un percorso di collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino per la riqualificazione del Maneggio Alfieriano della Cavallerizza Reale.</li> </ul> <p><b>MAPPATURA DEL TERRITORIO:</b> avvio e prosecuzione dal 2024 della raccolta, catalogazione ed aggregazione dei dati per l'elaborazione di una nuova mappatura delle realtà culturali cittadine.</p>	
1-2	c	Sociale	Attuare politiche per promuovere l'accesso agli spazi culturali, sperimentare ibridazioni tra arte, tecnologie, welfare e inclusione sociale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b> Avvicinamento alle arti contemporanee attraverso percorsi di formazione - Public Program - nell'ambito del progetto Luci d'Artista (Circoscrizioni al Centro) con l'offerta gratuita di tour alle scuole e alle famiglie del territorio alla scoperta delle opere luminose</p> <p><b>2023</b> Accompagnamento e rafforzamento, nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali, del progetto di Compagnia di San Paolo "La Cultura dietro l'angolo", programma di attività ed eventi culturali diffusi in tutta la città finalizzato in particolare al contrasto di forme di solitudine e povertà relazionale, tramite gli strumenti del welfare culturale.</p> <p>Biblioteche civiche torinesi: Coinvolgimento di due Biblioteche civiche (don Milani e Calvino), del Centro di Formazione Musicale e del Centro interculturale nel progetto "La Cultura dietro l'angolo"</p>	c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	d	Sociale		Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	Programmazione culturale diffusa attraverso un piano per l'utilizzo temporaneo a fini culturali di spazi dismessi in attesa di trasformazione e di aree verdi, parchi e lungo le sponde fluviali della Città, in collaborazione con gli Assessorati competenti.	d.1
1-2	e	Sociale	Torino Città del libro: potenziare il ruolo delle biblioteche civiche come spazi pubblici in grado di svolgere funzioni culturali di prossimità, in sinergia con il Terzo Settore e gli altri servizi pubblici della Città.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b>  Archivio Storico della Città: realizzazione con i documenti dell'Archivio 5 mostre ad ingresso gratuito  Collaborazione redazione del Dossier Più - Piano integrato urbano nell'ambito della Missione 5.2.2 per la parte relativa alle Biblioteche civiche torinesi.  Potenziamento attività e servizi del Bibliobus anche in zone specifiche. Progetto Vallette</p> <p><b>2022-2023</b>  Servizi di prestito e attività culturali e di formazione permanente delle Biblioteche civiche torinesi  Estensione Polo torinese del Servizio Bibliotecario Nazionale  Progetto "Bibliolab per una Torino dei 15 minuti".  Avvio delle attività per l'accompagnamento alle azioni del Più relative alle Biblioteche territoriali - Bando Next generation e di Fondazione Compagnia di San Paolo.</p> <p><b>2022-2023-2024</b>  Partecipazione al progetto Cultura di base con Fondazione per l'architettura per sperimentare l'apertura di ambulatori di una selezione di medici di medicina generale della ASL Città di Torino in luoghi di cultura. Inserimento di uno studio medico alla Biblioteca Levi  Archivio Storico della Città: servizio di consultazione (prelievo e ricollocazione dei documenti)</p> <p><b>2023</b>  Archivio Storico della Città: mostre "Torino che non c'è più" e "Il tennis e il giocattolo"  Progetti di accompagnamento nelle sedi Cognasso, Carluccio, Passerin d'Entreves, Mausoleo, Calvino, Levi, Bonhoffer, Ragazze e ragazzi di Utoya  Riapertura Biblioteca civica Luigi Carluccio  Riapertura Biblioteca civica Alberto Geisser</p> <p><b>2024</b>  Archivio Storico della Città: mostre "Torino che non c'è più" e "Torino Universale. Due secoli di grandi eventi"  Definizione del progetto biblioteconomico e culturale della Nuova Biblioteca centrale di Torino per il Progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto biblioteconomico della nuova biblioteca della circoscrizione 5 di via Viterbo  Servizio di facilitazione digitale sul Bibliobus 1 e conclusione delle procedure per l'avvio dell'attività del Bibliobus 2  Acquisizione nuovi fondi</p>	e.1 e.2 e.3 e.4 e.5 e.6 e.7 e.8 e.9 e.10. e.11. e.12

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	e	Sociale	(segue) Torino Città del libro: potenziare il ruolo delle biblioteche civiche come spazi pubblici in grado di svolgere funzioni culturali di prossimità, in sinergia con il Terzo Settore e gli altri servizi pubblici della Città.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2025</b></p> <p>Apertura del Punto di servizio bibliotecario di Via Negarville Riapertura Biblioteca civica Cesare Pavese Avvio dell'attività del Bibliobus 2, conclusione delle procedure per l'avvio del Bibliobus 3 e prosecuzione del servizio di facilitazione digitale sul Bibliobus 1 Prosecuzione allestimenti nell'ambito del PIU delle sedi Geisser, Ginzburg, Amoretti, Mausoleo, Calvino, Utoya, Don Milani, Rita Atria, Della Corte (Musicale) A fronte delle parziali o totali chiusure delle sedi oggetto di lavori, contenimento della riduzione prestiti a meno del 6%, anche grazie all'attivazione di punti prestito temporanei alternativi Avvio del percorso di ridisegno della biblioteca Guidetti Serra Prosecuzione dell'attività di quartiere nelle sedi territoriali con gli sportelli di Torino Cambia Integrazione delle attività e funzioni della Biblioteca civica Cognasso con il Laboratorio Pinocchio (Divisione Servizi Educativi) Rinnovo del Patto per la lettura e attivazione della relativa cabina di regia Adesione alle reti internazionali di settore (IFLA, Ibbby, Eblida, AIB) Revisione del profilo orario del personale dipendente in servizio al pubblico Potenziamento della programmazione culturale anche grazie alle collaborazioni derivanti dall'avviso pubblico rivolto a ETS per l'utilizzo degli spazi Riapertura della biblioteca presso l'IPM Ferrante Aporti, devastata in seguito alla rivolta dell'agosto 2024 Prosecuzione delle attività di progettazione dei nuovi servizi della Biblioteca Centrale</p> <p><b>Archivio Storico</b></p> <p>realizzazione di due mostre presso la sede di via Barbaroux 32 (Aprile 1945: "Torino è libera". La ripartenza della città e Il Trecento a Torino nell'Archivio della Città. I 700 anni del primo volume degli Ordinati). Le mostre, ad ingresso gratuito, valorizzano il patrimonio archivistico storico della Città e sono state realizzate con risorse interne. Nell'ambito della mostra sul Trecento è stato organizzato anche un ciclo di conferenze con docenti dell'Università degli Studi di Torino e con l'Archivio di Stato. per tutto l'anno è stato garantito l'accesso alla sala studio e la consultabilità della documentazione richiesta dall'utenza l'Archivio ha anche proseguito la relazione con le scuole secondarie di secondo grado e con altri enti formativi (Università degli Studi di Torino...), realizzando visite guidate alle mostre o all'Archivio per le classi e gli studenti.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	f	Sociale	Potenziare il ruolo del Centro Interculturale e del Centro di Formazione Musicale affinché Torino diventi un modello nazionale e internazionale di città per tutte e tutti, inclusiva, accogliente, in cui le diversità siano percepite come risorse, favorendo il protagonismo culturale e promuovendo una produzione culturale plurale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023-2024-2025</b></p> <p><b>Centro di formazione musicale</b> realizzato e concluso nel 2022/2023: Attività formative e didattiche amatoriali e professionalizzanti per 25 strumenti negli indirizzi classico e Jazz. Realizzata collaborazione con Iter per uso sedi via Manin e via Bardonecchia. Inserita la proposta CFM nell'offerta Crescere in Città per le scuole primarie Inserito un servizio di gestione digitalizzata delle iscrizioni e dei pagamenti. Realizzata e conclusa la rassegna "Puzzle musicale" rivolta gratuitamente a tutti i cittadini con il fine di avvicinare alla musica e alla cultura musicale attraverso conferenze concerto e concerti-saggio di allievi e docenti. Realizzato e concluso nel 2023/2024: attività formative e didattiche amatoriali e professionalizzanti per 27 strumenti in indirizzi classico e jazz. Realizzata collaborazione con Iter per uso sedi via Manin e via Bardonecchia e per realizzazione attività di avvicinamento alla musica per la scuola primaria.. Inseriti nel POF metodologie per l' inclusione e la gestione personalizzata di utenti con bisogni educativi speciali (BES). Realizzati accordi convenzionali e percorsi formativi finalizzati al limitare l'abbandono dello studio della musica di allievi uscenti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, in accordo con la Rete MIRE. Realizzati in ambito welfare musicale n° 4 percorsi formativi presso le case circondariali Ferrante Aporti e Lo Russo e Cotugno rivolti complessivamente a circa 20 utenti, dove la la musica è stata utilizzata come strumento di comunicazione, cooperazione e dialogo in contesti di sofferenza e fragilità. Realizzata la prima parte della rassegna "45 anni di musica insieme" per complessivi 21 eventi, rivolta gratuitamente a tutti i cittadini finalizzata a offrire sul territorio eventi gratuiti e conferenze concerto per celebrare i 45 anni di vita del progetto favorendo l'avvicinamento dei pubblici, la fruizione musicale, la produzione culturale. Restyling degli spazi interni della sede di Corso Taranto 160. Apertura del profilo Instagram Realizzato e concluso nel 2024/2025: attività formative e didattiche amatoriali e professionalizzanti per 27 strumenti in indirizzi classico, jazz, pop rock con inserimento di certificazioni musicali riconosciute dal MIUR. Realizzata collaborazione con Iter per uso sedi via Modena e via Bardonecchia e per realizzazione attività di avvicinamento alla musica per la scuola primaria.. Inseriti nel POF metodologie per l' inclusione e la gestione personalizzata di utenti con bisogni educativi speciali (BES). Realizzati accordi convenzionali e percorsi formativi finalizzati al limitare l'abbandono dello studio della musica di allievi uscenti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, in accordo con la Rete MIRE. Realizzati in ambito welfare musicale laboratori di formazione musicale rivolti alla fasce fragili della cittadinanza (adulti, minori, scuole), in co-progettazione con associazioni del territorio e ASL. Realizzati e in corso n° 2 laboratori per bambini scuola infanzia e primaria; n°1 laboratorio per disabilità di medio livello; n° 1 laboratorio per over 65 soggetti a depressione e solitudine. Realizzati accordi convenzionali e percorsi formativi finalizzati al limitare l'abbandono dello studio della musica di allievi uscenti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, in accordo con la Rete MIRE. Creazione della CFM Sneakers orchestra, orchestra giovanile (14-16 anni) di 70</p>	<p>f.1.a</p> <p>f.1.b</p> <p>f.1.c</p> <p>f.1.d</p> <p>f.2</p> <p>f.3</p> <p>f.4</p> <p>f.5</p> <p>f.6</p> <p>f.7</p> <p>f.8</p> <p>f.9</p> <p>f.10</p> <p>f.11</p> <p>f.12</p> <p>f.13</p> <p>f.14</p> <p>f.15</p> <p>f.16</p> <p>f.17</p> <p>f.18</p> <p>f.19</p> <p>f.20</p> <p>f.21</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	f	Sociale	(segue) Potenziare il ruolo del Centro Interculturale e del Centro di Formazione Musicale affinché Torino diventi un modello nazionale e internazionale di città per tutte e tutti, inclusiva, accogliente, in cui le diversità siano percepite come risorse, favorendo il protagonismo culturale e promuovendo una produzione culturale plurale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p>elementi finalizzata a generare esperienze professionalizzanti e di cittadinanza attiva attraverso performance musicali orchestrali sul territorio e in importanti spazi e contesti culturali. Realizzata la seconda parte della rassegna "45 anni di musica insieme" per complessivi 25 eventi, rivolta gratuitamente a tutti i cittadini finalizzata a offrire sul territorio eventi gratuiti e conferenze concerto per celebrare i 45 anni di vita del progetto favorendo l'avvicinamento dei pubblici, la fruizione musicale, la produzione culturale Realizzati con la partecipazione di docenti ed allievi n° 23 eventi/concerti offerti gratuitamente sul territorio, anche inseriti in importanti rassegne e festival come Mito per la Città, TjF, rassegna di Sistema Musica al fine di promuovere azioni di partecipazione e cittadinanza attiva.</p> <p>Rifacimento degli spazi esterni della sede di Corso Taranto 160.</p> <p>In corso per anno 25/26 attività formative e didattiche amatoriali e professionalizzanti per 29 strumenti in indirizzi classico, jazz, pop rock e musica elettronica con inserimento di certificazioni musicali riconosciute dal MIUR.</p> <p>Realizzata collaborazione con Iter per uso sedi via Modena e via Bardonecchia e per realizzazione attività di avvicinamento alla musica per la scuola primaria. Inseriti nel POF metodologie per l' inclusione e la gestione personalizzata di utenti con bisogni educativi speciali (BES) e attivazione di consulenze con professionista delle neuroscienze/ musicoterapeuta. In corso in ambito welfare musicale laboratori di formazione musicale rivolti alla fasce fragili della cittadinanza (adulti, minori, scuole), in co-progettazione con associazioni del territorio e ASL: n° 2 laboratori per bambini scuola infanzia e primaria; n°1 laboratorio per disabilità di medio livello; n° 1 laboratorio per over 65 soggetti a depressione e solitudine. Realizzati accordi convenzionali e percorsi formativi finalizzati al limitare l'abbandono dello studio della musica di allievi uscenti dalle scuole medie ad indirizzo musicale, in accordo con la Rete MIRE</p> <p>Mantenimento della CFM Sneakers orchestra, orchestra giovanile (14-16 anni) di 70 elementi finalizzata a generare esperienze professionalizzanti e di cittadinanza attiva attraverso performance musicali orchestrali sul territorio e in importanti spazi e contesti culturali. In corso con la partecipazione di docenti ed allievi la realizzazione di eventi/concerti offerti gratuitamente sul territorio, anche inseriti in importanti rassegne e festival come Mito per la Città, TjF, rassegna di Sistema Musica al fine di promuovere azioni di partecipazione e cittadinanza attiva.</p> <p>Rifacimento degli spazi esterni della sede di Corso Taranto 160.</p> <p><b>2022-2023-2024-2025</b> <b>Centro Interculturale</b> Attività di formazione in ambito linguistico, glottodidattico e interculturale rivolte alla cittadinanza; Somministrazione di certificazioni di competenza della lingua italiana (CILS) e di didattica dell'italiano L2 (DITALS e CEDILS); Realizzazione di eventi culturali volti a favorire una partecipazione plurale, anche in co-progettazione con associazioni del territorio (es. partecipazione alla manifestazione Portici di Carta e organizzazione della rassegna cinematografica Mondì Lontani Mondì Vicino); Realizzazione di laboratori a carattere interculturale, rivolti alla cittadinanza (adulti, minori, scuole), anche in co-progettazione con associazioni del territorio. Rifacimento degli spazi esterni della sede di Corso Taranto 160; Celebrazione 30 anni della rassegna cinematografica Mondì Lontani Mondì Vicini.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	g	Sociale	Potenziamento, razionalizzazione dei festival di respiro nazionale e internazionale di tutto l'ambito delle arti performative presenti sul territorio (MiTo, Biennale Democrazia, Biennale Tecnologia, Festival Internazionale dell'Economia, Luci d'Artista e Natale di Luci, Super Mito, il nuovo Festival di musica per le nuove generazioni, il ruolo della danza e della fotografia).	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023-2024 -2025</b></p> <p>Il precedente triennio ha visto un'intensa attività culturale con la realizzazione di numerosi eventi e iniziative che hanno spaziato in diversi ambiti, dalla musica alla tecnologia, alla fotografia.</p> <p>Sono stati realizzati eventi di rilievo internazionale come MITO; Luci d'Artista - Natale luci e Video Mapping, Torinodanza, Today's, Torino Jazz Festival. In parallelo, nel 2023, sono state avviate le attività preparatorie per il Festival internazionale di fotografia, e l'esecuzione dello stesso: Exposed; nel 2024 si è avviato il percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2030.</p> <p>Collaborazioni di rilievo sono state Biennale Tecnologia e Festival dell'Economia,</p> <p>La programmazione culturale è in continua evoluzione ed espansione anche attraverso progetti quali: Circolazioni in mostra, La cultura dietro l'angolo (che coinvolgono attivamente la cittadinanza); Il concerto del XXV° Aprile, la preparazione al Capodanno in Piazza 2025. Sono state realizzate, e proseguiranno, le programmazioni trasversali come: Torino Futura, Le Giornate della Legalità, Anci OFF, sui temi di attualità e cultura. Inoltre si sono avviate collaborazioni, riconfermate per il triennio 24-26 quali Salone del Libro e Portici di Carta.</p> <p>Nel 2025, dal 26 al 30 marzo, ha avuto luogo la nona edizione di Biennale Democrazia che ha visto la partecipazione di oltre 45.000 presenze, tra cui più di 2.000 studentesse e studenti, 250 ospiti italiani e internazionali per più di 150 incontri, eventi e spettacoli in 46 sedi in città 80 collaborazioni con enti e organizzazioni, 160 volontari</p>	g.1
1-2	h	Sociale	Sviluppare progettualità di filiera in ambito culturale e artistico, con particolare attenzione all'arte contemporanea e all'arte pubblica, favorendo la collaborazione tra grandi istituzioni e piccole realtà diffuse sul territorio e privilegiando il coinvolgimento dei giovani e degli anziani realizzando iniziative di impatto sociale e con linguaggi espressivi diversi.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b></p> <p>Partecipazione all'Associazione Sistema Musica - progetto card musica in collaborazione con tutti gli enti</p> <p><b>2023-2024</b></p> <p>Partecipazione all'Associazione Sistema Musica - realizzazione del progetto card Musica con il lancio del prodotto ArmoniaCARD (card digitale per l'acquisto di eventi musicali dei soci a prezzo accessibile)</p>	h.1 h.2
1-2	i	Sociale	Attivare politiche di valorizzazione e promozione, a livello nazionale e internazionale, del brand Città creativa Unesco, attraverso azioni trasversali con gli Assessorati e i soggetti pubblici e privati del territorio.		Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica		-
1-2	j	Sociale	Promuovere e diffondere un uso virtuoso del digitale, nell'ottica di agevolare i servizi, affinare la catalogazione, facilitare l'accesso ai patrimoni bibliotecari e archivistici.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b></p> <p>Biblioteca digitale delle Biblioteche civiche torinesi</p> <p>Progetto Reading&amp;Machine realizzato con il Politecnico di Torino, l'Università degli studi e finanziato dalla Fondazione TIM per l'utilizzo della realtà virtuale e aumentata e per il potenziamento dell'esperienza di lettura</p> <p><b>2024</b></p> <p>Infrastruttura RFID delle biblioteche territoriali: sostituzione degli apparati obsoleti e loro implementazione, con particolare riguardo alle postazioni di prestito e restituzione in self service per accrescere l'autonomia del pubblico e l'efficienza operativa del personale. Avvio della fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p> <p>Allestimento della Biblioteca Alberto Geisser con attrezzature audiovisive e per il gaming digitale: attività pilota propedeutica all'estensione delle dotazioni alle altre sedi territoriali. Fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p>	j.1 j.2 j.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
						<p>Implementazione dell'infrastruttura di rete delle sedi territoriali, mediante connettività in fibra ottica tale da sostenere il maggior fabbisogno di banda implicato dalle nuove dotazioni tecnologiche. Fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p> <p>Sostituzione delle PDL obsolete del personale (Win 7) con postazioni aggiornate e performanti (Win 11). Fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p> <p><b>2025</b></p> <p>Completamento della fornitura RFID: tutte le sedi territoriali hanno ricevuto le nuove dotazioni. Fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p> <p>Integrazione delle BCT e del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana SBAM. Da settembre è operativa la nuova rete <u>BI.TO</u> (Biblioteche Integrate del Torinese) formata da oltre 130 biblioteche che condividono il gestionale e il catalogo online. Il bacino d'utenza è pressoché raddoppiato (ca. 2 mln) così come il patrimonio di documenti a disposizione dei lettori (ca. 1,7 mln). Sono state unificate anche le biblioteche digitali. L'attività è stata in parte finanziata con con fondi PNRR-PIÙ, in particolare per l'integrazione dei gestionali.</p> <p>Integrazione dei contenuti digitalizzati delle Biblioteche civiche torinesi e dei libri del Servizio del libro parlato nell'ambito del catalogo online per garantirne la disponibilità e la fruizione in rete. Fornitura finanziata con fondi PNRR-PIÙ.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	k	Sociale	Valorizzare la Memoria della Resistenza nella nostra Città, rilanciando il Museo Diffuso della Resistenza, d'intesa con la Regione, la Compagnia di San Paolo e il Polo del '900 grazie al suo "nuovo ruolo", che guiderà il Comitato incaricato di coordinare ed elaborare il progetto per l'80° anniversario della Resistenza verso un nuovo modello gestionale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b></p> <p>I progetti integrati sviluppati sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A scuola di '900, capofila: Fondazione Gramsci Home</li> <li>- House of Memory &amp; Engagement, capofila: Fondazione Gramsci Accendi la Resistenza, capofila: Istoreto</li> <li>- Filmare la storia, capofila: ANCR</li> <li>- La Costituzione che cammina. Memoria, Europa, capofila: Istituto Salvemini</li> <li>- Pietre d'Inciampo, capofila: Museo della Resistenza 900</li> <li>- Storie di passaggi e di diritti capofila: Istoreto</li> <li>- La Città futura, capofila Fondazione Gramsci</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 anni della Resistenza</li> </ul> <p>Evento coordinato dall'Istoreto, con la partecipazione di ANPI, Istituto Gramsci, Centro Piero Gobetti, Fondazione Donat Cattin, UC Franco Antonicelli, Istituto Salvemini, Fondazione Nocentini, Centro Primo Levi e Museo diffuso della Resistenza.</p> <p>È stato inaugurato un nuovo percorso sugli 80 anni della Resistenza con filo conduttore dall'8 settembre 2023 al 25 aprile 2025, i 30 mesi che hanno portato alla Liberazione del nostro Paese.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 anni del Museo Diffuso della Resistenza</li> </ul> <p>L'attività sugli 80 anni è stata collegata con quella che celebrava i 20 anni di apertura del Museo Diffuso della Resistenza.</p> <p>Tra le attività di particolare rilievo la mostra dell'artista dissidente turca Zehra Dogan realizzata dal Museo in collaborazione con i Musei Reali. Oltre a una serie di iniziative, aperture speciali e visite al Museo nei giorni della celebrazione del suo ventennale. La Fondazione Polo del '900 nel 2023 ha sottoscritto il "Protocollo d'intesa per il coordinamento della Rete tematica regionale della Guerra e Resistenza".</p> <p><b>2024</b></p> <p>È continuato il percorso triennale che ha visto il Polo del '900 al centro e motore di un obiettivo di rafforzamento dei valori della memoria repubblicana: le celebrazioni per gli 80 anni della Resistenza che culmineranno nell'80° anniversario della Liberazione nel 2025.</p> <p>Il programma di attività si è svolto secondo alcuni filoni principali: calendario civile, progetti integrati, didattica, archivi e biblioteca. È proseguito il lavoro di coordinamento della rete tematica regionale della Guerra e Resistenza, diretto verso un ampliamento di enti aderenti e quindi di storie e territori rappresentati.</p> <p><b>2025</b></p> <p>Sono continuati i percorsi dedicati alle celebrazioni per l'80° della Resistenza che hanno visto il Museo Diffuso centro e motore di un obiettivo di rafforzamento dei valori della memoria repubblicana. In particolare sono state realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mostra "La scuola e la guerra" dedicata alla condizione delle scuole e dei loro insegnanti e allievi nella Torino tra il 1940 e il 1945</li> <li>- la Multivisione "L'insurrezione generale e la liberazione di Torino e del Piemonte" in collaborazione con ANCR.</li> </ul>	k.1 k.2
1-2	I	Sociale	Con la fondazione Torino Musei e di concerto con il MIC riprogettare e rinnovare gli spazi della Galleria d'Arte Moderna attraverso una progettazione internazionale e prevedendo una pianificazione dei lavori per lotti che consenta di non dover mai chiudere gli spazi espositivi.		Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica		-

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	m	Sociale	Coinvolgere i/le giovani nella vita culturale della città a partire dalla fase di progettazione delle iniziative realizzando in collaborazione con la Fondazione per la Cultura, l'azione TORINO FUTURA, a cominciare dalle quattro grandi manifestazioni dedicate al pensiero critico (Biennale Democrazia, Giornate della Legalità, Biennale Tecnologia e Festival Internazionale dell'Economia).	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023-2024 - 2025</b></p> <p>Dal 2023 un'attenzione particolare è stata rivolta ai giovani under 20 con l'obiettivo di incentivare la partecipazione e offrire loro opportunità di crescita e apprendimento extradidattico. I progetti avviati sono stati: Democrazia Futura, in parallelo alla manifestazione Biennale Democrazia del 2023, si è ampliata la programmazione con appuntamenti esclusivamente dedicati ai giovani e attività rivolte alle scuole primarie; è stato inoltre organizzato un campus per 200 ragazzi provenienti da tutta Italia. Tale programmazione è stata confermata per l'edizione del 2025 in collaborazione con l'Associazione Acmos che si è fatta carico della logistica organizzativa del campus.</p> <p>Nell'edizione 2025 di BD hanno preso parte agli eventi oltre 2.000 studenti di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.</p> <p>Dal 2023, e confermate di anno in anno, sono attive specifiche tariffe scontate (1 euro a biglietto) per alcuni concerti di TjF e MITO, al fine di incentivare la partecipazione dei più giovani.</p> <p>I giovani sono poi coinvolti nel progetto TORINO FUTURA nato nel 2023 e lanciato in concomitanza con l'edizione BD 2023, con iniziative interamente dedicate ai giovani volte alla promozione della loro espressione creativa e alle riflessioni su tematiche rilevanti di attualità. Hanno preso avvio progetti scolastici dedicati alle scuole per ogni manifestazione. Potenziato il volontariato giovanile (GXT) con il coinvolgimento dei ragazzi in percorsi formativi e aggregativi.</p> <p>L'impegno verso i giovani si amplia di anno in anno e anche per il 2025 sono state riconfermate iniziative quali Le Giornate della Legalità, interamente dedicate ai giovani.</p>	m.1
1-2	n	Sociale	Potenziare e organizzare programmi specifici di fruizione di iniziative culturali rivolte alle famiglie con minori.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b></p> <p>"Nati per leggere 2022". Progetto Milleculle per integrare i progetti Nati per Leggere e Nati con la Cultura, con Asl Città di Torino e altri partner - Bando annuale Fondazione Compagnia di San Paolo</p> <p><b>2023</b></p> <p>"Nutrirsi di cultura 0-6". Progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo</p> <p><b>2024 -2025</b></p> <p>Nutrirsi di cultura 0-6: estensione della rete dei presidi</p>	n.1 n.2
1-2	o	Sociale	Promuovere iniziative di educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza responsabile.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023</b></p> <p>Vedi indicatori attività di potenziamento Reparto di Polizia di prossimità per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, della violenza di genere e del bullismo in tutte le sue articolazioni</p>	-

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice indicatore
1-2	p	Sociale	Rafforzare la collaborazione con le associazioni di comunità e confessionali presenti sul territorio cittadino e metropolitano, attraverso la condivisione di azioni e di progetti anche nell'ambito di iniziative di più largo respiro (a titolo esemplificativo e non esaustivo Portici di Carta, Biennale Democrazia, Giornate della Legalità, la Casa delle Religioni, ecc.)	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione di progetti relativi all'Economia Circolare e all'Intercultura con il contributo del Servizio</li> <li>- Attività di supporto ai Consolati per Organizzazione di elezioni politiche</li> <li>- Rinnovo Patto di Condivisione con i Centri Islamici con adesione della Città Metropolitana.</li> <li>- Patto di Condivisione con Comunità Peruviana</li> <li>- Patto di Condivisione con Sistema Carcerario Garante dei diritti dei detenuti, Comitato Interfedi</li> </ul> <p><b>2022-2023</b></p> <p>Realizzazione di eventi di comunità e animazione del territorio Patrocinati dalla Città.</p> <p>Attività di Coordinamento, Rappresentanza delle etnie e di Dialogo Istituzionale con Consolati e associazionismo</p>	p.1 p.2 p.3 p.4 p.5

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° di reti internazionali cui partecipa la Città	-	10	15	-	
b.1	N° tavoli di lavoro "Circoscrizioni al Centro"	3	6	7	-	
b.2	N° attività Circoscrizioni in mostra	-	50	62	-	
b.3	N° Enti coinvolti Circoscrizioni in mostra	-	60	63	-	
b.4	N° progetti sostenuti REACT	17	17	-	-	
b.5	N° beneficiari coinvolti REACT	96	96	-	-	
b.6	N° progetti sostenuti MIC	20	13	20	24	
b.7	N° beneficiari coinvolti MIC (capofila e partner)	82	46	39	42	
b.8	N° progetti sostenuti (Torino, che cultura!)	-	18	18	18	
b.9	N° enti beneficiari (capofila e partner)	-	-	61	61	
b.10	N° spettatori Lovers	-	c.a 4.500	c.a 4.700	c.a. 6800	
b.11	N° appuntamenti cinematografici per Lovers	-	>50	>50	70	
b.12	N° giornate festival Lovers	-	6	6	8	
c.1	N° soggetti museali coinvolti	6	6	8	-	
c.2	N° tour dedicati alle scuole e alle famiglie	14	7	45	-	
c.3	N° partecipanti beneficiari offerta	721	404	448	-	
c.4	N° tesserati totali sui 3 presidi cittadini	-	800	1151	-	
c.5	N° tesserati totali sui 3 presidi cittadini	-	800	1151	-	
c.6	N° nuove tessere emesse nei 3 presidi cittadini	-	284	361	-	
d.1	N° progetti attivati	22	-	-	-	
e.1	N° prestiti Biblioteche civiche torinesi BCT	466.936	556.693	585.847	551.273	
e.2	N° presenze BCT	502.364	600.000	656.893	517.093 (lavori in corso in 10 sedi su 21, incluso il bibliobus)	
e.3	N° nuovi iscritti BCT	-	12.646	13.075	11.978	
e.4	N° iscritti 0-6 BCT	-	1.805	2.054	2.792	
e.5	N° partecipanti ad attività culturali e di formazione permanente BCT	61.592	77.765	85.120	97.469	
e.6	N° progetti selezionati tramite Avviso pubblico da realizzare presso BCT	-	19	41	57	
e.7	% fruibilità del servizio Archivio Storico	100%	100%	100%	100%	
e.8	N° mostre Archivio Storico	5	2	2	2	
e.9	N° biblioteche ri/aperte	1	1	-	2	
e.10	N° soste annuali Bibliobus	450	468	472	968	
e.11	N° acquisizioni fondi documentari	1	-	2	1	
e.12	N° estensioni biblioteche	2	76 (BITO)	-	-	
f.1.a	N° di utenti iscritti al CFM	360	570	681	795	
f.1.b	n° di percorsi di studio di strumento attivati	290	363	354	485	
f.1.c	n° di laboratori di pratica collettiva attivati	50	75	90	106	
f.1.d	n° di docenti contrattualizzati	51	53	83	83	
f.2	N° di utenti BES per cui sono stati attivati percorsi formativi personalizzati	-	9	10	17	
f.3	N° di strutture coinvolte nei percorsi di welfare	-	2	1	2	
f.4	N° di corsi di welfare attivati	-	4	2	4	
f.5	N° di utenti coinvolti nei percorsi di welfare	-	20	12	30	
f.6	N° di eventi realizzati CFM	-	17	45	32	
f.7	N° di utenti coinvolti CFM	-	c.a. 1020	c.a. 2000	c.a. 2000	

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
f.8	N° di laboratori realizzati Centro Interculturale	-	25	71	104	
f.9	N° di partecipanti coinvolti Centro interculturale	-	612	2.067	2.260	
f.10	N° di associazioni che hanno presentato domanda (bando Centro Interculturale)	-	12	16	16	
f.11	N° di progetti approvati (bando Centro Interculturale)	-	19	28	28	
f.12	N° di laboratori attivati con ASL	-	-	3	3	
f.13	N° di utenti coinvolti	-	-	24	31	
f.14	N° di convenzione attivate	-	7	7	9	
f.15	N° di allievi coinvolti	-	8	8	77	
f.16	N° percorsi formativi realizzati Centro interculturale	72	115	76	73	
f.17	N° di partecipanti coinvolti Centro interculturale	1.797	2.679	1.996	2.355	
f.18	N° sessioni di esame attivate Centro interculturale	6	11	11	11	
f.19	N° iscritti coinvolti Centro interculturale	733	870	926	1.095	
f.20	N° eventi realizzati Centro Interculturale	-	90	111	110	
f.21	N° di partecipanti coinvolti Centro interculturale	-	2.929	11.283	16.491	
g.1	N° festival realizzati	9	10	14	-	
h.1	N° di associazioni che hanno presentato domanda	-	12	13	-	
h.2	N° di card messe in vendita	-	300	400	-	
j.1	Consultazioni Biblioteca digitale MLOL	1.791.191	1.177.827	1.227.371	1.291.818	
j.2	Prestiti e-book	50.409	54.308	52.126	48.310	
j.3	Consultazioni catalogo on-line	4.944.568	4.854.297	4.944.846	6.608.899	
k.1	contributo straordinario erogato al Polo del '900	0	100.000 euro	100.000 euro	0	
k.2	contributo straordinario erogato al Museo Diffuso	0	0	0	20.000	
m.1	N° di iniziative rivolte a giovani under 20	-	50	55	-	
n.1	N° quartieri coinvolti	-	3	6	7	
n.2	N° snodi socio culturali coinvolti	-	9	15	17	
p.1	N° Progetti realizzati	8	8	6	-	
p.2	N° di Elezioni organizzate	3	2	5	-	
p.3	N° di Patti di Condivisione	-	1	1	-	
p.4	N° di eventi	10	16	14	-	
p.5	N° Coordinamenti e Dialogo Istituzionale	8	12	5	-	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° acquisizioni patrimonio librario disponibili al pubblico	40.224	36.468	20.062	19.372	
- Libri	2.889	2.224	1364	970	
- Audiovisivi					
- Periodici	1.609	1.465	1.131	1.082	
n° progetti sostenuti tramite avvisi pubblici specifici	20	38	22	-	
- sistema arti performative	0	0	0	-	
- sistema cinema					
- sistema cultura	17 (a scavalco 2022-2023)	17 (a scavalco 2022-2023)	18	-	
Iniziative su convenzione (n° progetti sostenuti)	4	4	3	-	
- sistema arti performative	3	1	3	-	
- sistema cinema					
- sistema cultura	1	0	1	-	
n° immobili dati in concessione	6	6	6	-	
- per attività sistema arti performative					
- per attività sistema cinema	2	2	2	-	
Museo Torino ( <a href="https://www.museotorino.it/">https://www.museotorino.it/</a> ) n° visitatori	464.367	680.478	670.379	616.250	
Museo Torino ( <a href="https://www.museotorino.it/">https://www.museotorino.it/</a> )	32.018	37.068	43.358	43.765	
- n° complessivo schede					
- n° schede create/integrate nell'anno e n° records	383	504 - 5.000	184 - 5.128	0 - 578	
n° corsi di formazione Centro Interculturale	72	70	76	-	
n° esami cils/ditals/cedils	11	11	11	-	
n° incontri/seminari/convegni/eventi Centro Interculturale	101	90	113	-	
n° laboratori / attività educative Centro Interculturale	55	98	95	-	
n° volontari / tirocinanti coinvolti	46	77	71	-	
n° ore attività educativa progetto giovani	800	800	800	-	
n° partecipanti complessivi a tutte le attività del Centro Interculturale	7.960	8.367	16.272	-	




**MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

**PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA, SPORT E TEMPO LIBERO - DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI - DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Considerare lo sport nella sua dimensione di attrattività, spettacolo, incentivo al turismo, veicolo di grandi eventi.	 <b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b>	 <b>MISSIONE 1</b>  <b>MISSIONE 5</b>
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Intendere lo sport come strumento per salute e benessere collettivi, occasione di socialità, educazione, inclusione e vita sana.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	<b>a</b>	Sociale Economico	Considerare lo sport per il rilievo nella sua dimensione di attrattività, spettacolo, incentivo al turismo, veicolo di grandi eventi, ma prima ancora come strumento per salute e benessere collettivi, occasione di socialità, educazione, inclusione e vita sana.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2024</b> Contatti con il Comitato per l'Organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025 per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione per l'assegnazione gratuita dell'impianto sportivo a gestione diretta della Città Stadio del Ghiaccio Tazzoli, la definizione delle modalità di utilizzo dell'impianto e le modalità di collaborazione Città/Comitato per la realizzazione dell'evento. Predisposizione accordo di collaborazione.</p> <p><b>2025</b> Realizzazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025 nel periodo 13-23 gennaio 2025 in collaborazione con il Comitato Organizzatore presso lo Stadio del Ghiaccio Tazzoli assegnato complessivamente per il periodo 1 dicembre 2024-31 gennaio 2025.</p>	
2	<b>b</b>	Sociale Economico	Favorire la pratica sportiva coinvolgendo tutti i segmenti della popolazione, con particolare attenzione a individui con disabilità, giovani ed anziani al fine di promuovere il benessere fisico e mentale, nonché facilitare l'integrazione sociale e combattere l'isolamento, il disagio e la discriminazione.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica  Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2024</b> Avviata un'azione specifica di erogazione contributi a parziale copertura delle spese di progetti aventi come finalità la promozione di iniziative territoriali a carattere sportivo multidisciplinare, al fine di incrementare attraverso la pratica sportiva le possibilità di socializzazione, integrazione, crescita e recupero psico-fisico.</p> <p><b>2025</b> Fondi per l'attività di erogazione contributi stornati alle 8 Circoscrizioni</p>	<b>b.1</b>
1-2	<b>c</b>	Sociale Ambientale	Favorire l'utilizzo delle aree verdi per finalità sportive leggere, compatibili ed integrate con l'ambiente e l'ecosistema nelle quali si collocano, attraverso un piano di sport outdoor nei parchi e nelle aree verdi cittadine con l'eventuale uso di attrezzature leggere, reversibili, eco compatibili ed integrate con l'ambiente ampliandone così la sua conoscenza, cura e attenzione al territorio.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2024</b> Predisposizione di un modello organizzativo e di gestione e di un piano economico per la creazione del "Centro di educazione sportiva ed ambientale del Meisino". Predisposizione del modello.</p> <p><b>2025</b> In corso valutazione per l'affidamento della gestione del "Centro di educazione sportiva ed ambientale del Meisino"</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1-2	<b>d</b>	Sociale	Realizzare con la collaborazione delle circoscrizioni, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, A.S.D. e S.S.D. una "Festa dello Sport cittadina" che coinvolge l'intero territorio cittadino.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b> Avvio delle interlocuzioni con le Circoscrizioni per l'individuazione delle aree verdi idonee ad ospitare una festa dello Sport cittadina</p> <p><b>2023</b> Realizzazione dal 10 al 30 settembre 2023 della "Festa dello Sport cittadina" che ha coinvolto tutte le 8 circoscrizioni</p> <p><b>2024</b> Realizzazione dal 14 al 28 settembre 2024 della "Festa dello Sport cittadina" che ha coinvolto tutte le 8 circoscrizioni</p> <p><b>2025</b> Realizzazione dal 13 al 28 settembre 2025 della "Festa dello Sport cittadina" che ha coinvolto tutte le 8 circoscrizioni</p>	<b>d.1</b>
1-2	<b>e</b>	Sociale	Promuovere il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi, tra cui le piastre polivalenti presenti nelle aree verdi della città di Torino, sviluppando un partenariato pubblico-privato per la loro gestione	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> Attività di progettazione per gli interventi sul patrimonio di edilizia sportiva nell'ambito del PNRR. Approvazione convenzione con FISG (del. 923 del 23/12/2022) per la riduzione del 50% delle tariffe in vigore per le attività di curling al fine di incentivare l'utilizzo delle due piste dello Stadio del Ghiaccio Tazzoli, non utilizzate in passato per problematiche tecniche - Approvazione dei PFTE (Piano di Fattibilità Tecnica Economica)</p> <p><b>2023</b> I lavori sono stati aggiudicati da INVITALIA. Sono stati approvati i progetti esecutivi e avviati i lavori. Avvio lavori per 6 appalti.</p> <p><b>2024-2025</b> Esecuzione dei lavori</p>	<b>e.1</b>
				In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2024</b> In riferimento alle piastre sportive polivalenti ad uso libero, è stata avviata l'attività di verifica dell'utilizzo e ricognizione delle stesse.</p> <p><b>2025</b> In riferimento alle piastre sportive polivalenti si è consolidata l'attività di verifica dell'utilizzo e ricognizione delle stesse.</p>	<b>e.2</b>
1-2	<b>f</b>	Sociale	Promuovere una nuova cultura dello sport come espressione della persona.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b> Promozione Progetto PasSporTo rivolto ai 14-15enni residenti nel Comune di Torino</p> <p><b>2023</b> Promozione Progetto PasSporTo, rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel Comune di Torino</p> <p><b>2024</b> Promozione dell'iniziativa riformulata in "Torino Sport Card - Let's To" rivolta ai giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel Comune di Torino</p> <p><b>2025</b> Consolidamento dell'iniziativa "Torino Sport Card - Let's To" rivolta ai giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel Comune di Torino anche con nuovi strumenti di promozione sportiva</p>	<b>f.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1-2	<b>g</b>	Sociale Interno	Favorire l'interazione tra i Servizi centrali e il territorio	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b> Avvio delle interlocuzioni con le Circoscrizioni per l'individuazione delle aree verdi idonee ad ospitare una festa dello Sport cittadina</p> <p><b>2023 - 2024</b> Consolidamento delle interlocuzioni con le Circoscrizioni volte a individuare le aree verdi e le date idonee per realizzare la festa dello Sport cittadina. Costanti interlocuzioni con il territorio necessarie per la buona riuscita dell'evento.</p> <p><b>2025</b> Ottimizzazione delle interlocuzioni con le Circoscrizioni volte al miglior coordinamento utile alla realizzazione della festa dello Sport cittadina. Avvio procedure per la realizzazione di incontri informativi rivolti alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione e alle società/associazioni del territorio su tematiche inerenti il mondo sportivo.</p>	
1-2	<b>h</b>	Sociale	Sostenere i progetti che raccontano e tengono viva la gloriosa tradizione sportiva della Città.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023 - 2024 - 2025</b> Riconoscimento di riduzioni o gratuità sulle tariffe relative all'utilizzo degli Impianti Sportivi a gestione diretta della Città rientranti nell'obiettivo per la realizzazione di eventi e manifestazioni</p>	<b>h.1</b>
1	<b>i</b>	Sociale	Promuovere un tifo informato ad una sana competizione.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b> Offerta di spunti educativi sul tema nell'ambito dei progetti di sport nelle scuole primarie e secondarie rivolte alle studentesse e studenti. Nell'ambito delle Festa dello Sport rivolta ai bambini che hanno partecipato ai corsi didattici sportivi, realizzazione di momenti animati sul tema e premiazione delle classi che si sono distinte maggiormente</p> <p><b>2025</b> Nell'ambito della Festa dello Sport rivolta ai bambini che hanno partecipato ai corsi didattici sportivi, realizzazione di momenti animati sul tema.</p>	<b>i.1</b> <b>i.2</b>
2	<b>j</b>	Sociale	Ripensare alle scuole non solo come edifici e luoghi educativi ma anche come spazio di presidio sul territorio in cui incrementare mobilità sostenibile l'offerta di spazi verdi di attività sportive e culturali e di aggregazione sociale.		Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica		
2	<b>k</b>	Sociale	Sostenere e riorganizzare lo sport nelle scuole, col fondamentale coordinamento con gli Enti di Promozione Sportiva e le Federazioni per favorire la cultura del movimento e contrasto alla sedentarietà lungo tutto il percorso formativo degli studenti e delle studentesse.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023-2024</b> Organizzazione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio. Organizzazione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio.</p> <p><b>2025</b> Organizzazione e realizzazione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio. Predisposizione di bozza di accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio Quinto Ambito territoriale di Torino per lo svolgimento delle gare e delle competizioni organizzate negli anni 2026/2027 dall'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte che si svolgeranno negli impianti a gestione diretta della Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero e della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni.</p>	<b>k.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1-2	I	Sociale	Realizzare infrastrutture sportive all'aperto tra cui un moderno skatepark.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2022</b> Progettazione opere nell'ambito del PNRR "Sport e inclusione sociale" Parco del Meisino - Redazione PFTE <b>2023</b> Attività di verifica circa la predisposizione progetto esecutivo a cura dell'aggiudicatario individuato da Sport e Salute <b>2024</b> Approvazione progetto esecutivo 09.07.2024 Avvio lavori 19.07.2024. <b>2025</b> Esecuzione dei lavori	I.1
				In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica		
1-2	m	Sociale	Favorire la conoscenza di più discipline sportive secondo il modello di sostegno all'attività di alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e secondaria.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2022-2023</b> Organizzazione e conduzione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio <b>2024</b> Organizzazione e conduzione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio <b>2025</b> Organizzazione e realizzazione di progetti sportivi scolastici nelle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio	m.1
1-2	n	Sociale	Rivedere il Regolamento n°295 per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali, in modo da favorire la ripartenza post Covid con eventuale aggiornamento delle linee guida relative alle concessioni degli impianti sportivi.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2022</b> Predisposta bozza del regolamento <b>2023</b> La bozza del regolamento è stata inviata in Assessorato. <b>2024</b> Alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e del Decreto correttivo al Codice, entrato in vigore il 31.12.2024, si rende necessaria una revisione della bozza di regolamento.	
1-2	o	Sociale		Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	Istituire la Consulta comunale per lo sport. <b>2024</b> Prime interlocuzioni sulle linee guida relative alla sua istituzione. <b>2025</b> Istituzione della Consulta Comunale per lo Sport con deliberazione del Consiglio Comunale DEL n. 322 del 4 giugno 2025 Insediamento in data 13 novembre del 2025	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1-2	<b>p</b>	Sociale		Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p>Realizzare degli Special Olympics World Winter Games del 2025 a Torino.</p> <p><b>2022 - 2023</b> In vista dell'edizione invernale degli Special Olympics World Winter Games del 2025, sono stati concessi in utilizzo al Comitato Organizzatore lo Stadio di Atletica Primo Nebiolo e il Palazzo del Nuoto per la realizzazione delle gare di atletica e di nuoto della XXXVII Edizione degli Special Olympics estivi oltre che supporto organizzativo alla realizzazione di alcune attività</p> <p><b>2024</b> Contatti con il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione per l'assegnazione gratuita degli impianti sportivi a gestione diretta della Città Stadio del Ghiaccio Tazzoli e Palazzetto dello Sport G. Asti, la definizione delle modalità di utilizzo dell'impianto e le modalità di collaborazione Città/Comitato per la realizzazione dell'evento.</p> <p><b>2025</b> Predisposizione accordo di collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino 2025 e realizzazione evento presso lo Stadio del Ghiaccio Tazzoli e il Palazzetto dello Sport G. Asti dall'8 al 15 marzo 2025.</p>	
1-2	<b>q</b>	Sociale	Realizzare il Museo del Grande Torino al Filadelfia.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2025</b> Predisposizione bozza di convenzionamento con la Fondazione Stadio Filadelfia, attualmente in fase di conclusione	
1	<b>r</b>	Sociale	Terminare la Cittadella Granata.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2025</b> È in fase di ultimazione il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo "Robaldo"	
1	<b>s</b>	Sociale	Rendere il Filadelfia e lo Stadio Olimpico la casa dei tifosi granata.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2025</b> A tal fine sono state poste in essere varie azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina del Rappresentante della Città nella Fondazione Filadelfia;</li> <li>- cancellazione dell'ipoteca ventennale a far data dal 2 luglio 2025 sullo Stadio Olimpico Grande Torino;</li> <li>- perfezionamento dell'affidamento di servizi per la valutazione del canone e del valore di mercato del compendio immobiliare su richiamato</li> </ul>	
2	<b>t</b>	Sociale	Valorizzare i cortili delle scuole come presidi per lo sport, la socialità e l'educazione nei quartieri.		Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica		
2	<b>u</b>	Sociale	Riproporre anche per il 2025 il progetto "PASS60" rivolto a tutti i residenti che compiono sessant'anni, consentendo loro di accedere, gratuitamente o con quota agevolata, a moltissime opportunità non solo sportive ma anche culturali e ricreative incentivando una vita attiva anche fra i non più giovani.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022</b> Il progetto con 54 opportunità è stato proposto attraverso postalizzazione ai cittadini residenti nati nel 1960 che non ne avevano fruito causa covid e a quelli nati nel 1961.</p> <p><b>2023</b> Il progetto con 54 opportunità è stato proposto attraverso postalizzazione ai cittadini residenti nati nel 1962.</p> <p><b>2024</b> Il progetto con 56 opportunità è stato proposto attraverso postalizzazione ai cittadini residenti nati nel 1963.</p> <p><b>2025</b> Il progetto con 61 opportunità è stato proposto attraverso postalizzazione ai cittadini residenti nati nel 1964.</p>	<b>u.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	v	Sociale Economico	Gestire gli spettacoli viaggianti, fornire informazioni e consulenze alle imprese per l'avviamento delle attività inerenti, gestione delle concessioni.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2024</b> La gestione della procedura di informazione e consulenza alle imprese ha generato il rilascio di titoli autorizzatori validi su tutto il territorio nazionale per avviamento nuove attività e titoli autorizzatori per attività temporanee su suolo pubblico cittadino.</p> <p><b>2025</b> Continua la gestione della procedura di informazione e consulenza alle imprese che genera il rilascio di titoli autorizzatori validi su tutto il territorio nazionale per avviamento nuove attività e titoli autorizzatori per attività temporanee su suolo pubblico cittadino.</p>	v.1 v.2
2	w	Sociale	Promuovere gli eventi storici legati alla tradizione della Città, ad esempio le iniziative relative alla festività del Santo Patrono, iniziative legate al carnevale e similari.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2024</b> Avviata un'azione specifica di erogazione contributi a parziale copertura delle spese di progetti aventi come finalità la promozione di iniziative territoriali legate al carnevale e similari.</p> <p><b>2025</b> Prosegue l'attività di erogazione contributi a parziale copertura delle spese di progetti aventi come finalità la promozione di iniziative territoriali legate al carnevale. In merito alle festività del Santo Patrono, per il 24/06 l'organizzazione è stata fatta in collaborazione con uno sponsor, mentre per il 23/06 è stato individuato un operatore economico capofila attraverso affidamento diretto</p>	w.1
2	x	Sociale Ambientale		Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	Realizzare uno studio approfondito sull'impiantistica sportiva cittadina che permetta di valutare l'attuale condizione degli impianti territoriali in previsione di interventi per la riqualificazione e il risparmio energetico.	x.1
2	y	Sociale Economico	Realizzare un'analisi economico-gestionale dei principali impianti sportivi al fine di individuare le migliori opportunità di gestione e valorizzazione degli stessi.	Avviato	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2025</b> Avvio di uno studio finalizzato a valutare l'opportunità di creare un Ente per la gestione dell'impiantistica sportiva a gestione diretta della Città.	y.1
2	z	Sociale		Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	Analizzare i bisogni del sistema sportivo territoriale al fine di tracciare le linee guida che potranno orientare le politiche sportive dei prossimi anni.	z.1 z.2
2	aa		Realizzare un'analisi per l'eventuale riconversione ad uso sportivo diverso di bocciofile o altri impianti sportivi non più agevolmente fruibili o in condizione di degrado d'uso avanzato, al fine di un utilizzo sportivo d'interesse polivalente.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023</b> Approvata DEL. 690 del 07/11/2023 - Recepimento delle modificazioni della legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23. indirizzi in materia di impiantistica sportiva, bocciofile e interventi di semplificazione, ammodernamento e rigenerazione del patrimonio impiantistico sportivo.</p> <p>Approvata DEL. 691 del 07/11/2023 - Linee guida in materia di applicazione della disposizione dell'art. 5 del d.lgs. n. 38/2021 in materia di valorizzazione e gestione degli impianti sportivi suscettibili di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, la cui gestione e' destinata a favorire l'aggregazione e l'inclusione giovanile e sociale.</p> <p><b>2024</b> Il Servizio Gestione Sport non ha ricevuto da parte dei concessionari istanza specifica di riconversione degli impianti. In merito alle bocciofile la competenza ricade sulla Divisione Decentramento. È stata istituita una apposita commissione di valutazione delle istanze pervenute alla Città relative a impianti di rilevanza cittadina è circoscrizionale che si è riunita nel corso dell'anno.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	bb			Concluso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	Realizzare un nuovo strumento per la promozione dell'attività sportiva e ricreativa per i giovani residenti a Torino, compresi nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni. La Torino Sport Card - Let's To consentirà di accedere gratuitamente a numerose attività sportive e ricreative e ad alcuni impianti sportivi comunali. <b>2024</b> Avvio della nuova sperimentazione. <b>2025</b> A regime	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N° attività sportive selezionate	55	44	42	33	
d.1	N° associazioni sportive territoriali coinvolte	-	129	126	134	
e.1	Stato attuazione opere	-	-	41% (valore medio)	-	
e.2	N° piastre oggetto di ricognizione nell'anno	-	12	16	70	
f.1	N° attività sportive proposte nell'ambito del progetto	33	53	44	40	
h.1	N° istanze presentate/n. istanze sostenute	311/ 311	320/ 320	279/ 279	330/330	
i.1	N° classi primarie e secondarie coinvolte	1.509	1.066	1.721	1.444	
i.2	N° alunni primarie e secondarie coinvolte nell'evento	-	3.747	1.909	1.370	
k.1	N° classi aderenti/ N° classi complessive	1.509/1.741 86%	1.066/1.305 82%	1.721/1.785 96%	1.444/1.569 92%	
l.1	Stato attuazione opere	-	-	Cluster 1: 4% Cluster 2: 6%	Cluster 1 : 54% Cluster 2 : 31%	
m.1	N° attività sportive diversificate proposte	19	20	10	12	
u.1	N° cittadini aventi diritto	11.614 nati 1960 11.934 nati 1961	12.106 nati 1962	12.854 nati 1963	13.506	
v.1	Avviamento di nuove attività	-	3	6	3	
v.2	Avviamento di attività temporanee	-	326	316	363	
w.1	N° delle attività selezionate	-	5	4	4	
x.1	N° report realizzati	-	-	12	concluso	
y.1	N° report realizzati	-	6	-	0	
z.1	N° questionari somministrati	-	5.840	-	concluso	
z.2	Realizzazione reportistica	-	100%	-	concluso	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° impianti sportivi	197	198	197	197	
n° utenti strutture sportive	322.446	412.532	343.717	378.124	
Grado di utilizzo strutture sportive: n° ore effettivamente utilizzate / n° ore disponibili della struttura	69,78%	72,67%	73,74%	75%	
n° eventi sportivi realizzati all'interno degli impianti	191	116	329	330	
n° manifestazioni internazionali realizzate all'interno e all'esterno degli impianti della Città	4	6	6	4	
n° eventi non sportivi realizzati all'interno degli impianti	14	28	20	27	
Nuoto	28	28	25	28	
- n° plessi richiedenti	21	21	22	25	
- n° plessi partecipanti	80	80	71	57	
- n° classi richiedenti	56	56	50	52	
- n° classi partecipanti					
Sport per le Scuole primarie di I grado	100	92	88	78	
- n° plessi richiedenti	-	88	76	77	
- n° plessi partecipanti	737	587	563	458	
- n° classi richiedenti	-	559	499	445	
- n° classi partecipanti					
Sport per le Scuole secondarie di I grado	55	53	49	48	
- n° plessi richiedenti	-	38	47	46	
- n° plessi partecipanti	772	718	709	656	
- n° classi richiedenti	-	507	674	562	
- n° classi partecipanti					
Attività motoria per le classi 1^ e 2^ delle scuole primarie	-	92	90	85	
- n° plessi richiedenti	-	73	87	81	
- n° plessi partecipanti	-	436	470	398	
- n° classi richiedenti	-	334	448	385	
- n° classi partecipanti					
Progetti di promozione sportiva 14-19enni	14.751 (14-15enni)	44.568 (14-19enni)	44.768	44.700	
- n° aventi diritto	42	41	23	40	
- n° associazioni aderenti	33	53	26	28	
- n° sport disponibili	17	16	19	17	
- n° impianti natatori disponibili	-	524	3.468	4.451	
- n° adesioni utenti					
PASS 60	12.103	13.670	12.855	13.506	
- n° aventi diritto contattati in mailing diretto con consegna tessera	57	61	63	61	
- N° iniziative					



**MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

**PROGRAMMA 2: GIOVANI**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** SERVIZIO GIOVANI E DIRITTO ALLO STUDIO E CITTÀ UNIVERSITARIA - SERVIZIO PROMOZIONE SALUTE, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI SUSSIDIARIETÀ

**STAKEHOLDERS:** GIOVANI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	1	Attivare un "Piano casa giovani" per agevolare la vita indipendente e favorire il mercato dell'affitto per le giovani famiglie e per studenti e giovani lavoratori e lavoratrici	 <b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b>	 <b>MISSIONE 5</b>
La Città della prossimità	2	Affrontare le problematiche di convivenza con la cosiddetta mala-movida.		
La Città plurale, internazionale e interconnessa	3	Coinvolgere i giovani in una visione policentrica della creatività contemporanea		


Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>a</b>	Sociale	Dare pieno riconoscimento a tutte le forme di partecipazione civica e volontariato diffuso, sia fornendo nuovi spazi che semplificando la burocrazia collegata all'organizzazione di eventi in luoghi pubblici per favorire il protagonismo giovanile.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Nell'ambito del Piano Integrato Urbano - Youtoo, la Città' di Torino ha avviato un processo di co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore (ETS) per la creazione di una rete di opportunità, in città, per adolescenti e giovani. <b>2024</b> Firma delle relative convenzioni e avvio delle attività previste <b>2025</b> Conclusione delle attività progettuali immateriali	
-	<b>b</b>	Sociale	Sviluppare l'istituto del Servizio Civile Universale come anno formativo ed esperienziale per i giovani e le giovani, incrementando i servizi e gli Enti accreditati, aumentando i progetti per giovani con minori opportunità.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Approvati i progetti	<b>b.1</b>
1	<b>c</b>	Sociale	Realizzare il Piano Giovani su formazione e autonomia sui diversi aspetti della vita, con particolare attenzione al diritto alla casa, al tema occupazionale e alla Cura della Città.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Nell'ambito del Piano Integrato Urbano A35- Youtoo, la Città' di Torino ha avviato un processo di co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore (ETS) per la creazione di una rete di opportunità, in città, per adolescenti e giovani. <b>2024</b> Prosecuzione delle attività previste <b>2025</b> Conclusione delle attività progettuali immateriali	
-	<b>d</b>	Sociale	Definire un piano di azioni coordinate con tutti i portatori di interesse sulla prevenzione del disagio giovanile e la promozione dell'agio.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022-2023</b> Concluso progetto sul benessere psicofisico	
-	<b>e</b>	Sociale	Città Universitaria: sviluppare ambiti di intervento a favore della popolazione studentesca universitaria, assumendo, quale modello di collaborazione tra enti, in particolar modo, quello dell'esperienza di Campus Diffuso.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Campus Diffuso 2. Avvio nuova convenzione per il progetto.	
-	<b>f</b>	Sociale	Avviare e realizzare la revisione delle politiche dell'informazione e dell'orientamento per giovani e della struttura dell'InformaGiovani, in co-progettazione con il Terzo Settore.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> Redazione delibera per l'avvio co-progettazione del centro Informagiovani <b>2024</b> Conclusa la procedura <b>2025</b> Conclusione delle attività progettuali.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Sociale	Contribuire all'inclusione e all'empowerment di adolescenti e giovani, attraverso l'avvio e la realizzazione del progetto YouToo, costituendo, in co-progettazione con gli enti del terzo settore, una rete di iniziative ed azioni dedicate ad adolescenti e giovani e riqualificando locali e spazi di uso pubblico e collettivo, in particolar modo nelle zone periferiche, anche grazie ai finanziamenti del PNRR.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022-2023</b> Avviato il progetto YuoToo – PIU A35 Realizzati i tavoli di co-progettazione e presentate le candidature delle proposte progettuali definitive <b>2024</b> Assegnazione dei finanziamenti, firma convenzioni e avvio progetti <b>2025</b> Conclusione delle attività progettuali immateriali. E avvio contestuale delle attività connesse al progetto Progetto Desteenazioni	
2	h	Sociale Ambientale	In relazione alle problematiche di convivenza derivanti dalla pressione della cosiddetta "mala- movida" completare l'analisi e definire le opportunità, le strategie e le azioni per individuare spazi aggiuntivi ed ampliare l'offerta dei luoghi di aggregazione notturna giovanile.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022</b> Avviato il progetto "Move la movida" <b>2023</b> Schede di valutazione su due luoghi alternativi: Viale Ottavio Mai, Parco Dora e Arcate Murazzi <b>2024 - 2025</b> Attività di sensibilizzazione generale	
3	i	Sociale	Attuare politiche di sostegno e di promozione della creatività giovanile ed emergente e creare condizioni favorevoli alla costituzione di progetti innovativi nei settori creativi anche attraverso le reti nazionali e internazionali di cui la Città fa parte.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022</b> à- p'ò l l avviso pubblico: «attività, eventi e progetti legati ai giovani artisti e alla creatività;». Iniziative finalizzate al sostegno delle attività di casabottega a Barriera di Milano. <b>2023 - 2024 - 2025</b> Attività di Torino Creativa presso il cortile del Maglio Sviluppato il Social Network Giovani Creativi Torinese	
3	j	Sociale	Istituire un tavolo permanente della co-progettazione tra il Comune e le associazioni, riconoscendo le competenze del terzo settore e il lavoro sociale, anche al fine di costruire nuove opportunità di cittadinanza attiva funzionali ad una città inclusiva, socialmente e culturalmente attiva.	In corso	Servizi Educativi	<b>2022-2023</b> Realizzato percorso di co-programmazione nell'ambito dell'Azione A35 del Piano Integrato Urbano (PIU) <b>2024 - 2025</b> Prosecuzione attività del tavolo	
-	k	Sociale	Sviluppare le reti di co-progettazione e di produzione culturale giovanile.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Attività legate alla rete dei Giovani Artisti Italiani e alla rete BJCEM	
-	l	Sociale	Avviare forme di coordinamento territoriale per elaborare azioni condivise, anche in collaborazione con le Circoscrizioni.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023</b> YuoToo . Realizzati tavoli in presenza circoscrizioni	
3	m	Sociale	Attuare le linee-guida adottate dalla Città per le politiche sull'arte urbana, favorire le attività di arte di strada, realizzare i progetti su musica e arti visive, rinnovare il protocollo Torino Creativa per la promozione di opportunità e servizi alla creatività.	In corso	Servizi Educativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Tavolo Arte Urbana	m.1
-	n	Sociale	Coordinare l'analisi e l'adozione di conseguenti iniziative volte a contenere e progressivamente superare le ricadute negative delle forme di aggregazione spontanee rientrante nel fenomeno della c.d. movida.	Attività conclusa	Servizi Educativi	<b>2023</b> Schede di valutazione e proposte su tre spazi alternativi: Viale Ottavio Mai, Parco Dora e Arcate Murazzi <b>2024 - 2025</b> Coordinare l'analisi e l'adozione di conseguenti iniziative volte a contenere e progressivamente superare le ricadute negative delle forme di aggregazione spontanee rientrante nel fenomeno della c.d. movida.	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N. Enti coinvolti	80	84	86	86	
m.1	Iniziative realizzate	Murarte Digitalizzazione Opere	Murarte Digitalizzazione Opere	Murarte Digitalizzazione Opere	Murarte Digitalizzazione Opere	

**MISSIONE 7: TURISMO****PROGRAMMA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO****UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA, SPORT E TEMPO LIBERO**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – FAMIGLIE**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città plurale, internazionale e interconnessa	1	Rendere il turismo un volano per lo sviluppo del territorio, individuando e promuovendo in particolare i settori strategici		 Missione 1 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	<b>a</b>	Sociale Ambientale Economico	Realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione delle politiche turistiche al fine di rilanciare Torino come polo turistico nel panorama dell'offerta nazionale ed internazionale, approfittando dei grandi eventi internazionali che coinvolgeranno la Città nei prossimi anni.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2022-2023</b> Collegamento stretto con i referenti di Regione Piemonte e Camera di Commercio per individuazione di candidature per grandi eventi nazionali e internazionali. Valutazione sistematica dei servizi che la città può offrire per ospitare eventi <b>2024</b> Proseguita attività di networking con Regione Piemonte e Camera di Commercio per individuazione candidature ai grandi eventi, coinvolgimento di Turismo Torino e Provincia e DMO VisitPiemonte. <b>2025</b> Consolidamento del lavoro con Regione Piemonte e Camera di Commercio per le candidature a grandi eventi, con coinvolgimento strutturato di Turismo Torino e Provincia e DMO VisitPiemonte. Prosecuzione della valutazione dell'offerta della città per l'ospitalità degli eventi.	<b>a.1</b> <b>a.2</b>
1	<b>b</b>	Economico Sociale	Intensificare la ricerca di eventi e manifestazioni nazionali e internazionali che possano trovare in Torino una location ideale per creare ricadute turistiche e di opportunità occupazionale per l'indotto. Favorire l'utilizzo più efficace degli spazi ex-olimpici anche per fiere, congressi e grandi eventi.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2025</b> Intensificazione dell'attività di individuazione di eventi e manifestazioni nazionali e internazionali candidabili a Torino, in raccordo con i soggetti istituzionali e turistici, e promozione di un utilizzo più efficace degli spazi ex olimpici con ricadute sul turismo e sull'indotto.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Economico Ambientale	Torino-Piemonte World Food Capital: sviluppare e mettere in rete tutte le eccellenze del territorio legate al cibo e al vino, dall'agricoltura alla ricerca, dalla formazione all'ospitalità.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b> Riattivazione del tavolo enogastronomia con Regione Piemonte, Associazioni di categoria e Camera di Commercio. Partecipazione alla rete Delice. Censimento delle eccellenze territoriali legate al cibo</p> <p><b>2024</b> Proseguita attività del tavolo enogastronomia con la partecipazione di TurismoTorino e Provincia per attività del progetto Mange Bin. Continua attività della rete Delice. Tavolo di coordinamento con Regione Piemonte per Terra Madre - Salone del Gusto. Sostegno a Slow Food - edizione 2024.</p> <p><b>2025</b> Consolidamento del tavolo enogastronomia con Regione Piemonte, Camera di Commercio e soggetti del sistema turistico, rafforzamento e coordinamento delle attività legate ai grandi eventi del settore food, con prosecuzione della messa in rete delle eccellenze territoriali del cibo e del vino.</p>	c.1 c.2
1	d	Sociale	Favorire lo sviluppo di servizi per il turismo, iniziative, attrazioni, eventi di richiamo nazionale ed internazionale dedicati alle famiglie in accordo con il Piano per le famiglie promosso dalla Città.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b> Organizzazione di attività collaterali di richiamo turistico per gli utenti delle grandi manifestazioni sportive (Final Eights/ATP Finals/Tour de France e Giro d'Italia in collaborazione con i servizi educativi</p> <p><b>2024</b> Proseguita l'organizzazione di attività collaterali di richiamo turistico per gli utenti delle grandi manifestazioni sportive (Final Eights/ATP Finals/Tour de France e Giro d'Italia in collaborazione con i servizi educativi.</p> <p><b>2025</b> Proseguita l'organizzazione di attività collaterali di richiamo turistico per gli utenti delle grandi manifestazioni sportive (Final Eights/ATP Finals/Vuelta) in collaborazione con i servizi educativi.</p>	d.1
1	e	Economico	Costituire un Tavolo Tecnico Permanente per favorire la collaborazione tra istituzioni e tutti gli attori economici/culturali/finanziari, presenti sul territorio, con i quali individuare e condividere strategie e progettualità, anche in relazione alle risorse messe a disposizione del settore turismo dal PNRR.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2022-2023</b> Attivazione di protocolli di Intesa con Regione Piemonte, Camera di Commercio, DMO in occasione di ATP Finals, Final Eight di Basket, Giro d'Italia e Tour de France propedeutici al Tavolo Tecnico Permanente. Incontri con le Associazioni di Categoria in preparazione agli eventi citati</p> <p><b>2024</b> Sono stati attivati i protocolli d'intesa in occasione di ATP Finals, Giro d'Italia, Tour de France. Sono state attivate le riunioni del Tavolo Tecnico Permanente e gli incontri con le Associazioni di categoria in preparazione di ogni evento.</p> <p><b>2025</b> È continuata l'attivazione di protocolli di Intesa con Regione Piemonte, Camera di Commercio, DMO in occasione di ATP Finals, Final Eight di Basket/Vuelta. Sono state attivate le riunioni del Tavolo Tecnico Permanente e gli incontri con le Associazioni di categoria in preparazione di ogni evento</p>	e.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Economico Sociale	Garantire l'attività di accompagnamento e di facilitazione nella realizzazione degli eventi e delle manifestazioni in Città	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023</b> Attivazione di servizio di accompagnamento per grandi eventi con il supporto e il collegamento</p> <p><b>2024</b> L'attività di accompagnamento si è maggiormente strutturata con l'organizzazione di riunioni periodiche per i principali eventi con i vari attori coinvolti dell'amministrazione (es. Commercio, Verde, Polizia Locale). Gli eventi accompagnati sono aumentati</p> <p><b>2025</b> Ulteriore strutturazione dell'attività di accompagnamento e facilitazione degli eventi e delle manifestazioni in città, con coordinamento stabile tra le strutture comunali coinvolte e ampliamento del numero di eventi seguiti.</p>	f.1
1	g	Economico Sociale	Creazione dello "Sportello Unico per gli Eventi" al fine di agevolare una programmazione diffusa e un accesso più snello per i soggetti che intendono realizzare appuntamenti e manifestazioni sul territorio.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023</b> Avvio delle interlocuzioni con i servizi coinvolti e con la Direzione generale per la creazione dello Sportello Unico Eventi</p> <p><b>2024</b> Continuata l'attività istruttoria per la creazione dello Sportello Eventi, è stata formulata una proposta operativa e presentata alla Direzione Generale</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione del percorso di istituzione dello Sportello Unico per gli Eventi, con affinamento della proposta operativa e avvio delle prime modalità di funzionamento in raccordo con i servizi comunali coinvolti</p>	g.1
1	h	Economico Sociale Ambientale	Riprogettazione della navigazione turistica sul Fiume Po in accordo con gli obiettivi del progetto PNRR del Parco del Valentino, quale strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, verde e fluviale del territorio. Analisi delle ipotesi gestionali finalizzate all'avvio delle attività.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2025</b> Prosecuzione dell'analisi e delle attività propedeutiche alla Riprogettazione della navigazione turistica sul Fiume Po, in coerenza con gli obiettivi del progetto PNRR del Parco del Valentino, con approfondimento delle ipotesi gestionali e avvio delle interlocuzioni operative per l'avvio delle attività.</p>	
1	i	Economico Sociale	Favorire lo sviluppo delle attività di Turismo Torino, in coordinamento con gli altri enti coinvolti, anche attraverso l'adeguamento della sua fisionomia istituzionale.	In corso	Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2023</b> Realizzazione di un piano strategico triennale con focus relativo all'analisi del contesto fieristico congressuale del territorio in riferimento alla relazione triennale presentata da Turismo Torino Realizzazione verifica dell'assetto societario, economico e delle risorse umane di Turismo Torino e Provincia</p> <p><b>2024</b> L'analisi è stata ultimata nel 2023 e nel 2024 sono stati presentati i risultati agli attori coinvolti. Si sono aperte interlocuzioni per gli scenari aperti dall'analisi con Camera di Commercio e Regione Piemonte</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione delle interlocuzioni con Camera di Commercio e Regione Piemonte sugli scenari emersi dall'analisi dell'assetto di Turismo Torino e Provincia, con approfondimento delle ipotesi di adeguamento della fisionomia istituzionale e rafforzamento del coordinamento con gli altri enti coinvolti.</p>	i.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° di protocolli siglati tra gli enti	3	3	3	3	
a.2	N° Tavoli di progettazione	2	4	4	4	
c.1	N° realtà esistenti coinvolte	3	3	3	3	
c.2	N° Tavoli di progettazione	2	3	3	3	
d.,1	N° eventi di richiamo internazionale	3	4	4	4	
e.1	N° attori coinvolti al Tavolo Permanente	15	20	20	20	
f.1	N° di grandi eventi accompagnati	-	48	80	104	
g.1	N° di incontri preparatori per la creazione sportello	-	5	10	-	
i.1	N° analisi condotte	-	2	-	-	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° eventi di promozione della Città complessivamente realizzati	8	9	45	38	
n° passaggi punti informativi (Turismo Torino e Provincia - Piazza Castello)	78.611	79.475	88.893	96.900	
n° passaggi punti informativi fissi ( Piazza Carlo Felice - via Montebello)	104.593	123.795	42.421	80.504	





**MISSIONE 8:** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

**PROGRAMMA 1:** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI – DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI SOCIOSANITARI E ABITATIVI - DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – OPERATORI ECONOMICI PUBBLICI E PRIVATI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Innescare processi rigenerativi basati sulla cura e sulla manutenzione dello spazio pubblico, facilitati dagli investimenti di trasformazione urbana rispettando gli obiettivi di consumo zero del suolo	   <b>11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</b> <b>12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI</b> <b>13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b>	 <b>MISSIONE 2</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Economico Sociale Ambientale	Dotarsi, attraverso uno specifico Documento di Indirizzo, di strategie condivise e univoche, orientando, tanto nel medio-breve quanto nel lungo periodo, le trasformazioni urbane intorno a principi generali, rendendo le nuove realizzazioni più efficaci e integrate con il futuro sviluppo della città.	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<b>2022</b> Predisposta la bozza di deliberazione contenente gli indirizzi per la fase di riavvio delle attività finalizzate alla redazione del Progetto Preliminare del nuovo del PRG <b>2023</b> Approvazione della deliberazione G.C. n° 321 del 06.06.23 "Nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Torino. Atto di indirizzo" <b>2024</b> Approvazione della deliberazione di Consiglio 86 del 26.02.2024 "Articolo 5 commi 9-14 decreto legge 12 luglio 2011 n. 106 e legge regionale 31 maggio 2022 n. 7 - ulteriori integrazioni e criteri applicativi	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	b	Economico Sociale Ambientale	Proseguire la redazione di un nuovo Piano Regolatore Generale al fine di dotare la città di uno strumento in grado di governare le trasformazioni in maniera efficace, flessibile e adattiva.	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2022</b> Riavvio dei contatti con il Politecnico per la ridefinizione dei protocolli di collaborazione e delle attività di analisi delle attuazioni del Piano Regolatore Generale con particolare riferimento alle Zone Urbane di Trasformazione (ZUT) e ai permessi in deroga</p> <p><b>2023</b> - Accordo Quadro del 09.02.23 - Determinazione dirigenziale n° 8354 del 27.12.2023</p> <p><b>2024</b> - Affidamento servizio tecnico professionale "Studio di microzonazione sismica di livello 1 per la redazione della variante al PRG (DD 7910 del 0.12.2024</p> <p><b>2025</b> - Contratto affidamento incarico a InfraTO per supporto alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) (Prot 1332 del 11/04/2025). - Predisposizione elaborati per l'approvazione del progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.). - MICROZONAZIONE SISMICA PRG: coordinamento delle attività relative all'incarico e gestione interfaccia con Enti competenti e rendicontazione. - Contributo alla predisposizione degli elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento a: Pianificazione Sovraordinata (PTCP2 - PTGM) - Contributo alla predisposizione degli Elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento a: Stato di attuazione Strumenti Urbanistici Esecutivi - Contributo alla predisposizione degli elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento alla redazione degli elaborati grafici - Contributo alla predisposizione degli elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare de PRG con particolare riferimento a: Revisione Aree a Parco e Zone Agricole - Contributo alla predisposizione degli Elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento a: Adeguamento al PPR e Revisione Allegato A - Contributo alla predisposizione degli elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento a: Impianto normativo - Contributo alla predisposizione degli elaborati per l'approvazione del Progetto Preliminare del PRG con particolare riferimento a: Revisione Aree ZUT e ATS</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Economico Sociale Ambientale	Garantire le condizioni per una regolare e celere trasformazione delle aree e degli immobili, ottimizzando gli iter amministrativi dei titoli abilitativi e organizzando la struttura operativa in modo da svolgere il miglior servizio per cittadini, professionisti e imprese.	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimento di approvazione dei Piani Esecutivi Convenzionati (PEC), analisi dei flussi, delle interrelazioni e identificazione delle criticità nello sviluppo di processo tra urbanistica, opere di urbanizzazione e patrimonio</li> <li>- Redazione schema procedurale finalizzato alla redazione coordinata tra urbanistica-edilizia e urbanizzazioni delle convenzioni urbanistiche relativi agli strumenti urbanistici esecutivi</li> <li>- Redazione schema procedurale finalizzato al coordinamento tra urbanistica-edilizia e urbanizzazioni nella definizione di titoli abilitativi edilizi convenzionali</li> <li>- attività di riduzione del backlog delle pratiche in sanatoria 2020/2023</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parco della salute: Contributi specifici urbanistici per la definizione del master plan del nuovo ospedale, interfaccia con RFI</li> <li>- PEC Cascinette Ovest Ambito 3.6 sub 1: Predisposizione della Determina Dirigenziale di presa d'atto della completezza e adeguatezza della documentazione idonea per l'avvio della fase di specificazione dei contenuti del rapporto Ambientale di V.A.S.</li> <li>- Procedimento di approvazione dei Piani Esecutivi Convenzionati (PEC): aggiornamento allegato 2 alla DD 2019 43781/036 del 3 settembre 2019 e aggiornamento modulistica</li> <li>- Revisione del database per le pratiche paesaggistiche di impianti pubblicitari da sottoporre alla Commissione Locale del Paesaggio con redazione della nuova modulistica relativa ai vari passaggi intermedi e finali</li> <li>- Integrazione nel database per gli impianti pubblicitari dei manufatti ex-IGP Decaux di prossimo riscatto da parte della Città ed inserimento degli stessi nel progetto Qgis ove sono riportati quelli delle altre ditte</li> <li>- Supporto e predisposizione atti amministrativi per procedure straordinarie assegnate alla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito</li> <li>- Variante Grattacielo RAI: Predisposizione documentazione tecnica per l'adozione della Variante al PRG e trasmissione alla Dirigente di Divisione</li> <li>- Predisposizione fascicolo Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 17 Comma 5 della LUR - AREA ECOCENTRO AMIAT via Massari</li> <li>- Redazione e trasmissione alla dirigente di Divisione della bozza dell'Allegato B - Norme sull'assetto idrogeologico alle NUEA a seguito delle risultanze degli studi pervenuti da Città Metropolitana, da correlare con le indicazioni della revisione del PRG.</li> <li>- Aggiornamento bozza di Convenzione urbanistica tipo alla luce delle novità normative e procedurali intercorse</li> <li>- Predisposizione schema di Convenzione afferente il permesso di costruire relativo al c.d. Golden Palace Torino di via Arcivescovado 14/16/18</li> <li>- Redazione bozza atto unilaterale d'obbligo tipo disciplinante la regolamentazione delle opere di urbanizzazione e la cessione/assoggettamento/monetizzazione degli standard pubblici per il rilascio di titoli abilitativi edilizi</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Economico Sociale Ambientale	(segue) Garantire le condizioni per una regolare e celere trasformazione delle aree e degli immobili, ottimizzando gli iter amministrativi dei titoli abilitativi e organizzando la struttura operativa in modo da svolgere il miglior servizio per cittadini, professionisti e imprese.	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	- Proposta di iter procedurale semplificato finalizzato all'approvazione delle modifiche progettuali nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo alla "Metropolitana Linea 2" di Torino, in coordinamento con la Divisione Ambiente ed il Commissario Straordinario - Predisposizione della determinazione dirigenziale di accoglimento ai fini della pubblicazione dello Studio Unitario d'Ambito (SUA) e del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) Sub Ambito 2a della ZUT Ambito "12.23. Fonderia Roz" - Attività di riduzione del backlog delle pratiche in sanatoria 2024	
1	d	Economico Sociale Ambientale		Concluso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	Promuovere l'uso temporaneo quale modalità rapida di rigenerazione urbana, su aree ed edifici immediatamente disponibili e in attesa di trasformazione più permanenti, costruendo un quadro operativo e normativo locale univoco e di semplice utilizzo. <b>2023</b> Partecipazione alla definizione dell'uso temporaneo di una porzione dell'area di piazza Don Pollarolo per il trasferimento dell'ufficio postale (intervento VAL 2 del PINQUA Vallette. DCC n. 80 del 27.02.2023)	
1	e	Economico Sociale Ambientale	Favorire metodologie di progettazione dello spazio pubblico capaci di interpretare nuove esigenze del territorio, per incrementare quantità e qualità degli spazi aperti rigenerati, la capacità di inclusione sociale e il livello generale di qualità della vita urbana.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2023</b> - Progettazione del piazzale ex FIP di corso Racconigi (intervento RAC6 del PINQUA Racconigi) - Progettazione di pareti verdi verticali per l'edificio di Via Cumiana 15, gestito attraverso un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento Beni Comuni n. 391 (intervento RAC7 del PINQUA Racconigi) <b>2024</b> - Avvio procedure di gara per la riqualificazione del piazzale ex FIP di corso Racconigi (intervento RAC6 del PINQUA Racconigi) - Realizzazione delle pareti verdi verticali per l'edificio di Via Cumiana 15, gestito attraverso un patto di collaborazione ai sensi del Regolamento Beni Comuni n. 391 (intervento RAC7 del PINQUA Racconigi) <b>2025</b> - Realizzazione intervento di riqualificazione del piazzale ex FIP di corso Racconigi (intervento RAC6 del PINQUA Racconigi); - Avvio del Servizio di accompagnamento alle attività di partecipazione e co-progettazione dello spazio pubblico necessarie alla realizzazione del Progetto di Territorio nei quartieri Aurora e Barriera di Milano. Finanziamento PN Metro Plus 2021-2017 (TO 7.5.1.2.a2).	
1	f	Economico Sociale Ambientale	Avviare una nuova stagione di rigenerazione urbana, intesa come attenzione alla cura dell'esistente, con un approccio che sappia cogliere l'innovazione anche grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2022</b> PIÙ – Piano Integrato Urbano (PNRR M5C2.2). Delibere n. 128 del 08.03.2022 (approvazione) e n. 379 del 07.06.2022 (atti d'obbligo) <b>2023</b> Avvio delle azioni di accompagnamento e partecipazione al PIÙ – Piano Integrato Urbano (PNRR M5C2.2) <b>2024</b> Proseguimento delle azioni di accompagnamento e partecipazione al PIÙ – Piano Integrato Urbano (PNRR M5C2.2) <b>2025</b> Proseguimento delle azioni di accompagnamento e partecipazione al PIÙ – Piano Integrato Urbano (PNRR M5C2.2).	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	g	Economico Sociale Ambientale	Superare la contrapposizione tra centro e periferia, incentivando la coesione sociale per ridurre i divari di opportunità tra i vari quartieri.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> PINQuA (PNRR M5C2.3) - Delibera n. 108 del 01/03/2022 (convenzioni)</p> <p><b>2023</b> Avvio del progetto di gestione dell'Hub Vallette</p> <p><b>2024</b> Proseguimento del progetto di gestione dell'Hub Vallette e avvio delle trattative con ATC, proprietario dell'immobile</p> <p><b>2025</b> Proseguite trattative con ATC, proprietario dell'immobile.</p>	
-	h	Interno	Proseguire nel processo di digitalizzazione dei fascicoli e delle procedure.	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2022</b> Attività propedeutiche al rilascio del nuovo applicativo PRAEDI in collaborazione con CSI e Sistemi Informativi</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pratiche Colore: completamento dell'inserimento in archivio di circa 330 pratiche arretrate relative al 2021 e supporto per l'allineamento tra pratiche cartacee e digitalizzate in parallelo con il lavoro di georeferenziazione dell'archivio</li> <li>- Digitalizzazione archivio edilizio: affidamento al CSI Piemonte dell'attività di supporto al processo di dematerializzazione massiva e just in time delle pratiche edilizie in conservazione (DD n. 4410 del 22/07/2025)</li> </ul>	h.1 h.2
-	i	Interno	Proseguire con l'approfondimento della cartografia digitale, implementando gli strumenti esistenti sia per ottimizzare il lavoro dell'amministrazione, sia per dotare cittadini, professionisti e imprese di strumenti più responsive	In corso	Servizi Interni Sistemi Informativi  Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2024</b> Digitalizzazione verbali colore</p> <p>2025 Costruzione e formalizzazione del coordinamento della cartografia (Allegato 7) con gli allegati tecnici e tavole prescrittive correlate alla approvazione delle varianti approvate dalla Città dopo il 1995</p>	i.1
-	j	Sociale		Concluso	Servizi Sociali, Socio sanitari e Abitativi	Predisporre e implementare, attraverso il progetto AbiTo e un'apposita unità operativa, un set di linee guida per la progettazione, realizzazione e manutenzione dello spazio pubblico in tutte le sue componenti.	
-	k	Interno	Incrementare la costruzione di data-sets, di supporto ai processi decisionali che coinvolgono l'ambiente costruito	In corso	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2022</b> Nell'ambito del SIT sono stati messi a sistema e integrate delle informazioni di carattere trasversale tra diverse Aree dell'Amministrazione finalizzati al governo del territorio. Con la collaborazione di altri Dipartimenti, si è provveduto ad implementare i seguenti datasets: bacini utenze farmacie, dati attività commerciali, dati pratiche colore, Arte Urbana, revisione delle Sezioni di Censimento, Grafo Stradale, aggiornamento delle zone dell'Osservatorio Immobiliare (Zone OMI).</p> <p><b>2024</b> Conclusione della collaborazione per la revisione del censimento relativo all'Arte Urbana Murales</p> <p><b>2025</b> Percezione del degrado dell'ambiente costruito da parte di cittadini e turisti. Monitoraggio fotografico a campione dello stato di degrado degli edifici, degli elementi di arredo e tecnologici in aree a campione del centro storico e del restante territorio. Elaborazione linee guida e schede tecniche di intervento e ripristino per tipologie e materiali più diffusi sul territorio</p>	k.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	I	Interno	Supportare i Servizi interni dell'Ente nella preparazione dei dossier/programmi per l'accesso alle risorse della programmazione europea e nazionale (fondi strutturali nazionali ed europei) relativamente ai temi della rigenerazione urbana e della coesione territoriale.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COFARM4CITIES: sono state ospitate le città PEER a Luglio, a Novembre è stato inaugurato il pilota del progetto consistente nella realizzazione di orti per i cittadini e a dicembre sono stati realizzati 2 incontri di training per policy makers.</li> <li>- FUSILLI: sono stati realizzati due incontri di diffusione delle azioni di progetto presso Orti Generali, ad aprile e giugno. [CONCLUSO]</li> <li>- B. RIGHT SPACE: è stata condotta una ricerca per la mappatura e l'analisi delle condizioni relative agli spazi civici che favoriscono la partecipazione e l'inclusione. In tale ambito, sono stati somministrati questionari online, interviste a testimoni privilegiati ed è stato organizzato un webinar con esperti sul tema.</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COFARM4CITIES: prosecuzione del progetto mediante azioni materiali presso Cascina Falchera;</li> <li>- B. RIGHT SPACES: sono stati organizzati workshop e focus group con gli stakeholder (prevalentemente ETS ed esperti del settore) relativamente alle tematiche del progetto. Sono state confrontate e visitate le buone pratiche europee delle città partner, nell'ambito di questa attività è stata condotta la study visit a Torino per il network; è stata elaborata e diffusa la "Carta dei difensori degli spazi civici";</li> <li>- (NUOVO PROGETTO) PROSECO: il progetto è stato avviato nel mese di maggio. È stata effettuata una desk research sul tema degli appalti sociali, oltre che un'analisi e comparazione delle diverse normative di ciascun paese e prassi di ciascun partner. È stato organizzato un focus group con gli stakeholder per comprendere gli ambiti di azione del progetto sul territorio. È stato predisposto il communication plan;</li> <li>- (NUOVO PROGETTO) CLIMAGEN: iniziato a gennaio prevede azioni NBS (nature based solutions) di rigenerazione urbana.</li> </ul>	I.1 I.2 I.3 I.4
1	m		Coordinare l'attuazione del Piano Urbano Integrato previsto dalla missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di progettazione per gli interventi inseriti nella linea di finanziamento</li> <li>- Approvazione Piano Fattibilità Tecnica Economica</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione progetti esecutivi e dell'ordine di acquisto con conseguente avvio dei lavori</li> <li>- Consegna lavori</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <p>Esecuzione lavori - cantieri avviati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastrutture per il Commercio (3) e lo Sport (6)</li> <li>- Edifici comunali (5)</li> <li>- Edilizia abitativa e sociale (5)</li> <li>- Edilizia scolastica 4</li> <li>- Edifici per la Cultura (3)</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Esecuzione lavori - cantieri avviati e ultimazione di parte di essi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastrutture per il Commercio (3) e lo Sport (6), di cui 1 ultimato</li> <li>- Edifici comunali (5), di cui 1 ultimato</li> <li>- Edilizia abitativa e sociale (5), di cui 1 ultimato</li> <li>- Edilizia scolastica (4) di cui 2 ultimati</li> <li>- Edifici per la Cultura (3), di cui 1 ultimato</li> </ul>	m.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	m	Economico Sociale	(segue) Coordinare l'attuazione del Piano Urbano Integrato previsto dalla missione 5, componente 2, investimento 2.2 del PNRR	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Coordinamento e monitoraggio delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento.</p> <p><b>2024</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento. - Attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione, e predisposizione dei modelli delle check-list e delle attestazioni necessarie. - Preparazione ed invio dei rendiconti per le spese sostenute e verifica della documentazione messa a disposizione dai Servizi.</p> <p><b>2025</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento; - attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione, e predisposizione dei modelli delle check-list e delle attestazioni necessarie; - verifica della documentazione rendicontale predisposta dai Servizi, preparazione ed invio delle domande di trasferimento per le spese sostenute.</p>	m.2
1	n	Economico Sociale	Coordinare l'attuazione del Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito PINQuA) finanziati dalla Missione 5, componente 2 investimento 2.3 del PNRR	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> - Attività di progettazione per gli interventi inseriti nella linea di finanziamento - Approvazione Piano Fattibilità Tecnica Economica</p> <p><b>2023</b> - Approvazione progetti esecutivi e dell'ordine di acquisto con conseguente avvio dei lavori - Consegna lavori</p> <p><b>2024</b> Esecuzione dei lavori in corso</p> <p><b>2025</b> - Esecuzione dei lavori - Ultimazione lavori scuola Via Mameli e mercati Porta Palazzo e Racconigi</p>	n.1
1	n	Economico Sociale	Coordinare l'attuazione del Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito PINQuA) finanziati dalla Missione 5, componente 2 investimento 2.3 del PNRR	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Coordinamento e monitoraggio delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento.</p> <p><b>2024</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento. - Attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione, e predisposizione dei modelli delle check-list e delle attestazioni necessarie.</p> <p><b>2025</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento; - attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione; - verifica della documentazione rendicontale predisposta dai Servizi, preparazione e Invio delle domande di trasferimento per le spese sostenute.</p>	n.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	o		Coordinare l'attuazione del Piano di Rigenerazione Urbana finanziato con le risorse del PNRR Missione, 5 componente 2 investimento 2.1	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2022</b> - Attività di progettazione per gli interventi inseriti nella linea di finanziamento - Approvazione Piano Fattibilità Tecnica Economica <b>2023</b> - Approvazione progetto esecutivo e avvio lavori - Consegna lavori <b>2024</b> Esecuzione lavori <b>2025</b> - Esecuzione dei lavori Via Veglio - Ultimazione lavori scuola Via Stampini	o.1
		Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR			<b>2022</b> Riqualificazione dell'area Veglio - Delibera n. 103 del 01/03/2022 (atto d'obbligo) <b>2023</b> Coordinamento e monitoraggio delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento <b>2024</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento. - Attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione, e predisposizione dei modelli delle check-list e delle attestazioni necessarie. - Preparazione ed invio dei rendiconti per le spese sostenute e verifica della documentazione messa a disposizione dai Servizi. <b>2025</b> - Proseguimento delle attività di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione degli interventi inseriti nella linea di finanziamento; - attività di supporto ai servizi per la predisposizione del set documentale necessario per la rendicontazione; - preparazione ed invio delle domande di trasferimento per le spese sostenute e verifica della documentazione messa a disposizione dai Servizi	o.2 o.3	
1	p	Economico Sociale	Attuazione degli interventi integrati di rigenerazione urbana previsti dalla priorità tematica 5 del PN Metro Plus nell'area Nord della Città.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2023</b> - Individuazione di obiettivi, azioni e ipotesi procedurali per la realizzazione del Progetto di Territorio nei quartieri Aurora e Barriera di Milano. <b>2024</b> - Convenzione con INFRA.TO. - Avvio analisi territoriali e incarico master pla - Riqualificazione ed efficientamento energetico canili comunali Strada Cuornè 139 - Approvazione del documento di indirizzo progettazione (DIP) <b>2025</b> - Proseguo attività di progettazione nuovo canile municipale - Progetto Sostenibilità bellezza e inclusione nelle strade e negli Spazi pubblici (Aurora Barriera): approvazione Masterplan, Quadro Esigenziale e documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP); - Aggiudicazione servizio di accompagnamento alle attività di partecipazione e co-progettazione dello spazio pubblico necessarie alla realizzazione del progetto di territorio nei quartieri Aurora e Barriera di Milano.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	q	Ambientale	Innescare processi rigenerativi basati sulla cura e sulla manutenzione dello spazio pubblico, facilitati dagli investimenti di trasformazione urbana rispettando gli obiettivi di consumo zero del suolo.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b> Nell'ambito del servizio di accompagnamento e partecipazione al Piano Integrato Urbano, con l'ufficio beni comuni, sono state avviate iniziative di informazione e ingaggio degli stakeholder locali per valutare la possibilità di avviare patti di collaborazione nelle aree interessate da interventi finanziati dal PNRR.</p> <p><b>2025</b> Nell'ambito del servizio di accompagnamento e partecipazione al Piano Integrato Urbano, con l'ufficio beni comuni, sono proseguite iniziative di informazione e ingaggio degli stakeholder locali per valutare la possibilità di avviare patti di collaborazione nelle aree interessate da interventi finanziati dal PNRR. È stato inoltre svolto un lavoro di mappatura delle possibili co-progettazioni da avviare per giungere ad un modello gestionale attuabile attraverso un patto di collaborazione ed è stato individuato per ognuna di queste situazioni il procedimento previsto dal regolamento da seguire.</p>	
1	r	Economico Sociale	Attuare gli interventi necessari, in collaborazione con gli enti istituzionalmente competenti, per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino.	In corso	<p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p> <p>Urbanistica ed Edilizia Privata</p>	<p><b>2024</b> Partecipazione agli incontri tra Enti istituzionalmente competenti, per la definizione delle procedure per l'approvazione del progetto</p> <p><b>2025</b> Ospedale Nord Pellerina: - predisposizione documentazione tecnica di Variante al PRG a seguito della approvazione del progetto del nuovo ospedale secondo la procedura dell'art. 38 del codice degli appalti con Variante al PRG - Predisposizione della bozza di deliberazione della presa d'atto di chiusura conferenza di servizi (ai sensi dell'art. 38 codice degli appalti) con documentazione amministrativa per l'adozione della Variante al PRG</p>	
-	s	Sociale	Garantire il proseguimento delle attività della Cascina Roccafranca attraverso il rinnovo della Fondazione attraverso la proroga della durata della Fondazione la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2025.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b> Predisposizione della deliberazione per la variazione dello Statuto della Fondazione Cascina Roccafranca</p> <p><b>2025</b> Approvata la variazione dello Statuto della Fondazione Cascina Roccafranca (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 272 del 19/05/2025)</p>	
-	t	Sociale	Promuovere e sostenere il processo di Valutazione dell'Impatto Sociale delle Case del Quartiere.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b> Inserito uno specifico impegno nel protocollo d'intesa tra Città e Case del Quartiere</p> <p><b>2025</b> Pubblicata la Valutazione di Impatto Sociale 2024.</p>	
-	u	Sociale	Consentire alla cittadinanza attiva di individuare con facilità gli immobili inseriti come beni comuni nell'apposito elenco previsto dal Regolamento promuovendo così la presentazione di proposte di collaborazione, la coprogettazione e la cogestione di beni comuni.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b> Confronto con la Divisione Patrimonio circa la disponibilità di immobili da inserire nell'elenco, incontri con tutte le Circoscrizioni per la disamina dell'elenco degli immobili a loro assegnati dal Patrimonio, individuazione sia con il Patrimonio che con le Circoscrizioni degli immobili non utilizzati e idonei all'inserimento nell'elenco. Redazione dell'elenco dei beni comuni e predisposizione della bozza di delibera che lo approva.</p> <p><b>2025</b> Aggiornamento dell'elenco a seguito di approfondimenti patrimoniali sugli immobili.</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
h.1	n. fascicoli digitalizzati	31.227	35.369	16.693	9.193*	
h.2	n. documenti digitalizzati	223.977	227.735	113.249	62.797*	
i.1	n. documenti digitalizzati	-	-	11.000	-	
k.1	N° data sets implementati	7	-	-	-	
l.1	N° incontri sul territorio	-	-	6	6	
l.2	N° questionari online	-	-	1	1	
l.3	N° interviste a testimoni privilegiati	-	-	2	-	
l.4	N° webinar:	-	-	1	5	
m.1	Cantieri avviati	-	-	26		
m.2	Cantieri avviati	-	14	35	35	
n.1	Stato attuazione lavori: - Piazza della Repubblica - Scuola Via Bardonecchia - Scuola Via Mameli 13% - Mercato Porta Palazzo - Mercato Corso Racconigi	-	-	16% 19% 13% 62% 71%	100% 92% 100% 100% 100%	
n.2	Cantieri avviati	-	9	20	22	
o.1	Stato attuazione lavori: - Area Veglio - Scuola Stampini	-	-	15% 85%	53% 100%	
o.2	Aree riqualificate	1	-		0	
o.3	Cantieri avviati	-	2	2	2	

\* si sottolinea che l'attività di dematerializzazione ha subito una progressiva riduzione a causa del mancato rinnovo del personale interinale impiegato in tale servizio. Nel corso dei primi mesi del 2025 l'attività è stata completamente interrotta, riprendendo poi nel mese di luglio grazie all'impiego di personale fornito direttamente dal CSI nell'ambito del piano di supporto al servizio di dematerializzazione (affidamento DD 4410 del 22/07/2025 in attuazione alla convenzione de 11/1/2021- delibera C.C. 2020 02603/027).

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Atti e provvedimenti urbanistici adottati/approvati di cui:	18	33	15	14	
- relativi a Varianti al P.R.G.	4	7	3	5	
- relativi agli Strumenti Urbanistici Esecutivi	9	15	5	4	
- relativi agli Usi Temporanei:	2	4	2	1	
- relativi ad altre tipologie	3	7	5	4	





**MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

**PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI SOCIOSANITARI E ABITATIVI – DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO, ATC, CIT

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Accelerare le procedure di assegnazione degli alloggi Atc, ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ridurre il numero degli alloggi sfitti attraverso convenzioni pubblico-private e utilizzo della leva fiscale per ampliare il mercato degli affitti a prezzi accessibili.	  <p><b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b> <b>11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</b></p>	  <p><b>MISSIONE 1</b>      <b>MISSIONE 5</b></p>
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	2	Attivare un grande piano per il diritto alla casa per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e le famiglie.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2	<b>a</b>	Sociale	Assicurare e potenziare il coordinamento con l'Agenda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale al fine di garantire risposte efficaci e durature, in raccordo con misure nazionali ed europee in materia di edilizia popolare.	Avviato	Servizi Sociali Sociosanitari e Abitativi	<p><b>2025</b> Lavoro di concerto e collaborazione per applicazione FIMI e ASLo in prevenzione sfratti nuclei in carico ai servizi sociali; informazioni relative a iscrizione LOCARE per ricerca soluzioni abitative autonome al fine di favorire dimissioni da collocazioni temporanee con spesa in capo alla Città.</p>	
1	<b>b</b>	Sociale		Concluso	Servizi Sociali Sociosanitari e Abitativi	<p><b>2023</b> Attività in contraddittorio con ATC finalizzata alla stipulazione della convenzione con riferimento alla gestione tecnica Predisposizione parti tecniche allegato B (manutenzioni) della convenzione</p> <p><b>2024</b> Definizione ultimata in attesa di approvazione da parte degli organi competenti</p> <p><b>2025</b> Stipulato con l'ATC la nuova convenzione pluriennale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) garantendone la massima semplificazione e trasparenza nei contenuti, precisando le attività gestionali e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgersi da parte di ATC e prevedendo la revisione del valore del rimborso spettante ad ATC.</p>	
1	<b>c</b>	Sociale	Migliorare i tempi e le procedure di assegnazione degli alloggi sociali gestiti dagli enti ATC e Consorzio Intercomunale Torinese e richiedere ad ATC uguale miglioramento per quanto riguarda il cambio alloggi.	In corso	Servizi Sociali Sociosanitari e Abitativi	<p><b>2025</b> Attivato confronto per i cambi alloggi con ATC mediante la Commissione Paritetica prevista dalla nuova convenzione stipulata nel 2025; concordato l'utilizzo degli alloggi ristrutturati negli edifici di corso Racconigi per soddisfare le richieste giacenti di cambio in deroga per gravi disabilità</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell' obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	d	Sociale		Concluso	Manutenzioni e Servizi Tecnici  Servizi Sociali Sociosanitari e Abitativi	Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche sul piano energetico e ambientale, e ridurre il numero degli alloggi sfitti, per esempio attraverso convenzioni pubblico-private, per ampliare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili. <b>2022</b> Interventi da realizzarsi sul patrimonio abitativo nell'ambito del PNRR – Fondo complementare – Sicuro Verde e sociale: Approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara <b>2023</b> Predisposizione progetto esecutivo e avvio lavori 29/06/2023 <b>2024</b> Esecuzione lavori <b>2025</b> Ultimazioni lavori e collaudo	d.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
d.1	Stato attuazione opere	-	-	95%	100%	

#### INDICATORI DI RISULTATO - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI - Minori e famiglie

Prodotto	Indicatore	2022	2023	2024	2025	2026
Interventi educativi e inserimenti lavorativi - Beneficiari	Totale beneficiari di attività di Educativa domiciliare e di comunità e interventi alternativi alla comunità in appalto e in accreditamento	2.015	2.505	1.835		
Interventi educativi e inserimenti lavorativi - Interventi	Totale interventi di attività di Educativa domiciliare e di comunità e interventi alternativi alla comunità in appalto e in accreditamento	2.705	2.720	2.071		
Affidamenti familiari - beneficiari	Totale minori in affido residenziale e diurno	1.334	1.361	1.370		
Affidamenti familiari - interventi	Totale interventi per minori in affido residenziale e diurno	1.649	1.669	1.690		
Affidamenti familiari - beneficiari	Totale minori in affido residenziale	586	582	684		
Affidamenti familiari - interventi	Totale minori in affido residenziale - interventi	656	669	711		
Affidamenti familiari - beneficiari	Totale minori in affido diurno	838	864	859		
Affidamenti familiari - interventi	Totale minori in affido diurno - interventi	993	1.000	979		
Affidamenti familiari - beneficiari	Totale nuclei beneficiari di affidamenti familiari residenziali e diurni	984	978	1.136		
Centro relazioni e famiglie	Numero di cittadini che hanno usufruito di percorsi di mediazione familiare	115	126	114		
Assistenza domiciliare - beneficiari	Totale utenti beneficiari di Assistenza Domiciliare	969	970	336		
Assistenza domiciliare - interventi	Totale interventi per minori beneficiari di Assistenza Domiciliare	1.207	1.206	1.177		
Integrazione sociale - beneficiari	Totale minori beneficiari di Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	897	834	676		
Integrazione sociale - interventi	Totale interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	-	1.200	1.048		
Attività dei servizi sociali nei rapporti con AAGG (affari generali) - beneficiari	Totale minori beneficiari di attività connesse all'esercizio delle tutele curatele e amministrazioni di sostegno	595	831	852		
Attività dei servizi sociali nei rapporti con AAGG (affari generali) - interventi	Totale attività connesse all'esercizio delle tutele curatele e amministrazioni di sostegno	604	917	893		






**MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - DIVISIONE INFRASTRUTTURE, DIVISIONE VERDE E PARCHI - DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE – DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Messa in sicurezza del territorio metropolitano ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e della salvaguardia dei ponti e degli attraversamenti: su questo fronte bisogna investire di più e con urgenza. Va definito un piano strategico di resilienza climatica, che indichi obiettivi precisi e quantificati, necessario ad assumere impegni concreti	    <p>11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 14 – LA VITA SOTT'ACQUA 15 – LA VITA SULLA TERRA</p>	 <p>MISSIONE 2</p>
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	2	Piano di tutela e valorizzazione per i fiumi cittadini, per migliorarne le condizioni ambientali, favorire la navigazione e sviluppare le attività sportive e ricreative		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	a	Ambientale	Messa in sicurezza del territorio metropolitano ai fini della mitigazione del rischio, con particolare riferimento a fenomeni di dissesto idrogeologico.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Messa in sicurezza sponde fiume po - redazione progetti di messa in sicurezza idraulica</p> <p><b>2023</b> Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica Economica rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis</p> <p><b>2024</b> Affidamento rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido</p> <p><b>2025</b> Avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis (avanzamento 40%) Affidamento e avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido</p>	a.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	b		Messa in sicurezza del territorio collinare mediante verifica dello stato di fatto ed identificazione delle priorità di intervento per i ponti, i rivi collinari e le opere di sostegno delle strade collinari.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Esecuzione di opere di sostegno sulla stazione superiore della Cremagliera</p> <p><b>2023</b> Definizione delle priorità di intervento sulle opere di sostegno delle strade del territorio collinare Esecuzione di opere di sostegno Corso Chieri, Strada Santa Margherita, Strada San Vito Revigliasco</p> <p><b>2024</b> Censimento opere di sostegno strade collinari</p> <p><b>2025</b> Completamento censimento opere di sostegno principali strade collinari. Esecuzione opere di sostegno su Strada Superga, Strada Cartman e Strada Forni e Goffi</p>	b.1
2	c	Ambientale	Valorizzazione e messa in sicurezza delle sponde del Fiume Po nel tratto cittadino mediante la verifica dello stato attuale, il suo monitoraggio e l'individuazione degli interventi più urgenti grazie ai fondi del Programma Operativo Città Metropolitane (di seguito PN METRO) PLUS.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità  Transizione ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica Economica rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis</p> <p><b>2024</b> Affidamento rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido.</p> <p><b>2025</b> Avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis (avanzamento 40%) Affidamento e avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido</p> <p><b>2025</b> - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica progetto "Rinforzo strutturale e messa in sicurezza delle opere di sostegno delle opere di sostegno di alcune strade del territorio collinare"; - Aggiudicazione della gara progetto "Rinaturalizzazione della sponda destra del Po" nel tratto compreso tra C.so Moncalieri 310 e Piscina Lido.</p>	c.1
2	d	Ambientale	Valorizzazione del potenziale dei quattro assi fluviali urbani e dei relativi ecosistemi ad essi connessi mediante la collaborazione con enti di ricerca quali il Politecnico di Torino e altri enti del territorio.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Svolgimento di una serie di incontri ed iniziative con i principali enti coinvolti nella gestione del fiume Po (Città Metropolitana, Regione, Ente Parco, Arpa, Enea, Amiat) e con i principali fruitori del fiume (Iren, Smat, circoli remieri)</p> <p><b>2024</b> Prosegue la collaborazione con gli Enti coinvolti per la definizione di azioni condivise.</p> <p><b>2025</b> Attivata una collaborazione con il Politecnico per la valorizzazione delle aste fluviali, con recepimento dei risultati nella elaborazione del nuovo PRG. In corso di predisposizione una revisione del regolamento della navigazione sul Po.</p>	d.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	e	Ambientale	Valorizzazione del Fiume Po e della sua valenza turistica, ambientale, sostenibile mediante il ripristino di una navigazione "smart" quale strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, verde e fluviale del territorio e come mezzo di ricerca dell'ecosistema fluviale ed ambientale. Il sistema di navigazione è progettato in modo intermodale ed integrato con tutta la rete di mobilità urbana, turistica e leggera estesa ai sentieri collinari compresi all'interno della riserva Man and Biosphere (di seguito MaB) UNESCO.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Approvazione progetto esecutivo a fine settembre a seguito di prescrizioni dalla Conferenza di Servizi gara d'appalto già aggiudicata (invalita) Progettazione e gara fornitura imbarcazioni. <b>2024</b> Lavori in corso per il ripristino della navigazione Fornitura barche aggiudicata <b>2025</b> Lavori in corso per il ripristino della navigazione (avanzamento 80%). Procedura connessa alla fornitura barche in corso	e.1
2	f	Ambientale	Organizzazione di un tavolo di lavoro per la definizione di un Piano di tutela e valorizzazione dei fiumi cittadini, finalizzato a migliorarne le condizioni ambientali e a favorirne la fruizione mediante interventi tesi a sviluppare le attività sportive, culturali, sociali e ricreative.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<b>2022-2023</b> Svolgimento di una serie di incontri ed iniziative con i principali enti coinvolti nella gestione del fiume Po (Città Metropolitana, Regione, Ente Parco, Arpa, Enea, Amiat) e con i principali fruitori del fiume (Iren, Smat, circoli remieri) <b>2024</b> Prosegue la collaborazione con gli Enti coinvolti per la definizione di azioni condivise <b>2025</b> Attivata una collaborazione con il Politecnico per la valorizzazione delle aste fluviali, con recepimento dei risultati nella elaborazione del nuovo PRG. In corso di predisposizione una revisione del regolamento della navigazione sul Po	f.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	g	Ambientale	Attuazione degli interventi contemplati dagli strumenti di pianificazione del territorio (piano di protezione civile, piano di resilienza climatica, piano strategico dell'infrastruttura verde) nell'ambito dei finanziamenti PNRR.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità  Corpo di Polizia Locale	<p><b>2022</b> Avvio dell'esecuzione dei progetti REACT Aree Giochi Innovative - 2 lotti, Valdocco Vivibile React - 2 lotti, Quartieri resilienti - 2 lotti -Forestazione 3 lotti.</p> <p><b>2023</b> Conclusione dei cantieri REACT Aree Giochi Innovative - 2 lotti, Valdocco Vivibile React - 2 lotti, Quartieri resilienti - 2 lotti -Forestazione urbana - 3 lotti e consegna delle aree alla Città. Avvio dell'esecuzione dei lavori PNRR (2 interventi)</p> <p><b>2024</b> Prosecuzione dei due interventi PNRR (codici opera 4777 e 4303) con modifica della linea di finanziamento. Avvio dell'Esecuzione di 3 Progetti "PNRR PINQUA: POP5 - Piazza Maria Ausiliatrice VAL9 - Parco Vallette-C.so Molise RAC5 - Ciclabile Racconigi Avvio dell'Esecuzione di 2 Progetti PNRR PIU: Azione A14 - M.S.Aree Verdi Parco Rignon e Parco Tesoriera Azione A15 - M. S. Aree Verdi limitrofe alle biblioteche civiche (intervento su 36 aree) Avvio dell'Esecuzione dell'opera Parco del Valentino - Riqualficazione spazio pubblico prospiciente il complesso "Torino Esposizioni" finanziato nell'ambito del programma PNRR D.L.50 Art. 42 - Sostegno.</p> <p><b>2025</b> Conclusi 2 interventi non nativi PNRR (codici opera 4777 e 4303) con modifica della linea di finanziamento. Progetti "PNRR PINQUA: Concluso POP5 - Piazza Maria Ausiliatrice Concluso VAL9 - Parco Vallette-C.so Molise Lavori in corso RAC5 - Ciclabile Racconigi (avanzamento 90%) 2 Progetti PNRR PIU: Lavori in corso AZIONE A14 - M.S.Aree Verdi Parco Rignon e Parco Tesoriera (avanzamento 80 % su Contratto principale al 31/12/2025) Lavori in corso Azione A15 - M. S. Aree Verdi limitrofe alle biblioteche civiche - intervento su 36 aree (avanzamento 72 % su Contratto principale al 31/12/2025) Lavori in corso Parco del Valentino - Riqualficazione spazio pubblico prospiciente il complesso "Torino Esposizioni" finanziato nell'ambito del programma PNRR D.L.50 Art. 42 - Sostegno (avanzamento 15%)</p>	g.1 g.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	h	Ambientale	Interventi manutentivi e di progettazione per la valorizzazione nell'ambito degli itinerari verdi che costeggiano i principali fiumi nell'ambito dei finanziamenti PNRR	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Progettazione degli interventi di ripristino della percorribilità delle sponde del fiume Po (pista tra i ponti Balbis ed Isabella e tratto di sponda tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido)</p> <p><b>2023</b> Approvazione PFTE rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis</p> <p><b>2024</b> Affidamento rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis Approvazione progetto esecutivo rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido</p> <p><b>2023</b> Realizzata passerella pedonale di collegamento tra Comune di San Mauro e Comune di Torino. In corso esecuzione interventi PNRR di ripristino su sponda fiume Po per circa 150 metri.</p> <p><b>2024</b> Prosecuzione interventi di riqualificazione spondale - Intervento in corso in loc. Fioccardo 100</p> <p><b>2025</b> Avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra Ponte Isabella e Ponte Balbis (avanzamento 40%) Affidamento e avvio lavori di rinaturalizzazione e messa in sicurezza tratto di sponda destra del Po tra c.so Moncalieri 310 e Piscina Lido</p>	h.1 h.2

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Stato di attuazione delle opere	-	-	-	30%	
b.1	Stato avanzamento censimento	-	30%	70%	100%	
c.1	Stato di attuazione delle opere	-	-	-	30%	
d.1	N° di incontri per semestre	-	2	2	4	
e.1	Stato di attuazione delle opere	-	-	40%	80%	
f.1	N° di incontri per semestre	2	2	2	4	
g.1	N° cantieri avviati	9	2	5	2 (Serv. Ponti)	
g.2	N° cantieri ultimati	-	9	8	0 (Serv. ponti) 4 (Divisione Verde)	
h.1	Stato di attuazione delle opere	-	-	-	30%	
h.2	N° metri di sponda ripristinati	-	150	-	1770	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° metri lineari sentieri collinari	> 70.000 m	> 70.000 m	> 70.000 m	> 70.000 m	
Spesa complessiva manutenzione ordinaria	spesa corrente euro 0	spesa corrente euro 0 effettuato intervento straordinario con FONDI PON METRO REACT sui sentieri 16, 26 e 29	spesa corrente euro 14.640,00	spesa corrente per sentieri euro 0	





**MISSIONE 9:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROGRAMMA 2:** TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Riduzione e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, riduzione delle emissioni	 	
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	2	Migliorare la qualità dell'ambiente, tramite azioni a favore della sua tutela	 <b>7 – ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE</b> <b>13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b> <b>15 – LA VITA SULLA TERRA</b>	 <b>MISSIONE 2</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	a	Ambientale	Implementazione del Climate City Contract che permetta alla Città di accelerare il percorso di transizione verso la neutralità climatica al 2030, con il supporto dell'intero ecosistema cittadino, nell'ambito della missione europea "Climate neutral and Smart Cities".	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <p>A seguito della sottomissione del CCC alla Commissione Europea, avvenuta il 14 marzo, si sono svolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incontri del Mission team per pianificare le future attività</li> <li>- eventi con specifici stakeholders locali (es. associazioni ed enti del terzo settore sul tema delle CACER; Piccole e medie imprese sul tema labeling)</li> <li>- incontri con i rappresentanti di NZC su prioritizzazione azioni e su opportunità di finanziamento delle azione individuate nell'Action Plan;</li> <li>- avvio della fase di monitoraggio con quantificazione delle micro-azioni.</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- continuazione della fase di monitoraggio delle micro-azioni, anche in correlazione con l'attività di stima del loro impatto in termini di riduzione di emissioni di CO2 finalizzata alla realizzazione della campagna di comunicazione Torino Cambia Green;</li> <li>- attività, in collaborazione con il Politecnico di Torino, finalizzata alla redazione dell'inventario GHG 2023 e al ricalcolo della baseline 2019 del CCC (da presentare alla Commissione Europea entro marzo 2026);</li> <li>- incontro a Torino (febbraio 2025) tra advisor di NZC e referenti Capital Hub e BEI con referenti politici e tecnici della Città;</li> <li>- incontri con NZC Climate Financial Specialist e stakeholder locali finalizzati ad individuare opportunità di finanziamento;</li> <li>- presentazione della candidatura a NZC Twinning Learning Programme e successiva associazione con le rispettive Twin (Cascais) e Follower Cities (Alytus);</li> <li>- definizione dell'ontologia dati, associati agli interventi realizzati o pianificati dai Servizi della Città, propedeutica alla fase di valutazione GHG e relativo incontro con i referenti dei Servizi competenti per la condivisione degli obiettivi dell'attività;</li> <li>- avvio della fase di definizione di un processo strutturato e condiviso di scambio dati.</li> </ul>	
2	b	Ambientale	Promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura in tema di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di resilienza del territorio nonché degli obiettivi legati alla Missione europea "Climate neutral and Smart Cities by 2030".	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <p>Installazione permanente, presso 4 parcheggi pubblici oggetto di trasformazione resiliente (finanziamento Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di pannelli informativi contenente la descrizione delle soluzioni adottate per contrastare gli impatti locali del cambiamento climatico, al fine di far conoscere i benefici delle trasformazioni realizzate e, soprattutto, delle NBS.</p> <p>Si è, inoltre, svolto un percorso formativo (realizzato con la collaborazione del Politecnico di Torino), rivolto ai tecnici comunali, finalizzato a diffondere la progettazione resiliente dello spazio pubblico.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	<b>b</b>	Ambientale	(segue) Promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura in tema di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di resilienza del territorio nonché degli obiettivi legati alla Missione europea "Climate neutral and Smart Cities by 2030".	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Progetto SEFIT - Social ecosystems for fair and inclusive transitions] Collaborazione della Città con il capofila di progetto nella redazione del bando contributi e selezione dei progetti vincitori;</li> <li>- [Progetto YCAF - YOUTH CLIMATE ACTION FUND (BLOOMBERG)] la Città ha individuato i destinatari dei contributi</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PROGETTO CONCLUSO) [Progetto SEFIT - Social ecosystems for fair and inclusive transitions] Collaborazione della Città con il capofila di progetto nell'attività di accompagnamento dei progetti selezionati e attivazione di sinergie con iniziative attinenti portate avanti dalla Città;</li> <li>- (PROGETTO CONCLUSO) [Progetto YCAF - YOUTH CLIMATE ACTION FUND ROUND 2 (BLOOMBERG)] la Città ha pubblicato il bando 2025, organizzato attività di coprogettazione, individuato i destinatari dei contributi, accompagnato e facilitato i team dei progetti selezionati fino alla conclusione delle loro attività.</li> </ul>	<p><b>b.1</b> <b>b.2</b> <b>b.3</b> <b>b.4</b> <b>b.5</b> <b>b.6</b></p>
2	<b>c</b>	Ambientale	Promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumo collettivo (GAC) sul territorio della città, anche attraverso lo sviluppo di uno sportello a supporto delle configurazioni di autoconsumo, a iniziativa dei privati, per la condivisione di energia rinnovabile.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione del convegno "Torino verso la neutralità climatica. Il ruolo delle Comunità Energetiche e dei Gruppi di Autoconsumo" (3 luglio 2024) con l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati a costituire (o entrare in) una configurazione di autoconsumo al fine di raccogliere esigenze verso la realizzazione di un servizio che nasca dalla coprogettazione con i protagonisti della transizione energetica in atto.</li> <li>- Coinvolgimento degli amministratori di condominio, anche attraverso la partecipazione ad un evento formativo organizzato da UNAI - Unione Nazionale Amministratori di Immobili (4 ottobre).</li> <li>- Stesura del Regolamento per la costituzione di un elenco di Comunità di Energia Rinnovabile e Gruppi di Autoconsumo collettivo coerenti con i valori e gli obiettivi della Città (in corso l'iter di approvazione).</li> <li>- Attività per lo Sportello Fisico: partecipazione alla Conferenza Presidenti di Circoscrizione (giugno 2024) per il coinvolgimento nello sviluppo dello Sportello al fine di garantire la massima diffusione sul territorio; formazione sulle CACER rivolta ai tecnici individuati dalle circoscrizioni (settembre 2024); affidamento incarico per supporto specialistico (tecnico, giuridico, economico) alle attività di sportello.</li> <li>- Attività per lo Sportello digitale: approvazione Protocollo d'Intesa con Fondazione Compagnia di San Paolo per lo sviluppo di azioni a sostegno di CACER locali e l'implementazione di una piattaforma digitale condivisa; sviluppo di una sezione dedicata alle progettualità della Città sulla piattaforma sinergiecondivise.it di Fondazione Compagnia di San Paolo.</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	c	Ambientale	(segue) Promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e Gruppi di autoconsumo collettivo (GAC) sul territorio della città, anche attraverso lo sviluppo di uno sportello a supporto delle configurazioni di autoconsumo, a iniziativa dei privati, per la condivisione di energia rinnovabile.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR,  Servizi Generali, Appalti ed Economato	<b>2025</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con Fondazione Compagnia di San Paolo per lo sviluppo di azioni a sostegno di CACER locali e l'implementazione di una piattaforma digitale condivisa;</li> <li>- sviluppo, pubblicazione e implementazione del sito web sinergiecondivise.it, in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, per la diffusione delle informazioni sulle CACER e l'orientamento di cittadini, condomini e p.a.;</li> <li>- organizzazione di incontri e tavoli di lavoro con GSE per l'acquisizione di dati relativi all'installazione di impianti FV e all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili;</li> <li>- incontri con le circoscrizioni di Torino per la presentazione delle attività di sviluppo delle CACER;</li> <li>- completamento delle attività del progetto Let's Gov per lo sviluppo di best practice in materia di gestione, governance e percorsi partecipativi nello sviluppo di Comunità Energetiche e di processi di transizione ecologica;</li> <li>- redazione, approvazione e pubblicazione del Regolamento CACER della Città di Torino per disciplinare le azioni a supporto delle realtà locali;</li> <li>- incontri con le Circoscrizioni e i cittadini per la presentazione del Regolamento;</li> <li>- avvio del Registro CACER per la mappatura e il supporto a CER e AUC locali e attivazione di un modulo web (Moon) per la presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro;</li> <li>- organizzazione di incontri di formazione e informazione dei dipendenti delle Circoscrizioni addetti all'apertura degli Sportelli fisici di orientamento alle CACER;</li> <li>- diffusione delle attività svolte dalla Città e dei risultati raggiunti attraverso webinar nazionali e internazionali (Progetti Let's Gov, Tips4Ped, Enoll);</li> <li>- partecipazione a Commissioni consiliari aventi ad oggetto il tema delle CACER e delle azioni in materia di energia rinnovabile;</li> <li>- avvio analisi in materia di Fondo Sociale per il Clima;</li> <li>- avvio dei lavori di coordinamento e confronto con le CER in corso di costituzione sul territorio torinese;</li> <li>- partecipazione all'Evento organizzato dalla Regione Piemonte, in data 1 dicembre 2025, per la presentazione del lavoro svolto dalla Città di Torino sul tema CER.</li> <li>- Appalti ed economato: Partecipazione al tavolo congiunto con l'Assessore di riferimento e attività consulenziali in ambito CER.</li> </ul>	
1	d	Ambientale	Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato al fine di ridurre le emissioni.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2022 - 2023</b> Il processo di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio avviene nell'ambito degli interventi finanziati con il PNRR e del P.F. in essere con IREN Smart Solution. <b>2024 - 2025</b> Lavori in corso	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	e		Completare la progettazione e avviare la realizzazione degli interventi ambientali di bonifica di aree contaminate di competenza della Città e siti orfani (comunali e privati).	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Approvazione progetto di messa in sicurezza permanente Deltasider Prima conferenza dei servizi per approvazione progetto di messa in sicurezza permanente CIMI-Montubi</p> <p><b>2023</b> Approvazione PFTE messa in sicurezza permanente Deltasider ex D.Lgs. 50/2016 Approvazione progetto di messa in sicurezza permanente CIMI-Montubi ex D.Lgs. 152/2006 Stipula convenzione con SCR Piemonte S.p.A. per affidamento e gestione servizi e lavori in qualità di stazione appaltante</p> <p><b>2024</b> Approvazione PFTE "rafforzato" di messa in sicurezza permanente sito Deltasider ex D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione bando per appalto integrato. Approvazione PFTE di messa in sicurezza permanente sito CIMI-Montubi ex D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione bando per appalto integrato. Eseguita ricognizione preliminare sul sito comunale di via Germagnano.</p> <p><b>2025</b> Affidamento appalti integrati, approvazione progetti esecutivi e avvio dei lavori di messa in sicurezza permanente per i siti orfani Deltasider e CIMI-Montubi. Approfondito ulteriormente lo stato di fatto del sito comunale di via Germagnano con il coinvolgimento di altri uffici comunali, predisposizione di bozza del capitolato/piano di caratterizzazione per le indagini ambientali.</p>	
2	f		Accelerare, nel rispetto della normativa, le procedure autorizzative previste nei procedimenti di bonifica di competenza dei privati.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Aggiornamento procedura ISO 9001 processo "Gestione procedimenti di bonifica"</p> <p><b>2023</b> Ulteriore aggiornamento procedura ISO 9001 processo "Gestione procedimenti di bonifica".</p> <p><b>2025</b> Aggiornamento procedura ISO 9001 processo "Gestione procedimenti di bonifica"</p>	
2	g		Applicare i principi della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile attraverso le procedure di valutazione ambientale di Piani/ Programmi/ Progetti.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p>2024 Si compie la verifica di completezza e adeguatezza della documentazione necessaria per l'avvio dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, di VAS, di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, richiedendo al proponente l'inclusione di obiettivi definiti dalla SNSvS all'interno della documentazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incentivare la transizione energetica;</li> <li>- rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici;</li> <li>- ridurre il consumo di suolo;</li> <li>- migliorare la qualità dell'aria, delle acque e del suolo.</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	h	Ambientale	Miglioramento della qualità dei procedimenti di valutazione ambientale (Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d'Impatto Ambientale, Autorizzazione Unica Regionale) anche nelle fasi post procedimento di verifica di ottemperanza e monitoraggio, attraverso la nuova istituzione dell'Organo Tecnico Comunale – già istituito con la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 8/1/2014 - e l'introduzione di nuove figure professionali specialistiche per il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica.	In corso	Ambiente Grandi Opere Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Definito il Protocollo operativo tra i dipartimenti dell'Area 3 per gli strumenti urbanistici esecutivi (interventi urbanistici) con il coinvolgimento del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali per il Piano di zonizzazione acustica e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Divisione Urbanistica della Città; Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale InformAmbiente e sarà divulgato nelle attività di consulenza agli operatori e professionisti del settore.</p> <p><b>2024</b> Il documento "Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani Esecutivi Convenzionati - Indicazioni procedurali" dopo essere stato validato dai Dirigenti di Divisione e di Dipartimento ed essere stato adeguatamente integrato con i riferimenti normativi vigenti, risulta Pubblicato da febbraio 2024 sul sito InformAmbiente nella sezione Valutazione Ambientale Strategica. Avvio dei lavori del Tavolo Tecnico in merito agli impatti su Consumo di Suolo individuati dalla D.G.C. 6078/126 del 10/12/2029 ad oggetto "Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane: Obiettivi di Sostenibilità, Riduzione degli Impatti e Compensazioni Ambientali. Criteri e Direttive agli Uffici della Civica Amministrazione". Redazione di un fascicolo di proposte di aree di ricaduta delle opere di compensazione e pubblicazione dello stesso da luglio 2024 sul sito InformAmbiente nella sezione Valutazione Ambientale Strategica. Recepimento di quanto definito dall'art. 12 della Legge Regionale n. 13/2023 in merito agli oneri istruttori con D.G.C. n. 414 del 16 luglio 2024 e con D.D. n. 4206 del 17/07/2024: le modalità di versamento e la normativa e gli atti di riferimento risultano pubblicati da luglio 2024 sul sito InformAmbiente nella sezione Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione dei lavori del Tavolo Tecnico in merito agli impatti su Consumo di Suolo individuati dalla D.G.C. 6078/126 del 10/12/2019 ad oggetto "Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane: Obiettivi di Sostenibilità, Riduzione degli Impatti e Compensazioni Ambientali. Criteri e Direttive agli Uffici della Civica Amministrazione" e presentazione di una proposta di aggiornamento della Delibera sul Consumo di suolo. È stata effettuata una cospicua assunzione di personale tramite concorso specifico per Esperto Ambientale. Sono stati effettuati da parte del personale in forza presso il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali corsi di formazione per l'acquisizione di specifiche abilitazioni in tema ambientale Realizzati 3 procedimenti ambientali VIA/VAS</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	i	Ambientale	Promozione, sensibilizzazione e monitoraggio allo scopo di perseguire una maggiore incisività nell'applicazione dei criteri del Protocollo Acquisti Pubblici Ecologici (di seguito APE) e dei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) ministeriali nelle diverse procedure di acquisto, in coerenza con le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione dei rifiuti nonché la diffusione di prodotti e servizi con certificazione Ecolabel Europeo.	In corso	<p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p> <p>Servizi Generali, Appalti ed Economato</p> <p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p>	<p><b>2023</b> Richiamato il rispetto dei CAM verso Amiat SpA, in occasione della redazione del DIP prodromico al PFTE del futuro Centro di Raccolta di Via MASSARI/Reycend.</p> <p><b>2024</b> Nel ruolo di Soggetto Attuatore: - approvazione del PFTE (prodromico al successivo Appalto Integrato) del nuovo Centro di Raccolta di via Massari/Reycend, anche a seguito dei positivi pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi; - Monitoraggio dell'attività svolta dal Soggetto Realizzatore, Amiat SpA.</p> <p><b>2025</b> - partecipazione agli incontri del Comitato di Gestione della rete APE (coordinamento di CMTO); - promozione di incontri/webinar formativi e informativi sui CAM e loro aggiornamenti agli Uffici competenti; - raccolta di pareri relativi alle proposte di aggiornamento dei CAM proposte dal Ministero; - promozione dell'adozione dei CAM (laddove applicabili), anche da parte dei soggetti privati, nei pareri forniti dal Servizio nell'ambito delle procedure di verifica VAS/VIA; - supporto agli Uffici che lo richiedono nell'interpretazione e relativa applicazione dei CAM nell'ambito di procedure di acquisto o di approvazione dei progetti. - Appalti ed Economato: Inserimento delle indicazioni del rispetto dei criteri CAM (ove previsti) all'interno dei modelli tipo per le procedure sotto soglia</p> <p><b>2024-2025</b> Si ricorre all'inserimento, tra le condizioni ambientali di Verifica di VAS/VAS e Verifica di VIA/VIA, della richiesta di adozione (per quanto applicabile) del Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, così come previsto dall'art.57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Si effettua il monitoraggio del rispetto dell'adozione di APE e CAM viene eseguito tramite la verifica del recepimento delle condizioni ambientali (VAS) e la verifica di ottemperanza (VIA).</p>	
2	j	Ambientale	Integrazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (di seguito PAESC), strumento sulle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, mirato ad una maggiore riduzione delle emissioni di CO2.	In corso	<p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p>	<p><b>2022</b> Redazione del Piano d'Azione per l'Energia e il Clima (PAESC) (Del. C.C.n.57/2023)</p> <p><b>2023</b> Modificato l'accordo tra il MASE e la Città di Torino finalizzato al finanziamento di automezzi Amiat più performanti dal pdv ambientale, da utilizzare a seguito della modifica tipologica di servizio prevista in zona nord-ovest della Città (Falchera-Rebaudengo-Regio Parco)</p> <p><b>2024</b> Predisposizione del cronoprogramma di trasformazione dei servizi di raccolta nella zona nord-ovest della Città (Falchera-Rebaudengo-Regio Parco), con previsione di attivazione per giugno 2025 e messa a regime entro settembre</p> <p><b>2025</b> L'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 perseguito nel PAESC è stato integrato con l'obiettivo di neutralità climatica del Climate City Contract, predisposto e consegnato alla Commissione Europea a marzo 2024. È stato completato, come previsto dagli impegni assunti con l'adesione all'iniziativa europea (che richiede un report di monitoraggio con cadenza biennale dall'approvazione del Piano) il primo monitoraggio del PAESC, approvato dalla Città nel 2023, finalizzato ad indicare il grado di attuazione delle azioni che compongono il Piano.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
				In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2024 - 2025</b> Introduzione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> e di efficienza energetica del PAESC all'interno dei criteri di analisi della documentazione di verifica di VAS/VAS e verifica di VIA/VIA: promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nelle scelte di pianificazione territoriale e infrastrutturale; sviluppo della mobilità sostenibile; uso efficiente del suolo, evitando il consumo di suolo non necessario e promuovendo la rigenerazione urbana; riduzione delle emissioni negli edifici, favorendo la ristrutturazione energetica e l'uso di standard edilizi sostenibili (NZEB – Nearly Zero Energy Buildings)	
1	k	Ambientale	Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2024</b> Realizzazione di impianti nell'ambito del PNRR da parte della Divisione Manutenzioni edifici comunali - 1 acquisto da privato <b>2025</b> 4 impianti fotovoltaici attivati 3 impianti fotovoltaici installati	k.1
					Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2025</b> - Affidamento di un servizio ad AESS (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile) per la creazione di un Masterplan destinato a mappare gli edifici e gli spazi comunali per l'individuazione di soluzioni utili all'installazione di impianti FV e all'efficientamento energetico della Città; - avvio tavoli di lavoro, con altri Dipartimenti coinvolti per competenza, per l'analisi delle concessioni di edifici attive e della possibilità di autorizzare l'installazione di FV a carico dei concessionari; - confronto con il MASE per stanziamento finanziamenti destinati a progetti innovativi di sviluppo di fonti rinnovabili ed efficientamento energetico degli edifici.	
2	l	Ambientale	Rafforzare le azioni finalizzate alla bonifica dei manufatti contenenti amianto attraverso un'azione coordinata con tutti gli Enti preposti.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Avviata richiesta di supporto alla Regione Piemonte per la gestione di procedimenti avviati a seguito di esposto per presenza di manufatti contenenti amianto e per i quali non è chiara la competenza di ARPA e Asl. Periodicamente vengono svolti tavoli tecnici presso il Dipartimento Ambiente per la valutazione puntuale dei casi ancora aperti ai fini di un'azione coordinata degli Enti preposti (PL, ARPA, Als, Spresal) <b>2024</b> A seguito del parere della Regione Piemonte relativamente ai manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture e alle nuove indicazioni sulla verifica dell'ottemperanza delle ordinanze di bonifica amianto, è stato possibile riesaminare moltissimi fascicoli rimasti sospesi. Sono inoltre continuati gli incontri e una più fattiva collaborazione con ARPA e ASL per definire le azioni su casi specifici. Nel 2024 si sono così potuti archiviare 84 fascicoli a fronte di nuove 20 segnalazioni. <b>2025</b> Si sono svolte riunioni con ARPA e ASL con il fine di migliorare i contatti e le comunicazioni e la gestione delle casistiche amianto in capo alla Città alla luce del parere della Regione Piemonte del 2024. Nel 2025 si sono così potuti archiviare 88 fascicoli a fronte di nuove 65 segnalazioni, che rispetto agli anni precedenti rappresentano un notevole incremento.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	m	Ambientale	Rafforzare le azioni finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico e la semplificazione dei procedimenti tecnico-amministrativi in attuazione del nuovo Regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico (n. 318) attraverso l'azione coordinata con i servizi della Città e tutti gli Enti preposti ARPA e ASL, nonché l'adozione di specifici protocolli operativi.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Aggiornate le FAQ pubblicate sul sito Informambiente per l'espressione dei pareri acustici in edilizia e la modulistica relativa alle autorizzazioni in deroga al rumore</p> <p><b>2024</b> Così come previsto dal Regolamento comunale per la tutela dall' inquinamento acustico (n. 318) è stato predisposto il Protocollo operativo per la predisposizione delle valutazioni Previsionali di impatto acustico per la rumorosità degli avventori in Spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, approvato dalla Città con la Determina Dirigenziale n. 2786 del 15 maggio 2024. Il protocollo ha permesso di rispondere alle molte richieste di supporto da parte dei gestori dei locali e dei professionisti, introducendo importanti semplificazioni. È inoltre iniziata la valutazione dei dati relativi alle pratiche edilizie (in collaborazione con il servizio sistemi informativi e l'edilizia privata) per l'avvio dell'attività di verifica a campione delle pratiche ai fini dell'espressione del parere ai sensi del Regolamento n. 318.</p> <p><b>2025</b> A fronte dei buoni risultati ottenuti nel 2024, è stato prorogato il Protocollo operativo per la predisposizione delle valutazioni Previsionali di impatto acustico per la rumorosità degli avventori in Spazi e strutture (DD 6777 del 30/10/2025). È inoltre proseguita, in collaborazione con il servizio sistemi informativi e l'edilizia privata, l'attività di verifica a campione delle pratiche ai fini dell'espressione del parere ai sensi del Regolamento n. 318, attraverso la predisposizione di una specifica query dell'applicativo PraEdi.</p>	
-	n	Ambientale	Costituire un Consiglio del Cibo a supporto della definizione di politiche alimentari urbane sostenibili.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Adottata la delibera di indirizzo per la costituzione del GIPA e le linee guida per la politica del cibo della Città (DGC 870/23 del 22/12/23)</p> <p><b>2024</b> Incontri interdipartimentali mirati, attivazione della raccolta differenziata degli olii vegetali esausti e partecipazione alla SERR con evento dedicato (premiazione delle ricette antispreco elaborate dai dipendenti comunali, nell'ambito di specifico contest lanciato dagli Uffici Ambiente e Progetti Europei).</p> <p><b>2025</b> Sono proseguiti gli incontri dell'Atlante del cibo, anche in vista della ridefinizione dell'accordo nel 2026 ed è stata prospettata una forma di consultazione permanente (Agorà) delle parti senza l'istituzione formale di un consiglio del cibo.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	o	Ambientale	Dare attuazione alle linee guida della Food Policy al 2030 che tenga conto delle diverse politiche settoriali.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Adottata la delibera di indirizzo per la costituzione del GIPA e le linee guida per la politica del cibo della Città (DGC 870/23 del 22/12/23). Impaginazione grafica della versione online della Guida per una Politica del Cibo della Città di Torino. Predisposizione del 3° Torino Food Metrics Report con relativa impaginazione grafica, traduzione in inglese, stampa e pubblicazione sul sito "Torinovivibile"</p> <p><b>2024</b> Incontri interdipartimentali mirati, attivazione della raccolta differenziata degli oli vegetali esausti e partecipazione alla SERR con evento dedicato (premiazione delle ricette antispreco elaborate dai dipendenti comunali, nell'ambito di specifico contest lanciato dagli Uffici Ambiente e Progetti Europei). Raccolta dati finalizzati alla redazione del 4° Torino Food Metrics Report.</p> <p><b>2025</b> Grazie agli incontri del gruppo GIPA è stato possibile redigere con tutti i servizi partecipanti un action plan biennale che ha iniziato ad essere attuato fin dagli ultimi mesi del 2025.</p>	
-	p	Ambientale	Implementare l'applicazione del Sistema di gestione sostenibile degli eventi organizzati dalla Città e diffondere i criteri di sostenibilità verso le manifestazioni organizzate da terze parti anche attraverso la concessione di un patrocinio verde.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR  Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p><b>2025</b> Implementazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei capitolati di gara relativi all'organizzazione degli eventi cittadini.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	q	Ambientale	Incrementare la resilienza dell'ambiente urbano attraverso l'implementazione del Piano di resilienza climatica e del Piano dell'Infrastruttura Verde e delle azioni in essi previsti come le NBS, la deimpermeabilizzazione delle superfici urbane e l'applicazione dei criteri esistenti in materia di invarianza, attenuazione idraulica e valutazione dei servizi ecosistemici.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Predisposta bozza documento "Metodologia per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per la Città di Torino". Formulate osservazioni in merito alle prescrizioni in materia di invarianza e attenuazione idraulica (NTA art. 16 del P.P.) nel procedimento di VAS del P.P. del PTGM adottato da CMTO.</p> <p><b>2023</b> Realizzazione delle misure del Progetto "Interventi di adattamento per una città più vivibile" (finanziamento React EU): trasformazione resiliente del parcheggio in via Stradella con la creazione di aree verdi e l'applicazione di una resina con indice di albedo più basso rispetto all'asfalto preesistente; deimpermeabilizzazione di un tratto di binario del tram in C.so Giulio Cesare e la creazione di binario verde; trasformazione di 15 fermate del TPL in fermate verdi con la deimpermeabilizzazione della superficie della banchina e la sostituzione della copertura della pensilina con tetto verde.</p> <p><b>2024</b> Trasformazione di 4 fermate del TPL in fermate verdi con la deimpermeabilizzazione della superficie della banchina e la sostituzione della copertura della pensilina con tetto verde, finanziate nell'ambito della sponsorizzazione di NITTO per le ATP Finals. Trasformazione resiliente di 4 aree destinate a parcheggio pubblico (finanziamento Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), che ha previsto la deimpermeabilizzazione di 3 dei parcheggi sopra citati attraverso la sostituzione dell'asfalto con materiale drenante e caratterizzato da indice di albedo più basso, nonché la creazione di aree verdi e la messa a dimora di nuovi alberi e piante di diverso tipo. Si richiede di affrontare temi quali invarianza e attenuazione idraulica e consumo di suolo, fin dalle prime fasi di confronto con i professionisti incaricati per la redazione di documentazione ambientali necessaria all'avvio della fase di Verifica di VAS/VAS e Verifica di VIA/VIA . Inserimento tra le condizioni ambientali di Verifica di VAS/VAS e Verifica di VIA/VIA della richiesta di prevedere specifiche azioni volte al rispetto dell'invarianza idraulica e alla previsione di opere di compensazione in caso in consumo di suolo. Progetto di restauro e riqualificazione del Parco del Valentino: demolizione di 29.179,02 mq in asfalto.</p> <p><b>2025</b> - Progetto di restauro e riqualificazione del Parco del Valentino: demolizione di 18.807,36 mq in asfalto, 364,30 mq in calcestruzzo e 316 in cubetti di porfido per un totale di 19.487,66 - completamento dei lavori di trasformazione resiliente delle 4 aree destinate a parcheggio pubblico realizzati nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" (finanziamento Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); - approvazione del PFTE del Progetto Riqualificazione resiliente dello spazio pubblico - Via Stradella" TO2.2.4.1.C1 - Programma Nazionale "PN Metroplus e Città Medie Sud 2021-2027" e preparazione elaborati per progetto esecutivo. Il progetto si propone di trasformare un'area destinata a parcheggio pubblico con utilizzo di materiale caratterizzato da indice di albedo più basso rispetto all'asfalto esistente, nonché la creazione di aree verdi e la messa a dimora di nuovi alberi e piante di diverso tipo.</p>	q.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	r		Realizzare interventi mirati di de-impermeabilizzazione e di tutela della biodiversità.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	Interventi di cui al punto precedente.	
-	s	Ambientale	Avvio di un percorso di labeling che attesterà la partecipazione delle imprese e del terzo settore al Climate City Contract della Città, utilizzabile nelle loro azioni di marketing e comunicazione.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b> Definizione di una proposta di criteri per l'attribuzione del label alle imprese e agli enti del terzo settore che dimostrano un impegno concreto nel supportare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti che la Città si è posta con la sottoscrizione del Climate City Contract. Condivisione della suddetta proposta con alcuni enti, rappresentanti delle diverse categorie di soggetti coinvolti (piccole, medie e grandi imprese, associazioni di categoria, enti del terzo settore, associazioni, università, ecc.) durante un focus group dedicato al tema, che si è tenuto il 12 dicembre 2024, al fine di ricevere osservazioni/proposte che meglio si adattano al loro coinvolgimento.</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del processo di labeling, articolato su 2 livelli: Member (per coloro che propongono azioni il cui impatto non sia direttamente quantificabile o quantificabile) e Partner (per coloro che propongono azioni il cui impatto sia stato quantificato oppure sia quantificabile a seguito della messa a disposizione di tutti i dati necessari alla valutazione);</li> <li>- definizione del simbolo grafico "Greenlight", differenziato per i due livelli Member e Partner;</li> <li>- avvio e conclusione di una fase sperimentale (luglio - agosto) del processo di adesione al Climate City Contract attraverso il coinvolgimento di un numero ristretto di stakeholder aderenti al CCC;</li> <li>- approvazione e pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per aderire in qualità di member / partner all'elenco dei sostenitori del Contratto Climatico;</li> <li>- incontro del 12 settembre, alla presenza del Sindaco, con tutti i firmatari e sostenitori del Climate City Contract per la presentazione e l'avvio ufficiale al processo di labeling della Città "Torino Green Light";</li> <li>- pubblicazione del portale di adesione al processo di labeling per operatori economici;</li> <li>- verifica della rispondenza ai requisiti richiesti e validazione, con il supporto del Politecnico di Torino, delle istanze di adesione, comprensive degli interventi proposti per il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti;</li> <li>- approvazione delle prime 11 istanze di adesione con successiva assegnazione del label member / partner, che attesta la volontà dell'Ente di partecipare su base volontaria al programma CCC e la conformità delle azioni proposte dall'organizzazione a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della Città.</li> </ul>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	[SETIF] N. progetti cofinanziati	-	-	7	Concluso	
b.2	[SETIF] Totale contributo europeo messo a bando	-	-	200 mila euro	Concluso	
b.3	[BLOOMBERG] Numero dipartimenti della Città coinvolti;	-	-	3	4	
b.4	[BLOOMBERG] Numero progettualità selezionate	-	-	11	18	
b.5	[BLOOMBERG] Numero istituti scolastici superiori coinvolti;	-	-	8	2	
b.6	[BLOOMBERG] Numero workshop	-	-	1	5	
k.1	N. impianti fotovoltaici di nuova realizzazione	-	-	7	7	
q1	mq di deimpermeabilizzazione	-	-	29.179,02	19.487,66	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
Gestione procedimenti di bonifica e attività di indagine e gestione relative a siti comunali:	-	-	91	80	
- n° istruttorie effettuate nelle diverse fasi procedurali che hanno dato origine ad atti dirigenziali	-	-	22	18	
- n° istruttorie che non hanno condotto a provvedimenti dirigenziali di approvazione	-	-			
Spese per progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente siti orfani, tramite SCR Piemonte	-	-	162.993,08 €	1.901.576,20 €	
- Sito Deltasider	-	-			
- Sito CIMI-Montubi	-	-	289.376,57 €	3.295.259,13 €	



**MISSIONE 9:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROGRAMMA 3:** RIFIUTI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Migliorare la qualità dell'ambiente, tramite azioni a favore della sua tutela	 <b>13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b>	 <b>MISSIONE 2</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Implementare il sistema della raccolta differenziata di prossimità dei rifiuti sia con la modalità porta a porta sia con la modalità ad ecoisole allo scopo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata in città e, soprattutto, ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati pro capite.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> Progressiva estensione della raccolta domiciliare di prossimità a circa 808.000 abitanti</p> <p><b>2023</b> Data attuazione alla progressiva estensione della raccolta domiciliare di prossimità con sistemi misti ("PAP" ed Ecoisole), coinvolgendo le aree centrali della Città ancora sprovviste; le aree sono state definite Centro 1, Centro 2 e Centro 3 (zona aulica, suddivisa nei sub ambiti 3.a e 3.b). La zona 3.a é a regime e si sta lavorando per rendere trasformata la zona 3.b (entro marzo 2024), il Centro 1 (entro ottobre 24) ed il Centro 2 (entro la primavera 2025).</p> <p><b>2024</b> Trasformazione dei servizi di raccolta nel Centro 3, sub ambiti 3.a) e 3.b), completata, nonché conclusione della fase di progettazione esecutiva del Centro 1 e verifiche progettuali in corso per il Centro 2.</p> <p><b>2025</b> Conclusione della progressiva estensione della raccolta differenziata "porta a porta" nel Centro 1. Modifica del sistema di raccolta da "porta a porta" a raccolta domiciliare di prossimità tramite Ecoisole nella porzione di territorio della Circ. 6 (Falchera-Rebaudengo) completata, nonché avvio della trasformazione del Centro 2+Vanchiglia tramite sistema "porta a porta" domiciliare e di prossimità</p>	a.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	b	Ambientale	Realizzare iniziative e sostenere campagne volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, al recupero dell'invenduto e della frazione organica dagli esercizi commerciali, al recupero di beni durevoli e alla conseguente riduzione della frazione di rifiuto residuo.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> Estensione progetto REPOPP (Riduzione e Prevenzione rifiuti organici a Porta Palazzo ad altri 6 mercati cittadini (Cincinnato, Vittoria, Porpora, Foroni, Sebastopoli e Vigliani). Partecipazione al Progetto EU FUSILLI.</p> <p><b>2023</b> confermato il progetto REPOPP sui mercati attualmente serviti, é proseguita la partecipazione al progetto UE FUSILLI e si é dato slancio alla strutturazione del GIPA, grazie alla definizione delle linee guida per la politica del cibo della Città (DGC 807/23).</p> <p><b>2024</b> Si é confermato il progetto REPOPP e si é data attuazione strutturale alla raccolta differenziata degli olii vegetali esausti.</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione e consolidamento del REPOPP, progetto organico Porta Palazzo. Nell'anno 2025 è stato raggiunto il risultato di raccolta differenziata su Porta Palazzo pari al 92%.</p>	
1	c	Ambientale	Promuovere processi di comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza in merito al corretto smaltimento dei rifiuti.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2022</b> Campagne informative/di sensibilizzazione porta a porta, con avvisi diffusi e locandine presso ogni civico coinvolto dal progetto di estensione, del sistema di raccolta domiciliare di prossimità con Ecoisole. Dislocazione sul territorio di educatori Ambientali, con funzione di presidio e correzione dei comportamenti anomali.</p> <p><b>2023</b> Progressiva estensione della raccolta domiciliare di prossimità, con avvisi diffusi e locandine presso ogni civico coinvolto dal progetto di estensione e la dislocazione sul territorio di Educatori Ambientali, si è dato corso ad alcuni momenti comunicativi specifici su 3 mercati cittadini (Sebastopoli, Chieti, Cincinnato), gestiti dalle Associazioni di Consumatori (a seguito di specifico ingaggio della Città)</p> <p><b>2024</b> Messa a regime strutturale dell'APP Iren Ambiente, attività di comunicazione puntuale presso le aree progressivamente interessate dalla trasformazione dei servizi di raccolta nell'area Centro 1, conferma strutturale degli Educatori Ambientali, definizione dei criteri per la nuova campagna di comunicazione contro gli abbandoni dei rifiuti (ingombranti, deiezioni canine, cartacce e similari), la cui edizione è prevista per il 2025.</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione dell'attività di comunicazione puntuale a supporto delle aree interessate dalla trasformazione dei servizi. Con il claim "Oggi butta bene!", è stata avviata la campagna di sensibilizzazione della Città di Torino per il corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente che si articola in diversi focus tematici (es.deiezioni canine). In particolare sono stati realizzati manifesti affissi su tutto il territorio cittadino (oltre mille affissioni); sono stati diffusi materiali di comunicazione digitale tramite il Gestore del trasporto pubblico locale (sia sui mezzi che presso le stazioni GTT). Oltre all'apertura temporanea di Punti Informativi dedicati alle aree di territorio ancora in trasformazione, è proseguita, nelle stesse aree, l'attività degli Educatori Ambientali.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	d	Ambientale	Implementazione e monitoraggio della raccolta degli oli esausti.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Definito lo specifico programma di estensione della raccolta differenziata di prossimità degli oli vegetali esausti, che ha già coinvolto 3 Circoscrizioni (2,7,8) e coinvolgerà le restanti 5 entro l'estate 2024.</p> <p><b>2024</b> Completamento del sistema di raccolta differenziata capillare degli oli esausti vegetali, con più di 400 bidoni dislocati sul territorio delle 8 circoscrizioni. Ritiro del premio Conoe nell'ambito dell'iniziativa Comuni Ricicloni di Legambiente Onlus (luglio 2024). Intervento ad Ecomondo 24 ("call for papers") dedicato proprio a tale raccolta.</p> <p><b>2025</b> Primo anno di raccolta a pieno regime su tutto il territorio cittadino. Prosegue il monitoraggio mensile dei dati raccolti per circoscrizione; il dato consuntivo annuale ha raggiunto i 52.131 kg</p>	
1	e	Ambientale	Rafforzare la propensione agli investimenti sull'economia circolare, anche grazie al contributo fornito tramite la partecipazione a specifici progetti europei (Fusilli, Climaborough, Woodcircles, PN Metro Plus, ...) e la partecipazione alle attività del Gruppo Interdipartimentale delle Politiche Alimentari (GIPA).	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Partecipazione ai progetti UE Climaborough, FUSILLI e Woodcircle. Nell'ambito del progetto Climaborough é in corso una gara di innovazione europea (gestita dal capofila Anci Toscana), che coinvolge anche la Città di Torino (siamo membri della Commissione Tecnica) ed i candidati sono stati chiamati a presentare progetti pilota in ambito di raccolta rifiuti tessili ed elettronici. Nell'ambito del progetto Woodcircles si sperimenterà su alcuni cantieri ATC il riutilizzo di beni in legno a seguito della raccolta differenziata in cantiere e del successivo invio ad impianto IREN per la trasformazione in beni riutilizzabili in loco (cantieri) o, comunque, in Città (arredo urbano e similari), realizzando una vera e propria circolarità. Nell'ambito del progetto FUSILLI si richiama quanto già indicato per le politiche del Cibo della Città.</p> <p><b>2024</b> Il progetto europeo Fusilli è terminato a novembre 2024 con i seguenti output: la costituzione e l'operatività del GIPA, nonché la redazione della Guida per una politica del Cibo della Città di Torino. I progetti Climaborough, Woodcircles ed Emeritus sono entrati nella fase più operativa, con diverse attività e trasferte che hanno coinvolto gli uffici. In particolare: - il Progetto Climaborough ha definito le due sperimentazioni pilota che opereranno sul territorio della Città di Torino, dedicate al tracciamento e recupero dei rifiuti tessili e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; - il Progetto Woodcircles ha definito i cantieri ATC che costituiranno oggetto di recupero del legname da demolizione da inviare a trattamento e recupero presso un impianto di Vercelli, con restituzione di oggetti di arredo/ludici/ornamentali in legno; - il progetto Emeritus ha posto le basi per la sperimentazione che vedrà coinvolta la Città di Torino, sviluppando sistemi di valutazione geo-ingegneristica e morfologica correlata a dati satellitari.</p> <p><b>2025</b> I progetti Climaborough e Woodcircles hanno realizzato le azioni materiali e immateriali previste in città e continuano le loro attività attraverso l'organizzazione di eventi e di divulgazione sul territorio.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Ambientale		Concluso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p>Proporre al Consiglio comunale la modifica e l'adeguamento del regolamento comunale in materia di rifiuti, con particolare attenzione all'aspetto sanzionatorio, correlato all'attuale stallo normativo derivante da alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione.</p> <p><b>2023</b> Attivato l'iter di approvazione delle modifiche del Regolamento Gestione Rifiuti n. 280. A fronte dell'incertezza sull'applicazione delle sanzioni, generata dalla Sentenza della S.C. di Cass. n. 29427 del 24/10/2023, è stata predisposta la bozza di DGC, in approvazione entro il 2024.</p> <p><b>2024</b> Caricamento a sistema della Prop di Giunta al C.C. n. 27498 in data 20/09/2024, approvazione in Giunta in data 26/11/2024 ed attivazione dell'iter di acquisizione dei pareri circoscrizionali a far data dal 2 dicembre 2024.</p> <p><b>2025</b> Approvazione delle modifiche al Regolamento comunale n. 280 con adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 24/02/2025, esecutiva dal 11/03/2025.</p>	
	g	Sociale Economico Ambientale		Concluso	<p>Risorse Finanziarie</p> <p>Partecipazioni Comunali</p> <p>Manutenzioni e Servizi Tecnici</p>	<p>Attuazione della revisione del contratto di servizio relativo alla raccolta rifiuti e igiene urbana e nuova negoziazione del rapporto in seguito alle disposizioni Arera dell'agosto 2023.</p> <p><b>2023</b> a fronte della predisposizione del Contratto Tipo per i servizi di Igiene Urbana, a cura di ARERA (agosto 2023), è stata avviato un percorso condiviso tra vari Servizi competenti della Città/CAV Torino, finalizzato all'adozione della nuova formulazione del Contratto entro maggio 2024 (o diversa scadenza che dovesse nel frattempo essere definita). La valutazione di compatibilità del vigente Contratto con quello "tipo" adottato da Arera ha costituito parziale oggetto di affidamento di specifico servizio di supporto (DD n. 6218/23 del 31/10/2023), la cui risultanza ha costituito la base di partenza per il lavoro intersettoriale attualmente in corso.</p> <p><b>2024</b> Approfondimenti e redazione delle parti di competenza per l'adeguamento del Contratto di Servizio di Igiene Urbana al "contratto tipo" previsto da ARERA, con adozione di Deliberazione di GC n. 433 del 23/07/2024.</p>	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	% raccolta differenziata	54,4 %	57,15%	52,1%	Il dato 2025 sarà disponibile a settembre 2026 post validazione Regione	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° tonnellate raccolta rifiuti totale (totale RD + totale RSU + Terzi)	405.002,1	377.551	385.161,35	Il dato 2025 sarà disponibile a settembre 2026 post validazione Regione	
Termovalorizzazione rifiuti indifferenziati della Città: n° chilogrammi rifiuti conferiti	184.594,04	180.921,14	184.360,01	Il dato 2025 sarà disponibile a settembre 2026 post validazione Regione	
Spazzamento manuale stradale in metri lineari spazzati	491.709.000	515.413.020	514.931.780	515.362,13	
Spazzamento stradale meccanizzato in metri lineari spazzati	141.411.000	131.411.270	132.784.790	132.215	
Pulizia, lavaggio e disinfezione aree giochi bimbi: n° interventi/anno	20.783	20.878	21.784	21.927	
Pulizia, lavaggio e disinfezione aree giochi bimbi: n° aree giochi bimbi servite	218	219	229	248	
Servizio derattizzazione e disinfestazione: n° interventi	87	137	179	377 Il dato include anche gli interventi periodici mensili di derattizzazione che non erano inclusi nel dato 2024	


**MISSIONE 9:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROGRAMMA 4:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO AMBIENTE GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Realizzare una manutenzione dello spazio pubblico adeguata	 <b>6 – ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI</b>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Verifica straordinaria, congiuntamente alle società coinvolte, della situazione manutentiva delle fontane monumentali della Città.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Sopralluogo presso fontana Angelica per programmare un intervento manutentivo sulla componente edile monumentale con la Divisione Tecnica Patrimonio <b>2024</b> Effettuati 7 sopralluoghi da parte della Divisione Verde Pubblico <b>2025</b> Effettuati con IREN sopralluogo alla Merz e 3 sopralluoghi alla Fontana Angelica per programmare interventi di ripristino e 3 sopralluoghi congiunti alla fontana della Tesoriera nell'ambito dei lavori di riqualificazioni	a.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° sopralluoghi effettuati	-	1	7	7	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
n° fontane	66	66	66	66	
Spese totali pulizia	87.338,88 Euro totali in spesa corrente	0 (competenza Iren Smart Solutions)	162.318,07 Euro totali in spesa corrente	0 (competenza Iren Smart Solutions)	



**MISSIONE 9:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROGRAMMA 5:** AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO AMBIENTE GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, DIVISIONE VERDE E PARCHI E TUTELA ANIMALI, DIVISIONE INFRASTRUTTURE - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA, SPORT E TEMPO LIBERO

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Messa a punto di un Piano strategico condiviso con i Comuni della Città Metropolitana che accompagni la transizione ecologica ed energetica, che riguardi anche la gestione e l'implementazione delle infrastrutture verdi e lo sviluppo delle operazioni di riforestazione urbana su larga scala	 15 – LA VITA SULLA TERRA	 MISSIONE 2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Promuovere la gestione e l'implementazione delle infrastrutture verdi e lo sviluppo delle operazioni di riforestazione urbana su larga scala in collaborazione con la Città Metropolitana	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2024</b> Siglato accordo con SMAT su aree di proprietà della Città di Torino	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	b	Ambientale	Sviluppare azioni di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, tra le quali comprendere interventi di forestazione urbana, realizzazione di tetti verdi e di deimpermeabilizzazione diffusa delle principali superfici impermeabili come viabilità nei parchi cittadini e parcheggi pertinenziali, definizione di soluzioni volte a una gestione sostenibile delle acque meteoriche basati su sistemi di drenaggio urbano innovativo e sostenibile.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022-2023-2024-2025</b></p> <p>Realizzazione di aree a verde, viabilità pedonale, ciclabile volte alla deimpermeabilizzazione, con azioni di regimentazione e stoccaggio delle acque meteoriche direttamente con progetti della Città o guidando e verificando progetti di urbanizzazione a scomuto ad opera di proponenti privati</p> <p>Avvio progetto forestazione urbana della CMTO finanziato con i fondi del decreto Clima sul territorio della Città di Torino e progettato di concerto con Città di Torino con 3 interventi di forestazione: Parco Arrivore, Parco Stura e Parco Confluenza</p> <p>Intervento presso il parco del Meisino</p> <p>Siglato accordo con SMAT su aree di proprietà della Città di Torino per interventi di forestazione di CMTO</p> <p>Interventi diffusi di deimpermeabilizzazione e creazione di nuove aree verdi, anche con la funzione di drenaggio sostenibile delle acque meteoriche, riguardanti aree a parcheggio.</p> <p>Come previsto nel D.I.P approvato nel mese di ottobre 2023, con il Progetto "Gestione delle acque meteoriche di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Pietro Cossa e corso Svizzera" la Città intende intervenire su uno dei tratti della viabilità urbana che, più frequentemente, è soggetto ad allagamenti in occasione di eventi meteorici di forte intensità realizzando soluzioni innovative in grado di attenuarne gli effetti. L'intervento di trasformazione è stato inserito, per coerenza con gli obiettivi della fonte di finanziamento, nel Piano Operativo approvato dalla Città di Torino nell'ambito del Programma Nazionale "PON Metro Plus E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027", in particolare nella Priorità 2 – Sostenibilità ambientale -Azione 2.2.4.1. – Protezione dagli effetti dovuti al cambiamento climatico e mitigazione degli effetti sul clima (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima). I progetti attivati all'interno di questa azione saranno volti ad aumentare la resilienza del sistema urbano agli effetti calamitosi del cambiamento climatico.</p> <p>La Regione Piemonte, nel mese di settembre 2025, ha approvato il Bando "Rinaturalizzazione suoli degradati L. 197/2022 – DM Ambiente 2/2025", con il quale sono promossi e finanziati interventi finalizzati alla rinaturalizzazione dei suoli degradati attraverso la realizzazione di nuove aree verdi in contesti urbani e periurbani, anche con l'obiettivo del ripristino dei servizi ecosistemici compromessi da fenomeni di impermeabilizzazione. La G.C. nel mese di novembre 2025 ha approvato la partecipazione al bando e il progetto "Rinaturalizzazione dei suoli degradati nel Parco Ruffini di Torino" redatto dagli uffici comunali, il quale prevede la rimozione dello strato di asfalto e del sottostante strato di fondazione stradale, realizzazione di ampie aiuole inerbite drenanti e di pozzi drenanti, la piantumazione di nuovi alberi a medio fusto; fra i principali obiettivi ambientali vi sono la rinaturalizzazione di suoli degradati (pavimentazione in asfalto), la realizzazione di aree a verde con caratteristiche di drenaggio delle acque meteoriche, il contrasto al fenomeno dell'isola di calore, il potenziamento dell'infrastruttura verde; le opere previste sono coerenti con le previsioni del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" (n. 317), del "Piano Strategico dell'Infrastruttura Verde" e del "Piano di Resilienza Climatica".</p>	b.1 b.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Ambientale	Implementare il piano comunale strategico dell'infrastruttura verde.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Avviato aggiornamento censimento aree verdi <b>2024</b> Georeferenziazione su QGIS delle aree oggetto di sfalcio <b>2025</b> Acquisto e messa in funzione software GIS di gestione per la manutenzione ordinaria del verde	c.1
1	d	Ambientale	Rivedere la connettività e l'accessibilità delle aree verdi di quartiere e delle aree gioco considerando i percorsi pedonali e ciclabili e valorizzando le capacità delle aree di offrire servizi ludico e ricreativi, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, PNC e PN METRO PLUS.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Approvati 3 progetti PNRR inerenti il programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQUA - POP5, VAL9 E RAC5) e 2 progetti PNRR Piano Integrato Urbano (PIU - A14 E A15) <b>2024</b> Avviati cantieri di cui ai 5 progetti approvati nel 2023 - lavori in corso. Approvazione Progetto esecutivo Parco del Sangone. Pubblicato avviso preinformazione gara. <b>2025</b> È stato avviato il cantiere dei lavori di "Parco del Sangone Lotto A sub ambito 1", e nel corso del 2026 saranno ultimati i lavori, anche delle due opere finanziate dal PNRR PIU a14 e PIE a15.	d.1 d.2
-	e	Ambientale	Promozione della conoscenza delle aree verdi, delle aree gioco e del patrimonio arboreo ed interazione con la cittadinanza sia nella comunicazione ed informazione degli interventi eseguiti dalla Città, sia per la segnalazione, da parte della cittadinanza, delle disfunzioni e dei disservizi, avvalendosi di strumenti tecnici ed informatici.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022 - 2023 - 2024</b> Potenziamento delle attività di pubblicazione notizie sulla pagina web del verde e di trattamento delle segnalazioni dei cittadini che scrivono a verdepubblico@comune.torino.it <b>2025</b> Riorganizzazione del servizio di segnalazioni del cittadino tramite modulo Moon.	e.1
-	f	Ambientale	Promuovere il coordinamento delle attività manutentive del Verde Pubblico fra i diversi uffici comunali ed Enti coinvolti al fine di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e di valorizzare modalità di gestione differenziata.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2024</b> Istituzione tavolo interno di coordinamento e tavolo con enti GTT ed AMIAT <b>2025</b> Prosiegua attività tavolo di coordinamento fra Divisione Verde, Divisione Decentramento, Servizio Ciclo rifiuti, AMIAT e GTT	
-	g	Ambientale	Promuovere una Città a misura di bambina e bambino con servizi e spazi aperti e verdi pensati per i più piccoli e le più piccole.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Progettazioni interne e istruzione e verifica delle progettazioni ad opera di proponenti privati nell'ambito delle urbanizzazioni di aree giochi inclusive con attenzione particolare alle fasce preadolescenziali <b>2024</b> In corso PNRR PIU A14 e A15	g.1
-	h	Ambientale	Promuovere le attività sportive libere outdoor in parchi e giardini.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità  Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2022</b> Sono stati avviati i lavori per il progetto React per la fornitura e posa di attrezzature sportive - lotti 2 e i lavori per il progetto React per aree verdi innovative - lotti 2 <b>2023</b> Conclusi cantieri verde REACT <b>2024</b> Approvazione progetto fattibilità realizzazione di struttura SKATEPARK per attività agonistica al Parco Dora - Adesione a Bando "Sport e Periferie 2024" e ammissione a finanziamento Ministeriale <b>2025</b> Approvazione progetto esecutivo realizzazione di struttura SKATEPARK per attività agonistica al Parco Dora - Adesione a Bando "Sport e Periferie 2024" e approvazione affidamento lavori.	h.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	i	Ambientale	Potenziare l'infrastruttura verde, la connessione tra le diverse aree verdi e parchi e la loro valorizzazione in ottica multifunzionale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Approvati 3 progetti PNRR inerenti il programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQUA - POP5, VAL9 E RAC5) e 2 progetti PNRR Piano Integrato Urbano (PIU - A14 E A15)</p> <p><b>2024</b> Avviati cantieri di cui ai 5 progetti approvati nel 2023 - lavori in corso. Approvazione Progetto esecutivo Parco del Sangone. Pubblicato avviso preinformazione gara.</p> <p><b>2025</b> È stato avviato il cantiere dei lavori di "Parco del Sangone Lotto A sub ambito 1" (avanzamento 18 % su Contratto principale al 31/12/2025) e nel corso del 2026 saranno ultimati i lavori, anche delle due opere finanziate dal PNRR PIU a14 e PIE a15</p>	i.1 i.2
-	j	Ambientale	Valutazione dell'impatto e degli apporti dei servizi ecosistemi, dell'impronta degli eventi all'interno dei parchi e delle aree verdi con definizione delle relative azioni di compensazione.		Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità		
-	k	Ambientale	Garantire un bilancio arboreo positivo, sostituendo gli alberi morti anche ricorrendo a specie che rispondono meglio ai cambiamenti climatici e realizzando nuove messe a dimora sia in contesti fortemente urbanizzati per contenere gli effetti dell'isola di calore, sia come forestazione in parchi e aree spondali.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2024 -2025</b> Piantamenti e abbattimenti</p>	k.1
-	l	Ambientale	Valorizzare il potenziale ambientale, sociale e ricreativo degli orti urbani attraverso progettualità specifiche affiancate alla revisione del Regolamento degli Orti Urbani	Avviato	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2025</b> Istituito gruppo di lavoro per la revisione del regolamento orti ed avviati i lavori</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	m	Ambientale	Promuovere a livello cittadino la cultura della tutela degli animali, mettere in atto azioni per contrastare il randagismo e migliorare l'organizzazione strutturale e del servizio Canile Rifugio e Canile Sanitario Comunale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2024</b></p> <p>1) per promuovere la cultura della tutela animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scuole in canile (6 classi a maggio 2024 totale 120 bambini partecipanti) centri estivi, in collaborazione con ale bella stagione compagnia di sanpaolo (6 gruppi totale circa 150 bambini)</li> <li>- divulgazione buone pratiche di adozioni con "la zampa" (6 trasmissioni)</li> </ul> <p>2) per migliorare l'organizzazione del canile rifugio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo di collaborazione con al scuola sua per attività didattico culturale di formazione: sede di tirocinio formativo per operatori del settore - le attività si svolgono con percorsi individuati per cani e gatti già ospiti del canile volontari in canile</li> <li>- Formazione specifica per i volontari del canile rifugio</li> </ul> <p>3) azioni per contrastare il randagismo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cattura di 8 soggetti adulti e 50 cuccioli dal parco arrivore.</li> <li>-prosecuzione e implementazione delle aree verdi di via germagnano, 9 utilizzando anche tutta l'area di Via Germagnano, 11 per l'ospitalità di cani adulti che non tollerano la vita nel box del canile</li> <li>- campagna di sensibilizzazione "Abbiamo dei mici in comune" realizzazione di eventi tematici in presenza volti ad approfondire la tematica del volontariato per la tutela dei gatti liberi. Formazione di circa 120 volontari.</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azioni per promuovere la cultura della tutela animali e incentivare le adozioni con due iniziative supportate attraverso deliberazioni:</li> <li>- DEL 416 del 08/07/2025 promozione dell'adozione degli animali ospiti del canile attraverso annunci pubblicati sulle testate giornalistiche. Approvazione dell'iniziativa.</li> <li>- DEL 431 del 15/07/2025 incentivo all'adozione degli animali anziani o con patologie croniche ospiti del canile rifugio. Approvazione dell'iniziativa.</li> <li>- prosecuzione della trasmissione "la zampa" con 6 trasmissioni prosecuzione dell'accordo sua per attività didattico culturale di formazione</li> <li>- azioni mirate di contrasto randagismo - catture arrivore 38 cuccioli - manifattura tabacchi 9 cuccioli</li> <li>- portato a termine le recinzioni in via germagnano, 9 e 11 e inserito 9 soggetti adulti ora ospitati</li> </ul>	m.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	n	Ambientale		Concluso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p>Pianificazione azioni di sensibilizzazione nei confronti dei possessori degli animali da compagnia per ridurre i conflitti e aumentare il senso civico e il rispetto dello spazio urbano.</p> <p><b>2024</b>  “Cani in famiglia e in città” progetto di sensibilizzazione per i possessori di cani in città e azioni di senso civico, in collaborazione con veterinari e veterinari comportamentalisti, asl e polizia municipale 6 incontri presso le circoscrizioni (non hanno partecipato la 7 e la 6) e incontro spin off in canile con tutti i posti esauriti.</p> <p><b>2025</b>  Per concludere le azioni volte ai possessori di animali così da ridurre i conflitti e aumentare il senso civico sono state pubblicati tips, reel e brevi video sulle pagine social del canile per gestire gli animali sui seguenti argomenti:  perchè il cane struscia il sedere a terra, perchè il cane monta, cani d'estate in città, cani ed estate nella natura, bisogni in casa: perchè i cani li fanno, perchè il cane si rincorre la coda, prepararsi ai botti di fine anno parte I e parte II, perché il mio gatto non usa la lettiera. È stata anche organizzata una serata finale relativa alla campagna “Abbiamo dei mici in comune” come attività di supporto alla crescita del senso civico nei confronti di un bene comune.</p>	n.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N° interventi progettati o in corso di realizzazione	9	-	7	4	
b.2	N° interventi realizzati	3	1	1	0	
c.1	Stato di avanzamento progetto	-	-	100%	100%	
d.1	N° di progettazioni eseguite	-	5	1	1	
d.2	N° cantieri avviati	-	-	5	1	
e.1	N° segnalazioni trattate	3.335	5.256	5.002	5001	
g.1	N° di progettazioni avviate, cantieri eseguiti o in corso di esecuzione	5	-	2	0	
h.1	N° cantieri avviati che prevedono la posa di attrezzature sportive libere	4	-	1	1	
i.1	N° progetti definitivi/esecutivi approvati	-	5	1	0	
i.2	N° cantieri avviati	-	-	5	1	
k.1	Saldo bilancio arboreo (piantamenti - abbattimenti)	-	-	7.081	894	
m.1	N° azioni operative intraprese	-	-	7	7	
n.1	N° incontri	-	-	7	1	

**INDICATORI DI RISULTATO**

	2022	2023	2024	2025	2026
% mq di superficie verde orizzontale di cui: - gestiti direttamente - tramite terzi	Totale sup. verde = mq 18.200.000 comprese aree - 1.900.000 mq orti ed aree agricole (10,43%) - 1.400.000 mq aree boscate comunali (7,6%) - 11.000.000 mq verde ricreativo (60,44% di cui - 64% tramite terzi area verde (appalti) - 1% gestione diretta area verde - 35% Circostrizioni (appalti))	Totale sup. verde = mq 18.200.000 comprese aree - 1.900.000 mq orti ed aree agricole (10,43%) - 1.400.000 mq aree boscate comunali (7,6%) - 11.000.000 mq verde ricreativo (60,44% di cui - 64% tramite terzi area verde (appalti) - 1% gestione diretta area verde - 35% Circostrizioni (appalti))	Totale sup. verde = mq 18.200.000 comprese aree - 1.900.000 mq orti ed aree agricole (10,43%) - 1.400.000 mq aree boscate comunali (7,6%) - 11.000.000 mq verde ricreativo (60,44% di cui - 64% tramite terzi area verde (appalti) - 1% gestione diretta area verde - 35% Circostrizioni (appalti))	Da maggio 2025 nuovo appalto unico di manutenzione del verde orizzontale che comprende le aree di competenza del verde centrale e le aree di competenza circoscrizionale	
n° alberi complessivi	377.000 di cui 147.000 negli ambiti urbani e 230.000 nei boschi collinari	377.000 di cui 147.000 negli ambiti urbani e 230.000 nei boschi collinari*compresi i boschi di Val della Torre	416.000 di cui 186.000 negli ambiti urbani e 230.000 nei boschi collinari*compresi i boschi di Val della Torre	- circa 110.000 nelle alberate urbane - circa 177.000 nei boschi collinari - di cui 15 monumentali - 53.000 alberi nei boschi di Valdellatorre	
% verde verticale gestione diretta e tramite terzi	99% tramite terzi 1% con personale proprio salariato	99% tramite terzi 1% con personale proprio salariato	99% tramite terzi 1% con personale proprio salariato	99% tramite terzi 1% con personale proprio salariato	

	2022	2023	2024	2025	2026
spesa complessiva per controlli verde verticale di cui: - corrente - in c/capitale	Euro 362.315,60 spesa corrente	Euro 406.860,60 spesa corrente	Euro 326.810,46 spesa corrente	€ 467.098,15	
Spesa complessiva per potature di cui: - corrente - in c/capitale	Euro 822.940,96 spesa corrente (impegnata) Euro 1.355.565,51 spesa c/capitale (fatturato)	Euro 1.050.797,39 spesa corrente (impegnata) Euro 632.936,00 spesa c/capitale (fatturato)	Euro 978.129,13 spesa corrente (impegnata) 1.120.027,25 spesa c/capitale (fatturato)	Euro 993.510,07 spesa corrente (impegnata) Euro 1.138.613,28 spesa c/capitale (fatturato)	
n° aree cani gestite	11	11	11	11	
- dal centro					
- dalle circoscrizioni	47	47	47	47	
n°/anno arredi - manifestazioni	108 per manifestazioni	N° 99 per manifestazioni	76 per manifestazioni	55	
n°/anno fioriere	248 (228 sul territorio + 20 in deposito in vivaio)	274 (274 sul territorio + 0 in deposito in vivaio)	281 (281 sul territorio + 0 in deposito in vivaio)	287	
n° mq fioriture	922 mq di fioritura estiva e 347 mq di fioritura autunnale	582 mq di fioritura primaverile, 695 mq di fioritura estiva e 325 mq di fioritura autunnale	232 mq di fioritura primaverile, 600 mq di fioritura estiva, e 280 mq di fioritura autunnale	N° 287 mq di fioritura primaverile, N° 500 mq di fioritura estiva; N° 250 mq di fioritura autunnale	



**MISSIONE 9:** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROGRAMMA 8:** QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO AMBIENTE GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, DIVISIONE MOBILITÀ, DIVISIONE VERDE E PARCHI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere la neutralità climatica	 <p><b>13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO</b></p>	 <p><b>MISSIONE 2</b></p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Contrastare le emissioni atmosferiche delle principali fonti emissive (traffico e combustione non industriale) in modo condiviso con i Comuni della Città Metropolitana.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022 - 2023 - 2024</b> Verifica sul Catasto Regionale Impianti Termici (CIT) degli impianti termici di civile abitazione che non rispettano le emissioni in atmosfera di NOx, relativo avvio del procedimento ed eventuale segnalazione agli enti preposti all'ispezione.</p> <p><b>2023</b> Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 121 del 12/09/2023, convertito con legge n. 155 del 06/11/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 5539 del 27/09/2023).</li> </ul> <p><b>2024</b> Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 7398 del 20/12/2024).</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento dell'ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (n° 2537 del 30/04/2025);</li> <li>- partecipazione agli incontri del Tavolo di coordinamento metropolitano sulla qualità dell'aria che promuove l'adozione coordinata dei provvedimenti di limitazione del traffico nel territorio metropolitano;</li> <li>- controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione attraverso accertamento documentale sul Catasto degli impianti termici e richiesta di ispezione, da parte dell'Ente competente, per impianti che non rispettano i limiti emissivi.</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
					Servizi Generali, Appalti ed Economato	<b>2025</b> Il SGPV nel 2025 ha aderito al progetto MoVe - IN (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) della Regione Piemonte con l'installazione su n. 32 mezzi del Parco Veicoli comunale di black- box, che permette di utilizzare i mezzi in questione durante i periodi di c.d. "blocco strutturale" nel rispetto dell'Ordinanza Comunale n. 2537/2025 della Città e di monitorare i Km percorsi.	
1	b	Ambientale	Istituire un'assemblea pubblica cittadina volta ad affrontare e condividere politiche e progetti di contrasto alle emissioni climalteranti e all'inquinamento dell'aria e acustico, anche attraverso un percorso a step, tra cui l'attivazione di un forum giovani.	Avviato	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2025</b> Attivazione di oltre 250 giovani tra il 2024 e il 2025 nell'ambito del programma Youth Climate Action Fund finanziato dalla Fondazione Bloomberg. Cittadini tra i 15 e i 24 anni hanno ideato e realizzato 29 progettualità di contrasto al cambiamento climatico a Torino nei quattro ambiti tematici del Climate City Contract: mobilità e trasporti, rifiuti ed economia circolare, risparmio energetico, infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura.	
1	c	Ambientale	Potenziare il trasporto pubblico al fine di agire efficacemente contro l'inquinamento dell'aria e monitorare il rispetto dei tempi nel rinnovo flotta GTT con mezzi meno inquinanti.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Piano Nuovo Trasporto Torino <b>2025</b> La flotta circolante al 2025 risulta composta per circa il 70% da mezzi a basso impatto ambientale, alimentati a trazione elettrica o a metano. Nello specifico, la componente elettrica conta su 75 autobus da 12 metri e 22 veicoli dedicati al servizio delle linee centrali Star 1 e Star 2, a cui si aggiungono 166 mezzi a metano. La restante quota del 30% è coperta da veicoli diesel Euro 6 EV. Nel corso del 2025, sono state immesse in esercizio 38 unità della nuova serie 8000 Hitachi, caratterizzate da elevati standard di comfort ed efficienza energetica.	c.1
1	d	Ambientale	Condividere con le società partecipate il loro ruolo centrale nel lavorare in rete sul territorio della Città Metropolitana alle politiche di tutela ambientale.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2023</b> Coinvolgimento delle società partecipate nel processo finalizzato al raggiungimento della neutralità climatica perseguito dalla Città nell'ambito della Missione europea Net Zero Cities e inserimento delle loro azioni all'interno dell'Action Plan del Climate City Contract (CCC). <b>2024</b> Sottoscrizione, da parte delle società partecipate, di una lettera di supporto (allegata al CCC) come formalizzazione dell'impegno assunto a sostenere la Città nel percorso verso la decarbonizzazione. <b>2025</b> - adesione delle società partecipate al processo di labeling che formalizza il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della Città; - coinvolgimento delle società partecipate nelle varie progettualità promosse dalla Città.	
					Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Assegnazione alle Società controllate di un obiettivo afferente all'efficiamento energetico	d.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	e	Ambientale	Potenziare la qualità dell'aria e l'emergenza climatica al centro di politiche strutturali per la riconversione energetica degli edifici e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e privato	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Candidatura e ammissione alla Missione Europea "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030", con l'obiettivo di raggiungere, per la Città di Torino, la neutralità climatica entro il 2030.</p> <p><b>2023</b> Engagement stakeholder locali a supporto del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità climatica. Definizione della strategia per la neutralità climatica e redazione del Climate City Contract (CCC). Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 121 del 12/09/2023, convertito con legge n. 155 del 06/11/2023. Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 5539 del 27/09/2023).</p> <p><b>2024</b> Approvazione del CCC e presentazione alla Commissione Europea (marzo). All'interno dell'Action Plan del CCC rivestono un ruolo prioritario le azioni delle macroaree "Stationary energy" e "Transport". Ottenerimento del Missione Label (ottobre). Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 7398 del 20/12/2024).</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici comunali (sia strutturali che impiantistici), realizzati nell'ambito del Progetto EfficienTO, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Proseguito il rinnovamento della flotta bus del TPL grazie all'acquisto di nuovi autobus elettrici (fondi PNRR) con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
				In corso	Servizi Generali, Appalti ed Economato	<p><b>2024</b>  Progetto "Green to Share" Parco Veicoli Comunale  Il Progetto, finanziato con fondi Pon Metro React-EU destinati agli obiettivi di Transizione verde e digitale afferenti all'Asse 6 per un importo di 3.000.000,00 di euro, ha consentito l'acquisto di 87 veicoli elettrici (e relative colonnine di ricarica e piattaforma di gestione del car sharing), collocati in 18 sedi comunali, destinati a "svecchiare" parzialmente il parco auto della città, introducendo veicoli elettrici più performanti in termini non solo di prestazioni, ma soprattutto di qualità ambientale e risparmio energetico.</p> <p><b>2025</b>  Proseguito il consolidamento e la piena attuazione del complessivo progetto "Green To Share" attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di monitoraggio sul corretto funzionamento dell'infrastruttura di ricarica tramite sopralluoghi congiunti tra SGPV, IREN e appaltatore della manutenzione del software delle colonnine, con interventi coordinati per garantire la piena efficienza dell'infrastruttura;</li> <li>- implementazione di postazioni di ricarica ausiliarie tramite riattivazione di punti di ricarica con prese schuko già esistenti e posizionamento di nuove presso siti di ricarica già attivi, in modo da poter sopperire ad eventuali malfunzionamenti delle colonnine o comunque garantire la ricarica del maggior numero di mezzi contestualmente;</li> <li>- nell'ambito del rinnovo dei noleggi a lungo termine di mezzi per il parco auto comunale, acquisizione di una percentuale di mezzi full electric da assegnare in sharing ai servizi comunali in sostituzione dei mezzi restituiti (a fronte di 35 mezzi a noleggio restituiti, tutti con motorizzazione endotermica salvo 1 toyota hybrid, nel 2025 sono stati avviati n.8 nuovi noleggi, dei quali n. 4 per mezzi total electric);</li> <li>- acquisto di n. 3 moto full electric per il Corpo di Polizia Locale (grazie a contributo del Ministero dell'Interno) per ulteriormente implementare la quota green del parco veicoli comunale.</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Ambientale	Sviluppare e rafforzare le azioni del Piano di Risanamento Acustico Comunale – Piano d'Azione D. Lgs. 194/05 relativo alle infrastrutture stradali, con attenzione anche alle aree silenziose.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Avviata attività sperimentale di modifica dei cicli semaforici in periodo notturno presso c.so Principe Oddone, ai fini della riduzione della rumorosità del traffico veicolare. In corso la valutazione dell'estensione, ove tecnicamente fattibile, in altri tratti stradali della Città.</p> <p><b>2023</b> Valutazione dell'estensione dell'attività iniziata nel 2022, ove tecnicamente fattibile, in altri tratti stradali della Città.</p> <p><b>2024</b> Nell'ambito di un tirocinio svolto presso l'ufficio Inquinamento Acustico della Città di Torino, si è avviata una ricerca circa l'individuazione di potenziali «Aree Quiet» nel comune. Queste aree definite dalla Direttiva 2002/49/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, oltre che dalle linee guida rilasciate da ISPRA nel 2022, relative alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, vanno ad aggiungere un ulteriore elemento di sostenibilità urbana, garantendo la presenza di aree da tutelare in cui gli inquinanti acustici non raggiungano un certa soglia.</p> <p><b>2025</b> Avviata attività sperimentale di modifica dei cicli semaforici in periodo notturno presso Via Guido Reni, rallentatori ottici e pannello con limite di velocità, ai fini della riduzione della rumorosità del traffico veicolare in prossimità della nuova struttura residenziale destinata ad accogliere le famiglie dei bambini sottoposte a cure presso i servizi sanitari della Città. L'intervento è in corso di valutazione da parte di ARPA Piemonte.</p>	
-	g	Ambientale	Rafforzare la tutela dall'inquinamento elettromagnetico.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Avviato in collaborazione con Arpa Piemonte, campagna di rilevamento dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, per monitorare aree residenziali caratterizzate da elevata densità di stazioni di telefonia mobile, con particolare riferimento alla tecnologia 5G.</p> <p><b>2024 -2025</b> Proseguita la collaborazione con Arpa Piemonte, per la campagna di rilevamento dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, per monitorare aree residenziali caratterizzate da elevata densità di stazioni di telefonia mobile, con particolare riferimento alla tecnologia 5G.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	h	Ambientale	Favorire trasformazioni urbane più sostenibili rispetto alla propria impronta ecologica e integrate con soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), sia nelle parti costruite che negli spazi aperti pubblici e privati, utilizzando anche tecnologie innovative come le vernici naturali per migliorare la qualità dell'aria.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023-2024</b> Interventi diffusi di trasformazione resiliente dello spazio pubblico, principalmente su aree a parcheggio e fermate del TPL, con l'uso di NBS (creazione di aree verdi anche con funzione di drenaggio sostenibile delle acque meteoriche, creazione di tetti verdi sulle pensiline delle fermate, messa a dimora di alberi anche per incrementare le aree ombreggiate, ecc.) e l'applicazione di resine di colore chiaro sulle superfici in asfalto di parcheggi pubblici, al fine di ridurre la radiazione solare assorbita dai materiali.</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completamento dei lavori di trasformazione resiliente delle 4 aree destinate a parcheggio pubblico realizzati nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" (finanziamento Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);</li> <li>- approvazione del PFTE del Progetto Riqualficazione resiliente dello spazio pubblico - Via Stradella" TO2.2.4.1.C1 - Programma Nazionale "PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2027" e preparazione elaborati per progetto esecutivo. Il progetto si propone di trasformare un'area destinata a parcheggio pubblico con utilizzo di materiale caratterizzato da indice di albedo più basso rispetto all'asfalto esistente, nonché la creazione di aree verdi e la messa a dimora di nuovi alberi e piante di diverso tipo;</li> <li>- nell'ambito delle procedure di VAS, a cui il Servizio partecipa come membro dell'OTC, vengono date prescrizioni affinché anche le trasformazioni realizzate dai privati in ambito urbano siano più sostenibili e resilienti (es. contrasto all'isola di calore, aumento permeabilità, ombreggiamento, produzione di energia da fonti rinnovabili).</li> </ul>	
-	i	Ambientale	Contribuire alla generazione di una infrastruttura verde urbana continua, che possa contribuire anche alla diversità ecologica in città.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Progettazione definitiva/esecutiva progetti REACT: Valdocco vivibile react; quartieri resilienti, aree verdi innovative e forestazione</p> <p><b>2023</b> Esecuzione ed ultimazione di 9 interventi REACT avviati nell'anno 2022</p> <p><b>2024</b> Lavori REACT ultimati e collaudati</p> <p><b>2025</b> Conclusi 2 interventi non nativi PNRR (codici opera 4777 e 4303) con modifica della linea di finanziamento. Progetti "PNRR PINQUA: Concluso POP5 - Piazza Maria Ausiliatrice Concluso VAL9 - Parco Vallette-C.so Molise Lavori in corso RAC5 - Ciclabile Racconigi (avanzamento 90%) 2 Progetti PNRR PIU: Lavori in corso AZIONE A14 - M.S.Aree Verdi Parco Rignon e Parco Tesoriera (avanzamento 80 % su Contratto principale al 31/12/2025) Lavori in corso Azione A15 - M. S. Aree Verdi limitrofe alle biblioteche civiche - intervento su 36 aree (avanzamento 72 % su Contratto principale al 31/12/2025) Lavori in corso Parco del Valentino - Riqualficazione spazio pubblico prospiciente il complesso "Torino Esposizioni" finanziato nell'ambito del programma PNRR D.L.50 Art. 42 - Sostegno (avanzamento 15%)</p>	i.1 i.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	j	Ambientale	Promuovere azioni di contrasto alle emissioni per migliorare la qualità dell'aria, a partire dall'applicazione delle misure di limitazione dei veicoli più inquinanti	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022-2023-2024</b> Nuove piste ciclabili Nuove Zone 30</p> <p><b>2022-2023</b> Nuovi alloggiamento biciclette e aree per alloggiamento monopattini</p> <p><b>2023</b> Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del decreto legge n. 121 del 12/09/2023, convertito con legge n. 155 del 06/11/2023. Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 5539 del 27/09/2023).</p> <p><b>2023 - 2024</b> Prevista la rimozione neve anche dalle piste ciclabili cittadine, laddove logisticamente non esistano ostacoli fisici all'utilizzo di mezzi meccanizzati, nell'ottica di ridurre le emissioni inquinanti anche in giornate di meteo avverso</p> <p><b>2024</b> - In fase di progettazione nuovi alloggiamenti - Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dell'aggiornamento alle misure strutturali e temporanee di limitazione dei veicoli più inquinanti, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Nuova ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (N. 7398 del 20/12/2024).</p> <p><b>2025</b> - aggiornamento dell'ordinanza di limitazione del traffico dei veicoli più inquinanti (n° 2537 del 30/04/2025); - partecipazione agli incontri del Tavolo di coordinamento metropolitano sulla qualità dell'aria.</p>	j.1 j.2 j.3
1	k		Revisione della Zona a Traffico Limitato in un'ottica proiettata alla salvaguardia ambientale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Adesione al Bando regionale per nuova ZTL Ambientale (29/04/2022) - studio in corso a seguito bando Regione- definizione perimetro 20 kmq</p> <p><b>2023</b> in corso attività a supporto di Regione e 5T per definizione progetto formalizzato documento di analisi</p> <p><b>2024 - 2025</b> Nessun aggiornamento da parte della Regione Piemonte</p>	
1	l		Aumentare le aree pedonali diffuse su Città	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022-2023-2024</b> Incremento aree pedonali</p> <p><b>2025</b> Istituita nuova area pedonale in Via Monastir 17/Via Candiolo 34 Istituita nuova area Pedonale Campidoglio (circ IV) Istituita nuova area Pedonale Maria Ausiliatrice (circ VII)</p>	l.1
1	m		Favorire interventi di forestazione urbana, di green connectivity, raingardens & stormwater management.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022-2023-2024</b> Realizzati interventi di forestazione urbana tramite finanziamenti di privati</p>	m.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	n	Ambientale	Favorire il supporto tecnico-scientifico di altri Enti Pubblici competenti in materia ambientale attraverso accordi di collaborazione e protocolli d'intesa anche nell'ambito della Missione europea "Net Zero Cities"	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Accordo tra la Città di Torino e ARPA Piemonte per attività di supporto tecnico-scientifico in materia di tutela dall'inquinamento acustico – triennio 2020-2022. Nuovo accordo a far data dal 2023 è in corso di redazione.</p> <p><b>2023</b> Avviato iter di redazione del nuovo accordo tra la Città di Torino e ARPA Piemonte 2023-2026, approvato dalla Città a Dicembre.</p> <p><b>2024 - 2025</b> Applicazione delle azioni previste dall'accordo tra la Città di Torino e ARPA Piemonte 2023-2026, con il proseguimento delle verifiche in opera dei requisiti acustici passivi di circa 5 nuovi edifici residenziali all'anno.</p> <p><b>2025</b> Rinnovo dell'Accordo (durata di cinque anni) con il Politecnico di Torino, attuativo dell'Accordo Quadro tra il Comune di Torino e il Politecnico di Torino stipulato in data 9.2.2023, per la prosecuzione della collaborazione verso lo sviluppo e il monitoraggio del Climate City Contract e l'implementazione della piattaforma CLICC.</p>	
1	o	Ambientale	Promuovere la progettazione di infrastrutture stradali in grado di decongestionare i principali nodi di traffico.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR  Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Accordo tra la Città di Torino e Politecnico di Torino (Laboratorio EST@energycenter) per "Collaborazione e supporto alla redazione e monitoraggio del Climate City Contract della Città di Torino" Accordo tra la Città di Torino e Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Management) finalizzato a condividere, sviluppare, attuare e disseminare attività di ricerca e monitoraggio nel contesto della Net Zero Mission della Città di Torino.</p> <p><b>2023</b> Incarico per progettazione fattibilità tecnico economica piazza Baldissera</p> <p><b>2024</b> Affidati i lavori</p>	o.1
-	p	Ambientale	Promuovere a livello cittadino la cultura della tutela degli animali, mettere in atto azioni per contrastare il randagismo e migliorare l'organizzazione strutturale e del servizio Canile Rifugio e Canile Sanitario Comunale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> - Predisposizione documenti per effettuare le gare per l'affidamento servizi di gestione dei canili della città (sanitario e rifugio) per il periodo settembre 2023 - settembre 2026 bandita e assegnata procedura aperta 68/2023 - contrasto del randagismo canino attraverso l'implementazione progetto recupero cani arrivate: nel 2023 sono stati inseriti nell'area di via germagnano, 9 di 5 soggetti (2M e 3F tutti sterilizzati)</p> <p><b>2024 - 2025</b> Attività in corso</p>	p.1
1	q	Ambientale	Pianificazione azioni di sensibilizzazione nei confronti dei possessori degli animali da compagnia per ridurre i conflitti e aumentare il senso civico e il rispetto dello spazio urbano.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Attività di senso civico, presenza di scuole in canile "crescere in città", materiale per gli incontri di promozione senso civico e per le scuole in canile: progetto "crescere in città" – scuole in canile: 7 classi per un totale di 166 individui nel mese di maggio 2023; serata di senso civico 15/11/2023 al canile rifugio "cani in famiglia e in città" tutto esaurito con 30 cittadini presenti.</p>	
1	r	Ambientale	Tavolo di lavoro periodico sulla qualità dell'aria.	Avviato	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b> Gli Uffici si confrontano continuamente con l'Assessorato di riferimento in merito all'andamento dei dati relativi alla qualità dell'aria e con gli altri Servizi (es. Mobilità, Polizia Municipale) per la promozione di misure che possono determinare una riduzione delle emissioni inquinanti, anche con riferimento a specifiche fonti di finanziamento dedicate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.</p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
c.1	N° km corsie riservate	-	-	1,6	3,9	
d.1	Report di rendicontazione	-	-	1	-	
i.1	N° progetti definitivi approvati	5	-	5	-	
i.2	N° aree fruibili	-	-	-	-	
j.1	N° km lineari	35,5	20,8	3,14	-	
j.2	N° mq	290	540	0	-	
j.3	N° nuovi alloggiamenti	-	-	-	-	
l.1	Misura incremento in mq	+11.627 mq	+5000 mq	+4180 mq	9133	
m.1	N° piante messe a dimora	10.250	3.500	7.170	-	
o.1	Stato attuazione opere	-	-	-	50%	
p.1	N° cani randagi recuperati	-	9	-	47	




**MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

**PROGRAMMA 2: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO AMBIENTE, GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Completare il Sistema Ferroviario Metropolitano e la Linea 2 della Metropolitana come attivatori di processi di trasformazione urbana e infrastrutture portanti del trasporto pubblico locale	 <b>9 – IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE</b>	 <b>MISSIONE 2</b>  <b>MISSIONE 3</b>
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	2	Valorizzare la rete tramviaria e le linee ferroviarie regionali		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale Economico	Proseguire con la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale con l'obiettivo di aumentare la frequenza e la capacità dei mezzi, e le interconnessioni a livello di area metropolitana. Valorizzare e potenziare la rete tramviaria e lavorare con la Città metropolitana per impedire la soppressione delle linee ferroviarie regionali. Partecipazione a call dell'Unione Europea e bandi ministeriali per finanziamenti mirati al potenziamento delle linee tramviarie.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Redazione Progetto definitivo Linea 2 – tratta Rebaudengo - Politecnico Progettazione preliminare prolungamento ovest Linea 1 tratta Cascine Vica Rivolo centro <b>2023</b> Approvata la variante urbanistica per rendere compatibile la Linea 2 con il PRG Acquisite tutte le autorizzazioni per la realizzazione della Linea 2 nell'ambito del PAUR regionale. Approvato il progetto preliminare del prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro <b>2024</b> Nomina Commissario di Governo e rimodulazione progetto Linea 2 - approvazione prevista per 2025 Richiesto finanziamento per prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro.	a.1
2	b	Ambientale	Ampliare le corsie riservate e protette per il trasporto pubblico locale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2024 - 2025</b> a) Completamento delle corsie riservate sul percorso della Linea 5 GTT: - Corso Orbassano - Largo Orbassano - Corso Rosselli - Corso Galileo Ferraris b) Completamento delle corsie riservate sul percorso della Linea 2 GTT: - Nuovo tratto Corso Potenza c) Cavalcaferrovia di Corso Sommeiller	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	c	Ambientale	Monitorare il corretto rispetto del cronoprogramma del rinnovamento della flotta rendendo disponibili progressivamente mezzi in grado di ridurre l'impatto ambientale.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> In corso fornitura nuovi autobus elettrici</p> <p><b>2023</b> Avviata fornitura nuovi tram e affidata la gara PNRR per la fornitura di autobus elettrici</p> <p><b>2024</b> In corso la fornitura dei bus elettrici e dei nuovi tram con immissione in servizio</p> <p><b>2025</b> In corso la fornitura dei bus elettrici e dei nuovi tram con immissione in servizio, come previsto dal progetto NTT (Nuovo Trasporto Torino).</p>	c.1
1	d	Ambientale Sociale		Concluso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	Proseguire in sinergia con le competenze dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, le iniziative di verifica della qualità del servizio di trasporto pubblico locale.	d.1
1	e	Ambientale	Verificare potenziamento del servizio di trasporto pubblico in occasione di eventi cittadini e contestuale promozione della mobilità sostenibile.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023-2024</b> Studio procedura di verifica in corso di svolgimento</p>	e.1
1	f	Ambientale Sociale	Ampliare la priorità semaforica sugli impianti della città.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Avviata priorità su linea 5</p> <p><b>2024</b> Linee 8 e 18</p> <p><b>2025</b> Monitoraggio risultati ottenuti</p>	f.1
1	g	Sociale	Revisione del regolamento n. 353 (Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all'accesso e alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti).	In corso	<p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p> <p>Servizi Sociali Sociosanitari e abitativi</p>	<p><b>2023</b> Nuovo regolamento: iniziate le prime revisioni seguirà confronto con associazioni di categoria</p> <p><b>2024</b> Il Settore Esercizio e Mobilità e il Servizio Disabilità hanno apportato due revisioni al regolamento 353 e le hanno esaminate insieme agli Assessorati competenti. Successivamente al completamento del lavoro congiunto sui dati verrà proposta in Giunta la revisione ultima del regolamento.</p> <p><b>2025</b> Il Settore Esercizio e Mobilità e il Servizio Disabilità hanno apportato revisioni al regolamento 353 e le hanno esaminate insieme agli Assessorati competenti. Resta ancora da concordare con ASL il ruolo ed intervento dei medici all'interno del procedimento : il punto è di stretta competenza dei Servizi Sociali . In ottobre, il testo è stato comunque sottoposto alle associazioni che rappresentano le persone con disabilità per un ulteriore confronto. Dip. Servizi Sociali: Prosecuzione attività di revisione</p>	g.1 g.2 g.3

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° approvazioni progetti	1	3	1	-	
b.1	N° km corsie riservate	-	-	1,6	1,5 (Circ V)	
c.1	N° bus/tram entrati in servizio	30	-	14 tram 66 bus metano	16 tram 97 bus elettrici	
d.1	Realizzazione Carta dei Servizi	-	-	100%	concluso	
e.1	N° verifiche	-	-	-	-	
f.1	N° nuove linee con priorità	-	1	2	-	
g.1	N. sedute di confronto con stakeholders	-	-	2	1	
g.2	N. riunioni interdipartimentali	-	-	2	1	
g.3	N. bozze di revisione	-	-	2	2	



**MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

**PROGRAMMA 5: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIREZIONE GENERALE - DIPARTIMENTO AMBIENTE GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIVISIONE SERVIZI INFORMATIVI - DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI E PATRIMONIO - DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Garantire uno spazio pubblico e accessibile a tutte e tutti (senza barriere fisiche, culturali o socio-economiche), sicuro da occupare (manutenuto, curato, vivo) e nel quale sia possibile muoversi in sicurezza grazie ad una ripartizione equa dello spazio tra le varie forme di mobilità (pedonale, ciclistica, trasporto pubblico, automobilistica), ed una protezione elevata per gli utenti più deboli (diversamente abili, pedoni, ciclisti, ecc.), da progettare in collaborazione con le Circoscrizioni.	 <p><b>9 – IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE</b></p>	 <p><b>MISSIONE 2</b></p>
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	2	Integrare Servizio Ferroviario Metropolitano, metropolitane, linee di trasporto di superficie (tram e bus), auto elettriche con adeguati spazi di ricarica, biciclette e sharing		
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	3	Concepire la mobilità come un servizio che integra i diversi mezzi di trasporto, secondo il MAAS – <i>mobility as a service</i> – basato, grazie alla tecnologia, su una pianificazione personalizzata (costo, tempo, ecc.) e dinamica (in tempo reale)		
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	4	Sperimentare soluzioni di piattaforme tecnologiche che consentano di pianificare viaggi intermodali, combinando i diversi mezzi di trasporto, ma garantendo un sistema di prenotazione, pagamento e accesso unificato e informazioni in tempo reale		
La Città metropolitana	5	Completare le opere infrastrutturali e parallelamente rivedere e riannodare il sistema della mobilità, connettendo trasporto pubblico locale e privato, trasporto condiviso e piste ciclabili, tangenziale e parcheggi di interscambio, per sanare le fratture tra nord e sud e restituire progettualità ad alcune zone di cerniera, in modo che diventino dorsali attive per un progetto di rilancio, economico, ambientale e sociale		
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	6	Completare il Biciplan, realizzando infrastrutture per la ciclabilità ed estendere laddove possibile le zone 30 km/h		
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	7	Dare sistematicità all'esistente e puntare su una progettualità che inserisca attivamente Torino nei grandi corridoi ciclabili europei, come Eurovelo 5 e 8, via Francigena e VenTo		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2	a	Sociale Ambientale Economico	Sviluppare e gestire il sistema di trasporti in area metropolitana, secondo i principi di intermodalità, integrazione e sostenibilità.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Progettazione definitiva Linea 2 - tratta Rebaudengo-Politecnico Progettazione preliminare prolungamento ovest Linea 1 tratta Cascine Vica- Rivoli centro</p> <p><b>2023</b> Approvata la variante urbanistica per rendere compatibile la Linea 2 con il PRG Acquisite tutte le autorizzazioni per la realizzazione della Linea 2 nell'ambito del PAUR regionale.</p> <p><b>2024</b> Approvato il progetto preliminare del prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p>	a.1
1	b	Sociale	Intervenire in ambito di mobilità abbattendo tutte le barriere architettoniche e gli ostacoli alla mobilità delle persone fragili: innanzitutto prevedere percorsi tattili in uscita delle metropolitane, adeguare gli impianti semaforici con sensori sonori e percorsi tattili a suolo.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022-2023-2024 - 2025</b> Adeguamento al nuovo Codice della Strada e installazione dispositivi non vedenti su impianti semaforici</p>	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
3	c	Ambientale	Completare la pianificazione del nuovo piano di trasporto locale con CMTO e AMP.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Tavoli tecnici <b>2023</b> Piano Nuovo Trasporti <b>2024</b> Tavoli Tecnici	c.1
2	d	Sociale Ambientale	Continuare a incentivare l'estensione del servizio car sharing incentivando il raggiungimento del servizio anche delle zone periferiche.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022-2023-2024 - 2025</b> Servizio in atto con le Società Enjoy, Sharenow, Drivalia	d.1
2	e	Ambientale	Ottimizzare i servizi di micromobilità in sharing.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Servizio attivo con 5 Società <b>2023</b> Pubblicato un nuovo avviso per i servizi in sharing con monopattini elettrici. Servizi attivi a fine anno: 3 bike, 1 scooter, 6 monopattini <b>2024</b> Servizi attivi a fine anno: 2 scooter, 4 bike, 4 monopattini <b>2025</b> Servizi attivi a fine anno : 2 scooter, 4 bike, 4 monopattini Adesione ad Accordo con CMTO e 15 comuni confinanti finalizzato alla pubblicazione a fine 2025 di Avviso unico di durata triennale, per la gestione condivisa su tutto il territorio delle seguenti tipologie di servizi : 2 scooter, 2 e-bike, 2 bike tradizionali, 2 monopattini	e.1
2	f	Ambientale	Favorire la diffusione della mobilità elettrica, attraverso efficienti e capillari sistemi di ricarica.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022-2023-2024</b> Tavoli tecnici con le società "Plenitude on the road" e "Enelx" <b>2025</b> Approvazione delle modalità operative per il posizionamento e l'installazione delle infrastrutture di ricarica in attuazione della DGC 217/2025. Avvio conferenze dei servizi in attuazione dell'art 57 D. Legge 76/2020	f.1
3,4	g	Ambientale	Applicare il sistema Mobility as a service (di seguito MaaS) e sviluppare una piattaforma tecnologica integrata di accesso alle diverse modalità di trasporto, fin da subito attraverso il "Titolo di viaggio unico" per il trasporto pubblico. Partecipazione della Città al progetto MaaS4Italy.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Adesione al programma MAAS4ITALY bando finanziato con fondi PNRR. Erogazione di buoni mobilità attraverso un servizio MAAS sperimentale. <b>2023</b> Adesione al programma MAAS4ITALY bando finanziato con fondi PNC. Firmata convenzione con il Dipartimento Trasformazione Digitale del Consiglio dei Ministri. Affidate a 5T s.r.l. le attività di conduzione del progetto. <b>2024</b> Affidato a GTT attività digitalizzazione TPL Affidato a 5T quota incentivi Avviata sperimentazione MaaS operators <b>2025</b> Conduzione progetto e rendicontazione attività all'ente preposto alla gestione del progetto nazionale (Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Erogazione incentivi alla mobilità e liquidazione dei fornitori. Aggiornamento del Piano Operativo.	g.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
4	h	Ambientale	Supportare e accompagnare l'innovazione e le sperimentazioni da parte di imprese, università e centri di ricerca verso nuove e più sostenibili modalità di trasporto di livello urbano abilitate dalle nuove tecnologie. Coinvolgimento degli stakeholders nel progetto MaaS4Italy e Living Lab TO MOVE	In corso	<p>Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR</p> <p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p>	<p><b>2023</b> Incontri con società/start up e accompagnamento al progetto condotto dalla Divisione Innovazione e fondi europei.</p> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evento di lancio del programma MAAS4Italy presso OGR (26-03-2024), organizzato dal Servizio Fondi Europei invitando tutti gli stakeholder ambito mobilità e imprese interessate;</li> <li>- Giornata di Workshop (27-03-2024) dedicata ai temi del progetto con tavoli dedicati a imprese e enti del settore;</li> <li>- Partecipazione alla cabina di regia mobilità settimanale con Regione, Città Metropolitana, AMP, GTT e 5T con lo scopo di creare sinergie utili sul progetto;</li> <li>- Revisione del sito Torino City Lab con creazione di una sezione specifica legata al progetto ToMove e inserimento nella sezione partecipa di un form di contatto per manifestazione di interesse da parte di imprese;</li> <li>- Percorso di coinvolgimento della cittadinanza, con particolare riferimento alle associazioni rappresentati persone fragili con specifiche necessità di accessibilità ai servizi di mobilità (da febbraio a ottobre 2024).</li> </ul> <p><b>2025</b> Living Lab ToMove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione a cura di UniTo dell'Evento "Living Lab ToMove - Innovazioni tecnologiche e guida autonoma nell'ambito cittadino. Esperienze amministrative e profili di regolazione" (31/01/2025);</li> <li>- evento di lancio della "Call4testing ToMove4Future" per la selezione di imprese singole o in partenariato che sviluppino e testino progetti pilota innovativi per la mobilità urbana, in condizioni reali e basati sulle tecnologie CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility) (25/02/2025). Al termine della procedura sono state selezionate 13 sperimentazioni che svilupperanno dei test in condizioni reali;</li> <li>- acquisizione due Decreti Autorizzativi da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale per la sperimentazione in deroga al codice della strada del robot di consegna (dimostratore a cura di Links) e della navetta a guida autonoma (dimostratore a cura di GTT).</li> </ul>	h.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
5	i	Ambientale	Approvare un nuovo piano regolatore d'area metropolitana.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Tavoli tecnici con CMTO</p> <p><b>2024</b> Attività in continuità</p> <p><b>2022-2023-2024</b> Tavoli tecnici e piani di settore</p> <p><b>2025</b> In tema di pianificazione della mobilità, si riporta lo stato di avanzamento delle attività avviate, attualmente in fase di consolidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partire da settembre 2025, sono stati avviati tavoli di confronto con la Città Metropolitana. L'obiettivo è l'aggiornamento della pianificazione cittadina in piena coerenza con le direttive del PUMS metropolitano (approvato nel 2022), promuovendo un modello di mobilità sostenibile integrato.</li> <li>- Nei mesi di settembre e novembre 2025, l'Ufficio Pianificazione della Mobilità ha partecipato attivamente ai meeting della Rete Nazionale dei Nodi Urbani, organizzati dal MIT nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno ai PUMS.</li> <li>- Nel mese di ottobre 2025, è stata illustrata una presentazione finalizzata all'aggiornamento della pianificazione della mobilità i cui contenuti sono stati: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ricognizione dello stato degli strumenti di pianificazione a livello regionale, metropolitano e di Città di Torino;</li> <li>2. progettualità attualmente in corso sul territorio;</li> <li>3. quadro conoscitivo di alcuni dati di mobilità (tasso di motorizzazione, split modale, popolazione, mobilità attiva e nuove forme di mobilità);</li> <li>4. allineamento rispetto al contesto normativo (Reg. EU 023-1804 AFIR, PUMS delle linee guida europee ELTIS 2.0 2019, L. 2/2018 sulla ciclabilità, Strategia EU per la mobilità automatizzata 2018);</li> <li>5. analisi del quadro conoscitivo;</li> <li>6. Programma Rete Nazionale dei Nodi Urbani.</li> </ul> </li> <li>- È stata avviata un'attività di indagine conoscitiva, coinvolgendo i competenti uffici interni, al fine di valutare l'opportunità di integrare le rispettive conoscenze e i flussi informativi. In tale ambito, sono stati organizzati incontri con i singoli uffici del Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri e del Servizio Mobilità, Esercizio e Trasporto Pubblico Locale, nonché della Divisione Infrastrutture - U.O. Mobilità dolce.</li> <li>- Oltre ai tavoli tecnici già svolti con GTT, volti a definire un perimetro di coordinamento operativo e ad allineare le strategie di trasporto agli obiettivi dell'Amministrazione, sono attualmente in fase di programmazione ulteriori incontri con i principali attori della mobilità territoriale (AMP e ST). L'obiettivo è consolidare una governance condivisa sui temi della pianificazione della mobilità.</li> </ul>	i.1 i.2
			Attuazione linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (di seguito PUMS).				

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
5	j	Ambientale Economico	Coadiuvare il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano realizzazione della Linea 2 della Metropolitana, come attivatori di processi di trasformazione urbana e infrastrutture portanti del trasporto pubblico locale, tramite strategie concordate con il Gruppo Ferrovie dello Stato e il Commissario di Governo.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Progettazione definitiva Linea 2 - tratta Rebaudengo-Politecnico Progettazione preliminare prolungamento ovest Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p> <p><b>2023</b> Approvata la variante urbanistica per rendere compatibile la Linea 2 con il PRG Acquisite tutte le autorizzazioni per la realizzazione della Linea 2 nell'ambito del PAUR regionale. Approvato il progetto preliminare del prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p> <p><b>2024</b> Nomina Commissario di Governo e rimodulazione progetto Linea 2 Richiesto finanziamento per prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p>	j.1
-	k	Ambientale Economico	Monitorare l'attuazione delle linee guida del PUMS e la realizzazione delle infrastrutture e delle direttrici stradali previste nel PUMS.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022</b> Redazione del Progetto definitiva Linea 2 - tratta Rebaudengo-Politecnico Progettazione preliminare prolungamento ovest Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro viale della Spina con Raccordo To-Caselle</p> <p><b>2023</b> Approvata la variante urbanistica per rendere compatibile la Linea 2 con il PRG Acquisite tutte le autorizzazioni per la realizzazione della Linea 2 nell'ambito del PAUR regionale. Approvato il progetto preliminare del prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p> <p><b>2024</b> Nomina Commissario di Governo e rimodulazione progetto Linea 2 Richiesto finanziamento per prolungamento ovest della Linea 1 tratta Cascine Vica Rivoli centro</p>	k.1
-	l	Sociale Ambientale Economico	Avviare la progettazione di nuovi interventi finanziati dai programmi PN METRO PLUS e Città Medie SUD 2021-2027, PON/POC Ambito IV Città Metropolitane Torino 2014-2020.	<p>Concluso (React)</p> <p>In corso (Pinqua)</p>	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> REACT EU Bicicoplan 6 strade a priorità ciclabile 2 lotti realizzati e rendicontati Bicicoplan 1 Corso Verona realizzato e rendicontato Bicicoplan Clessidra realizzato e rendicontato Corridoi Verdi – Riqualificazione Lungo Dora - Da Corso Principe Oddone al Parco Colletta Bicicoplan 5 - Connessione Rete Ciclabile - Assi Ciclabili Protetti: Piazza Robilant Bicicoplan 2 - Connessione Rete Ciclabile - Messa In Sicurezza Incroci Ciclabili E Accessibilità Aree Car Free Scuole Sicure – Zone Scolastiche – Accessibilità Scuole</p> <p><b>2023 - 2024 - 2025</b> Pinqua RAC 4 realizzazione Zona 30 km/h in ambito corso Racconigi lavori iniziati il 30/10/2023 attualmente in corso. Pinqua POP 4 riqualificazione ambito borgo dora lavori iniziati il 19/12/2023 e attualmente in corso Pinqua VAL 6 Manutenzione suolo in ambito Vallette realizzazione pavimentazioni fonoassorbenti lavori iniziati il 07/02/2024 e attualmente in corso Pinqua VAL 7 percorsi ciclabili Corso Cincinnato lavori iniziati il 12/02/2024 e attualmente in corso</p>	<p>l.1</p> <p>l.2</p> <p>l.3</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
				In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	PN METRO PLUS Pedonalizzazione della Via Roma approvato DIP progettazione Piano Fattibilità Tecnica Economica in corso Approvato Esecutivo Aggiudicato appalto Come previsto nel D.I.P approvato nel mese di ottobre 2023, con il Progetto "Gestione delle acque meteoriche di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Pietro Cossa e corso Svizzera" la Città intende intervenire su uno dei tratti della viabilità urbana che, più frequentemente, è soggetto ad allagamenti in occasione di eventi meteorici di forte intensità realizzando soluzioni innovative in grado di attenuarne gli effetti. L'intervento di trasformazione è stato inserito, per coerenza con gli obiettivi della fonte di finanziamento, nel Piano Operativo approvato dalla Città di Torino nell'ambito del Programma Nazionale "PON Metro Plus E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027", in particolare nella Priorità 2 – Sostenibilità ambientale -Azione 2.2.4.1. – Protezione dagli effetti dovuti al cambiamento climatico e mitigazione degli effetti sul clima (siccità, inondazioni, incendi, dissesto idrogeologico dovuto al clima). I progetti attivati all'interno di questa azione saranno volti ad aumentare la resilienza del sistema urbano agli effetti calamitosi del cambiamento climatico.	
6	m	Ambientale	Completare la manutenzione delle piste ciclabili esistenti	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Manutenzione piste ciclabili <b>2024</b> Non vi sono finanziamenti per manutenzioni di piste ciclabili	m.1
6	n	Ambientale	Realizzare interventi infrastrutturali nell'ambito del Biciplan per estensione dei chilometri di piste ciclabili garantendo una migliore connessione nelle diverse zone della Città con percorsi protetti e sicuri.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Avviata realizzazione nuovi tratti piste ciclabili e completamento rete <b>2023</b> Proseguita realizzazione nuovi tratti piste ciclabili e completamento rete <b>2024</b> approvato progetto Primus completamento piste via Nizza km 0,5 approvato progetto piste universitarie PNRR/CMT0 km 15	n.1
6	o	Ambientale	Avviare proseguire e completare la realizzazione dei programmi PINQuA finanziati dalla Missione 5, componente 2 investimento 2.3 e PUI finanziati dalla Missione 5, componente 2 investimento 2.2 del PNRR.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<b>2024</b> - Pinqua RAC 4 realizzazione Zona 30 km/h in ambito corso Racconigi, lavori iniziati il 30/10/2023 attualmente in corso. - Pinqua POP 4 riqualificazione ambito borgo dora, lavori iniziati il 19/12/2023 attualmente in corso. - Pinqua VAL 6 Manutenzione suolo in ambito Vallette realizzazione pavimentazioni fonoassorbenti lavori iniziati il 07/02/2024 attualmente in corso. - Pinqua VAL 7 percorsi ciclabili Corso Cincinnato lavori iniziati il 12/02/2024 attualmente in corso. - Pinqua VAL 8 percorsi ciclabili - FERRARA GROSSETO <b>2025</b> - Pinqua RAC 4 realizzazione Zona 30 km/h in ambito corso Racconigi lavori conclusi il 07/04/2024 e CRE emesso il 03/07/2025. - Pinqua POP 4 riqualificazione ambito borgo dora lavori terminati il 05/12/2025 e collaudo ancora in corso. - Pinqua VAL 6 Manutenzione suolo in ambito Vallette realizzazione pavimentazioni fonoassorbenti lavori terminati il 06/08/2025 e CRE emesso il 30/06/2025. - Pinqua VAL 7 percorsi ciclabili Corso Cincinnato lavori finiti il 09/06/2025 e CRE emesso il 30/07/2025 - Pinqua VAL 8 percorsi ciclabili - FERRARA GROSSETO lavori finiti il 26/09/2025 e collaudo in corso.	o.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	p	Ambientale Economico	Ottimizzare la procedura per il rilascio dei Provvedimenti Autorizzativi PDC (Permessi di costruire) in precario su suolo pubblico e definire con il SUAP il processo di collaudo degli impianti di distribuzione carburanti.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2024</b> In fase di approvazione	
1	q	Ambientale Economico	Migliorare la gestione delle procedure di autorizzazione e controllo delle manomissioni e ripristini del suolo da parte dei Concessionari dei sotto servizi.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2025</b> Attivato gruppo di monitoraggio per i cantieri e aggiornato il processo e gli applicativi di gestione della procedura autorizzativa della regia cantieri.	
5	r	Ambientale Economico	Avviare, in funzione dei finanziamenti ministeriali, la realizzazione del parcheggio di Interscambio di Piazza Bengasi.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022</b> Approvato Piano Fattibilità Tecnico Economica <b>2023</b> Approvato progetto definitivo Procedimento di verifica di Via e di Verifica di ottemperanza del progetto, realizzazione e messa in esercizio dell'opera Con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 29/10/2019 il progetto è stato escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale con condizioni ambientali; L'esito della verifica di ottemperanza alle c.a. previste dalla D.D. è risultato non favorevole in quanto non è stato consegnato al SQVA lo specifico elaborato tecnico, da sottoporre ad Autorità Competente VIA/VAS per la Città di Torino, all'Organo Tecnico Comunale con il supporto di ARPA. <b>2024</b> Approvato progetto esecutivo pubblicata gara d'appalto appalto aggiudicato	
1	s	Ambientale	Completare la progettazione e la realizzazione della Rifunionalizzazione Spazi Interni del V PADIGLIONE Parco del Valentino finanziato nell'ambito del programma PNRR D.L.50 Art. 42 - Sostegno.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNR	<b>2024</b> Redazione progetto esecutivo <b>2025</b> a dicembre realizzato il SAL pari a 81%	s.1
1	t	Interno	Ottimizzare la manutenzione delle strade e dei marciapiedi in relazione alle risorse disponibili attraverso la sinergia degli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria in coordinamento tra Uffici centrali e Decentramento	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità Decentramento e Servizi Civici	<b>2024</b> È stata istituita una cabina di regia per il coordinamento delle attività di manutenzione del suolo e del verde pubblico finalizzata a fronteggiare le problematiche afferenti la cura e la manutenzione delle aree pubbliche delle Città. In questo ambito ha operato un Tavolo di Coordinamento tra il Dipartimento Infrastrutture - Servizio Suolo e Parcheggi - e il Dipartimento Decentramento e Servizi Civici per la gestione coordinata delle attività di manutenzione. Le risultanze di tale tavolo tecnico hanno portato ad una riorganizzazione delle attività tecniche ed amministrative per la gestione della manutenzione ordinaria del suolo pubblico. In conseguenza il ruolo di R.U.P. sino ad agosto 2024 in capo al Dirigente Servizio Suolo e Parcheggi è passato in capo alla Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni, unitamente al trasferimento delle risorse finanziarie.	
1	u	Interno		Concluso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	Rinnovare e potenziare le strutture tecnico-organizzative centrale e decentrata al fine di migliorare l'azione manutentiva sul territorio.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	v	Interno	Elaborare un progetto di monitoraggio del territorio attraverso collaborazioni con enti di ricerca ed enti terzi che permetta di mappare e classificare il tipo di degrado del suolo pubblico, programmare gli interventi in modo sinergico e coordinato e accertare lo stato di completamento delle lavorazioni.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Convenzione Città di Torino con Polito per la mappatura georeferenziata del territorio</p> <p><b>2024</b> Redatto a cura del POLITO progetto sperimentale attualmente in corso per il monitoraggio del suolo su un'area ulteriore della Città oltre la Circoscrizione 6 utilizzata nel progetto pilota.</p> <p><b>2025</b> Analisi di quanto elaborato dal Politecnico</p>	v.1
1	w	Ambientale	Realizzare interventi manutentivi in grado di garantire adeguate condizioni di durabilità e sicurezza delle infrastrutture stradali sulla base delle priorità di intervento già definite.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2022-2023-2024</b> Manutenzione straordinaria su carreggiate e sedimi pedonali ripristinati</p>	w.1
6	x	Ambientale	In linea con quanto previsto dal PUMS, proseguire la coprogettazione con ogni circoscrizione zona 30.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Avvio incarichi progettazione</p> <p><b>2024</b> Progettazione in corso</p>	x.1
2	y	Ambientale	Analizzare i dati del monitoraggio della mobilità in sharing attraverso la piattaforma la cui gestione è affidata a 5T.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<p><b>2023</b> Acquisito l'uso della Piattaforma "Vianova" da parte di 5T</p> <p><b>2024 - 2025</b> Monitoraggio dello sharing in corso con 5T</p>	y.1
-	z	Economico Sociale Interno	Sviluppare sistemi Digital Twin	In corso	<p>Direzione Generale</p> <p>Servizi Interni Sistemi Informativi</p> <p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p>	<p><b>2023</b> Accordo attuativo nell'ambito dell'accordo tra Politecnico di Torino e Città di Torino. L'accordo ha lo scopo di condividere l'impiego delle parti, mediante iniziative sperimentali, di tecniche di analisi e combinazione dei dati basate su ambienti completamente virtuali e lo svolgimento di ogni attività ad esse associate nell'ambito delle competenze dei rispettivi enti. Gli ambiti di applicazione saranno definiti e mantenuti costantemente aggiornati dal Comitato di Coordinamento a seguito di un'attenta analisi delle esigenze specifiche dei due enti contraenti. Avvio di alcuni tavoli di lavoro tra la Città e il Politecnico</p> <p>Analisi delle esigenze manutentive relative alla gestione del suolo ed integrazione con i dati del progetto "Oltre le barriere"</p> <p><b>2024</b> Redatto, a cura del POLITO, progetto sperimentale attualmente in corso per il monitoraggio del suolo della Città</p> <p>Prima raccolta dati riferiti alle strade della Circoscrizione 6</p> <p><b>2025</b> Il Servizio Suolo e Parcheggi ha assegnato la gara per il servizio di rilevamento di tutte le strade della Città al fine di avere i dati disponibili alla costruzione del modello 3D. La rilevazione avrà termine nel 2026. Sviluppo di una piattaforma territoriale per il monitoraggio dei cantieri. Sperimentazione nell'ambito del progetto To Move di un Digital Twin della mobilità.</p>	
1	aa	Sociale	Proseguire con il piano di adeguamento per ipovedenti e non vedenti degli impianti semaforici iniziando da quelli segnalati dalle associazioni di persone con disabilità.	In corso	<p>Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità</p> <p>Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali</p>	<p><b>2022 - 2023 - 2024 - 2025</b> Attività in corso compatibilmente con gli stanziamenti annuali</p> <p><b>2023 - 2024 - 2025</b> Reperimento e utilizzo (mediante gli atti di gestione del bilancio) di risorse finanziarie finalizzate all'obiettivo</p>	<p>aa.1</p> <p>aa.2</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	bb	Ambientale	Proseguire con installazione degli stalli con segnaletica e archetti per mobilità sostenibile.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2022-2023-2024 - 2025</b> Installazione degli stalli con segnaletica e archetti per mobilità sostenibile Per la mobilità dolce sono state installati 180 nuovi archetti bici suddivisi tra il progetto delle ciclabili universitarie ( 145) e la ciclabile di corso Racconigi (35)	bb.1
6	cc	Ambientale	Collaborare con la Città Metropolitana di Torino alla redazione del Biciplan metropolitano.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023-2024</b> Partecipazione ai tavoli CMTO	cc.1
7	dd	Ambientale	Inserire Torino nella rete delle piste ciclabili turistiche italiane ed europee (Vento, Eurovelo, ...) e promuovere la Città nel circuito del cicloturismo.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità Cultura Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<b>2023-2024</b> In fase di prosecuzione valutazione progettuale avviata nel 2023 <b>2024</b> In occasione dell'arrivo del Giro d'Italia e del Tour de France è stata attivata una campagna sulla promozione dell'uso della bicicletta TO RIDE	dd.1
1	ee	Sociale	Proseguire con la politica di abbattimento delle barriere architettoniche.	In corso	Ambiente, Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità	<b>2023</b> Avvio redazione database interventi da realizzare <b>2024</b> In corso raccolta istanze <b>2025</b> Abbattimento ricompreso nei grandi progetti di riqualificazione	ee.1
-	ff	Ambientale	Applicare la Carta della Sostenibilità.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2024</b> Si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico	
-	gg	Sociale	Proseguire i progetti in materia di servizi pubblici locali che prevedano azioni da realizzare con la partecipazione delle associazioni dei consumatori tese a migliorare e a rendere efficace la comunicazione con cittadine e cittadini acquisendone i punti di vista/osservazioni e sensibilizzando al corretto e consapevole uso dei servizi.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2025</b> Prosecuzione, individuazione e approvazione iniziative di collaborazione con le Associazioni dei consumatori, in materia di ss.pp.ll., da realizzare nel biennio 2025/2026 (adozione Delibera di Giunta n. 486/20025). Coordinamento e convocazione tavoli tecnici con Associazioni dei consumatori e Gestori per la definizione degli aspetti operativi, necessari alla definizione dei progetti.	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° approvazioni progetti	1	3	1	-	
b.1	N° impianti adeguati	5	16	4	11	
c.1	N° tavoli tecnici	3	5	4	-	
d.1	N° autorizzazioni	3	3	3	3	
e.1	N° autorizzazioni	5	10	10	10	
f.1	N° progetti esaminati	105	59	29	76	
g.1	% di fondi impegnati	0%	51,5%	100%	100%	
h.1	N° società incontrate	-	12	63	180	
i.1	N° tavoli tecnici	2	-	3	1	
i.2	N° tavoli tecnici	4	4	5	3	
j.1	N° progetti approvati	1	3	1	-	
k.1	N° progetti approvati	1	3	1	-	
l.1	Stato attuazione opere	-	100%	-	concluso	
l.2	Stato attuazione opere: - Piqua RAC - Piqua POP - Piqua VAL (suolo) - Piqua VAL (ciclabili-Cincinnati)	-	-	87% 16% 53% 67%	100%	
l.3	Stato attuazione opere	-	-	-	75%	
m.1	N° di km	11	-	-	-	
n.1	N° Km lineari	35,5	20,8	3,14	-	
o.1	Stato attuazione opere: - Piqua RAC - Piqua POP - Piqua VAL (suolo) - Piqua VAL (ciclabili-Cincinnati) - Piqua VAL (ciclabili Ferrara-Grosseto)	-	-	87% 16% 53% 67% 40%	100%	
s.1	Stato attuazione opere	-	-	-	81%	
v.1	N° Circostrizioni monitorate	-	-	1	1	
w.1	N° mq	219.544	183.536	97.860	97.860	
x.1	N° progetti	-	-	-	-	
y.1	Reportistica mensile dello stato dello sharing	-	-	12/12	12/12	
aa.1	N° impianti adeguati	5	16	4	11	
aa.2	Importo Impegnato	-	200 mila euro	300 mila euro	300 mila euro	
bb.1	N° archetti installati	364	361	247	180	
cc.1	N° tavoli tecnici	-	5	2	-	
dd.1	N° campagne promozionali	-	-	1	-	
ee.1	N° abbattimenti	-	-	13	16	



**MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE**

**PROGRAMMA 1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE – DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZA E SICUREZZA

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Messa in sicurezza del territorio metropolitano ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico: su questo fronte bisogna investire di più e con urgenza. Va definito un piano strategico di resilienza climatica, che indichi obiettivi precisi e quantificati, necessario ad assumere impegni concreti	 15 – LA VITA SULLA TERRA	 MISSIONE 2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Attuazione delle azioni preventive di protezione civile contenute nel Piano di Resilienza Climatica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2025</b> Attuazione delle azioni preventive di protezione civile contenute nel Piano di Resilienza Climatica ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.	a.1
1	b	Sociale	Dare operatività ed attuazione al piano comunale di protezione civile	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2022</b> - Implementazione/integrazione delle aree di emergenza individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile a livello circoscrizionale- (specificatamente delle aree di attesa); - Attività propedeutiche finalizzate alla designazione dei responsabili delle funzioni di supporto; - Aggiornamento Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Air Liquide Italia Service	b.1 b.2 b.3
1	c	Sociale Interno	Istituire tavoli tecnici su aspetti tematici specifici inerenti i rischi che gravano sul territorio cittadino, coinvolgendo i soggetti istituzionali e gli enti competenti.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2022</b> Istituzione Cabina di Regia Neve (deliberazione G.C.945/2022 del 23/11/2022)	c.1
1	d	Sociale	Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione, quali l'attuazione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in situazioni di emergenza.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2022</b> Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione, quali l'attuazione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in situazioni di emergenza <b>2025</b> Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione, quali l'attuazione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in situazioni di emergenza	d.1 d.2 d.3 d.4 d.5
1	e	Sociale		Concluso	Corpo di Polizia Locale	Implementazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio, allertamento ed informazione nei confronti della popolazione, specificatamente in relazione al rischio idrogeologico ed idraulico. <b>2022</b> Reimpostate 3 soglie critiche nella stazione idropluviometrica installata nell'area del Fioccardo, (in corrispondenza del rio Sappone), al fine dell'invio automatico via SMS della messaggistica di allerta a n° 10 utenti individuati dall'Amministrazione Comparazione soluzioni presenti sul mercato ai fini della valutazione acquisizione nuova piattaforma di allertamento massivo della popolazione.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2024 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Interno	Designare i/le responsabili delle funzioni di supporto individuate all'interno del piano comunale di protezione civile.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2022</b> Individuazione Funzioni di supporto 'interne all'ente; Redazione schede operative per ciascuna delle 12 funzioni di supporto; Redazione bozza decreto sindacale di nomina dei responsabili delle Funzioni di Supporto.	
1	g	Sociale	Organizzazione di eventi di informazione finalizzati a testare le procedure operative del piano comunale di protezione civile e verificare la validità e l'efficacia dei propri modelli organizzativi e di intervento.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>g.1</b>
1	h	Sociale	Valutare il livello di coordinamento con le funzioni e strutture di supporto individuate nel piano comunale di protezione civile e con gli enti territoriali.	In corso	Corpo di Polizia Locale		<b>h.1</b>
1	i	Sociale	Definizione di un programma di formazione ed informazione sul nuovo piano comunale di protezione civile.	In corso	Corpo di Polizia Locale	<b>2025</b> Definizione di un programma di formazione ed informazione sul nuovo piano comunale di protezione civile	<b>i.1</b>
1	j	Interno		Concluso	Corpo di Polizia Locale	<b>2024 - 2025</b> Completamento delle dotazioni e attrezzature relative al progetto colonna mobile enti locali.	<b>j.1</b>

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Numero di azioni effettuate	-	1	-	3	
b.1	Aree di emergenza implementate	-	260	50	-	
b.2	Attività propedeutiche finalizzate alla designazione dei responsabili delle funzioni di supporto	-	1	1	-	
b.3	Aggiornamento Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento Air Liquide Italia Service	-	1	1	2	
c.1	N° tavoli tecnici	1	4	2	11	
d.1	Progetto "Io non rischio" - N° giornate organizzate	2	2	2	1	
d.2	Progetto "Estate Ragazzi" - N° ragazzi coinvolti	6	-	-	-	
d.3	Progetto DECIDO - N° Webinar	-	7	4	-	
d.4	Progetto Mettiamoci al sicuro: - N° studenti scuole dell'infanzia	285	450 (30 scuole)	385 (37 scuole)	850 (32 scuole - 43 classi)	
d.5	Progetto Mettiamoci al sicuro: N° studenti scuola secondaria di secondo grado	-	-	35 ( Liceo A. Einstein)	-	
g.1	N° eventi di formazione	-	-	1	1	
h.1	N° esercitazioni	1	1	2	2	
i.1	N° giornate formative	5	1	12	7	
j.1	N° acquisti conclusi	4	3	5	1	

**MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE****PROGRAMMA 2: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI****UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE – DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZA E SICUREZZA**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPRESE**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Messa in sicurezza del territorio metropolitano		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Ambientale Sociale	Aumentare tramite idonea formazione del personale interno la capacità di intervento a seguito di calamità naturali sul territorio cittadino, al fine della mappatura dei danni e della interruzione di servizi.	In corso	Corpo di Polizia Locale		a.1
-	b	Ambientale Economico	Ottimizzare le attività di quantificazione dei danni a seguito di calamità naturali, al fine di sveltire le pratiche per richiesta di ristoro economico da parte di soggetti privati e gestori di attività economiche e produttive.	In corso	Corpo di Polizia Locale		b.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° personale tecnico formato	9	-	1		
b.1	N° pratiche istruite/archivate	13	-	1		



**MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; MINORI; GIOVANI; FAMIGLIE; IMPRESE SOCIALI; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; AG MINORILI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Stimolare le politiche di cittadinanza attiva e comunità per aiutare minori, senza fissa dimora, migranti anche con l'aiuto delle realtà dell'associazionismo.	 <b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b>	 <b>MISSIONE 5</b>
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Rilanciare una cultura dell'accoglienza, promuovendo le risorse di una vera comunità educante, perché nessuna bambina e nessun bambino vengano più lasciati soli, privi di un supporto educativo ed affettivo adeguati.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2	<b>a</b>	Sociale	Costruire progetti che vedano protagonisti minori stranieri non accompagnati, ragazze e ragazzi di seconda e terza generazione: sostenere interventi abilitativi, di prossimità, di educativa territoriale e di ampliamento dell'offerta inclusiva nell'ambito del Piano Inclusione.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	Progetto SAI per MSNA e neomaggiorenni, rete di strutture per l'accoglienza e l'avvio all'autonomia di minori e giovani migranti Progetti di accompagnamento all'autonomia giovani, nell'ambito del PIS e altri finanziamenti	<b>a.1</b> <b>a.2</b>
1,2	<b>b</b>	Sociale	Sostenere le famiglie per prevenire l'istituzionalizzazione tramite: - La promozione dell'affiancamento familiare, del sostegno da famiglia a famiglia, dell'affidamento familiare in genere. - Le attività connesse all'obiettivo relativo ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (di seguito LEPS) denominato, nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, "Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.I.", finalizzato a rispondere al bisogno di ogni bambino/a di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e "nutriente", promuovendo la prevenzione delle situazioni di trascuratezza e trascuratezza grave, maltrattamento e abuso, anche grazie al finanziamento garantito dal PNRR. - Sostegno alle famiglie e contrasto alla denatalità.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	Azione di promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare sia diurno che residenziale, supporto alla genitorialità con interventi domiciliari e sostegno scuola-famiglia Adesione al progetto Genitorialità Positiva	<b>b.1</b> <b>b.2</b> <b>b.3</b>
1,2	<b>c</b>	Sociale	Aderire e potenziare il progetto Linee Guida Famiglie Vulnerabili.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	Adesione all'avviso pubblico di Regione Piemonte "Promozione della genitorialità positiva" approvato con DD 914/A22000/2023 del 20/12/2023 – PR FSE+ 2021-2027, Priorità III "Inclusione sociale", Obiettivo specifico k) – Intervento: Promozione della genitorialità positiva – Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età – 2023-2026.	<b>c.1</b>
-	<b>d</b>	Sociale Economico	Partecipare e contribuire al Gruppo tecnico in materia istituito dal Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del Piemonte, ai confronti ed interlocuzioni istituzionali, (avviate a livello nazionale per il tramite dell'ANCI) compiute a livello regionale nell'ambito del Coordinamento ed in raccordo con le altre Città capoluogo piemontesi, anche per il riconoscimento delle necessarie risorse economiche aggiuntive, per dare attuazione alle Linee guida della Regione Piemonte per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali di cui alla D.G.R. 23 – 6180 del 7 dicembre 2022 e D.G.R. 5 giugno 2023, n. 10-6984.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	Il Dipartimento partecipa con regolarità agli incontri del Coordinamento Enti Gestori	<b>d.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	e	Sociale	Contribuire alla realizzazione di un sistema di welfare cittadino finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di "salute" per i bambini/e e ragazzi/e quanto più vicino alla visione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero ad una "condizione di completo benessere sociale, mentale e fisico" e non esclusivamente visto come assenza di malattia o infermità, praticando una sinergia intersettoriale con i servizi comunali coinvolti nella realizzazione del Piano della Città amica dei Bambini e delle famiglie e delle Missioni specificamente rivolte ai minori. Nello specifico si tratta di integrarsi e partecipare alla MISSIONE 4 (Istruzione prescolastica e servizi ausiliari all'istruzione con focus sulle politiche educative preventive alimentari, anche nelle comunità residenziali ed emergenziali), MISSIONE 5 (Interventi diversi nel settore culturale con focus sul potenziamento di iniziative culturali nei luoghi di aggregazione ed in collegamento con comunità residenziali ed emergenziali), MISSIONE 6 (Sport e tempo libero da rendere fruibile come forma di socializzazione e lotta alla discriminazione), MISSIONE 7 (Turismo ed iniziative collegate con il Piano per le Famiglie) e MISSIONE 9 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, con focus sia sulla partecipazione al Consiglio del Cibo ed al Piano di Food Policy che includa anche i servizi dedicati ai minori temporaneamente allontanati dalle famiglie e sia sulla promozione di attività sportive outdoor in parchi e giardini).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2024</b></p> <p>- Sostegno alle famiglie residenti attraverso percorsi individuali e di gruppo ad implementazione della realizzazione del piano della città amica dei Bambini e delle famiglie.</p> <p>Le attività saranno avviate in coprogettazione, valorizzando l'esistente ed il rapporto con il terzo settore, attraverso il Centro Relazioni e Famiglie, principali progetti rivolto alle famiglie: politiche dell'home visiting e dei primi 1000 giorni, mediazione familiare e consulenza/supporto psicologico a neo coppie genitoriali o coppie che affrontano crisi, supporto ai figli adolescenti</p> <p>- MISSIONE 6 Delibera GC interassessorile per garantire occasioni di utilizzo di attività ed impianti sportivi per minori in struttura, careleavers e MSNA</p> <p>- MISSIONE 5: eventi di apertura al territorio da parte delle strutture di accoglienza emergenziale per MSNA, partecipazione a eventi cittadini (Terra Madre e Venti Mediterranei) anche sul tema del cibo e dell'alimentazione</p> <p><b>2024 2025</b></p> <p>Partecipazione di bambini/adolescenti collocati in sistemazioni temporanee per sfratto a visite con laboratorio presso Museo Egizio così come previsto dalla convenzione</p>	e.1 e.2 e.3

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° minori inseriti nella rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione)	188	217	224		
a.2	n. inserimenti nei progetti	-	74	75		
b.1	N° famiglie coinvolte in PIPPI	100	20	30		
b.2	N° interventi per affidi residenziali (complessivi: avviati, conclusi e proseguiti da anni precedenti)	276	566	590		
b.3	N° interventi per affidi diurni	838	860	811		
c.1	D.G.C. N.20 del 23/1/2024	-	-	-		
d.1	N. incontri Coordinamento	12	12	12		
e.1	n. di famiglie coinvolte nei progetti a sostegno della genitorialità	194	200	190		
e.2	N. tessere integrandosi alla MISSIONE 6	-	-	500		
e.3	missione 5: numero di eventi	-	2	4		



**MISSIONE 12:** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**PROGRAMMA 2:** INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; CITTADINI DISABILI E LE LORO FAMIGLIE; COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI E ENTI NO PROFIT; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPRESE; REGIONE PIEMONTE - ASL

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Garantire il presidio dei servizi domiciliari rivolti alle persone anziane e fragili, integrati con soluzioni abitative innovative, come le portinerie sociali, le comunità familiari o il co-housing assistito.	 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE	 MISSIONE 5
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Ridurre la disuguaglianza digitale attraverso politiche di inclusione e alfabetizzazione digitale per le cittadine e i cittadini più fragili: nessuno deve restare indietro.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Monitorare e sostenere l'attuazione - di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale del nuovo modello di cure domiciliari socio sanitarie avviato dal 1 giugno 2024, anche con riferimento alle Missioni 5 e 6 del PNRR per consentire la permanenza a domicilio e sostenere le persone interessate e i loro care givers, con particolare attenzione alle donne su cui solitamente grava il maggior carico di cura familiare. A partire dal 1 giugno 2025, termine del primo anno di sperimentazione, procedere alla verifica complessiva sui risultati e sulla sostenibilità generale del sistema, anche nell'ambito dell'Osservatorio sulla lungo-assistenza domiciliare socio sanitaria - costituito con DGC 590/2023 e composto dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. A seguito della verifica potranno essere apportati gli opportuni correttivi al sistema.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-DEL 325/2024 Accordo di Programma con Asl e avvio del nuovo modello di cure domiciliari</li> <li>- DD 3223/24 Nuovo modello sperimentale progetti di lungo assistenza socio sanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità. Disposizioni di processo a far data dal 1/06/2024</li> <li>- Circolare "Prime indicazioni operative per i Servizi territoriali"</li> <li>- Circolare "Prime indicazioni operative per i Fornitori accreditati" e appendice Appropriatelyzza delle prestazioni e relativo processo operativo"</li> <li>- DD 8710/24 Nuovo modello sperimentale progetti di lungo assistenza socio sanitaria domiciliare per persone non autosufficienti e con disabilità. Ulteriori disposizioni di processo per progetti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2025.</li> <li>- Circolare "Integrazione disposizioni di processo per i Servizi territoriali"</li> <li>- DD 526/25 Nuovo modello sperimentale di progetti di Lungassistenza socio sanitaria per persone anziane non autosufficienti e con disabilità. Ulteriori disposizioni di processo a garanzia di continuità</li> <li>- Nov. 2024 1° incontro Osservatorio sulla LA domiciliare</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Approvazione del progetto "Avrò cura di te" per governance e quote dell'assistenza in ospedale da caregiver extrafamiliari non professionali e adesione alla formazione dedicata.</p> <p>Prosecuzione delle disposizioni di continuità mese per mese per i progetti in scadenza (marzo-giugno) e indicazioni operative per i rinnovi dei PAI esecutivi. Svolgimento degli incontri dell'Osservatorio sulla LA domiciliare (marzo, giugno, novembre). Costituzione della Commissione interistituzionale permanente per valutare nuove richieste di accreditamento di fornitori e APL. Proroga della sperimentazione al 30/09. Recepimento dell'incremento retributivo del CCNL 2025 lavoro domestico e aggiornamento tabelle e tariffario per Agenzie per il lavoro dal 01/11/2025. Chiusura del periodo sperimentale e definizione degli indirizzi per la fase successiva con DGC 789/2025.</p>	a.1 a.2 a.3
1	b	Sociale	Promuovere i progetti personalizzati e individualizzati con la partecipazione delle persone con disabilità, anche in attuazione del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sviluppando a tale fine una riflessione su possibili modelli e possibili modalità di attuazione, anche sotto il profilo amministrativo; sviluppare progetti per la vita indipendente e opportunità d'inclusione per l'abitare e il lavoro anche tramite il PNRR Missione 5.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2025</b></p> <p>Avvio sperimentale di progetti personalizzati e partecipati per persone con disabilità</p>	b.1
2	c	Sociale Interno	Rafforzare le competenze lavorative e digitali delle persone incluse nelle progettualità previste dal PNRR.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2025</b></p> <p>Rafforzamento delle competenze lavorative e digitali delle persone attraverso il progetto "Utili Esperienze" in sinergia con percorsi attivati in ambito PNRR</p>	c.1 c.2 c.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>d</b>	Sociale	Partecipare a bandi/progetti per potenziare gli investimenti e le azioni coordinate sul tema della disabilità, così da elaborare un modello di buone pratiche realmente inclusive, con particolare attenzione alle aree periferiche e/o meno servite, anche in collaborazione con i Servizi Educativi.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023-2024</b> - Periferie inclusive - BANDO AUTISMO: Avviso pubblico di coprogettazione DD 837/2024 14 progetti approvati. N. di PcD coinvolte: 173 - Formazione su DSA organizzata da Centro Regionale DSA che ha coinvolto 100 persone (operatori, familiari) per ogni incontro - MOTORE DI RICERCA: Bando pubblico per la presentazione di progetti da parte di ASD. Vengono proposte attività aperte alla cittadinanza anche a PcD. DD 8579/2024 - Numero di PcD coinvolte: 400 ogni anno	<b>d.1</b>
-	<b>e</b>	Sociale	Valorizzare l'utilizzo di immobili destinati al sociale, al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio di immobili della Città, mantenere e promuovere la diffusione capillare di risorse rivolte alla disabilità nei vari territori, mantenere lo standard qualitativo e quantitativo di offerta di servizi per l'autonomia e l'abilitazione delle persone con disabilità.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024-2025</b> I nuovi housing di via Fiesole e via Vagnone prevedono alcune unità abitative completamente accessibili.	
-	<b>f</b>	Sociale	Avviare un confronto con i Gestori dei servizi accreditati e iscritti all'Albo B, le associazioni di rappresentanza delle famiglie, la ASL Città di Torino, le organizzazioni sindacali e gli altri attori coinvolti nel sistema di prestazioni residenziali, semiresidenziali ed educative della Città di Torino in occasione del rinnovo dell'Albo B dell'accREDITamento, per valutare la rispondenza dello stesso ai bisogni attuali delle famiglie, nel quadro della normativa regionale di riferimento, e apportare eventuali correttivi migliorativi.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023-2024</b> Confronti avviati durante l'anno ed anche in occasione del rinnovo dell'Albo <b>2025</b> Proseguiti confronti con I gestori, anche se nell'anno molti hanno avviato un contenzioso anche vs. la Città per il mancato aggiornamento delle tariffe	
-	<b>g</b>	Sociale	Riconfermare e mutuare nel tempo - nei limiti degli stanziamenti di bilancio adottati dal Consiglio Comunale - la consolidata esperienza di collaborazione tra la Città e i Patronati per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023-2024</b> - DEL 620/2024 Facilitazione all'accesso dei cittadini ai servizi sociali. Valorizzazione del ruolo dei Patronati e criteri generali per la stipula delle convenzioni per il supporto degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale - Approvazione -DD 6956/2024 Avviso per la sottoscrizione delle Convenzioni con Istituti di Patronato in esecuzione dell DEL 620/2024 -DD 8918/2024 Presa Atto verbali della Commissione con individuazione dei Patronati con cui sottoscrivere le convenzioni e impegno di spesa. - Sottoscrizione delle Convenzioni e avvio attività nei Servizi <b>2025</b> Confermata attività per anno 2026 con DD 8789/25 di relativo impegno di spesa	<b>g.1</b> <b>g.2</b> <b>g.3</b>
-	<b>h</b>	Sociale	Partecipare e contribuire al Gruppo tecnico in materia istituito dal Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del Piemonte, ai confronti ed interlocuzioni istituzionali, (avviate a livello nazionale per il tramite dell'ANCI) compiute a livello regionale nell'ambito del Coordinamento ed in raccordo con le altre Città capoluogo piemontesi, anche per il riconoscimento delle necessarie risorse economiche aggiuntive, per dare attuazione alle Linee guida della Regione Piemonte per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali di cui alla D.G.R. 23 – 6180 del 7 dicembre 2022 e D.G.R. 5 giugno 2023, n. 10-6984.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023-2024</b> Da Nov. 23 analisi e proiezioni per adozione nuovo regolamento lsee ai sensi della DGR 26-6180/2022 <b>2025</b> Partecipazione agli incontri periodici	<b>h.1</b>
-	<b>i</b>	Sociale	Dare attuazione alle iniziative concordate in sede di tavolo di lavoro coordinato dal Disability Manager	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Prevedere l'inserimento nei disciplinari di gara da aggiudicare con il criterio dell'OEPV, elementi di valutazione e premialità orientati a promuovere l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, nel rispetto di quelli previsti dal DPCM 20.06.2023 "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati"	<b>i.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	j	Sociale	Contribuire alle attività finalizzate alla realizzazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche secondo il definito cronoprogramma.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023</b> Avvio redazione database interventi da realizzare su suolo <b>2024-2025</b> Prosecuzione delle attività relative	
-	k	Sociale	Diffondere, attraverso interventi di formazione e sensibilizzazione, l'idea che il contrasto alle barriere della disabilità è una forma di lotta alle discriminazioni	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Mantenuto servizio di interpretariato LIS e realizzato un percorso di formazione e sensibilizzazione per il personale dipendente sulle tematiche connesse alla disabilità	<b>k.1</b> <b>k.2</b>

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Nuovi progetti domiciliari attivati nell'anno	234	301	213	255	
a.2	N° interventi per prestazioni individuali di domiciliarità (buoni Servizio, assistenti familiari etc)	4.995	4072	4180	5015	
a.3	N° inserimenti in centri diurni	1.078	1065			
b.1	Nuovi progetti avviati nell'anno	13	6	1		
c.1	Progetti PNRR presentati al Ministero e approvati	5	-	39	13	
c.2	N. interventi per l'accessibilità	633	-	-		
c.3	N° persone coinvolte nel Progetto "Utili Esperienze"	165	140	130		
d.1	Numero di ASD coinvolte	49	48	49		
g.1	N° accessi allo sportello Informadisabile	-	1391			
g.2	N° accessi al e al sito Informadisabile	-	561.273			
g.3	Ore di facilitazione all'accesso annue	-	10.036	-	10.036	
h.1	N° inserimenti in strutture residenziali	1.878	1.958	2.046		
i.1	N° gare pubblicate contenenti elementi premialità / N° complessivo gare pubblicate aggiudicazione OEPV			7/20		
k.1	Numero Dirigenti/Direttori coinvolti	-	65	-	46	
k.2	Numero di partecipanti agli eventi	-	280 in 3 eventi diversi	-	328	




**MISSIONE 12:** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**PROGRAMMA 3:** INTERVENTI PER GLI ANZIANI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; CITTADINI ANZIANI E LE LORO FAMIGLIE; COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI E ENTI NO PROFIT; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPRESE; REGIONE PIEMONTE - ASL

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Garantire il presidio dei servizi domiciliari rivolti alle persone anziane e fragili, integrati con soluzioni abitative innovative, come le portinerie sociali, le comunità familiari o il co-housing assistito.	 3 – SALUTE E BENESSERE	 MISSIONE 5  MISSIONE 6
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Ridurre la disuguaglianza digitale attraverso politiche di inclusione e alfabetizzazione digitale per le cittadine e i cittadini più fragili: nessuno deve restare indietro.		
La Città delle reti e dell'impatto sociale	3	Facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione e ai servizi digitali per la popolazione anziana attraverso un programma di punti di accesso/sportelli aperti in particolare nelle aree decentrate della città.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Monitorare e sostenere l'attuazione - di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale del nuovo modello di cure domiciliari socio sanitarie avviato dal 1 giugno 2024, anche con riferimento alle Missioni 5 e 6 del PNRR per consentire la permanenza a domicilio e sostenere le persone interessate e i loro care givers, con particolare attenzione alle donne su cui solitamente grava il maggior carico di cura familiare. A partire dal 1 giugno 2025, termine del primo anno di sperimentazione, procedere alla verifica complessiva sui risultati e sulla sostenibilità generale del sistema, anche nell'ambito dell'Osservatorio sulla lungo-assistenza domiciliare socio sanitaria - costituito con DGC 590/2023 e composto dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. A seguito della verifica potranno essere apportati gli opportuni correttivi al sistema.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEL 325/2024 Accordo di Programma con Asl e avvio del nuovo modello di cure domiciliari</li> <li>- DD 3223/24 Nuovo modello sperimentale progetti di lungo assistenza sociosanitaria domiciliare per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità. Disposizioni di processo a far data dal 1/06/2024</li> <li>- Circolare "Prime indicazioni operative per i Servizi territoriali"</li> <li>- Circolare "Prime indicazioni operative per i Fornitori accreditati" e appendice Appropriatelyzza delle prestazioni e relativo processo operativo"</li> <li>- DD 8710/24 Nuovo modello sperimentale progetti di lungo assistenza sociosanitaria domiciliare per persone non autosufficienti e con disabilità. Ulteriori disposizioni di processo per progetti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2025.</li> <li>- Circolare "Integrazione disposizioni di processo per i Servizi territoriali"</li> <li>- DD 526/25 Nuovo modello sperimentale di progetti di Lung' Assistenza sociosanitaria per persone anziane non autosufficienti e con disabilità. Ulteriori disposizioni di processo a garanzia di continuità</li> <li>- Nov. 2024 1° incontro Osservatorio sulla LA domiciliare</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Atti per garantire continuità ai progetti di assistenza domiciliare di lunga durata (LA): DD 526/2025 e DD 1863, 2540, 3272, 3859 per scadenze marzo-giugno 2025. Circolare per rinnovi PAI esecutivi (Fornitore e SST). Incontri Osservatorio LA domiciliare a marzo, giugno e novembre 2025. DD 3945/25 istituisce la Commissione interistituzionale per nuove richieste di accreditamento (Fornitori e APL). DD 4117/2025 proroga la sperimentazione al 30/09. DD 6741/2025 recepisce aumento CCNL 2025 lavoro domestico e aggiorna tabelle APL, con nuovo tariffario dal 01/11/2025. DGC 789/2025 chiude la sperimentazione e dà indirizzi per la fase successiva.</p>	a.1 a.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>b</b>	Sociale	Proseguire, insieme all'Azienda Sanitaria Locale, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, il procedimento per la costituzione delle équipes integrate multidisciplinari nell'ambito dei PUA (punti unici di accesso).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b> Partecipazione ai tavoli di lavoro cittadini con ASL per la conclusione della esperienza dei CSDI e avvio della realizzazione del PUA via Farinelli (n. 3 incontri cittadini) Partecipazione ai Tavoli distrettuali e metropolitani con gli stakeholders per il monitoraggio delle fasi di avanzamento del PNRR missione 6 e integrazione con la missione 5 (n 7 incontri) Coordinamento della équipe di operatori sociali inseriti nell'ambito delle attività CSDI e primo PUA attivato sul distretto Sud Ovest (incontri mensili). si tengono regolari incontri con ASL per procedere alla costituzione dei PUA nei 4 distretti. Sono stati fatti incontri di formazione congiunta ASL - CITTÀ</p> <p><b>2025</b> A Febbraio 2025 è stato attivato il PUA di via Montanaro (distretto Nord Est). Sono continuati gli incontri con l'Asl alla luce delle aperture dei Pua nei distretti sud est (casa di Comunità di via Silvio Pellico) e nord ovest (casa di comunità ex istituto Marco Antonetto) Per accompagnare l'implementazione dei PUA si è predisposto un percorso formativo dal titolo "Punto Unico di Accesso: un nuovo servizio socio sanitario integrato per la cittadinanza" rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti nelle équipes integrate multidisciplinari</p>	
1	<b>c</b>	Sociale	Attuare, anche in sinergia con l'ASL torinese, le dimissioni protette, promuovere progetti per la permanenza delle persone anziane al loro domicilio e opportunità d'inclusione sociale anche tramite il PNRR Missione 5.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b> È stata definita la procedura con ASL per l'attuazione delle dimissioni protette all'interno del PNRR. Sono stati attivati i primi interventi con i fornitori.</p> <p><b>2025</b> Definiti con Asl i criteri di eleggibilità dei beneficiari ed effettuati incontri periodici di monitoraggio andamento progettuale.</p>	<b>c.1</b>
-	<b>d</b>	Sociale	Partecipare e contribuire al Gruppo tecnico in materia istituito dal Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del Piemonte, ai confronti ed interlocuzioni istituzionali, (avviate a livello nazionale per il tramite dell'ANCI) compiute a livello regionale nell'ambito del Coordinamento ed in raccordo con le altre Città capoluogo piemontesi, anche per il riconoscimento delle necessarie risorse economiche aggiuntive, per dare attuazione alle Linee guida della Regione Piemonte per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali di cui alla D.G.R. 23 – 6180 del 7 dicembre 2022 e D.G.R. 5 giugno 2023, n. 10-6984.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b> Da Nov. 23 analisi e proiezioni per adozione nuovo regolamento Isee ai sensi della DGR 26-6180/2022</p> <p><b>2025</b> Partecipazione agli incontri periodici</p>	<b>d.1</b>
-	<b>e</b>	Sociale	Avviare gli approfondimenti necessari al successivo recepimento del D.Lgs. n. 29 del 15 marzo 2024 approvato in attuazione della L. 33 del 23 marzo 2023 ("Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane").	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2025</b> Avviato percorso congiunto con ASL per sperimentazione nuovo modello</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>f</b>	Sociale	Posto che la DGR 2-5947 "Promozione degli interventi mirati a prevenire i danni alla salute provocati da eccessi di temperatura ambientale" risale al 2007, avviare una valutazione dell'efficacia del progetto "emergenza caldo" in relazione al contesto e ai bisogni attuali della popolazione anziana, apportando gli opportuni correttivi.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEL 352/2024 Linee di indirizzo per il sostegno delle fasce di popolazione in condizioni di fragilità nel periodo estivo.</li> <li>- Circolare operativa Piano Emergenza Caldo 2024 Linee d'intervento.</li> <li>- raccordo con i Comitati di Gestione per la gestione dei centri climatizzati</li> <li>- marzo 2025 : incontri con Protezione civile e ASL per valutazione efficacia progetto ed eventuali migliorie</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-febbraio: incontri con ASL Città di Torino per definizione determinanti sanitarie e sociali per individuazione del target dei beneficiari del Piano Estate</li> <li>- marzo: incontri con Protezione civile e ASL per valutazione efficacia progetto ed eventuali migliorie</li> <li>- aprile: redatta informativa a favore dei mmg per evidenziare azioni previste dal Piano Estate e modalità di segnalazione di persone anziane fragili al Servizio Aiuto Anziani</li> <li>luglio: redatto in collaborazione con protezione civile flyer a favore della cittadinanza sui servizi del Piano Estate ed i CIC</li> <li>DD 2750/2025 Piano Estate giugno-sett 25 avvio progetto</li> <li>Circolare "Piano Estate 2025-indicazioni operative"</li> <li>DD 4735/2025 Integrazione spesa progettuale</li> </ul>	<b>f.1</b>
-	<b>g</b>	Sociale	Riconfermare e mutuare nel tempo - nei limiti degli stanziamenti di bilancio adottati dal Consiglio Comunale - la consolidata esperienza di collaborazione tra la Città e i Patronati per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023-2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEL 620/2024 Facilitazione all'accesso dei cittadini ai servizi sociali. Valorizzazione del ruolo dei Patronati e criteri generali per la stipula delle convenzioni per il supporto degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale - Approvazione</li> <li>-DD 6956/2024 Avviso per la sottoscrizione delle Convenzioni con Istituti di Patronato in esecuzione dell DEL 620/2024</li> <li>-DD 8918/2024 Presa Atto verbali della Commissione con individuazione dei Patronati con cui sottoscrivere le convenzioni e impegno di spesa.</li> <li>- Sottoscrizione delle Convenzioni e avvio attività nei Servizi</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Confermata attività per anno 2026 con DD 8789/25 di relativo impegno di spesa</li> </ul>	<b>g.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	h	Sociale	Promuovere l'invecchiamento attivo, nell'ambito del rafforzamento delle reti e dei centri di prossimità e di partecipazione civica, anche mediante azioni di carattere locale, da svolgersi sinergicamente a quelle svolte nei territori circoscrizionali a sostegno della domiciliarità leggera, finalizzate al mantenimento dell'autonomia e della socialità ed al supporto ai caregiver.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023-2024</b> - Giugno 23 partecipazione all'Avviso pubblico regionale per "Avviso pubblico per la selezione di progetti, attività ed iniziative innovative in favore dell'invecchiamento attivo" - DD 7664/23 Avviso di coprogettazione progetto "Correre contro Vento" - DD 484/24 Presa atto verbale commissione individuazione partner per l'avvio coprogettazione. - Feb 24-Set 24 realizzazione progetto e partecipazione alla giornata regionale per l'invecchiamento attivo - Gennaio 25 Incontri formativi-informativi a favore dei volontari delle Associazioni convenzionate con il Servizio Aiuto Anziani - Marzo 25 Incontri formativi- informativi a favore dei caregivers ultrasessantacinquenni <b>2025</b> -settembre 2025 - marzo 2026 Ciclo di conferenze a favore dell'invecchiamento attivo organizzato dal Servizio Aiuto Anziani in collaborazione con La Stampa-Specchio dei Tempi e workshop di benessere denominato "La cura di chi si prende cura" a favore dei caregiver	h.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Nuovi progetti domiciliari attivati nell'anno			350	362	
a.2	N° interventi per prestazioni individuali di domiciliarità (buoni servizio, assistenti familiari etc)			3.423	4469	
c.1	Progetti presentati al Ministero e approvati	2	-			
d.1	N° inserimenti in strutture residenziali	2046	1708	1596	1172	
f.1	Progetti attivati tramite fornitore piano caldo 2024			199	215	
g.1	Ore annue di facilitazione all'accesso dei cittadini ai servizi sociali			10.036	10.036	
h.1	Beneficiari raggiunti nelle attività realizzate:			139	86	
Concluso 1	Spesa media pro capite per domiciliarità (Spesa complessiva annua per autosufficienti / N° utenti)	€ 917,42 € 1.555.951/ 1696 utenti	1078,19 € € 1.768.233/ 1640 utenti	€ 1111,14 € 1.835.601/ 1652 utenti	€ 1175,88 € 1.867.296,80/ 1588 utenti	
Concluso 2	N° anziani autosufficienti integrati/ N° anziani autosufficienti ricoverati	193/217	209/234	216/248	192/2019	



**MISSIONE 12:** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**PROGRAMMA 4:** INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ; STRANIERI VITTIME DELLA TRATTA O RICHIEDENTI ASILO; NOMADI; COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI E ENTI NO PROFIT; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPRESE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Affrontare il tema del superamento dei campi nomadi in chiave di inclusione, in particolare dei minori, attraverso percorsi condivisi fra le associazioni e i servizi sociali, e garantendo il presupposto della legalità per qualsiasi azione	 <b>10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE</b>	 <b>MISSIONE 5</b>
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Stimolare le politiche di cittadinanza attiva e comunità per aiutare minori, senza fissa dimora, migranti anche con l'aiuto delle realtà dell'associazionismo.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Sociale	Affrontare la grave povertà abitativa rafforzando i percorsi di inclusione sociale, abitativa e di accompagnamento alla formazione e all'inserimento lavorativo anche in riferimento al programma PON METRO PLUS.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2024</b> Implementato Servizio Spazio Comune con rifunzionalizzazione locali accoglienza (Politecnico Architettura e Design); incremento enti aderenti e presenti settimanalmente nel servizio stranieri di via Bologna. Percorsi di accoglienza e inclusione sociale individualizzati in favore di Minoro Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni, nell'ambito della progettualità SAI.</p> <p><b>2024</b> Ufficio Abitare Sociale (451 nuclei inseriti, 970 nuclei in sfratto)</p> <p><b>2024 - 2025</b> Gestione PON Metro Plus Stranieri di 367 posti in accoglienza. Inserimenti 2024: 564 persone totali, incluse 80 famiglie con 149 minori accompagnati. Inserimenti 2025: 501 persone totali, incluse 62 famiglie con 109 minori accompagnati.</p> <p><b>2025</b> Rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale per persone senza dimora tramite servizi affidati con procedura aperta 78/2023 e coprogettazione Area 5 del Piano di inclusione sociale. Attivati 770 posti di prima accoglienza a bassa soglia, 100 percorsi Housing First, 267 posti in servizi abitativi temporanei. Previsti 190 tirocini di inclusione l'anno. Attività continuative di monitoraggio, reportistica, gestione contabile e rendicontazione.</p>	a.1 a.2 a.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2024 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	b	Sociale	Promuovere azioni di sostegno e di regolazione della rete di opportunità di accoglienze temporanee rivolte a nuclei familiari e persone in condizione di disagio abitativo, in un'ottica di diversificazione ed appropriatezza delle forme di ospitalità e del supporto all'autonomia abitativa (accoglienze temporanee, forme di coabitazioni solidali rivolte a nuclei familiari, assegnazioni temporanee, housing sociali...).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2024</b> Implementazione Aree 4 e 5 Piano Inclusione Sociale</p> <p><b>2024-2025</b> Inserimento in progetti di accoglienza ed integrazione nell'ambito del P.I.S, gestione di numero ca. 450 posti. Persone inserite nel 2004: n. 589 di cui n. 62 nuclei con 118 minori accompagnati Persone inserite nel 2005: n. 543 di cui n. 66 nuclei con 109 minori accompagnati</p> <p><b>2025</b> Avvio inserimenti nuclei in sfratto presso housing Fiesole e alloggi diffusi Villaggio Santa caterina predisposizione progetto e procedure assegnazione gestore per HOusing Vagnone che prevede un mix di inserimenti di media lunga permanenza (anziani , nuclei, studenti, UNHCR) Attività di monitoraggio e gestione tecnica</p>	b.1 b.2
2	c	Sociale	Proseguire i percorsi di accoglienza e inclusione dei titolari di protezione internazionale e dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI); sviluppare il servizio Spazio Comune in coerenza con quanto previsto dalla Carta per l'Integrazione promossa da UNHCR.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2024</b> Implementato Servizio Spazio Comune con rifunionalizzazione locali accoglienza (Politecnico Architettura e Design); incremento enti aderenti e presenti settimanalmente nel servizio stranieri di via Bologna. Percorsi di accoglienza e inclusione sociale individualizzati in favore di Minoro Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e neomaggiorenni, nell'ambito della progettualità SAI.</p> <p><b>2024-2025</b> Inserimento in progetti di accoglienza ed integrazione nell'ambito del S.A.I., gestione di numero 605 posti per categoria Ordinari e n. 36 posti categoria DM/DS.. Persone inserite nel 2024 cat. ORD: n. 963 di cui n. 70 nuclei con 118 minori accompagnati Persone inserite nel 2024 cat. DM/DS: n. 58 Persone inserite nel 2025: n. 962 di cui n. 65 nuclei con 103 minori accompagnati Persone inserite nel 2025 cat. DM/DS: n. 52</p> <p><b>2025</b> Marzo-Maggio 2025 Percorso di co-programmazione S.A.I. con la partecipazione di circa 70 enti del terzo settore e della società civile. Aprile 2025: Sottoscrizione Protocollo con Prefettura, Questura, Regione Piemonte di collaborazione su iniziativa Spazio Comune Successivamente al Protocollo Protocollo gestiamo in accordo con la Questura, il portale Prenota Facile per i rilasci/rinnovi dei permessi di Soggiorno e le richiesta di Protezione Internazionale</p>	c.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	d	Sociale	Implementare interventi per i nuclei familiari di migranti in condizioni di disagio socio economico e per i titolari di protezione internazionale che al termine dei percorsi SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) non abbiano ancora raggiunto l'autonomia abitativa e lavorativa, soprattutto con il ricorso alle progettualità finanziate tramite il Ministero dell'Interno con fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> -Collaborazione e coordinamento con l'Ufficio Stranieri per trasferimenti dei nuclei in uscita dai percorsi SAI verso soluzioni autonome, incluse sistemazioni PIS collegate ad Abitare Sociale. Definizione di percorsi di autonomia abitativa con ricerca di alloggi nel mercato privato tramite Terzo Settore e HOME4all. Monitoraggio delle segnalazioni per edilizia sociale. -Gestione dei progetti FAMI LGNet 2 e FAMI LGNet 3 per risposte rapide e servizi di inclusione nelle aree urbane svantaggiate. Attivazione di inserimenti in housing, contributi affitto, accoglienza di donne singole e accoglienza di persone vulnerabili in struttura e in IESA/ISEM. Persone inserite e/o sostenute nel 2025: n. 234, di cui 20 nuclei con 40 minori accompagnati. -Attività su FAMI AbitaTO per percorsi di inclusione socio-economica e abitativa a favore dei titolari di protezione internazionale dimessi dai SAI, con capofila la Città di Torino. -Attività su FAMI Inter-Azioni per piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, con capofila la Regione Piemonte. Monitoraggio, reportistica, gestione amministrativo-contabile e rendicontazione.	d.1
2	e	Sociale	Proseguire e potenziare il processo di revisione dei servizi e degli interventi rivolti alle persone senza dimora in condizione di grave emarginazione (Pronto Intervento sociale, Servizi di prossimità e di primo contatto, Case di Accoglienza, Servizi di inclusione sociale ed autonomia abitativa, servizi di Housing First, Centro servizi stazioni di posta) sia con i fondi europei e nazionali dedicati alla grave emarginazione adulta, sia con i nuovi programmi quali il PNRR e il PN METRO PLUS.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Avvio pronto intervento sociale 2025 coordinamento con il PRINS per individuazione risorse a favore di nuclei in uscita da accoglienza in emergenza sia nelle soluzioni del PIS afferenti ad abitare sociale che in collocazioni alberghiere con accompagnamento e pagamento quota terzo settore (AMMI) <b>2025</b> 1) implementazione dei percorsi di inclusione sociale per persone senza dimora sia attraverso servizi aggiudicati attraverso procedura aperta (n.78/2023 ) che attraverso coprogettazione Area 5 del Piano di inclusione sociale Posti di prima accoglienza temporanei in strutture di bassa soglia : 770 Percorsi di Housing First attivati : 100 Posti di accoglienza in servizi abitativi temporanei (appartamenti e strutture): 267 Tirocini di inclusione per persone senza dimora 190 all'anno 2) rilevazione ISTAT persone senza dimora: predisposizione modalità organizzative, raccordo e coinvolgimento delle risorse del volontariato, assistenza logistica e metodologica ai responsabili della FioPSD per la realizzazione nel gennaio 2026 della indagine (Point in Time) sulle persone senza dimora presenti sul territorio cittadino promossa da ISTAT a livello nazionale.	e.1 e.2 e.3
-	f	Sociale	Sviluppare, attraverso l'attuazione delle progettualità del PNRR Misura 5 Componente 2: Housing temporaneo (Housing first) e Centri servizi, sistemi di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di fragilità e punti di accesso e fornitura di servizi quali: l'orientamento alla rete di opportunità anche occupazionali, la facilitazione dell'accesso alla residenza, il fermo posta, la distribuzione di beni essenziali.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Individuazione di soluzione ponte in attesa di completamento ristrutturazioni stabili individuati Attivazione Centro servizi Via Luserna di Rorà <b>2025</b> 1) creazione del coordinamento cittadino dei Centri Servizi: definizione di pratiche e servizi condivisi in favore della popolazione fragile (e in particolare per i cittadini senza dimora - servizi di fermo posta, facilitazione all'accesso alla residenza fittizia) 2) Housing first: matching fra risorse e beneficiari dei percorsi di accoglienza presso le strutture (anche strutture ponte) del PNRR	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Sociale	Assicurare l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza rivolti alla popolazione fragile nelle strutture cittadine oggetto di interventi effettuati dalla Città nell'ambito del PNRR – M5C2I2.2 – PIANO INTEGRATO URBANO – PIU.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Avviate progettualità nell'ambito dei fondi PNRR	
2	h	Sociale	Assicurare sviluppo e implementazione delle azioni e degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa interistituzionale tra Città e Prefettura, Regione Piemonte, Circoscrizioni, Città Metropolitana, Azienda Sanitaria Locale, Arcidiocesi e Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (Piano integrato di sostegno alle persone senza dimora), con particolare riferimento ai servizi ed agli interventi rivolti alla tutela della salute, del benessere e dell'inclusione sociale attuati in integrazione con i servizi sanitari, le realtà del terzo settore e con altri settori dell'Amministrazione.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Creazione Equipe integrata di lavoro e di programmazione intervento su situazioni connotate da grave marginalità tra servizi e terzo settore specialistico in ambito sanitario, con progressivo inserimento operatori servizi DSM e SERD dell'ASL Città di Torino <b>2025</b> Implementazione del "Tavolo Fragilità" (equipe integrata tra servizi specialistici ASL ,Terzo Settore e Città ) finalizzato ad intervenire in favore della grave emarginazione adulta	
-	i	Sociale	Promuovere un sistema di sostegno a cittadine/i ed ai nuclei familiari fragili ed in difficoltà socio economica teso ad armonizzare le misure locali con quelle nazionali, anche attraverso lo sviluppo di sistema di welfare di prossimità (con particolare riferimento al lavoro integrato tra i Poli di Inclusione sociale della Città e la rete degli snodi di Torino Solidale).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> -Assicurati costanti momenti di coordinamento tra Servizi Centrali e Distretti della Coesione Sociale, con dirigenti e Funzionari Poli Inclusione Sociale distrettuali -Predisposizione monitoraggio relativamente ai cittadini beneficiari delle misure nazionali e delle misure locali -Condivisione procedure inerenti le situazioni di svantaggio, ai sensi del Decreto MLPS -Impostazione di bozza di Avviso per individuare coinvolgimento del Terzo Settore e della rete solidale nel processo di progettazione ai fini ADI -Implementazione utilizzo Solidapp quale strumento condiviso reti solidali e servizi sociali	i.1
-	j	Sociale	Rafforzare la rete dei servizi e degli interventi cittadini a sostegno delle vittime di violenza, a partire dal Centro antiviolenza con particolare attenzione alle opportunità di prima accoglienza potenziando l'approccio multiprofessionale in relazione alle caratteristiche di fragilità delle donne ospitate.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Riapertura Casa Rifugio a indirizzo riservato	
-	k	Sociale	Migliorare il raccordo tra i servizi che si occupano di prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne (Ufficio Pari opportunità), i servizi di assistenza delle vittime (Centro antiviolenza, Call center mamma-bambino/a) e il Coordinamento cittadino contro la violenza sulle donne.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Rinnovo del Call Center Mamma Bambino 01/11/24-31/10/2025	
-	l	Sociale	Realizzare interventi mirati a target specifici in un'ottica intersezionale (es. donne migranti, anziane, giovani, con disabilità, trans). Sviluppare il progetto "Anello forte" rivolto alle vittime delle tratta.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Progetto Anello forte Call Center Mamma Bambino <b>2024/2025</b> Progetto Anello forte - progetto rivolto alle vittime di tratta e di sfruttamento sessuale e lavorativo - finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità con capofila la Regione Piemonte Persone accolte nel 2024: n. 44 di cui 20 nuclei con 24 minori accompagnati - persone seguite totali: n. 178 Persone accolte nel 2025: n. 43 di cui 20 nuclei con 23 minori accompagnati - persone seguite totali: n. 157	i.1 i.2
-	m	Sociale	Creare e/o potenziare servizi dedicati a preadolescenti per il confronto tra pari sui temi delle identità sessuali, in co-progettazione con l'associazionismo	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Progetto Aria presso spazi reali <b>2024</b> Prosecuzione progetto Aria <b>2025</b> Nuova coprogettazione triennale Progetto Aria	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	n	Sociale	Creare occasioni di confronto tra educatrici ed educatori, giovani e famiglie di differenti provenienze culturali sui temi della educazione all'affettività e alla sessualità.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Nuova coprogettazione triennale Progetto Aria	
	o	Sociale	Definire percorsi di sensibilizzazione per il personale interno ed esterno all'amministrazione non ancora formato sui temi dell'identità sessuale, per rendere sempre più inclusivi i servizi alla cittadinanza.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Personale del Comune neo-assunto - 400 persone Operatrice del Terzo settore, ASL, Città di Torino - 60 persone Assistenti struttura educativa - 18 persone Operatrice della rete antirackettista "Anello Forte" del Piemonte - 33 persone	
	p	Sociale	Rafforzare la collaborazione con il Nodo territoriale metropolitano contro le discriminazioni.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Prosecuzione collaborazione su Diritti e Pari Opportunità (CCVD)	
-	q	Sociale	Evolvere le attività del Centro di Mediazione Penale Minorile in Centro di Giustizia Riparativa sia per adulti che per minori in relazione alla riforma Cartabia.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023</b> Approvazione in Giunta del cambio denominazione del Centro di Mediazione Penale Minorile in Centro di Giustizia Minorile <b>2024</b> Realizzazione bando coprogettazione con ETS per garantire gli standard operativi per il riconoscimento Partecipazione alle riunioni delle Conferenza Nazionali e Locali per il riconoscimento del Centro <b>2025</b> Avvenuto riconoscimento del Centro di Giustizia Riparativa da parte del Ministero di Giustizia ai sensi del Dlgs 150/2022** Avvio fase di progettazione per la pubblicazione della manifestazione di interesse per la gestione in coprogettazione del Servizio di Giustizia Riparativa	q.1 q.2
-	r	Sociale	Favorire usi e riqualificazioni degli spazi dismessi per attività di interesse pubblico: culturali, sociali e ricreative, attraverso snellimento delle procedure e strumenti progettuali e amministrativi, iniziative di co-progettazione con gli ETS, partenariati pubblico-privati, patti di collaborazione con cittadine e cittadini, applicazione del Codice del Terzo Settore.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Specifiche progettualità sostenute nell'ambito del PNRR M5C2 in particolare linee 1.1.1 e 1.1.2, e del Piano Inclusione Sociale.	
-	s	Sociale	Incrementare meccanismi di co-programmazione e co-progettazione con le realtà del Terzo Settore costruendo percorsi aderenti ai bisogni della realtà locali mediante lo sviluppo del Piano Inclusione Sociale.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Coprogrammazione SAI adulti e minori dicembre 2024 DGC 727/2024	
-	t	Sociale	Promuovere e attuare programmi di sostegno e sviluppo dell'imprenditoria sociale con particolare riferimento al programma REACT EU e PON METRO PLUS, integrando approcci di sostenibilità economica e imprenditorialità e attenzione verso i bisogni sociali e le sfide emergenti.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Partenza PN Metro Plus Aiuti alle MPMI e alle imprese sociali <b>2025</b> Erogazione finanziamenti : circa 47 progetti di mPMI finanziati, proroga del bando fino a marzo 2026 e rifinanziato per 500.000 €	t.1
-	u	Sociale	Promuovere start up innovative favorendo la rigenerazione urbana anche grazie a una rete di investitori a impatto sociale.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Homes4all	
-	v	Sociale	Applicazione della nuova soglia massima ISEE per accedere ai contributi economici a integrazione del reddito familiare in attuazione della deliberazione regionale in materia di ISEE, Delibera della Giunta Regionale, Regione Piemonte 23 – 6180 del 7 dicembre 2022 "Linee guida per l'applicazione uniforme della normativa ISEE nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali".	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Approvata DGC tariffe 377/2025	
-	w	Sociale	Sviluppare il servizio di Pronto Intervento Sociale, previsto tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), integrando le esperienze già in atto a favore di specifiche tipologie di beneficiari.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Avviato Pronto Intervento Sociale	
-	x	Sociale	Potenziare e valorizzare il progetto di Prevenzione al radicalismo religioso nelle Carceri, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Stipula protocollo Interfedi	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	y	Sociale	Sviluppare progettualità in sinergia con la Garante dei diritti delle persone private di libertà.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> -Collaborazione con ASGI in sinergia con progettualità della Garante per la regolarizzazione degli stranieri -Sito Liberante per l'orientamento e accesso ai servizi	
-	z	Sociale	Rafforzare le attività istituzionali con il Sistema Carcerario.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Confronti progettuali con la Direzione del Carcere Lo Russo Cutugno, IPM Ferranti Aporti, UEPE <b>2025</b> Attivazione del Servizio di "Hub dei Lavori di pubblica Utilità" Attivazione convenzione con il Tribunale Protocollo collaborazione con la Direzione Lorusso Cutugno e Amiat per attivazione LPU	z.1
-	aa	Sociale	Sviluppare lo "Sportello dimittendi" sui bisogni legati a casa, rinnovo documenti, ricerca lavoro.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Avviato Progetto Sportello Dimittendi <b>2023</b> Avviato Sportello Multiservizi <b>2024</b> Avviata progettazione Instersezioni <b>2025</b> Presentazione progetto con Compagnia di San Paolo e ottenimento finanziamento di 500.000 €per progettualità sul '26 proseguimento Sportello Multiservizi	aa.1
-	bb	Sociale	Supportare attività per la rimotivazione al reinserimento sociale e lavorativo attraverso l'attivazione di percorsi di formazione professionale e di rinforzo dell'autostima anche attraverso le attività sportive all'interno e percorsi di reinserimento in uscita.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023</b> Realizzata attività formativa professionalizzante Realizzata attività sportiva (rugby) <b>2024</b> Realizzata attività formativa professionalizzante <b>2025</b> Attivazione di laboratori formativi caratterizzati da un forte sostegno socio educativo (anche attraverso attività sportive) a supporto delle motivazioni e alla scelta di percorsi professionali attivabili sia all'interno che all'esterno. -attività sportive estive in IPM. - percorsi formativi in IPM sulle maestranze del cinema con attivazione di tirocini - supporto alle persone in uscita dal carcere attraverso interventi di mediazione culturale, etnopsichiatria e sostegno psicologico. Conclusione percorso formazione archivisti ( semi liberi e art.21)	bb.1
-	cc	Sociale	Nell'ambito delle misure nazionali di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale, sviluppare progettualità di empowerment verso altre forme di sostegno all'inclusione attivando azioni di filiera (Patti per l'inclusione sociale, Progetti utili alla collettività – PUC, Punti di Accesso al Sociale e alla Solidarietà - PASS) e aumentando le sinergie con i Centri per l'impiego.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Attivazione Progetti di Utilità Collettiva	cc.1 cc.2 cc.3
-	dd	Sociale	Sviluppare una rete cittadina di punti di facilitazione digitale utilizzando strumenti di amministrazione condivisa con le realtà del Terzo Settore nell'ambito dei finanziamenti PNRR gestiti dalla Regione Piemonte.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024-2025</b> Attivati punti di facilitazione digitale	
-	ee	Sociale	Sviluppare nuove modalità di intervento sullo spazio pubblico in grado di intercettare efficacemente i bisogni sociali, culturali ed educativi dei residenti e offrire servizi di prossimità a particolare beneficio delle categorie di popolazione più svantaggiate tramite l'utilizzo di risorse del PN METRO PLUS e il progetto ImpatTO.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024 - 2025</b> Avviate specifiche progettualità sostenute dal programma PN Matro Plus	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	ff	Sociale	Orientamento delle scelte di programmazione sulla base del principio della parità di genere, anche attraverso la realizzazione di un bilancio di genere	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023</b> Approvata deliberazione "Tavolo Diritti e Antidiscriminazione" <b>2024</b> Avviato progetto Femacs	
-	gg	Sociale	Torino Città Aperta: promuovere e sviluppare un Piano d'Azione Locale, finalizzato a prevenire e contrastare razzismo, xenofobia e crimini d'odio nella Città di Torino; a rafforzare i Patti di Condivisione e i Protocolli d'Intesa e i Tavoli di Coordinamento con le Associazioni etniche presenti sul territorio cittadino e metropolitano.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> transizione da Patto Torino Antirazzista e progetto "Torino Plurale" ad un coordinamento unico. <b>2025</b> istituzione del Coordinamento Torino Antirazzista e Plurale	
-	hh	Sociale	Promuovere campagne e/o azioni di sensibilizzazione contro ogni forma di stereotipo e discriminazione anche in ottica intersezionale.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Campagna antidiscriminazione nell'accesso alla casa, incontro sui crimini del colonialismo italiano	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Abitare sociale: soggetti del terzo settore coinvolti	40	40	40		
a.2	nuclei beneficiari: - Accordo Quadro	10	10	10		
a.3	nuclei beneficiari: - Piano Inclusione	21	20	20		
b.1	Persone accolte in strutture di accoglienza ordinaria	1.802	1.713	1.987		
b.2	Persone accolte in strutture di accoglienza transitoria	912	998	1.024		
c.1	N° posti SAI attivati	569 +112 msna	580 +112 msna	588 +112 msna		
d.1	Tot. persone straniere beneficiari di sostegno all'affitto e/o inserimento in housing temporaneo e n. nuclei	Tot: 212 / Nuclei: 56	Tot: 203 / Nuclei: 46	Tot: 191 / Nuclei: 38		
e.1	Accoglienza in strutture notturna e residenze	765	2.009	2.307		
e.2	Interventi di strada notturni	2.231	1.477	2.345		
e.3	Interventi PRINS	-	-	698		
i.1	Interventi di prossimità diurni	9.845				
l.1	N. Casi seguiti	215	231	212		
l.2	N.segnalazioni	-	-	462		
q.1	N. atti realizzati	-	1	1	1	
q.2	N. riunioni con il Ministero	-	1	4	3	
t.1	% di finanziamento riservato / destinato alle imprese sociali	-	-	20%	30%	
z.1	N. Incontri	4	8	10	9	
aa.1	N. servizi avviati e aperti rivolti ai ristretti	1	1	2	3	
bb.1	N. corsi formativi e sportivi	-	2	1	4	
cc.1	Piano Inclusione sociale: soggetti del terzo settore coinvolti nell'attivazione di percorsi di inclusione, formativi e di tirocinio	52	5 (PUC)	5 (PUC)	5 (PUC)	
cc.2	N. beneficiari di PUC	38	57	60	20	
cc.3	Beneficiari del Reddito di Cittadinanza/ADI	8.996	-	11.620		
Concluso 1	N° certificati di idoneità abitativa rilasciati entro i tempi di riferimento	552	-	-		


**MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; FAMIGLIE; ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Promuovere concrete politiche a favore delle famiglie, primo luogo di welfare della nostra città, con particolare attenzione a sviluppare politiche di contrasto al declino demografico.		 Missione 5 MISSIONE 5

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Aderire al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia per avviare il percorsi di certificazione di "Comune amico della famiglia".	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023</b> Due family Management certificati</p> <p><b>2024</b> Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del "PIANO PER LE FAMIGLIE TORINESI" necessario per aderire Network comuni amici della famiglia Avvio attività e sostegno alle famiglie in concertazione con lo staff della vicesindaca, tramite delibera di certificazione</p> <p><b>2025</b> Ottenua nel mese di Maggio 2025 la certificazione di "Comune Amico della Famiglia"; al fine di mantenere tale certificazione si prosegue con l'attuazione delle azioni previste dal Piano delle Famiglie. Casa affido inserito nel Piano famiglie della Città</p>	
1	b	Sociale	Strutturare un piano famiglia che organizzi e coordini tutte le iniziative a favore delle famiglie poste in essere dal pubblico e dal privato sul territorio cittadino.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<p><b>2023</b> Realizzata una prima mappatura dei servizi/opportunità rivolte alle famiglie</p> <p><b>2024</b> Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del "PIANO PER LE FAMIGLIE TORINESI" necessario per aderire Network comuni amici della famiglia Lavoro di co-progettazione per valorizzare le richieste delle famiglie e garantire maggiori risposte ai bisogni espressi.</p> <p><b>2025</b> Attuazione di specifiche azioni previste dal piano per le Famiglie, fra cui: - Realizzazione di una brochure promozionale del Piano per le la famiglie torinesi - Attivazione family audit: selezione consulente, attivazione fase istruttoria - Ideazione branding degli Spazi family - Adozione dei criteri Family Friendly approvati con Deliberazione della Giunta Comunale nel marzo 2025 (successivamente applicati alla certificazione Epic a cura Dipartimento Commercio). - Sperimentazione Kit nuovi nati alle famiglie di neo genitori torinesi. - Avanzamento step procedura per la realizzazione di uno strumento digitale per famiglie - Attività prodromiche per la realizzazione della seconda edizione di "Gioca alla fiaba"</p>	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	c	Sociale	Individuare, anche coinvolgendo le famiglie residenti in Città, aree di bisogni non coperte dai servizi esistenti per comprendere possibili adeguate risposte con la collaborazione di enti pubblici, ETS e privato for profit, in particolare nell'ambito della conciliazione cura- lavoro.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Avvio sperimentazione affidamenti di MSNA a connazionali e parenti con supporto professionale e contributo Avviato lavoro di concertazione delle risorse e del benessere della persona, anche attraverso sostegni in collaborazione con ASL attraverso il servizio delle cure primarie	c.1 c.2
1	d	Sociale	Co-programmare con gli ETS le attività del Centro Relazioni e Famiglie, con l'obiettivo di aggiornarne la proposta verso cittadine e cittadini ed estenderne l'azione in modo diffuso sul territorio.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Attivazione di percorsi a sostegno della famiglia, avvio di una campagna di sensibilizzazione e di proposte del centro relazioni e famiglie al fine di presentare e far conoscere alla popolazione, tramite eventi, le attività del centro	d.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Co-progettazione con ETS e mappatura delle attività proposte dal CRF	13 ETS	15 ETS	15 ETS	Avvio cabina di regia con 19 ETS capofila	
c.1	Numero di affidamenti avviati	-	167	112		
c.2	Percorsi di sostegno con le cure primarie	-	3	6		
d.1	N. richieste da parte di cittadini e partecipazione attiva alle attività proposte, riduzione di lista d'attesa	-	987	947		



**MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

**PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI**

**STAKEHOLDERS: CITTADINI; ASSEGNATARI DI ERP; FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO; IMPRESE EDILIZIE; PROPRIETARI IMMOBILIARI**

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Accelerare le procedure di assegnazione degli alloggi Atc, ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ridurre il numero degli alloggi sfitti attraverso convenzioni pubblico-private e utilizzo della leva fiscale per ampliare il mercato degli affitti a prezzi accessibili.	 <b>11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI</b>	 <b>Missione 5</b> <b>MISSIONE 5</b>
La Città delle opportunità, delle donne, dei giovani, delle bambine e dei bambini	2	Attivare un grande piano per il diritto alla casa per i giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e le famiglie.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2	<b>a</b>	Sociale	Individuare iniziative e strumenti per favorire l'utilizzo del patrimonio edilizio disponibile in modo da aumentare il numero di case disponibili a favore di tutti coloro che ne hanno necessità ad esempio giovani e famiglie, donne vittime di violenza, persone LGBT allontanate dalle famiglie d'origine.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024-2025</b> Attivati nuovi Housing via Fiesole e via Vagnone, interventi ristrutturazione a valere su fondi PNRR M5C2	
1	<b>b</b>	Sociale	Potenziare gli strumenti, quali Lo.C.A.Re. volti a favorire l'incontro tra proprietari del mercato privato e locatari/locatrici, migliorando la comunicazione su questa opportunità, la conoscenza da parte della cittadinanza e servizi comunali circa il funzionamento e l'accompagnamento dei nuclei in condizione di disagio abitativo.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Oltre al collegamento e coordinamento con LOCARE, abitare sociale è referente di monitoraggio, in accordo con i distretti, di progetti PIS autorizzati per l'accompagnamento alla ricerca casa su mercato privato	<b>b.1</b>
1	<b>c</b>	Sociale	Potenziare e diversificare le opportunità di intervento in risposta a situazioni di emergenza abitativa, anche con fondi dedicati.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Avvio nuove progettualità di accoglienza (fiesole, villaggio santa caterina, avvio vagnone)	<b>c.1</b>
1	<b>d</b>	Sociale	Promuovere azioni di sostegno e di regolazione della rete di opportunità di accoglienze temporanee o forme di coabitazioni solidali rivolte a nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Attivata procedura per il rinnovo quinquennale delle coabitazioni solidali giovanili	<b>d.1</b>
1	<b>e</b>	Sociale	Supportare iniziative e progetti in grado di dare risposte a bisogni abitativi diversi e contemporanei (donne vittime di violenza, persone LGBT allontanate dalle famiglie d'origine), anche attraverso nuove forme di abitare collettivo (social housing, co-housing, ecc.).	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024-2025</b> Attivata nuova Casa Rifugio per donne vittime di violenza	
1	<b>f</b>	Sociale	Ampliare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche recuperando gli alloggi vuoti, e ridurre il numero degli alloggi sfitti attraverso convenzioni pubblico-private sia per mettere a disposizione abitazioni a prezzi accessibili (accordi territoriali) per coloro che si trovano più in difficoltà, che per contrastare fenomeni di occupazione abusiva.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Al fine di utilizzare alloggi di edilizia sociale è proseguita l'applicazione delle assegnazioni provvisorie a favore di nuclei in disagio abitativo che non hanno requisiti immediati per assegnazione definitiva	<b>f.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Sociale	Attuare misure di accompagnamento e sostegno a favore degli assegnatari di alloggi sociali in situazione di fragilità sociale ed economica per prevenire la perdita dell'abitazione e le conseguenti ricadute economico/sociali affinché tale perdita diventi l'estrema misura da adottarsi, mediante: - Il confronto istituzionale con la Regione Piemonte e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; - La continuazione dell'attività della Commissione Prevenzione Rischi Decadenze istituita nel 2024 mediante il potenziamento della misura di sostegno PAS in ERP; - L'attivazione di meccanismi di co-progettazione con le realtà del Terzo Settore costruendo percorsi aderenti ai bisogni dei nuclei familiari in difficoltà, con particolare riferimento alla facilitazione alla partecipazione al fondo sociale regionale mediante lo sviluppo del Piano Inclusione Sociale.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022-2024</b> Attivati percorsi di sostegno ai nuclei degli assegnatari in condizione di fragilità per agevolare la partecipare al fondo sociale in stretta collaborazione con gli ETS <b>2024</b> Attivata la CPRD con l'obiettivo principale di prevenire possibili decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sociale, con la partecipazione di ATC, Servizi Sociali, ASL e Polizia Municipale e con l'erogazione nelle situazioni di maggiore fragilità del contributo PAS in ERP <b>2025</b> Continuata l'attività della CPRD con sedute quindicinali; esaminate circa 1.200 situazioni di nuclei morosi fragili, individuando adeguate misure di sostegno anche attraverso l'abbinamento ad ETS con incremento della partecipazione al fondo sociale	g.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Progetto LOCARE: N° contratti stipulati	319	323	245	255	
c.1	Fondo sostegno alla locazione - N° domande accolte / N° domande presentate	10.814 / 17.109	0	0	0	
d.1	N° inserimenti di famiglie in emergenza abitativa nelle residenze temporanee	113	103	88	87	
f.1	N° unità immobiliari acquistate	1	8	0	0	
g.1	N° nuclei accompagnati al Fondo Sociale	600	786	832	1.911	
Concluso 1	N° alloggi venduti nei siti fuori dal territorio comunale nell'ambito del Piano vendita immobili di edilizia sociale	10	5	19	4	
Concluso 2	Bando generale per l'assegnazione di alloggi sociali - N° domande inserite in tranche ed istruite / N° domande presentate	-	-	1.125/7.366	1.763/7.366	
Concluso 3	N° alloggi assegnati / N° domande aventi diritto presenti in graduatoria	187/455	120/346	76/387	85/289	
Concluso 4	Attuazione del progetto per il mix sociale nei quartieri pubblici: N° incontri realizzati	45	49	45	51	
Concluso 5	N° Convenzioni per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà	55	118	86	61	



**MISSIONE 12:** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**PROGRAMMA 7:** PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI; SOGGETTI DEL TERZO SETTORE; ASL

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città delle reti e dell'impatto sociale	1	Co-progettare azioni e interventi con il privato sociale e il terzo settore, per massimizzare l'impatto sociale e l'efficacia degli interventi.	 <b>3 – SALUTE E BENESSERE</b>	 <b>MISSIONE 6</b>
La Città delle reti e dell'impatto sociale	2	Integrare le politiche cittadine di promozione e prevenzione della salute con la realizzazione di piani intersettoriali e interistituzionali in particolare con l'ASL e Università e con il coinvolgimento attivo del Terzo Settore e della cittadinanza, anche in un'ottica di genere.		
La Città delle reti e dell'impatto sociale	3	Potenziare i servizi territoriali e la capacità di rispondere in modo integrato e sinergico mettendo in rete le competenze delle diverse istituzioni e il terzo settore, attraverso costanti meccanismi di co-progettazione.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
2	<b>a</b>	Sociale	Promuovere con l'Asl un percorso di progettazione integrata anche con riferimento alle rispettive Missioni 5 e 6 del PNRR.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Avvio Punti Unici di Accesso in collaborazione con ASL	
1,2	<b>b</b>	Sociale	Promuovere in integrazione con l'ASL e il Terzo Settore modelli di intervento personalizzati in attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (di seguito LEA), dei LEPS, del Piano Nazionale della Non Autosufficienza e del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Prosecuzione collaborazione con ASL per avvio sperimentazione nuovo modello cure domiciliari per anziani e disabili	
-	<b>c</b>	Sociale	Integrare le politiche cittadine di promozione e prevenzione della salute con la realizzazione di piani intersettoriali e interistituzionali in particolare con l'ASL e Università e con il coinvolgimento attivo del Terzo Settore e della cittadinanza, anche in un'ottica di genere. Rafforzare il potenziamento delle comunità locali, per favorire uno sviluppo metropolitano fondato su equità, sostenibilità e contrasto delle disuguaglianze.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2023</b> Avvio progetto Fast Track City per il triennio 2023-2026 finalizzato allo screening HIV e altre MST attraverso la somministrazione di test in contesti non sanitari e messa a disposizione dell'immobile sito in Via Mazzini 44/E per attività di check point <b>2024-2025</b> Prosecuzione delle attività	
-	<b>d</b>	Sociale	Promuovere politiche di riduzione del danno in materia di uso di sostanze.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Tavolo e rete elide	
-	<b>e</b>	Sociale	Progettare e realizzare in rete con ASL, EEGG e Università degli Studi di Torino il Corso di Perfezionamento per Esperto Giuridico dei Servizi Sociali e Socio Sanitari.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Piano di offerta formativa definito con il gruppo di lavoro e approvato con DGC n. 129 del 12/03/24 e relativo atto di convenzionamento triennale approvato con DD n.4574 del 31/7/24 È stato predisposto un avviso di selezione dei dipendenti della Città aspiranti alla partecipazione al corso; al momento sono stati individuati i primi 4 partecipanti ammessi a frequentare per l'anno accademico 2024/2025 <b>2025</b> Avvio nuova edizione del percorso	<b>e.1</b>

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
e.1	N. partecipanti	-	-	4	6	


**MISSIONE 12:** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**PROGRAMMA 9:** SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIVISIONE SERVIZI CIVICI - DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città Metropolitana	1	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		 <p>Missione 1 MISSIONE 1</p>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Semplificazione, in collaborazione con AFC Torino SpA, dei processi relativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria e di stato civile necessarie per l'espletamento dei servizi funebri e cimiteriali.	In corso	Decentramento e Servizi Civici	<p><b>2022</b> Migliorato processo consentendo l'accesso al personale dell'ufficio Funerali al prenotatore IFUN</p> <p><b>2023</b> Avviata analisi congiunta con AFC per integrazione applicativa tra IFUN e SicraDem per il miglioramento dei tempi di registrazione dei decessi nei registri di stato civile.</p> <p><b>2024</b> Avvio delle attività per il subentro in ANSC (Archivio Nazionale Stato Civile), previsto nell'autunno 2025</p> <p><b>2025</b> Adozione ANSC dal 28 ottobre. Avvio analisi aggiornamenti modulistica online congiuntamente ad AFC</p>	a.1
1	b	Economico	Proporre al Consiglio Comunale modifiche e attualizzazione del regolamento cimiteriale su temi specifici.	In corso	Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali	<p><b>2023</b> Interlocuzioni con AFC Torino S.p.A. e con gli uffici della Divisione Servizi Civici volte a verificare eventuali criticità legate all'attuazione del Regolamento n. 264.</p> <p><b>2024</b> Avviati, con AFC Torino SpA e Servizi Civici, approfondimenti volti a verificare la necessità di interventi regolamentari per affrontare situazioni particolari legate alla sepoltura di cittadini stranieri deceduti in Torino</p> <p><b>2025</b> Interlocuzioni con gli uffici della Divisione Servizi Civici e l'assessorato di riferimento volte a riformulare l'obiettivo. Modifica presentata e accettata in data 28.05.2025.</p>	
1	c	Sociale		Concluso	Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali	<p>Individuare e deliberare le aree idonee per la dispersione delle ceneri in natura sul territorio comunale.</p> <p><b>2023</b> Deliberazione del Consiglio Comunale n° 628/2023</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	d	Sociale	Avviare le procedure per la creazione di almeno una Sala del Commiato Pubblica Comunale.	In corso	Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali	<p><b>2023</b> La società partecipata AFC S.p.A. ha avviato le interlocuzioni con l'Assessorato e le Partecipazioni Comunali in funzione dell'attivazione della procedura per la realizzazione di almeno una Sala del Commiato Pubblica Comunale.</p> <p><b>2024</b> La società partecipata AFC Torino S.p.A ha realizzato una Sala del Commiato Pubblica Comunale che è in fase di ultimazione per quanto riguarda i lavori di allestimento.</p> <p><b>2025</b> La società partecipata AFC Torino S.p.A. ha ultimato i lavori di allestimento della Sala del Commiato Pubblica Comunale</p>	
-		Economico		Concluso	Risorse Finanziarie Partecipazioni Comunali	<p><b>2023</b> Razionalizzazione delle tariffe cimiteriali mediante approvazione della deliberazione n. 670/2023 del 31.10.2023; entrata in vigore delle nuove tariffe dal 27 novembre 2023</p>	

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Tempi di redazione atto di morte per decessi in Torino (gg)	-	14	18		

#### INDICATORI DI RISULTATO

	2022	2023	2024	2025	2026
n° Autorizzazioni al trasporto funebre rilasciate	Tot. 12230 (di cui 270 funerali municipali).	Tot. 10.794 (di cui 252 funerali municipali)	10.739 (di cui 261 funerali municipali)	10.772 (di cui 264 funerali municipali)	
n° Autorizzazioni al trasporto salme/resti/ceneri da cimiteri verso altri comuni	566	455	517	437	
n° Autorizzazioni alla cremazione di salme rilasciate	6060	5706	5763	5858	
n° Autorizzazioni relative a dispersione di ceneri	1112	1211	1428	1425	
n° Autorizzazioni relative all'affidamento di urne cinerarie	730	795	841	929	
n° Atti di morte redatti a seguito decesso in Torino	11.844	9.801	10.768	10.587	



**MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

**PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIREZIONE GENERALE - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO COMMERCIO - DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI - DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI – COMMERCianti – IMPRESE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città della prossimità	1	Tutelare il tessuto commerciale al dettaglio attraverso una pianificazione che integri il commercio di prossimità con l'offerta della grande distribuzione	 <b>8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</b>	 <b>MISSIONE 1</b>
La Città della prossimità	2	Creazione e sviluppo dei centri commerciali naturali (Distretti commerciali)		


Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>a</b>	Economico Sociale	Investire in modo prioritario sulla manifattura e sullo sviluppo digitale.	In corso	Direzione Generale	<b>2025</b> Nell'ambito del percorso di Torino Capitale Europea dell'Innovazione, la Città ha promosso progetti e attività in collaborazione con numerosi soggetti del territorio. Capitale europea dell'Innovazione 2025: progettazione e lancio dell'iniziativa Torino Talent Gateway (TTG) quale strumento per l'attrazione e l'accompagnamento di imprese, talenti e attività di ricerca, in sinergia con Torino City Lab, CTE NEXT e i servizi di urban testing.	
-	<b>b</b>	Ambientale Economico	Governare con chiarezza la sostenibilità ambientale e l'innovazione, affinché possano procedere di pari passo: in questo senso la Città deve guardare alla dimensione spaziale e cogliere l'occasione dei futuri investimenti per rimettere in gioco spazi urbani ancora dismessi o non completamente trasformati.		Servizi Interni Patrimonio		
2	<b>c</b>	Sociale Economico	Dare ascolto e attenzione alle esigenze di piccole e medie imprese, artigiani e commercianti, che giocheranno un particolare ruolo per la ripartenza.	In corso	Commercio	<b>2022</b> Costituzione della Cabina di Regia del Distretto Urbano del Commercio e Tavolo permanente con le Categorie interessate	<b>c.1</b>
-	<b>d</b>	Sociale Economico	Prevedere premialità nei bandi pubblici per operatori economici che garantiscano incrementi occupazionali e inserimento di persone svantaggiate.	In corso	Servizi Generali, Appalti ed Economato	<b>2023 - 2024 - 2025</b> Inserimento premialità nei bandi pubblici per operatori economici che garantiscano incrementi occupazionali e inserimento di persone svantaggiate	<b>d.1</b>
-	<b>e</b>	Economico Sociale	Promuovere la filiera "sviluppo economico – politiche del lavoro – ricerca e innovazione", migliorando il coordinamento e la forza dei servizi di orientamento al lavoro, su una più ampia scala territoriale, con maggiore integrazione in termini di obiettivi e strumenti tra Città di Torino, Città Metropolitana, Regione Piemonte. Coordinare le attività e gli obiettivi con gli altri attori istituzionali per rafforzare l'attrattività del territorio per investimenti produttivi.	In corso	Direzione Generale	<b>2023 -2025</b> Collaborazione con il DAP (Dipartimento Aerospaziale del Piemonte) per favorire l'attrazione sul territorio cittadino di aziende innovative nell'ambito dell'aerospazio. Torino Talent Gateway	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale	Potenziare i programmi di accompagnamento all'insediamento da parte di imprese e start up italiane e internazionali, in partenariato con Politecnico, Università degli Studi, incubatori e acceleratori di impresa, utilizzare partnership e reti internazionali per allinearsi alle più avanzate politiche a sostegno dell'innovazione e mettere in campo e confrontare buone pratiche urbane.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b> Potenziamento delle attività di diffusione e accoglienza di Torino City Lab con Casa delle Tecnologie Emergenti CTE NEXT e il Living Lab ToMove in occasione del premio "Capitale europea dell'Innovazione 2025". In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CTE NEXT- attività di community e networking oltre all'offerta di servizi a sportello a startup innovative in ambito emerging tech e innovazione urbana;</li> <li>- ToMove: Percorso di Accelerazione "SpaceToMove" lanciato nell'ambito del progetto Living Lab ToMove in favore di startup e team progettuali quale supporto per l'accelerazione tecnologica e di business su idee di mobilità del futuro. Competizione Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, dedicata a progetti, idee imprenditoriali e aziende che vogliono innovare la società. Nell'ambito del progetto Living Lab ToMove la Città di Torino ed il partner Politecnico di Torino hanno promosso servizi di orientamento sui temi della Smart Mobility a Torino;</li> <li>- Capitale europea dell'Innovazione 2025: progettazione e lancio dell' Iniziativa Torino Talent Gateway (TTG) quale strumento per l'attrazione e l'accompagnamento di imprese, talenti e attività di ricerca, in sinergia con Torino City Lab, CTE NEXT e i servizi di urban testing;</li> <li>- Partecipazione alle reti internazionali (es. ENOLL, EIT)</li> </ul>	
-	g	Economico Sociale	Creare le condizioni urbanistiche tariffarie di contesto per favorire e sostenere insediamenti produttivi avanzati in città, rendendo il territorio attrattivo	Avviato	Urbanistica ed Edilizia Privata	<p><b>2025</b> Avvio del processo di revisione degli oneri di urbanizzazione ai sensi della normativa regionale</p>	
-	h	Economico Sociale		Concluso	Direzione Generale	<p>Sviluppare il progetto della Cittadella dello Spazio in corso Marche.</p> <p><b>2023</b> Inaugurazione della Città dell'Aerospazio: all'eccellenza tecnologico- industriale delle grandi aziende si affiancano la ricerca e l'accademia per creare ecosistemi aperti allo sviluppo e alla successiva integrazione con le PMI e le start-up.</p>	
-	i	Sociale	Attivare protocolli per lo sviluppo di politiche del lavoro rivolte alla creazione di nuovi posti di lavoro con il coinvolgimento del sistema camerale, datoriale, sindacale, della formazione universitaria e post- universitaria (Unito, Politecnico, Organizzazione Internazionale del Lavoro, ecc.) e del Terzo Settore	In corso	Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi	<p><b>2024</b> Avviate specifiche progettualità sia nell'ambito del Piano Inclusione Sociale che dei fondi PN Metro Plus.</p> <p><b>2025</b> Fase conclusiva della procedura per l'aggiudicazione della gara (n.18/2025) "poli per l'occupabilità" a valere su fondi PN Metro Plus</p>	
-	j	Economico Sociale		Concluso	Direzione Generale	<p>Promuovere il centro di intelligenza artificiale legato alla ricerca, allo sviluppo e alla disseminazione di sapere nel campo dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale in Italia.</p> <p><b>2024</b> Avvio AI4I: AI4I è stata fondata dal Governo italiano per svolgere una ricerca trasformativa orientata alle applicazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, contribuendo all'innovazione, alla trasformazione industriale e alla crescita economica. AI4I si propone di attrarre e rafforzare una nuova generazione di leader dell'intelligenza artificiale nella ricerca e nell'innovazione, anche grazie a sistemi di retribuzione competitivi e basati su incentivi. <a href="https://ai4i.it/2024/12/11/ai4i-and-crt-foundation-ogr-agreement-the-institutes-headquarters-in-turin/">https://ai4i.it/2024/12/11/ai4i-and-crt-foundation-ogr-agreement-the-institutes-headquarters-in-turin/</a></p>	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
c.1	Numero di Cabine di Regia	6	8	3		
d.1	Numero Bandi	-	5	7	6	

**MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI****UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO COMMERCIO – DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, COMMERCianti, IMPRESE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città Metropolitana	1	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>a</b>	Sociale	Coinvolgere attivamente i tanti settori produttivi che animano e rendono vitale l'economia torinese nella definizione delle priorità di intervento e nelle strategie di cambiamento promuovendo la creazione di "centri commerciali naturali" (distretti commerciali).	In corso	Commercio	<b>2025</b> L'obiettivo si declina in tutte le attività sotto indicate	
-	<b>b</b>	Sociale	Affrontare le problematiche di convivenza con la cosiddetta mala-movida e prendere parte attiva nella predisposizione di piano di politiche di governo della notte in collaborazione con gli attori sociali della Città.	In corso	Commercio	<b>2023</b> - Adottate modifiche ai regolamenti n°329 e n°388 - Tenuti tavoli di concertazione sulle iniziative da intraprendere con le Associazioni di categoria <b>2024</b> - 15 Incontri di concertazione con le Associazioni di categoria <b>2025</b> - Adottate misure di sospensione/cessazione di attività commerciali - Estensione della modifica dell'arco temporale di applicazione dei divieti art. 8 bis R.P.U individuando 20 aree del territorio cittadino.	<b>b.1</b>
-	<b>c</b>	Sociale Economico		Concluso	Commercio	Favorire il re-insediamento di attività produttive e artigianali in città. <b>2023</b> Pubblicazione di due bandi di contributi a fondo perduto alle imprese del commercio nel centro storico cittadino con incremento dell'importo a favore di quelle che si insediano in negozi sfitti	<b>c.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	d	Sociale Economico	Realizzare un Piano Strategico per valorizzare e rivitalizzare il Commercio di prossimità tradizionale, delle botteghe storiche e delle attività artigianali che partendo dal territorio compreso nel Distretto Urbano del Commercio (DUC) e in estensione a tutta la città, preveda una campagna di marketing territoriale, una revisione dei criteri commerciali, azioni di sviluppo, e rigenerazione del tessuto urbano e finanziamenti diretti alle imprese. Il Piano prevede, inoltre, l'individuazione di criteri per l'istituzione di un Albo degli esercizi commerciali di prossimità di interesse collettivo (EPIC) e attività di promozione dal punto di vista culturale (enogastronomico, percorsi tematici e ricettività), turistico (con pubblicazione di guide tematiche dedicate), costruendo un sistema di accoglienza e ricettività in collaborazione con Musei ed altri Enti istituzionali.	In corso	Commercio	<p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studio e progettazione di una Campagna di promozione sulle attività di vicinato, con il fine di aumentare il valore percepito del commercio di prossimità e promuovere la scelta dei negozi di vicinato. La Campagna prevede strumenti tradizionali offline (manifesti), un piano editoriale (guida, ADV); offline (video, interviste, sito, social media), percorsi tematici e tour turistici.</li> <li>- Studio delle Linee guida relative ai principi e ai criteri per l'istituzione di un Albo del Commercio di prossimità di interesse collettivo (EPIC).</li> <li>- Incontri con Camera di Commercio, Associazioni di categoria, Federalberghi, Soprintendenza per la condivisione e definizione del progetto e dell'Albo.</li> <li>- Bando e affidamento del progetto.</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosecuzione della campagna di promozione sulle attività di vicinato, denominata "Torino Compra Vicino", con il fine di aumentare il valore percepito del commercio di prossimità e promuovere la scelta di acquisto nei negozi di vicinato. La campagna ha previsto strumenti tradizionali (manifesti, MUPI e ADV), un piano editoriale (guida "Torino riflessa. La città vista dalle vetrine") e un piano di promozione e digital marketing (video, interviste, podcast, sito web, social media e ambassador).</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proseguimento della campagna di promozione "Torino compra Vicino" dedicata alle attività commerciali di vicinato attraverso stampa di materiale pubblicitario, percorsi tematici e tour turistici. Inoltre, sono stati realizzati aggiornamenti e implementazione del sito web, attività di social media marketing (podcast, interviste e shooting fotografici) con l'obiettivo di valorizzare, aumentare la visibilità e promuovere gli acquisti nei negozi di prossimità.</li> <li>- Realizzazione e pubblicazione di una guida dedicata alle attività commerciali iscritte all'Albo degli Esercizi Commerciali di Interesse Collettivo (EPIC) nel 2024.</li> <li>- Realizzazione di speciali televisivi su Telecupole e Rete 7 sul commercio di prossimità delle botteghe e dei caffè storici.</li> </ul>	d.1
-	e	Sociale Economico	Distretti Urbani del Commercio (DUC) - Sviluppo delle azioni e del progetto previste nel Piano Strategico, in particolare Bandi per l'erogazione di contributi alle imprese del commercio presenti nel territorio del DUC e approvazione di Progetti Integrati d'Ambito (P.I.A.) riguardanti le principali piazze e aree del centro cittadino, ivi compresa la redazione e approvazione del P.I.A. del sistema portici della Città e di Porta Palazzo.	In corso	Commercio	<p><b>2022</b></p> <p>Costituzione del tavolo operativo per la progettazione e realizzazione di Piani Integrati d'Ambito e convenzionamento con Fondazione Contrada Torino per la gestione dell'iter di erogazione contributi</p> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione a Bando regionale</li> <li>- pubblicazione di due bandi di aiuti alle imprese</li> <li>- realizzazione di n°7 PIA nelle principali piazze del centro storico</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione di PIA nelle principali piazze del centro storico</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione in Giunta Comunale (DGC 233/2025) di 5 PIA e revisione di 2 PIA delle principali piazze del centro storico;</li> <li>- Conclusione e rendicontazione alla Regione del Progetto Lumen (note prot. n. 6690 del 15.4.2025, prot. 6720 del 15.4.2025, prot. 7562 del 30.4.2025, prot. 7864 del 7.5.2025, prot. 8436 del 15.5.2025, prot. 8475 del 16.5.2025);</li> <li>- Partecipazione al Bando della Regione Piemonte per iscrizione all'elenco dei Distretti Urbani del Commercio della Regione;</li> <li>- Partecipazione al Bando della Regione per contributi ai Distretti del Commercio iscritti nell'Elenco regionale.</li> </ul>	e.1 e.2 e.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Sociale Economico	Valorizzare lo spazio pubblico per le attività commerciali anche attraverso i Progetti Integrati d'Ambito (PIA) e costruire un "Progetto Centro" di riqualificazione e rilancio con la Circoscrizione e le categorie interessate.	In corso	Commercio	<p><b>2022</b> Distretto Urbano del Commercio: la Città si è aggiudicata due contributi regionali derivanti da bandi e ha attivato la progettazione, in collaborazione con la Fondazione Links e con le Associazioni maggiormente rappresentative delle attività e delle azioni da porre in essere</p> <p><b>2023</b> - pubblicazione di un bando per la redazione degli studi di fattibilità di 7 PIA su proposta delle associazioni di categoria - approvazione deliberazione di realizzazione di ulteriori 9 PIA</p> <p><b>2024</b> Predisposizione Progettazione di 2 dei nuovi PIA Porta Palazzo, Portici.</p> <p><b>2025</b> - Approvazione in Giunta (DGC 233/2025) di 5 PIA e la revisione di 2 PIA delle principali piazze del centro storico; - Sviluppo delle progettualità relative ai PIA delle 7 Circoscrizioni, dei Portici e di Porta Palazzo attraverso incontri con i soggetti interessati.</p>	f.1 f.2
-	g	Sociale Economico	Valorizzare i mercati cittadini come elementi di identità e appartenenza sociale attraverso un piano di promozione "Torino Mercati" e una serie di azioni quali eventi ed iniziative di aggregazione sociale; istituzione del Calendario di Porta Palazzo come testimonianza di una Città multietnica e multiculturale; attività a carattere divulgativo; strumenti di riqualificazione, anche ambientale, ripiantumazione alberi per ripristinare l'immagine originaria degli spazi urbani oltre a contribuire alle politiche di mitigazione e adattamento sottoscritte dalla Città, arredo urbano per migliorare ed individuare le aree mercatali (fioriere "Torino Mercati", riqualificazione Mercato Svizzera, ecc.) e altri, in coordinamento con altri Servizi della Città e ad integrazione con gli interventi PNRR, PINQUA e PON METRO.	In corso	Commercio	<p><b>2023</b> - Affidamenti per ripiantumazioni, salvapiante. Fioriere, volume tecnico informativo a Porta Palazzo, quadri elettrici di alcuni mercati; tracciature mercati rionali. - Piccoli interventi puntuali concertati con la Divisione Verde e Parchi di potatura di Porta Palazzo. - Insegna Mercato Coperto V Alimentare. - Fornitura e messa a dimora alberi con elementi cd "salvapianta"; fioriere; - vetrofanie Mercato Coperto V Alimentare. - realizzazione volume tecnico informativo; - messa in opera quadri elettrici di alcuni mercati; - segnaletica tracciature mercati rionali. - In collaborazione con Servizio infrastrutture: - convocazioni commissioni mercato; condivisione della progettazione, concertazioni con le associazioni di categoria, rappresentanti dei mercati; - redazione delle ordinanze per l'avvio dei cantieri.</p> <p><b>2024</b> Mercati cittadini: - fornitura e messa a dimora alberi con elementi cd "salvapianta"; - fornitura fioriere "TorinoMercati"; - vetrofanie Mercato Coperto V Alimentare; - realizzazione volume tecnico informativo; - messa in opera quadri elettrici di alcuni mercati; - segnaletica tracciature mercati rionali; - struttura informativa del volume tecnico di Porta Palazzo; - piccoli interventi puntuali concertati con la Divisione Verde e Parchi di potatura di Porta Palazzo. In collaborazione con Servizio infrastrutture: - accompagnamento interventi PNRR sui mercati; - calendario Porta Palazzo in collaborazione con il Museo d'Arte Orientale; - convocazioni commissioni mercato; condivisione della progettazione, concertazioni con le associazioni di categoria, rappresentanti dei mercati; - redazione delle ordinanze per la gestione dei cantieri.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	g	Sociale Economico	(segue) Valorizzare i mercati cittadini come elementi di identità e appartenenza sociale attraverso un piano di promozione "Torino Mercati" e una serie di azioni quali eventi ed iniziative di aggregazione sociale; istituzione del Calendario di Porta Palazzo come testimonianza di una Città multietnica e multiculturale; attività a carattere divulgativo; strumenti di riqualificazione, anche ambientale, ripiantumazione alberi per ripristinare l'immagine originaria degli spazi urbani oltre a contribuire alle politiche di mitigazione e adattamento sottoscritte dalla Città, arredo urbano per migliorare ed individuare le aree mercatali (fioriere "Torino Mercati", riqualificazione Mercato Svizzera, ecc.) e altri, in coordinamento con altri Servizi della Città e ad integrazione con gli interventi PNRR, PINGUA e PON METRO.	In corso	Commercio	<b>2025</b> Promozione dei mercati cittadini: - realizzazione del Calendario di Porta Palazzo in collaborazione con il Museo del Cinema. Film Commission e il Museo d'Arte Orientale; - presentazione del Calendario a Porta Palazzo con eventi in collaborazione con il Circolo dei Lettori e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino; - spazi pubblicitari su affissioni, MUPI e pubblicazioni varie; - realizzazione di una linea di merchandising per operatori commerciali; - realizzazione di speciali televisivi su Telecupole e Rete 7; - pubblicazione di una sezione dedicata nella Guida "La Pecora nera" - messa a dimora di n. 16 alberi nel Mercato Brunelleschi; - fornitura di n 26 fioriere con serbatoio acqua modello "Porta Palazzo" con relative messa a dimora di piante; - progetto "Porta Palazzo. Il filo della memoria": pannelli di rivestimento delle pareti esterne del Mercato Coperto IV Alimentare in collaborazione con Soprintendenza e Museo d'Arte Orientale; - sostituzione delle transenne storiche presso il Mercato Coperto IV Alimentare; - nuova illuminazione scenografica del Mercato Coperto V Alimentare; - avvio riqualificazione energetica del Mercato Coperto Vallette-Verbene.	
					Manutenzioni e Servizi Tecnici	<b>2022</b> Attività di progettazione per interventi da realizzarsi sulle aree mercatali nell'ambito del PNRR Approvazione progetto esecutivo e pubblicazione bando di gara <b>2023</b> Approvazione progetti esecutivi e dell'ordine di acquisto con conseguente avvio dei lavori <b>2024</b> Esecuzione lavori riferiti alla linea di finanziamento PNRR - PUI (3 appalti) <b>2025</b> Esecuzione e ultimazione di parte dei lavori	g.1
-	h	Sociale Economico	Rilanciare il progetto Porta Palazzo attraverso l'approvazione ed esecuzione del Piano Integrato d'Ambito (PIA) in sinergia con la Soprintendenza, le Associazioni di categoria e gli operatori.	In corso	Commercio	<b>2023</b> Approvazione deliberazione per la realizzazione di un P.I.A. sull'area di Porta Palazzo <b>2024</b> Predisposizione della progettazione <b>2025</b> Presentazione delle prime proposte progettuali	
-	i	Sociale Economico	Rilanciare il Mercato Ittico attraverso un bando volto alla costituzione di un diritto di superficie sull'immobile e vigilare, sull'applicazione dei criteri previsti a garanzia della qualità dell'intervento e al rapporto sinergico con Porta Palazzo.	In corso	Commercio	<b>2023</b> - Asta Pubblica N. 82/2023 andata deserta - Asta Pubblica N. 94/2023 andata deserta <b>2024</b> - Pubblicazione n° 1 bando di gara (Avviso di Asta n° 30/2024) andata deserta. - Ridefinizione del valore della perizia in diminuzione dovuta a vincoli sull'immobile. <b>2025</b> È stata redatta e conclusa la relazione tecnica per il rilancio del Mercato coperto Il Ittico di Porta Palazzo, quale attività strategica a supporto delle future determinazioni dell'Amministrazione; - avvio interlocuzioni e sopralluoghi con Assessorati e associazioni culturali per Partnership Speciale Pubblico Privato; - richiesto preventivo per intervento di pulizia del piano terra in previsione di eventuali utilizzi temporanei a carattere culturale.	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	j	Interno	Sportello Unico Attività Produttive – SUAP Dehors, introduzione ed applicazione della nuova disciplina di semplificazione.	In corso	Commercio	<p><b>2024</b> Proposta di Consiglio Comunale n. 35505 del 26/11/2024, in corso di approvazione.</p> <p><b>2025</b> Rielaborazione in seguito a vari confronti con le Associazioni di Categoria</p>	
1	l	Interno	Migrazione di tutti i processi sul portale "Impresainungiorno".	In corso	Commercio	<p><b>2022</b> Migrazione dei processi "Mercati periodici tematici e Feste di Via"</p> <p><b>2023</b> Proseguimento della migrazione sul Portale</p> <p><b>2024</b> Sono migrati tutti gli iter relativi alle seguenti attività: taxi, agenzie d'affari, cambiavalute, imprese funebri, sala del commiato, agenzie viaggi-tour operator, vidimazione giornale affari, accesso agli atti.</p> <p><b>2025</b> Sono migrati su Impresainungiorno i seguenti processi: - concessioni ordinarie e straordinarie di occupazione suolo pubblico per dehors e padiglioni (01/12/2025); - procedimenti relativi alle locazioni turistiche imprenditoriali (27/01/2025); - procedimenti relativi ai tatuatori (3/02/2025); - procedimenti relativi a asilo cani e gatti, toelettatura animali d'affezione, vendita animali d'affezione, addestramento cani (31/03/2025); - procedimenti relativi agli impianti natatori (14/04/2025); - procedimenti relativi alle strutture veterinarie (05/05/2025); - procedimenti relativi a sala giochi, gestione/importazione/distribuzione/produzione giochi, installazione giochi presso altri esercizi, trattenimenti di pubblico spettacolo, agibilità cinema e teatri, manifestazioni sportive permanenti (22/12/2025); - gas tossici (24/02/2025); - richiesta di collaudo quindicennale per impianto di distribuzione di carburante (23/06/2025 e il 06/10/2025); - domande per il rilascio di concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione della festività di santa Rita e San Giovanni (1/04/2025); - subingresso per occupazioni suolo pubblico fuori area mercatale (con banco mobile); - subingresso in gerenza/reintestazione in commercio su aree pubbliche extramercatali (su posteggio); - aggiunta settore merceologico nell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica extramercatale con posteggio; - cessazione attività di commercio su area pubblica extramercatale (con banco mobile); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla persona incaricata di gestione dell'attività di vendita su posteggio extramercatale; - comunicazione di modifica societaria e/o modifica del preposto per commercio su aree pubbliche su posteggio extramercatale (9/06/2025) - richiesta di riconoscimento della qualifica IAP (imprenditore agricolo) (31/07/2025)</p>	I.1
1	m	Sociale Economico	Sostenere i piccoli esercenti nell'accesso alla trasformazione digitale e alle nuove forme di distribuzione ed e-commerce attraverso piattaforme cooperative.	In corso	Commercio	<p><b>2023</b> Cabina di Regia con Associazioni di Categoria</p> <p><b>2024</b> Predisposizione e condivisione avviso Delivery da pubblicare su APP TorinoMercati</p> <p><b>2025</b> Realizzazione di una sezione dedicata al delivery su APP TorinoMercati</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	n	Interno		Concluso	Commercio	Proseguire con la digitalizzazione e semplificazione della procedura organizzazione eventi. <b>2023</b> Digitalizzazione tramite modulistica elettronica di Moon di: - tutti i procedimenti dell'ufficio suolo pubblico Temporaneo Eventi - tutti i procedimenti dell'Ufficio Manifestazione Temporanee (SCIA di somministrazione temporanea, SCIA di spettacolo temporanea, licenza temporanea di pubblico spettacolo)	
1	o	Interno	Adeguamento di semplificazione dei regolamenti comunali.	In corso	Commercio	<b>2023</b> - Modifica regolamento edicole approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 576/2023. <b>2024</b> - Redazione su applicativo Stilo Deliberazione modifica Regolamento Dehors. <b>2025</b> - Redazione su applicativo e completamento dell'analisi con le Circoscrizioni per Delibera relativa alle feste di via - Definito testo di revisione del Regolamento Mercati Periodici Tematici	
-	p	Sociale Economico	Gestire gli oneri aggiuntivi media-grande distribuzione accertata l'esistenza di fondi vincolati da utilizzare a riguardo finalizzati al sostegno e rivitalizzazione del Commercio di vicinato e dei mercati.	In corso	Commercio	<b>2024</b> - Realizzazione Guida "Torino Riflessa". La città vista dalle vetrine - Realizzazione del Calendario per il 2025 di Porta Palazzo dal titolo "Senza Mura" - Attività promozionali dei Mercati Cittadini attraverso la realizzazione di Podcast - Intervento di completamento struttura informativa di Porta Palazzo - Prosecuzione collaborazione Torino Film Festival (TFF) <b>2025</b> Servizio di supporto specialistico per il rilancio del commercio della Città di Torino	
-	q	Economico	Utilizzare il fondo PON METRO PLUS con appositi bandi dedicati al Commercio.	In corso	Commercio	<b>2023</b> Predisposizione schede contenenti: 1) i criteri della misura finalizzata a supportare le piccole realtà imprenditoriali di vicinato attraverso contributi a fondo perduto; 2) le attività che dovranno svolgere i soggetti incaricati dell'accompagnamento alle imprese <b>2024</b> Gara per l'accompagnamento delle imprese <b>2025</b> Pubblicazione avviso contributi (Determinazione Dirigenziale 4943/2025) Scadenza: 31/01/2026	q.1
-	r	Sociale		Concluso	Commercio	Avvio dei lavori delle nuove commissioni di mercato <b>2022</b> Indizione elezioni <b>2023</b> - Effettuazione delle elezioni - Proclamazione degli eletti	

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	Ordinanze e provvedimenti di Polizia Amministrativa adottati	-	-	18	26	
c.1	N° bandi deliberati/ N° bandi pubblicati	-	2/2	Concluso	Concluso	
d.1	Campagne promozionali realizzate	-	1	1	2	
e.1	Importo aggiudicato (Bando Regione Piemonte)	-	87.694,15 euro	317.572,53 euro	290.000,00 euro	
e.2	Bando di aiuti alle imprese del commercio	-	2	1	1	
e.3	N° PIA progettati	-	7	2	9	
f.1	Numero contributi Regionali	2	-	1	1	
f.2	N° progetti predisposti - N° progetti presentati alla Regione Piemonte	-	7	2	1	
g.1	Stato attuazione opere	-	-	55%	100%	
l.1	N° procedimenti migrati	1	33	-	18	
q.1	N° schede da redigere/N° schede redatte	-	1/1	1/1	6	

**INDICATORI DI RISULTATO: NUOVE APERTURE S.C.I.A./Comunicazioni/Autorizzazioni**

Descrizione Attività	Provvedimenti ampliativi		Avvii alla Sospensione/Interruzione		Dineghi/Revoche		Attività istruttoria svolta con altri Enti e/o altri servizi comunali	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
medie strutture di vendita	22	37	2	5	10	9	65	42
grandi strutture di vendita	30	91	5	28	4	11	3	0
distributori di carburanti modifiche impianti	34	33	1	0	0	3	34	33
impianti di telefonia mobile e altri impianti radioelettrici	714	336	5	3	66	25	714	336
acconciatori ed estetisti	257	719	161	266	39	103	265	354
esercizi commerciali al dettaglio non superiore a 250 mq	1.604	2337	261	415	38	282	229	8
vendita quotidiani e periodici	7	27	1	2	-	0	1	7
Tintolavanderie	26	12	8	6	6	1	32	12
Spresal	270	67	133	33	67	22	337	67
Sanità (ambulatori medici)	23	139	23	55	2	19	9	139
Sanità (toelettatura, vendita animali e addestramento cani)	11	14	-	0	2	0	9	14
Sanità (piscine)	1	2	-	1	-	0	1	2
Sanità (scuole) NB. dal 2025 non vengono più presentate pratiche al SUAP	37	0	31	0	12	0	29	0
Autorizzazioni Ambientali	44	173	25	37	13	24	57	173
somministrazione di alimenti e bevande	356	402	116	200	54	62	0	0
attività ricettive	122	303	63	183	39	29	122	0
agenzie viaggi	18	40	11	25	4	4	18	0
installazione giochi in esercizi commerciali	4	7	2	2	2	3	-	0
cinema - teatri	3	7	1	4	-	0	3	7
trattenimenti e sala danza	7	22	1	5	2	5	5	22
agenzia di affari	25	47	23	23	1	16	-	0
vendita al dettaglio su area pubblica tipo A	17	114	-	2	1	21	-	0
vendita al dettaglio su area pubblica tipo B	168	671	16	2	4	0	0	0
manifestazioni di sorte locale	27	20	1	1	-	1	-	20
sale giochi	2	4	2	1	2	0	2	2
noleggio senza conducenti	100	126	28	25	8	19	100	0
rimesse pubbliche di veicoli	6	10	4	5	-	1	6	10
imprese funebri	N.D.	19	N.D.	13	N.D.	2	N.D.	0
sala del commiato	N.D.	1	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	1
cambiavalute	N.D.	2	N.D.	1	N.D.	0	N.D.	0
luminarie	N.D.	4	N.D.	4	N.D.	2	N.D.	0
facchinaggio	N.D.	10	N.D.	5	N.D.	0	N.D.	0
manifestazioni sportive permanenti	N.D.	2	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	2
istruttori di tiro	N.D.	18	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	0
fochini	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	0
vendita ambulante strumenti da punta e taglio	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	0	N.D.	0


**MISSIONE 14:** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

**PROGRAMMA 3:** RICERCA E INNOVAZIONE

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR - DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IMPRESE, ATENEI E CENTRI DI RICERCA

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR	
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Creare una Agenzia di Sviluppo e di Promozione Internazionale	 9 – IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE	 Missione 1 MISSIONE 1	 Missione 4 MISSIONE 4
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	2	Investire in modo prioritario sulla manifattura e sullo sviluppo digitale			

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Economico Sociale	Sostenere l'ecosistema dell'innovazione territoriale (pubbliche amministrazioni, atenei e centri di ricerca, imprese e terzo settore), promuovere l'allocazione di risorse nazionali ed europee verso le attività di hub territoriali costituiti ed in fase di costituzione, rendere disponibili gli asset della città, materiali ed immateriali, verso attività di testing promosse da imprese e mondo della ricerca	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> La Città ha candidato e ottenuto il finanziamento del Piano Complementare al PNRR "Maas4Italy" per la componente Living lab ToMove.</p> <p><b>2023</b> La Città ha avviato le attività del Living lab ToMove (Progetto MaaS4Italy), con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di un "Comitato Promotore del Living Lab" che include i soggetti attuatori UNITO, POLITO, LINKS, FPI, 5T e GTT e ha formalizzato accordi attuativi/Contratti con le prime 5 organizzazioni citate.</li> <li>- la finalizzazione della progettazione operativa dell'infrastruttura tecnologica abilitante e dei grandi dimostratori (ivi compresi i percorsi di test) per: servizio di TPL Autonomo; logistica di ultimo miglio con piattaforme robotiche; strumenti tipo "digital twin" per la pianificazione della nuova mobilità.</li> <li>- l'avvio di una "Cabina di regia" per il coinvolgimento, sin dalla fase di progettazione, di utenti vulnerabili.</li> <li>- l'avvio di percorsi di coinvolgimento ed ascolto delle imprese del settore, anche per la futura pianificazione di Avvisi Pubblici con contributi finanziari per lo sviluppo test di soluzioni innovative nel settore.</li> <li>- l'avvio del dialogo con la rete internazionale EIT Mobility per attrarre ulteriori fondi a supporto di sperimentazioni di smart mobility da parte di imprese straniere.</li> <li>- la progettazione e l'avvio del piano di comunicazione del progetto.</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [SEED2SCALE] Approvazione del progetto finanziato da ESF + con capofila Città di Torino e 25 partner europei</li> <li>- [progetto MOTO] approvato il progetto MOTO finanziato dalla rete europea EIT URBAN MOBILITY, Comune di Torino è partner insieme a 3 imprese straniere (Transcality, Dreamwaves Gmbh e Karos Mobility). Il progetto mira a stabilire un piccolo Mobility Lab internazionale focalizzandosi sulle innovazioni nella mobilità sociale, condivisa e digitale, innestandosi nel contesto del progetto "LL ToMove"</li> <li>- (progetto ToMove): sono state avviate le progettazioni operative di tutti e tre i grandi dimostratori, ivi compresa la predisposizione delle autorizzazioni in deroga al codice della strada. È stata inoltre definita la strategia di gestione dei contributi finanziari a imprese con la definizione dello Schema di Call ToMove4Future.</li> </ul>	a.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	a	Economico Sociale	(segue) Sostenere l'ecosistema dell'innovazione territoriale (pubbliche amministrazioni, atenei e centri di ricerca, imprese e terzo settore), promuovere l'allocazione di risorse nazionali ed europee verso le attività di hub territoriali costituiti ed in fase di costituzione, rendere disponibili gli asset della città, materiali ed immateriali, verso attività di testing promosse da imprese e mondo della ricerca	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b></p> <p>[SEED2SCALE]: la Città di Torino, capofila del progetto ha svolto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>coordinamento delle attività dei 25 partner europei di progetto;</li> <li>redazione della bozza di Strategia Nazionale e Piano d'Azione per l'Innovazione Sociale in collaborazione con AdG PN Metro+ e AdG PN Inclusione, inclusa l'organizzazione di due workshop a Roma con la partecipazione di oltre 70 rappresentanti di enti locali e stakeholder nazionali;</li> <li>presentazione del primo Periodic Report con la consegna dei 16 Deliverable realizzati dal partenariato nei primi 18 mesi di progetto;</li> <li>nell'ambito del progetto MoTO, conclusosi nel 2025, è stato organizzato il MoTo Pilot Event, tenutosi il 19 settembre 2025 presso CTE Next. L'evento, inserito nella European Mobility Week, ha presentato al pubblico tre sperimentazioni innovative condotte da imprese europee attratte a Torino per testare soluzioni di mobilità condivisa, accessibile e digitale.</li> <li>progetto Living Lab ToMove. Avviate le attività di testing previste all'interno del progetto Living Lab ToMove, in particolare: 1) Per i dimostratori di Larga Scala: avvio operatività del Digital Twin con integrazione di 8 diverse fonti dati (Large Scale Demonstrator1 a cura di Links), avvio operatività del servizio sperimentale di trasporto collettivo a guida autonoma con navetta (Large Scale Demonstrator 2 a cura di GTT); avvio test tecnici robot consegne di ultimo miglio (Large scale demonstrator3 a cura di Links); Per i Dimostratori di piccola scala: avviate le 13 sperimentazioni selezionate nell'ambito della call4testing ToMove4Future che testeranno tecnologie innovative in tema di mobilità.</li> </ul>	
-	b	Economico Sociale	Rafforzare la piattaforma di Torino City Lab per attrarre (anche dall'estero) e supportare attività di ricerca e sviluppo e sperimentazione su tematiche di interesse urbano per la transizione ecologica e digitale, attraverso: servizi qualificati, il sostegno finanziario a imprese innovative in settori chiave per Torino, lo sviluppo di partnership pubblico- private per condurre attività di co-sviluppo e testing.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rafforzato l'impianto di Torino City Lab ed aggiornata la vision in attuazione della sfida 100 Città Climaticamente Neutrali.</li> <li>- Accompagnate in attività di Urban Testing le imprese sostenute dagli acceleratori Techstars, Xedu ed Impact Deal, nonché i progetti finanziati con bandi ESA in attuazione dell'Accordo 5G for L'ART.</li> <li>- Pianificati due "Avvisi Pubblici": <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Avviso Pubblico per promuovere sperimentazioni legate all'economia circolare del cibo;</li> <li>2) Avviso Pubblico ESA sul monitoraggio strutturale in aree urbane.</li> </ul> </li> <li>- Consolidato l'impianto amministrativo che si è arricchito di procedure di analisi e monitoraggio della compliance al GDPR di sperimentazioni che intendano utilizzare dati personali.</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinnovato supporto di TCL agli acceleratori Techstars, Xedu ed Impact Deal, nonché ai progetti finanziati con bandi ESA negli anni precedenti.</li> <li>- Lanciati i due avvisi pubblici rivolti a imprese, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Avviso Pubblico per promuovere sperimentazioni legate all'economia circolare del cibo. Ricevute circa 30 candidature e 7 sono le imprese ammesse a finanziamento e testing.</li> <li>2) Avviso Pubblico ESA sul monitoraggio strutturale in aree urbane. 3 candidature sul territorio Torinese hanno passato il primo step di valutazione.</li> </ul> </li> <li>- Lanciata una Call2Action a cui hanno aderito oltre 60 organizzazioni ed un evento di animazione in data 20 luglio 2024</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- revisione del sito Torino City Lab, con inserimento del progetto "LL ToMove"</li> <li>- rinnovato supporto di TCL agli acceleratori Techstars ed Impact Deal, nonché ai progetti finanziati con bandi ESA negli anni precedenti e le nuove candidature dei bandi correnti.</li> </ul>	b.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>b</b>	Economico Sociale	<p>(segue)</p> <p>Rafforzare la piattaforma di Torino City Lab per attrarre (anche dall'estero) e supportare attività di ricerca e sviluppo e sperimentazione su tematiche di interesse urbano per la transizione ecologica e digitale, attraverso: servizi qualificati, il sostegno finanziario a imprese innovative in settori chiave per Torino, lo sviluppo di partnership pubblico- private per condurre attività di co-sviluppo e testing.</p>	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b></p> <p>La Città ha aderito alla rete Open &amp; Agile Smart Cities &amp; Communities (OASC) nell'ambito delle attività con la rete Eurocities, è stato coordinato un gruppo di lavoro (Digital Forum Lab) sui temi dell'etica nell'uso dell'IA e delle tecnologie emergenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rinnovo della certificazione di qualità di Torino City Lab da parte della rete europea dei Living Lab (ENOLL) attraverso un processo di confronto e analisi (Value Capturing) che ne ha evidenziato il ruolo centrale nell'ecosistema dell'innovazione torinese;</li> <li>- la Città, per il triennio 2024–2026, ha aderito alla rete EIT Urban Mobility. Grazie alla forte coerenza tematica e alla strategicità delle sinergie attivabili, questa rete internazionale offre un'opportunità significativa per disseminare, scalare e promuovere a livello globale le iniziative sviluppate dall'Amministrazione. In particolare, la collaborazione con EIT Urban Mobility ha già trovato applicazione nei progetti ToMove e MoTo, in particolare, contribuendo anche a favorire l'attrazione di imprese estere e a rafforzare il posizionamento internazionale della Città nel settore della mobilità urbana innovativa. Nel 2025 Torino ha ulteriormente consolidato la collaborazione con EIT Urban Mobility grazie ai risultati dei progetti ToMove e MoTo, con quest'ultimo protagonista del MoTO Pilot Event, tenutosi il 19 settembre 2025 presso CTE Next. L'evento, inserito nella European Mobility Week, ha presentato al pubblico tre sperimentazioni innovative condotte da imprese europee attratte a Torino per testare soluzioni di mobilità condivisa, accessibile e digitale;</li> <li>- affiancamento di Bloomberg Foundation per tutto l'anno di Capitale europea dell'Innovazione 2025 per definire la strategia di posizionamento internazionale della Città in ambito innovazione.</li> </ul> <p>Altre azioni di consolidamento di Torino City Lab e progettualità connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avviato e integrato il Torino Talent Gateway (TTG) come strumento operativo di attrazione e accompagnamento di imprese, talenti e attività di ricerca, in sinergia con Torino City Lab, CTE NEXT e i servizi di urban testing;</li> <li>- attraverso il TTG, rafforzato il coordinamento con partner strategici dell'ecosistema pubblico e privato locale (università, incubatori, centri di ricerca, innovation hub, etc), facilitando l'accesso a servizi qualificati, opportunità di sperimentazione urbana e percorsi di onboarding per soggetti provenienti anche dall'estero;</li> <li>- avviate azioni di connessione tra TTG e reti internazionali, finalizzate a valorizzare Torino come contesto favorevole allo sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazione e innovazione urbana;</li> <li>- lanciato l'avviso pubblico TO2.2.6.1.a "Cultura e imprenditorialità incardinate nell'economia circolare e nel tessuto urbano", termine candidature 27.02.26. Affidamento a Mercato Circolare s.r.l. Società Benefit del servizio di accompagnamento tecnico gratuito erogato in regime "de minimis".</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	c	Economico Sociale	Rafforzare la "Casa delle tecnologie emergenti" di Torino come hub territoriale diffuso per la creazione/accelerazione d'impresa e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle tecnologie emergenti abilitate dal 5G a supporto di settori strategici di sviluppo per Torino: Smart Road, Urban Air Mobility, Industria 4.0, Turismo e Cultura, Smart City in sinergia con la missione europea "Net Zero Cities".	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidata la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino, centro di trasferimento tecnologico diffuso sul 5G e sulle tecnologie emergenti.</li> <li>- Due gli avvisi pubblici lanciati: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Call for Testing Smart Life,</li> <li>2) Call 4 Acceleration 5G &amp; Emerging Tech</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidato il catalogo di servizi per accompagnare le imprese dall'idea di business fino alla sperimentazione in campo, passando per un continuum di opportunità ed eventi di community, networking e formazione, grazie a partner e stakeholder.</li> <li>- Due nuovi avvisi pubblici lanciati: <ul style="list-style-type: none"> <li>3) Call for Testing Future City,</li> <li>4) Call 4 Acceleration 5G &amp; Emerging Tech for Climate Neutrality</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proseguita l'attività di erogazione servizi alle imprese da parte del partenariato</li> <li>- gestione call lanciate nel 2023</li> <li>- lancio della call 4 testing Next Society</li> <li>- partecipazione al programma Start-CUP 2024 con premi specifici per idee d'impresa coerenti con gli obiettivi di CTE-NEXT</li> <li>- inserimento di una sfida specifica nella call 4ideas promossa da Planet Smart City</li> <li>- individuazione imprese ambito education per l'inserimento di un'offerta ad hoc, su tecnologie emergenti abilitanti, all'interno del catalogo Crescere in Città</li> <li>- avviato il percorso di progettazione della CTE 2.0</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proseguita l'attività di erogazione dei servizi alle imprese da parte del partenariato della Casa delle Tecnologie Emergenti, con particolare riferimento ai servizi di accompagnamento, sperimentazione e trasferimento tecnologico;</li> <li>- gestite le call avviate nel 2024, in particolare la Call 4 Testing "Future City" e la Call 4 Testing "Next Society", accompagnando le imprese selezionate nelle fasi di sviluppo, test e validazione in contesti reali;</li> <li>- rafforzata la valorizzazione dei risultati e delle buone pratiche maturate nei primi quattro anni di attività di CTE NEXT, attraverso la partecipazione a eventi fieristici, panel tematici e incontri B2B con investitori, fondazioni, enti pubblici, istituzioni e startup;</li> <li>- consolidata la collaborazione con le altre Case delle Tecnologie Emergenti a livello nazionale, in particolare nell'ambito del Cluster Inter-CTE Smart Mobility;</li> <li>- completata la fase di chiusura delle attività di CTE NEXT e avviato il percorso di CTE NEXT 2.0, con l'approvazione degli atti amministrativi e la firma del protocollo di collaborazione con il partenariato, per poter garantire la continuità dell'hub come infrastruttura urbana per l'innovazione.</li> </ul>	c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	d	Economico Sociale	Realizzazione del Living Lab To Move, un laboratorio diffuso sul territorio focalizzato su soluzioni innovative di mobilità cooperativa, connessa e autonoma	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione amministrativa e finanziaria; coordinamento con Comitato Promotore e con ente finanziatore Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD)</li> <li>- conclusione formalizzazione rapporti con Comitato Promotore: procedura negoziata con GTT</li> <li>- Dimostratori di Larga Scala (Innovazione tecnologiche che saranno sperimentate nel territorio torinese): conclusione progettazione insieme ad enti di ricerca quali politecnico, fondazione Links.... ed avvio realizzazione, invio documentazione autorizzativa alla struttura Sperimentazione Italia del DTD per Dimostratore 2 (servizio di navetta a guida autonoma) e 3 (soluzione di logistica di ultimo miglio). Avanzamento dimostratore 1 (digital twin)</li> <li>- Ricerca applicata: avanzamento come da Piano operativo del progetto ToMove e integrazione nuovi filoni</li> <li>- Dimostratori piccola scala: preparazione avviso pubblico per contributi a sperimentazioni sul campo, call4testing ToMove4 Future</li> <li>- Monitoraggio: invio prima relazione di valutazione sperimentazioni come da milestone di progetto</li> <li>- Comunicazione</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Gestione amministrativa e finanziaria; coordinamento con Comitato Promotore e con ente finanziatore Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD)</p> <p>Dimostratori di Larga Scala: avvio operatività del Digital Twin (Large Scale Demonstrator1 a cura di Links), avvio operatività del servizio sperimentale di trasporto collettivo a guida autonoma con navetta (Large Scale Demonstrator 2 a cura di GTT); avvio test tecnici robot consegne di ultimo miglio (Large scale demonstrator3 a cura di Links).</p> <p>Quali fattori abilitanti della navetta (LSD2) e Robot consegne (LSD3) supporto agli enti coordinatori delle attività (rispettivamente GTT e Links) ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale / Sperimentazione Italia.</p> <p>Dimostratori piccola scala: pubblicazione <i>call4testing ToMove4Future</i> e successiva selezione di 13 sperimentazioni che testeranno tecnologie innovative in tema di mobilità. Stipula relative convenzioni e avvio delle sperimentazioni sul campo.</p> <p>Raccolta candidature per il percorso di accelerazione "SpaceToMove" in favore di startup e team progettuali</p> <p>Monitoraggio: predisposizione relazioni di monitoraggio come da milestone di progetto e relazione di avanzamento per il DTD</p> <p>Comunicazione ed eventi: campagne mirate di comunicazione e diffusione delle iniziative progettuali al fine di favorire la partecipazione attiva di utenti con particolare riferimento alla navetta e al robot. Realizzazione di eventi e partecipazione ad eventi e workshop in tema di mobilità del futuro</p> <p>Incontri con altre PA e grandi player nazionali (es. aeroporti) quale momenti di confronto su criticità, know how ed expertise tecnico in merito all'avvio sul campo della sperimentazione della navetta a guida autonoma.</p>	d.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	e	Economico Sociale	Promuovere l'uso strategico degli appalti pubblici a sostegno dell'innovazione.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Candidato e ottenuto il finanziamento del progetto europeo Climaborough (Horizon Europe) che prevede l'uso strategico degli appalti a sostegno dell'innovazione nel settore della sostenibilità ambientale.</p> <p><b>2023</b> Proseguite le attività del progetto europeo Climaborough. In particolare è stata avviata una procedura di "Partenariato per l'Innovazione", gestita dal capofila, in 8 lotti territoriali. Il lotto torinese mira a individuare soluzioni migliorative di riciclo e riuso di RAEE e tessili che porteranno un valore di ulteriori 300.000 euro in ricaduta sul territorio a seguito di aggiudicazione.</p> <p><b>2024</b> La città insieme ad Anci Toscana (stazione appaltante) ha individuato i due raggruppamenti vincitori dell'appalto di innovazione e a ottobre 2024 sono stati firmati i contratti e partite le sperimentazioni della durata di 1 anno.</p> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il progetto Climaborough nel 2025 è entrato nel vivo delle due sperimentazioni sull'economia circolare (Rivestito e Tracciato) in particolare sulla frazione merceologica dei tessili e in parte sui RAEE. Le sperimentazioni hanno permesso di coinvolgere oltre 3400 cittadini, di aumentare la consapevolezza sul tema dell'economia circolare e di avviare network e sperimentazioni che continuano anche oltre il termine del contratto. Attività di Networking e confronto su scala europea nell'ambito della Urban Agenda for EU, Gruppo di Lavoro Public Procurement.</li> <li>- (NUOVO PROGETTO) PROSECO: il progetto è stato avviato nel mese di maggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) effettuata una desk research sul tema degli appalti sociali, oltre che un'analisi e comparazione delle diverse normative di ciascun paese e prassi di ciascun partner;</li> <li>2) organizzato un focus group con gli stakeholder per comprendere gli ambiti di azione del progetto sul territorio;</li> <li>3) predisposto il communication plan.</li> </ul> </li> </ul>	e.1 e.2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale	Posizionare Torino a livello internazionale e concorrere, insieme ad altri attori del territorio, allo sviluppo di una politica territoriale convincente di attrazione di imprese e talenti dall'estero.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Torino ha ospitato gli "Open Living Lab Days", l'evento annuale della community internazionale degli innovatori della rete Enoll - European Network of Living Labs. Consolidate le attività di cooperazione fra la Città ed ecosistemi dell'innovazione a livello europeo ed internazionale nell'ambito dei progetti europei seguiti dal servizio e dalle Città IURC Baltimora e Nagoya (entrambe ospitate nell'anno 2022).</p> <p><b>2023</b> rafforzate le attività nell'ambito di reti internazionali Enoll e 6GIA. Si è avviato il confronto per entrare nella rete EIT mobility e per fruire di finanziamenti per attrarre imprese internazionali a Torino. rafforzate le attività di supporto agli acceleratori Internazionali in OGR nonché con soggetti finanziatori come ESA. adesione al manifesto Living-in.EU avviato un nuovo filone di "Internazionalizzazione" con CTE NEXT (collaborazione rafforzata con alcuni partner e stakeholder, erogazione di una Survey al partenariato esteso di CTE NEXT per capire come qualificare una value proposition di "Torino Smart Destination" avvio di una serie di eventi di community, il primo si è tenuto in data 30.11.23 in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, con la presentazione dei dati della Survey e dei dati di Startup Genome 2023. delegazioni ospitate: Canada, Saudi arabia, APID etc.) partecipazione come CTE NEXT allo Smart City World Congress di Barcellona. conclusa la missione IURC di scambio fra Torino e Nagoya. La città ha partecipato agli Award I-capital ed ha ottenuto il titolo di Capitale europea dell'Innovazione</p> <p><b>2024</b> - rafforzata la presenza in eventi su scala nazionale ed internazionale, ivi compresa la partecipazione agli Innovation Roadshow di Invitalia e a eventi quali VIVATECH Parigi e Websummit (Lisbona) - Nel contesto di CTE NEXT ha lavorato alla proposta di una "Urban Guide" per raccogliere opportunità e servizi esistenti per Talenti e Imprese provenienti dall'Italia e dall'estero.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Economico Sociale	(segue) Posizionare Torino a livello internazionale e concorrere, insieme ad altri attori del territorio, allo sviluppo di una politica territoriale convincente di attrazione di imprese e talenti dall'estero.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b></p> <p>Nel 2025 Torino ha consolidato il proprio posizionamento internazionale ottenendo un doppio riconoscimento europeo come Capitale Europea dell'Innovazione e Capitale Europea del Turismo Smart. Nello stesso anno, la città ha ricevuto ulteriori premi strategici, tra cui il riconoscimento Startup Ecosystem Star assegnato da Mind the Bridge nell'ambito degli Startup Ecosystem Stars Awards, e il titolo di Top MaaS City 2025, a conferma della leadership torinese nei servizi innovativi di mobilità integrata.</p> <p>Nel quadro di questo percorso, la Città ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promosso direttamente iniziative di confronto e cooperazione internazionale legate al titolo di Capitale Europea dell'Innovazione, rafforzando la presenza di Torino nei contesti europei e globali;</li> <li>- realizzato la Cities Innovate – Series, un ciclo di 8 webinar di peer learning con il coinvolgimento di 10 città europee, moderati da reti strategiche (tra cui Eurocities, iCapital Network, EIT Urban Mobility), rafforzando un dialogo strutturato tra amministrazioni urbane;</li> <li>- organizzato il Cities Innovate Summit, evento internazionale con circa 450 partecipanti registrati, provenienti da oltre 30 Paesi e 120 città;</li> <li>- ospitato 8 delegazioni internazionali e realizzato 4 study visits tematiche, favorendo cooperazione operativa e scambio di pratiche;</li> <li>- rafforzato la partecipazione della città ai principali network europei dell'innovazione, incluso l'ingresso nella iCapital Alliance Alumni Network, consolidando relazioni con reti strategiche coinvolte nelle attività e negli eventi.</li> </ul> <p>Parallelamente, nel 2025 è stato avviato il Torino Talent Gateway (TTG), programma dedicato all'attrazione e retention dei talenti, promosso insieme ai partner dell'ecosistema locale. Il programma integra servizi di onboarding, supporto all'imprenditorialità innovativa e opportunità di sperimentazione urbana attraverso iniziative come Hello Torino, ToTeM for Founders e Ignite Torino – CTE NEXT.</p>	f.1 f.2 f.3 f.4

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	g	Economico Sociale	Attrarre fondi pubblici (europei, nazionali) e privati a sostegno delle policy di supporto all'innovazione tecnologica.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022-2023</b> Nuovi progetti ammessi a finanziamento e avviati nell'ambito innovazione tecnologica nei settori della cultura e audiovisivo, safety and security, robotica, cleantech.</p> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammissione a finanziamento del progetto Horizon Amazing 6G</li> <li>- Candidature EUI 2024: ToRiLab</li> <li>- Candidatura ESA - progetto CAPRI</li> <li>- Candidatura avviso pubblico per l'acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali, educative a tutela dei minori</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio del progetto CAPRI, un progetto di ricerca e innovazione co-finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il progetto ha l'obiettivo di rivoluzionare le ispezioni dei ponti attraverso l'utilizzo di flotte di droni cooperativi in ambienti GNSS-denied, superando i limiti delle tecniche tradizionali di ispezione manuale;</li> <li>- SHIFT TOSUSTAIN: Avvio del progetto Shift2Sustain che promuove la mobilità urbana sostenibile migliorando la qualità, la diffusione e la valutazione dei Piani di Mobility Management (MMP) e delle Misure di Mobility Management (MMM) nelle città europee;</li> <li>- Avvio del progetto Greenhance (Programma Biodiversa Plus). Il progetto ha l'obiettivo di contribuire all'analisi e alla valorizzazione delle esperienze di agricoltura urbana (Orti urbani) per aumentare la biodiversità;</li> <li>- Avvio del progetto COMMONAIR (Programma Alpine Space). Attraverso il coinvolgimento di studenti e cittadini nella misurazioni delle temperature e nella partecipazione a workshop ed eventi sui temi delle isole di calore (citizen science) il progetto propone innovativi strumenti di governance;</li> <li>- Avvio del progetto DIGIPOL ACADEMY (programma ALCOTRA INTERREG 2021-2027) che vede la collaborazione tra le città di Nizza e Torino, entrambe impegnate nella digitalizzazione di luoghi emblematici delle rispettive città e predisposizione di strumenti di formazione digitale per la polizia municipale, quali simulatori d'intervento e caschi di realtà virtuale. Obiettivo testare e validare scenari condivisi di realtà virtuale da utilizzare nella formazione del personale di polizia locale;</li> <li>- Candidatura Horizon Europe - progetto INN-SIGHT.</li> </ul>	g.1
	h	Economico Sociale	Sperimentare modelli di finanza di impatto e nuove forme di partenariato pubblico-privato.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Attivazione della seconda fase del progetto di sperimentazione di un modello di finanza di impatto Homes4all</p> <p><b>2023</b> Sviluppo e completamento della seconda fase del progetto di sperimentazione di un modello di finanza di impatto Homes4all</p>	
	i	Economico Sociale	Sostenere soluzioni innovative bottom up a favore delle comunità locali.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b> Supporto all'implementazione di progetti bottom up nell'ambito del progetto ToNite</p> <p><b>2023</b> Finanziamento all'implementazione di progetti bottom up nell'ambito del progetto ToNite</p>	i.1
	j	Economico Sociale	Sviluppare nuove modalità di intervento sullo spazio pubblico in grado di intercettare efficacemente i bisogni sociali, culturali ed educativi dei residenti e offrire servizi di prossimità a particolare beneficio delle categorie di popolazione più svantaggiate tramite l'utilizzo di risorse del PN METRO PLUS e il progetto Impatto.	Avviato	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione e pubblicazione della graduatoria dei progetti selezionati, per un totale di €2.400.000,00 di contributi pubblici assegnati a soggetti privati senza finalità di lucro;</li> <li>- stipula delle Convenzioni tra Città e capofila degli 11 progetti selezionati</li> <li>- avvio della fase di implementazione dei progetti;</li> <li>- rendicontazione: 3 su 11 prime tranches rendicontate (pari al 20% del contributo assegnato).</li> </ul>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	k	Economico Sociale	Promuovere, attraverso la piattaforma Torino Social Impact, Torino come ecosistema per gli investimenti e l'imprenditorialità a impatto sociale.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di comunicazione dei principali progetti di innovazione sociale della Città di Torino attraverso la piattaforma Torino Social Impact.</li> <li>- Organizzazione evento PON Metro 2014-2020 dedicato all'innovazione sociale (31.05.2022)</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <p>Attività di comunicazione dei principali progetti di innovazione sociale della Città di Torino</p> <p><b>2025</b></p> <p>La Città di Torino ha partecipato a incontri periodici di coordinamento come soggetto della cabina di regia Hub Progetti Europei per l'Economia Sociale di Torino Social Impact, che con la sua offerta gratuita di peer learning, networking e accompagnamento, supporta enti del terzo settore, imprese a impatto sociale e realtà dell'innovazione che vogliono accedere ai finanziamenti europei.</p>	
	l	Economico Sociale	Potenziamento delle azioni e delle strategie di sostegno della rete di economia sociale e delle opportunità formative e professionali.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b></p> <p>Sviluppo nell'ambito del progetto europeo SEED del Competence Center nazionale per l'innovazione sociale a Torino</p>	
	m	Sociale	Promozione del Manifesto New European Bauhaus (di seguito NEB) della Città di Torino e iniziative legate alla NEB.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b></p> <p>Pubblicazione del Manifesto NEB di Torino</p> <p><b>2025</b></p> <p>Realizzazione di stakeholder meeting all'interno del progetto europeo NEBA e partecipazione a bandi del Work Programme 2025 HORIZON - New European Bauhaus Facility.</p>	
	n	Economico Sociale	Avvio attività di un board sull'uso etico per le tecnologie emergenti.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n° 671/2023 - definizione del modello di Board, delle regole di funzionamento e i passi attuativi.</li> <li>- progettazione della "Call4Experts" per la selezione dei membri esterni.</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento al soggetto gestore del board etico, IMMANENCE srl</li> <li>- definizione membri interni al Comune</li> <li>- convocazione e gestione del primo tavolo relativo al progetto TRIALSNET</li> <li>- definizione checklist per progetti in ambito AI</li> <li>- formazione interna su ETICA e Tecnologie Emergenti</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Tavolo di Lavoro: Intelligenza Artificiale Generativa (GenIA) applicata a servizi digitali di interesse pubblico.</p> <p>Quale esito di tale lavoro di confronto e studio la produzione di tre diversi output: 1) Manifesto per l'IA della Città con l'obiettivo di guidare e indirizzare le scelte intraprese sull'IA da parte della Città 2) Linee guida per i dipendenti con l'obiettivo di promuovere e diffondere un utilizzo etico e consapevole dell'IA. 3) Checklist per i fornitori per supportare le procedure di procurement tecnologico. (Marzo, Maggio e Luglio)</p> <p>Board Talks: momenti condivisi di confronto, discussione e aggiornamento attività (Maggio e Novembre 2025)</p> <p>Avvio Tavolo: Soluzioni innovative di mobilità cooperativa, connessa ed autonoma. Durante il primo incontro, calendarizzato il 22 Dicembre, è stato illustrato il progetto della Città di Torino Living Lab ToMove, con un focus sulla sperimentazione della navetta autonoma AuToMove a cura dei partner tecnici del progetto: Gtt, Fondazione Links e 5T. Cui è seguito un primo momento di brainstorming e confronto. I lavori continueranno nel corso dei primi mesi del 2026</p>	n.1


Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
	o	Economico Sociale	Contribuire alla costruzione di strumenti di digital twin a supporto di politiche settoriali, favorendo la collaborazione interna e nel rapporto con il mondo della ricerca ed altri stakeholder esterni.	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2024</b></p> <p>Nell'ambito del progetto "LL ToMove", Fondazione Links sta lavorando allo sviluppo di un Digital Twin dedicato alla mobilità urbana.</p> <p>Nel corso del 2024 è stata rilasciata la prima versione del Digital Twin utilizzata per il testing delle interfacce con terze parti. Tali attività sono propedeutiche alla successiva integrazione delle RSU e delle camere previste dal progetto.</p> <p>Inoltre è stato implementato un modello, grazie ai dati forniti da 5T, per costruire la domanda di mobilità (matrici origine/destinazione e rilievi di traffico).</p> <p>Sono in corso le attività di calibrazione e validazione del modello.</p> <p><b>2025</b></p> <p>Nell'ambito del progetto Living Lab ToMove, è stata sviluppata un'attività di sperimentazione su strumenti prototipali di digital twin applicati alla mobilità (azione "LSD1 – Digital Twin"), in collaborazione con partner del mondo della ricerca. Con l'obiettivo di adottarne gli esiti e trasferirli progressivamente nel contesto tecnologico e nei processi operativi della Città di Torino, sono state poste le basi per l'avvio di un servizio innovativo di rilievo topografico urbano, finalizzato alla realizzazione di una base dati tridimensionale georeferenziata, interoperabile e interrogabile in tempo reale. Questa banca dati urbana rappresenterà uno strumento strategico per supportare l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche pubbliche in ambiti quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione urbana, la sicurezza, l'accessibilità, la mobilità sostenibile e la gestione ambientale. Come ulteriore evoluzione delle progettualità in ambito mobilità, e in sinergia con lo sviluppo della Centrale della Mobilità di Torino, gestita da 5T, nonché con l'attivazione di nuovi casi d'uso integrati con il Digital Twin del progetto ToMove, verrà inoltre avviata la costituzione di un Mobility Data Space (MDS). L'obiettivo è creare un ecosistema federato per la condivisione sicura e volontaria dei dati di mobilità, garantendo interoperabilità, tracciabilità e pieno rispetto della proprietà e governance del dato. Con la Call ToMove 4 Future sono inoltre state avviate sperimentazioni con PMI che potranno prototipare nuovi casi d'uso di utilizzo di digital twin o dimostrare come rilevare dati utili dall'ambiente esterno e utilizzarli per strumenti predittivi anche tramite l'AI.</p>	o.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Ammontare dei fondi attratti	7 milioni di euro	-	399.885 euro	100.0000 euro	
b.1	N° di imprese accompagnate	22	35	22	81	
c.1	N° avvisi pubblici per contributi a Imprese lanciati	2	2	1	2	
c.2	N° di imprese sperimentatrici	20	36	13	26	
c.3	Ammontare fondi impegnati	310.000 euro	488.600 euro	552 mila euro	3.354.260,59 euro	
c.4	N° di imprese della community	400, di cui oltre 160 attive	605, di cui oltre 317 attive	+105	186	
c.5	N° di imprese servite (a sportello o tramite call)	70	101	+45	+52	
c.6	N° soggetti formati	82	837	+150	+150	
c.7	N° stakeholder	30	47	+4	+22	
d.1	SAL di avanzamento consegnati e rimborsati	-	1	4	+4	
e.1	N. progetti	1	-	-	2	
e.2	Valore economico	300.000 euro circa	-	-	357.611,20 euro	
f.1	N. eventi internazionali	1	0	-	1 (Cities Innovate Summit)	
f.2	N. partecipanti	300	50	-	350 (iscritti confermati Cities Innovate Summit)	
f.3	N. partnership strategiche nuove	2	3	-	5 (CTE NEXT- Sal 9)	
f.4	N. sessioni di workshop	40	3	-	8 (Cities Innovate Webinar)	
g.1	N. progetti europei o nazionali	5	6	-	5	
i.1	N. progetti implementati	19	19	-	-	
n.1	Tavoli del board (sedute e formazioni)	-	-	3	6	
o.1	Asset/dati integrati	-	-	3	1 (Digitarca)	

**MISSIONE 14:** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ  
**PROGRAMMA 4:** RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE  
**STAKEHOLDERS:** OPERATORI ECONOMICI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città Metropolitana	1	Ridurre la complessità delle procedure a carico di cittadini e imprese nella relazione con la pubblica amministrazione, attraverso la rimodulazione dei processi amministrativi		 Missione 1 <b>MISSIONE 1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026– fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Interno	Miglioramento dei tempi di affissione a mezzo terzi con utilizzo di nuovo software gestionale e con l'eliminazione dell'attività interna di timbratura.	In corso	Risorse Finanziarie	<b>2022, 2023, 2024, 2025</b> Verifica del rispetto dei tempi di decorrenza delle Affissioni	a.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Numero prenotazioni/Numero controlli	950/201	1.158/352	1.280/394	1.229/335	



**MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI - DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI IN CERCA DI OCCUPAZIONE; LAVORATORI IN MOBILITÀ O IN CIG; STRANIERI; DETENUTI ED EX DETENUTI; AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE; COOPERATIVE E COOPERATIVE SOCIALI

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Sviluppare le politiche del lavoro attraverso la collaborazione con i corpi intermedi, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni del lavoro, il terzo settore e l'associazionismo.	 <b>8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</b>	 <b>Missione 5</b> <b>MISSIONE 5</b>
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	2	Promuovere la filiera "sviluppo economico – politiche del lavoro – ricerca e innovazione", migliorando il coordinamento e la forza dei servizi di orientamento al lavoro, su una più ampia scala territoriale, con maggiore integrazione in termini di obiettivi e strumenti tra gli enti coinvolti (Città di Torino, Città Metropolitana, Regione Piemonte) e, all'interno degli enti stessi, tra i diversi assessorati e le strutture operative partecipate.		



Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale	Avviare tavoli di confronto per poter giungere a protocolli di collaborazione con il sistema datoriale, sindacale e del Terzo Settore per l'implementazione occupazionale.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Stilato un protocollo con interlocutori istituzionali	a.1
2	b	Sociale	Rafforzare le iniziative dell'Osservatorio del mercato del lavoro cittadino attraverso la collaborazione degli attori istituzionali che a vario titolo operano all'analisi dei dati sulle dinamiche occupazionali.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022</b> Istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città di Torino in collaborazione con il sistema camerale e la Regione Piemonte, Ires Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro (protocollo) <b>2023</b> Stipula protocollo Inail e CCAA <b>2024 - 2025</b> Aggiornamento sito dati sul lavoro Report annuali sul Mercato del Lavoro di Torino Presentazione dei dati in varie sedi istituzionali	b.1 b.2
2	c	Sociale	Contribuire alla riorganizzazione dei Servizi al Lavoro e sviluppare servizi integrati per la ricerca di lavoro e per l'orientamento per promuovere l'occupabilità in collaborazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e le Associazioni Datoriali, con particolare riguardo a donne, giovani e lavoratori in uscita da aziende in crisi.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Fase conclusiva della procedura per l'aggiudicazione della gara (n.18/2025) "poli per l'occupabilità" a valere su fondi PN Metro Plus	c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 c.6 c.7
2	d	Sociale	Avviare politiche di reclutamento costanti in grado di anticipare le tendenze della domanda nel territorio metropolitano, con le sue esigenze e relazioni	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	Servizi di supporto alle aziende	d.1 d.2 d.3 d.4
1,2	e	Sociale	Promuovere e sostenere politiche attive del lavoro attraverso l'utilizzo del PNRR del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), del PN METRO PLUS e di fondi europei al fine di riqualificare il mercato del lavoro.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022-2023-2024</b> Realizzazione di progetti di cantieri lavoro anche con l'utilizzo di fondi del FSE e Fondo Povertà	e.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	f	Sociale	Promuovere e sostenere progetti come il Mercato di Libero Scambio e i mercatini dell'usato, che vuol dire migliorare gli aspetti sociali (come l'inclusione) gli aspetti ambientali (come la valorizzazione e differenziazione dei rifiuti) gli aspetti economici (come sostegno ed integrazione al reddito) e per avere uno strumento di lotta alla povertà, all'esclusione, all'abusivismo e all'illegalità.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2022-2023-2024</b> Controllo rispetto dei documenti contrattuali. Gestione amministrativa e finanziaria del Mercato di Libero Scambio: report annuale e gestione degli incassi del canone di concessione.	f.1 f.2 f.3 f.4 f.5

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Incontri con le associazioni datoriali, sindacati e Terzo Settore per implementazione occupazionale	5	-	3		
b.1	Riunioni di coordinamento	2	8	6	5	
b.2	N. protocolli Stipulati	1	2	1	1	
c.1	N° accessi al servizio Centro Lavoro Torino: - in presenza	1.549	1.110	2.284	3332	
c.2	N° accessi al servizio Centro Lavoro Torino: - telefonicamente	2.118	2.200	1.661	2014	
c.3	N° accessi al servizio Centro Lavoro Torino: - e-mail	1.103	1.100	942	1144	
c.4	N° consulenze effettuate (prese in carico)	800	900	1.508	1029	
c.5	N. curriculum vitae effettuati	778	596	517	557	
c.6	N°persone coinvolte in attività seminariali	160	192	248	251	
c.7	N°attivamente nel servizio di ricollocazione	343	300	452	601	
d.1	N. annunci trattati con il CLT	-	-	137	90	
d.2	N. utenti segnalati	-	-	299	220	
d.3	N. persone selezionate dalle aziende	-	-	87	77	
d.4	N. di persone inserite	-	-	18	17	
e.1	N° cantieristi finanziati dal FSE per finanziamento dei cantieri lavoro	276	90	288	607	
f.1	N° sopralluoghi	12	12	16		
f.2	N° Tavoli Tecnici e Coordinamento	3	3	4		
f.3	N° Report annuale Bilancio gestionale e finanziario	1	1	1		
f.4	N° Atti amministrativi/finanziari per gestione degli incassi	14	14	14		
f.5	N° avvisi di pagamento del canone di concessione	12	12	12		

**MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE****UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI**STAKEHOLDERS:** CITTADINI IN CERCA DI OCCUPAZIONE; LAVORATORI IN MOBILITÀ O IN CIG; STRANIERI; DETENUTI ED EX DETENUTI; AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE; COOPERATIVE E COOPERATIVE SOCIALI**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Implementare i servizi coordinati di informazione, orientamento e formazione, l'incontro tra domanda e offerta, anche su scala territoriale metropolitana.	 <b>4 – ISTRUZIONE DI QUALITÀ</b>	 <b>MISSIONE 5</b>
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	2	Prestare attenzione alle opportunità derivate dal lifelong learning, che consente di aggiornare le proprie conoscenze e competenze adattandosi ai nuovi bisogni sociali o lavorativi.		
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	3	Contrastare la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano né lavorano, anche attraverso un sostegno alla formazione professionale.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,2,3	a	Sociale	Contribuire alla sperimentazione di percorsi di formazione professionale, attraverso l'utilizzo di fondi già disponibili (come il programma GOL), il coinvolgimento delle Agenzie accreditate, fondi interprofessionali, sistema accademico, fondazioni ITS (Istruzione Tecnologica Superiore) e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Terzo Settore e sistema accademico e post-universitario, a carattere innovativo aumentando la congruità con i bisogni di professionalità espressi dalle imprese.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Gestione corsi GOL presso la sede di via Cellini Costruzione rete OIL e Enti Accreditati attraverso il servizio Lavoro <b>2025</b> Assegnazione nuove risorse in quota PNRR a valere sull'anno 2026	a.1

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N. Corsi GOL	-	-	2	6	



**MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI**

**STAKEHOLDERS: CITTADINI IN CERCA DI OCCUPAZIONE; LAVORATORI IN MOBILITÀ O IN CIG; STRANIERI; DETENUTI ED EX DETENUTI; AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE; COOPERATIVE E COOPERATIVE SOCIALI; CENTRI PER L'IMPIEGO**

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	1	Al fine di ricostruire una città che torni a creare lavoro, soprattutto per giovani e donne, puntare su politiche che favoriscano nuove assunzioni di lavoratrici e lavoratori e aiutare coloro che dal mercato del lavoro sono rimasti temporaneamente esclusi attraverso programmi di riqualificazione delle proprie competenze e di inclusione nella vita della città.	 <b>8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA</b>	 <b>Missione 5</b> <b>MISSIONE 5</b>
La Città della prossimità	2	Oltre alle competenze amministrative, agire anche sulla leva fiscale e tariffaria (imposte locali e costo dei servizi) per sostenere l'economia locale, le attività economiche e d'impresa e per incidere su tassi di disoccupazione e di precariato		
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	3	Usare la leva degli appalti pubblici e prevedere premialità nei bandi pubblici per operatori economici che garantiscano incrementi occupazionali e inserimento di svantaggiati.		
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	4	Lavorare in sinergia con il terzo settore e la società civile, con i quali occorre definire modalità di co-progettazione, anche con l'intervento dell'innovazione tecnologica.		
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	5	Promuovere politiche per la sicurezza sul lavoro		
La Città dell'innovazione e dello sviluppo	6	Investire negli ambiti della cultura, della creatività, del welfare, dell'ambiente e del nuovo artigianato digitale per creare lavoro, anche promuovendo programmi specifici di intervento per far crescere chi opera in questi settori con competenze manageriali e digitali, e sostenendo l'internazionalizzazione e il reperimento di nuove risorse.		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1,6	<b>a</b>	Sociale	In collaborazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l'Impiego di Torino migliorare i Servizi al Lavoro attraverso lo sviluppo di interventi integrati per la ricerca di lavoro e l'orientamento per promuovere l'occupabilità in particolare delle donne e dei giovani.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Confronto con Direzione Regionale Lavoro e Agenzia Piemonte Lavoro e il CPI di Torino	<b>a.1</b>
1,6	<b>b</b>	Sociale	Creare occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro dedicati a persone appartenenti a gruppi a rischio di discriminazione, ad esempio persone ristrette o ex detenuti.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Percorsi accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso anche attivazione tirocini lavorativi per soggetti a rischio disagio sociale, in particolare quelli inseriti nel progetto del Fondo Regionale Disabili	<b>b.1</b> <b>b.2</b>
1,6	<b>c</b>	Sociale	Potenziare, in co-progettazione con il terzo settore, le politiche di conciliazione e i servizi di cura per sostenere l'occupazione femminile (asili nido, scuole a tempo pieno, assistenza domiciliare ad anziani/e ed ai non autosufficienti, sostegni alle madri e ai padri single in difficoltà economica), anche nell'ambito di specifiche progettualità e percorsi individualizzati.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Ideazione dello strumento della "Dote" all'interno della progettualità "poli per l'occupabilità" a valere su fondi PN Metro Plus che può essere utilizzato per politiche di conciliazione	
1	<b>d</b>	Sociale	Individuare percorsi personalizzati specifici per sostenere le donne in uscita dalla violenza con particolare attenzione agli ambiti formativi e professionali.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Previste specifiche azioni nell'ambito delle progettualità sostenute dal Piano Inclusione Sociale	
1,6	<b>e</b>	Sociale	Incentivare l'imprenditoria femminile e la certificazione di genere.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Inserimento di criteri premianti nell'avviso del PN Metro Plus Poli per l'Occupabilità per le imprese in possesso di certificazione di genere	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
4	f	Sociale	Attivare gli interventi partecipando ai bandi regionali di finanziamento.	Avviato	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> n. 5 progetti di cantieri lavoro finanziati n. 1 sportello hub per i lavori di pubblica utilità n. 1 rinnovo progetto sulla Giustizia Riparativa e Attività di Utilità Sociale	
3	g	Sociale	Riformare e aggiornare il Regolamento 307 nel quadro delle opportunità offerte dall'art. 112 del Codice degli appalti per favorire l'inserimento di persone disabili e svantaggiate nell'esecuzione di appalti o concessioni	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024</b> Aggiornamento Reg. 307 <b>2024- 2025</b> Monitoraggio applicato Reg. 307 in vigore negli appalti dell'anno	<b>g.1</b> <b>g.2</b> <b>g.3</b>
5	h	Sociale	Avviare tavoli di confronto e protocolli con le parti datoriali e sindacali per aumentare le condizioni di sicurezza sul lavoro.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Partecipazioni incontri con i sindacati e datoriali	
4	i	Sociale	Avviare attività di analisi dati statistici sul territorio cittadino con le istituzioni e con il sistema camerale attraverso l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024-2025</b> Aggiornamento dati sito OMLT Realizzazione Report Annuale Evento diffusione dati	<b>i.1</b> <b>i.2</b> <b>i.3</b>
5	j	Sociale	Sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza del lavoro rivolte alle scuole e alle realtà associative.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2025</b> Percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e in luoghi di aggregazione	<b>j.1</b> <b>j.2</b> <b>j.3</b>
5	k	Sociale	Potenziare l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori/lavoratrici prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., individuando ed incentivando forme di coinvolgimento attivo nell'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro comunali.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024 - 2025</b> corsi sulla sicurezza rivolti ai cantieristi in piccolo gruppo	<b>k.1</b>
1,6	l	Sociale	Attivare cantieri di lavoro e opportunità di tirocinio e/o formazione professionale dedicati alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.	In corso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	<b>2024 - 2025</b> Progetti di cantieri di lavoro per : -persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale -over 60 -over 45 - 60 -disabili	<b>l.1</b> <b>l.2</b> <b>l.3</b> <b>l.4</b>
1,6	m	Sociale		Concluso	Servizi sociali, socio sanitari e abitativi	In esecuzione di sentenze che dispongano attività di utilità sociale quale pena alternativa sviluppare attività di utilità sociale negli spazi pubblici e in particolare nel verde urbano svolte dalle persone condannate.	<b>m.1</b> <b>m.2</b>

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	Incontri di Programmazione	-	3	3	3	
b.1	N. tirocini lavorativi attivati per soggetti a rischio disagio sociale, in particolare quelli inseriti nel progetto del Fondo Regionale Disabili	25	21	27	16	
b.2	N. contratti attivati per soggetti a rischio disagio sociale, in particolare quelli inseriti nel progetto del Fondo Regionale Disabili	-	-	-	6	
g.1	N. Riunioni con attori int/est coinvolti	-	6	4	-	
g.2	Regolamento Aggiornato	-	-	1	-	
g.3	N° lotti monitorati ex Reg. 307	24	28	26	24	
i.1	n. eventi	-	2	1	2	
i.2	n. Report	-	2	1	2	
i.3	N, aggiornamenti	-	1	2	3	
j.1	Alunni coinvolti	400	155	-	300	
j.2	Classi coinvolte	-	-	20	16	

<b>Codice Indicatore</b>	<b>Indicatori</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
j.3	Questionari somministrati nelle scuole	-	8.500	-	-	
k.1	N. di cantieristi coinvolti nei corsi sulla sicurezza	160	230	40	225	
l.1	N° persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale inserite nei cantieri di lavoro.	10	16	13	19	
l.2	N° persone inserite nei Cantieri di Lavoro (over 60)	300	131	221	325	
l.3	N° persone inserite nei Cantieri di Lavoro per persone con disabilità	-	-	20	20	
l.4	N° persone inserite nei Cantieri di Lavoro (45-60)	46	214	183	250	
m.1	N. giovani inseriti in AUS		97	79	137	
m.2	N. percorsi di AUS attivati nell'anno		48	22	80	



**MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

**PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE**

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO – DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI - DIPARTIMENTO AMBIENTE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI - IMPRESE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città multicentrica e la Città della mobilità: la transizione ecologica	1	Realizzare interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, e sviluppare azioni coordinate per sostenere gli interventi sul patrimonio privato anche attraverso il sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili	 7 – ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE	 MISSIONE 2

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Ambientale	Verifica impatto degli interventi straordinari sul livello di efficientamento energetico.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici  Servizi Generali, Appalti ed Economato	<p><b>2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione a favore di IREN Smart Solutions Spa, in regime di Project Financing della riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili, comprensiva della gestione e della manutenzione</li> <li>- Verifica impatto degli interventi straordinari sul livello di efficientamento energetico</li> </ul> <p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione in linea tecnica di 18 progetti esecutivi per interventi di efficientamento.</li> <li>- Istituzione del tavolo tecnico Project</li> </ul> <p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione in linea tecnica di n. 27 progetti per interventi su 47 sedi tecniche</li> <li>- Eseguito test che ha confermato il raggiungimento della performance</li> </ul> <p><b>2025</b></p> <p>Redatto verbale di concerto con IREN S.p.A. della fase conclusiva del test che sancisce il raggiungimento della performance prevista</p>	a.1 a.2 a.3

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	<b>b</b>	Ambientale	Implementare, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale, le nuove funzioni di vigilanza e controllo sull'ambito To 1 (Territori di Torino, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Rivalta di Torino) e coordinare le attività del neo istituito comitato di monitoraggio dei Comuni.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Istituzione e convocazione del Comitato di monitoraggio Ambito TO1; stipulazione del Contratto di servizio per l'intero Ambito TO1; consegna impianti del servizio di distribuzione del gas naturale per l'intero Ambito TO1</p> <p><b>2024</b> Strutturazione, organizzazione e messa in atto dei processi finalizzati all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione del servizio di distribuzione del gas naturale per l'Ambito Territoriale To 1. Coordinamento delle funzioni locali esercitate dagli Enti Concedenti. Convocazione e conduzione riunioni periodiche del Comitato di monitoraggio, composto dai Comuni dell'Ambito To 1. Monitoraggio su attuazione azioni approvate dal Comitato.</p>	
-	<b>c</b>	Ambientale	Verifica e aggiornamento, del piano industriale presentato in gara dal gestore Italgas reti spa e analisi consistenze e valori degli impianti di distribuzione del gas naturale per l'ambito TO 1	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Verifica e aggiornamento in riferimento al primo anno di vigenza contrattuale (Allegato 12 del Contratto di servizio)</p> <p><b>2024</b> Verifica periodica dello stato degli interventi della prima annualità contrattuale e dell'attualità del piano industriale presentato in gara dal Gestore. Prosecuzione dell'iter di analisi delle consistenze e di determinazione del valore degli impianti, con il coinvolgimento del Gestore, degli Enti concedenti e dell'Advisor. Svolgimento di Tavoli tecnici con il Gestore e l'Advisor, aventi ad oggetto i criteri di perizia di eventuale variante al contratto e la consistenza delle reti.</p> <p><b>2025</b> Mantenimento dell'attività di verifica periodica dello stato e dell'attualità degli interventi, previsti dal piano industriale presentato in gara dal Gestore. Prosecuzione dell'iter di analisi delle consistenze e di determinazione del valore degli impianti, svolto in collaborazione con Gestore, Enti concedenti e Advisor. Conduzione di Tavoli tecnici con Gestore e Advisor, dedicati alla definizione dei criteri di perizia di eventuale variante contrattuale e la consistenza delle reti. Indizione e gestione fasi della procedura di gara (iter giunto alla fase di proposta di aggiudicazione) per affidamento del servizio di advising periodo 2026 - 2029.</p>	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-	<b>d</b>	Ambientale	Pubblicizzare e diffondere la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e vigilare sulla corretta applicazione della stessa da parte del gestore Amiat spa.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Costituzione Gruppo di lavoro con i Gestori del servizio; realizzazione bozza della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani</p> <p><b>2024</b> Convocazione tavolo tecnico di confronto con le Associazioni dei consumatori per l'acquisizione delle osservazioni e delle proposte di modifica/integrazione. Redazione della nuova bozza della Carta, integrata con gli esiti del confronto con le Associazioni. Approvazione e adozione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con DGC n. 191 del 09/04/2024. Pubblicazione della Carta sui siti web istituzionali di: Città di Torino-Servizio Tari, Gestore del servizio di igiene urbana-Amiat spa e Gestore del servizio di riscossione Tari-Soris spa. Acquisizione relazione e reportistica del Gestore, in ordine all'andamento del servizio ed alla corrispondenza alle specifiche di qualità previste dalla Carta.</p> <p><b>2025</b> Monitoraggio periodico della corretta pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sui canali istituzionali di: Città di Torino-Servizio Tari, Gestore del servizio di igiene urbana-Amiat spa e Gestore del servizio di riscossione Tari-Soris spa. Acquisizione relazione e reportistica del Gestore, in ordine all'andamento annuale del servizio ed alla corrispondenza alle specifiche di qualità previste dalla Carta</p>	
-	<b>e</b>	Sociale	Avviare progetti in materia di servizi pubblici locali che prevedano azioni da realizzare con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, tese a migliorare e a rendere efficace la comunicazione con cittadine e cittadini acquisendone i punti di vista/osservazioni e sensibilizzando al corretto e consapevole uso dei servizi.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Approvazione collaborazione con le Associazioni dei consumatori e individuazione attività progettuali in materia di ss.pp.ll. da realizzare nel biennio 2023/2024; avvio di n. 2 progetti: in materia di igiene ambientale e in materia di mobilità</p> <p><b>2024</b> Conclusione di n. 2 attività progettuali avviate nel 2023, in materia di: igiene ambientale e mobilità. Avvio e conclusione di n. 1 attività progettuale, in materia di salute del cittadino (servizio farmacie comunali). Tavoli di confronto con le Associazioni dei consumatori per iniziative di collaborazione in materia di ss.pp.ll. da avviare nel corso del 2025.</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione, individuazione e approvazione iniziative di collaborazione con le Associazioni dei consumatori, in materia di ss.pp.ll., da realizzare nel biennio 2025/2026 (adozione Delibera di Giunta n. 486/20025). Coordinamento e convocazione tavoli tecnici con Associazioni dei consumatori e Gestori per la definizione degli aspetti operativi, necessari alla definizione dei progetti.</p>	
-	<b>f</b>	Ambientale	Monitorare gli interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici ed impianti comunali, e sviluppare azioni coordinate per favorire gli interventi sul patrimonio privato anche attraverso il sostegno alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023</b> Campionatura immobili e individuazione sistema di monitoraggio consumi (competenze dell'energy manager)</p>	
-	<b>g</b>	Ambientale	Pianificare interventi su impianti di illuminazione pubblica vetusti o non adeguati e ad alto consumo energetico, anche a conclusione dei programmi attuati razionalizzando e uniformando i relativi rapporti di intervento.	In corso	Manutenzioni e Servizi Tecnici	<p><b>2023-2024</b> Approvazione in linea tecnica del progetto/programma di interventi di straordinaria manutenzione sull'illuminazione pubblica Interventi di MS diffusa sul territorio cittadino</p> <p><b>2025</b> Approvazione in linea tecnica del progetto/programma di interventi di straordinaria manutenzione sull'illuminazione pubblica Interventi di MS diffusa sul territorio cittadino.</p>	<b>g1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
-					Risorse Finanziarie	<p><b>2023</b> Reperimento e utilizzo (mediante gli atti di gestione del bilancio) di risorse finanziarie finalizzate all'obiettivo. Interlocuzione in corso con Iren per un'ulteriore estensione del Progetto TO-LED.</p> <p><b>2024 - 2025</b> Reperimento e utilizzo (mediante gli atti di gestione del bilancio) di risorse finanziarie finalizzate all'obiettivo.</p>	<b>g.2</b>

**INDICATORI DI VALORE PUBBLICO**

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
a.1	N° cantieri avviati	-	8	22	23	
a.2	N° cantieri conclusi	-	-	16	14	
a.3	Test di performance	-	-	1	1	
g.1	N° interventi eseguiti	-	10	17	11	
g.2	Somma impegnata	-	300 mila euro	617 mila euro	610.800 euro	



**MISSIONE 19:** RELAZIONI INTERNAZIONALI

**PROGRAMMA 1:** RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

**UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:** DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA, SPORT E TEMPO LIBERO - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA, FONDI EUROPEI E PNRR

**STAKEHOLDERS:** CITTADINI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE**

Le 7 Città	n°	Testo	Obiettivi Agenda 2030	Missioni PNRR
La Città plurale, internazionale e interconnessa	1	Costituire un gruppo di lavoro per affiancare la definizione e il monitoraggio della policy europea e internazionale, con il coinvolgimento delle istituzioni internazionali presenti a Torino	  <p><b>16 – PACE GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE</b></p> <p><b>17 – PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI</b></p>	
La Città plurale, internazionale e interconnessa	2	Torino-Piemonte World Food Capital: sviluppare e mettere in rete tutte le eccellenze del territorio legate al cibo e al vino, dall'agricoltura alla ricerca, dalla formazione all'ospitalità		

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	a	Sociale Ambientale Economico	Potenziare il patrimonio di relazioni internazionali della Città di Torino, costituito anche dalla rete consolare presente sul territorio.	In corso	Gabinetto del Sindaco	Relazioni Internazionali <b>2022</b> "Torino omaggia il mondo" <b>2023</b> Conferenza Corpo Consolare di Torino presso Unione Industriale; Festa dell'Europa <b>2024</b> Palinsesto Portici di Carta con Corpo Consolare; Palinsesto eventi Universiadi 2025 con Corpo Consolare (dicembre 24/gennaio 25) <b>2025</b> Palinsesto eventi Universiadi 2025 con Corpo Consolare (dicembre 24/gennaio 25) + evento pubblico: Talk sulla dimensione internazionale della Città di Torino "Torino, Città internazionale e crocevia di culture" (12/1/25 - Igloo Piazza Castello)	

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	<b>b</b>	Sociale Ambientale Economico	Consolidare il patrimonio di relazioni e cooperazione internazionale della Città di Torino con altre realtà urbane del mondo, anche attraverso il monitoraggio degli accordi e dei gemellaggi attivi.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p>Relazioni Internazionali</p> <p><b>2022</b> Celebrazione 65esimo anniversario gemellaggio tra la città di Torino e Chambéry</p> <p><b>2023</b> Celebrazione 65esimo anniversario gemellaggio "Ring" città di Torino, Rotterdam, Colonia, Lille, Liegi, Esch – a Esch sur Alzette, Lussemburgo e a Lille. Sottoscrizione Patto di Amicizia e Collaborazione tra la Città di Torino, la Città di Lione e le rispettive Città Metropolitane</p> <p><b>2024</b> Sottoscrizione Patto di Amicizia e Collaborazione tra la Città di Torino e le città di Gwangju (Corea del Sud) e Leopoli (Ucraina) Progetto Francofonia con Chambéry (iniziativa)</p> <p><b>2025</b> <i>Patti</i> Sottoscrizione 2 Lettere di intenti (Cordoba e Rosario - Argentina) Redazione protocolli trilaterali con approvazione Dara-Maeci: Doha (Qatar) e Tashkent (Uzbekistan) e protocolli bilaterali con Daloa (Costa d'Avorio), Avvio iter Nizza (Francia), Rosario (Argentina), San Paolo (Brasile)</p> <p><i>Iniziative</i> Attività di scambio nell'ambito dei gemellaggi con Gwangju e Glasgow Celebrazioni 20° anniversario del gemellaggio con Nagoya (Giappone) Concerto dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio, intitolato "Viva Verdi" diretto dal Maestro Andrea Battistoni, presso l'Auditorium dell'Orchestra Nazionale di Lione</p> <p>Cooperazione Internazionale</p> <p><b>2023</b> Iniziative varie di consolidamento del patrimonio di cooperazione internazionale con le città-partner dei Paesi Terzi (accordi, workshop in presenza e online e/o visite di studio)</p> <p><b>2024</b> 4 nuovi accordi con: BETLEMME, KHOURIBGA, LOUGA e PRAIA 6 delegazione ospitate in visita di studio effettuate nel quadro di progetti di cooperazione internazionale (Cuba, Marocco 3, Betlemme, Capoverde, Daloa) 7 missioni tecnico-progettuali nei Paesi partner (Marocco 2, Senegal, Capoverde, Costa d'Avorio, Sudafrica)</p> <p><b>2025</b> 2 Missioni di monitoraggio progetti a Praia, Louga 1 Monitoraggio gemellaggio con Betlemme in occasione di accoglienza delegazione palestinese 1 Monitoraggio progetto memoriale desaparecidos a Cordoba</p>	<b>b.1</b> <b>b.2</b> <b>b.3</b> <b>b.4</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	<b>c</b>	Sociale	Rafforzare le politiche locali di educazione alla cittadinanza globale e di promozione della cultura della pace.	In corso	Gabinetto del Sindaco	Cooperazione Internazionale <b>2022-2024</b> Progetti ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale); 2024: 1) IN CIBO CIVITAS; 2) REGIONE 4.7. Attività di ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale); 2024: 2 seminari Linee guida ECG 5 panel a Terra Madre 1 Panel a Salone del Libro <b>2025</b> Progetti ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale) 1) REGIONE 4.7. Attività di ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale): 4 incontri 1 documento approvato Linee guida sull'ECG (DG ago 2025)	<b>c.1</b> <b>c.2</b>
1	<b>d</b>	Interno	Costituire un gruppo di lavoro per affiancare la definizione e il monitoraggio della policy europea e internazionale, con il coinvolgimento delle istituzioni internazionali presenti a Torino.				
1	<b>e</b>	Sociale Ambientale Economico	Sostenere e valorizzare la dimensione internazionale della città, attraverso l'attiva presenza nelle reti strategiche, l'organizzazione di eventi internazionali, il rafforzamento delle alleanze con altre città estere, attraverso politiche di cooperazione.	In corso	Gabinetto del Sindaco	Relazioni Internazionali <b>2022</b> Coordinamento, relazioni, gestione amm.va e contabile di 30 reti <b>2023</b> Adesione alla rete World Union of Olympic Cities coordinamento, relazioni, gestione amm.va e contabile di 33 reti <b>2024</b> Coordinamento, relazioni, gestione amm.va e contabile di 28 reti <b>2025</b> Coordinamento, relazioni, gestione amm.va e contabile di 28 reti OECD Champion Mayors Initiative per la crescita inclusiva ANCI (Tavolo Ucraina, Piano Mattei) Tavolo per la ricostruzione di Gaza AECD ( Arab European Cities Dialogue ) Bloomberg LSE European City Leadership Initiative	<b>e.1</b>

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	f	Sociale Ambientale Economico	Sviluppare le attività di rappresentanza istituzionale svolte dagli organi dell'Amministrazione al fine di migliorare la visibilità della Città a livello nazionale ed internazionale.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p><b>2022</b> Candidatura e organizzazione a Torino della 132a sessione del Comitato dei Ministri degli esteri europei del Consiglio d'Europa in collaborazione con MAECI</p> <p><b>2023</b> Candidatura e organizzazione a Torino del Comitato di cooperazione frontiera italo-francese (Trattato del Quirinale) in collaborazione con MAECI Svolgimento a Torino del Cities Forum (organizzazione incontri istituzionali e bilaterali a margine dell'evento, supporto linguistico, consolidamento relazioni con città estere incontrate e follow up)</p> <p><b>2024</b> ANCI</p> <p><b>2025</b> Relazioni Internazionali Redazione candidature: Bloomberg city leadership - Eurocities Award - Riad Financing Forum. Supporto a candidature: Torino Capitale Cultura 2033, Festival "Accenti: Parola ai Giovani!", 2026 Educating Cities Award Call Cooperazione Internazionale Candidatura MUFPP (e ottenimento Special mention 2025 per la pratica della mensa scolastica) Torino MUFPP Champion Mayor Refezione scolastica</p>	f.1
1	g	Sociale Ambientale Economico	Valorizzare le attività internazionali della Città in sinergia con i grandi eventi della Città.	In corso	Gabinetto del Sindaco  Cultura, Sport Grandi Eventi e Promozione Turistica	<p>Relazioni Internazionali</p> <p><b>2022</b> Eurovision song contest, Nitto Atp Finals</p> <p><b>2023</b> Nitto Atp Finals, Salone del Libro</p> <p><b>2024</b> Co-organizzazione a Torino di 4 eventi: Social Innovation Lab Eurocities+organizzazione del Tavolo politico sull'emergenza abitativa tra con assessori città italiane e ospiti internazionali; Convegno internazionale Le Vie dell'acqua con Assessori città italiane e internazionali; TOASEAN Business Day con ospiti internazionali. Supporto a 11 eventi internazionali: Salone Internazionale del Libro, MITO Settembre Musica, Terra Madre Salone del Gusto, Bloomberg Youth Climate Action Award, Portici di Carta, ATP Final, ANCI, ITC ILO celebrazioni 60 anni, ETF European Training Foundation celebrazioni 30 anni, Universiadi   supporto alla creazione palinsesto con Consolati e enti internazionali (dicembre 24 - gennaio 25)</p> <p><b>2025</b> Supporto a eventi internazionali: Bloomberg Youth Climate Action Award, ATP Finals, Universiadi, EFUS meeting, iCapital</p> <p><b>2025</b> Prosecuzione della valorizzazione delle attività internazionali della Città in sinergia con i grandi eventi, con supporto e coordinamento per l'organizzazione e la promozione di eventi internazionali, rafforzando il coinvolgimento di Consolati, enti internazionali e partner istituzionali.</p>	g.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	h	Sociale Ambientale Economico	Promuovere progetti di scambi ed eventi di forte valenza nello scenario geopolitico internazionale.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p><b>2023</b> Progetti di collaborazione con Bloomberg Philanthropies e i suoi partner: Bloomberg Harvard City Leadership Initiative; Bloomberg Data Track; Harvard Scholarships for City Leaders; Bloomberg Harvard Summer Fellowship; Youth Climate Action Fund con UCLG e Bloomberg Center for Public Innovation J. Hopkins Accoglienza delegazioni Organizzazione missioni</p> <p><b>2024</b> Progetti di collaborazione con Bloomberg: Data Track; Bloomberg Harvard Summer Fellowship; Youth Climate Action Fund con UCLG e Bloomberg Center for Public Innovation J. Hopkins (round 1 e round 2: totale 150.000\$)</p> <p><b>2025</b> Relazioni Internazionali 2 Progetti di collaborazione con Bloomberg: Youth Climate Action Fund con UCLG e Bloomberg Center for Public Innovation J. Hopkins (round 2) Accoglienza 57 delegazioni Organizzazione 22 missioni Cooperazione Internazionale 1 progetto sui corridoi lavorativi con UNHCR e attori locali con firma del Protocollo d'intesa multiattoriale "Corridoi lavorativi per rifugiati sul territorio di Torino" - Elaborazione e lancio del progetto di cooperazione internazionale "Corridoi lavorativi Dal progetto al processo" finanziato da MMC attraverso Rockefeller Foundation</p>	h.1 h.2 h.3
1	i	Sociale Ambientale Economico	Rafforzare le relazioni con le città dei paesi in via di sviluppo o in transizione verso regimi democratici tramite attività e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo decentrata o territoriale, promossi con Enti pubblici e loro reti, Atenei, Organizzazioni Non Governative (ONG) e loro reti, e realtà profit e non profit torinesi, delle città-partner e delle organizzazioni internazionali.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p>Cooperazione Internazionale</p> <p><b>2022-2023</b> 14 Progetti di cooperazione decentrata/territoriale</p> <p><b>2024</b> Progetti di cooperazione decentrata/territoriale: 1) ACCESSO CIDADES – MUNICIPI SENZA FRONTIERE 2) AfriFOODlinks 3) AVENIDA ITALIA 4) MENTOR 2 5) NUR2 6) PRA.TO. PRAIA – TORINO 7) RETI AL LAVORO 8) SABOR CABO VERDE 9) TORINO-DALOA</p> <p><b>2025</b> Conclusioni seguenti progetti: 1) AfriFOODlinks 2) AVENIDA ITALIA 3) NUR2 4) PRA.TO. PRAIA – TORINO 5) RETI AL LAVORO 6) SABOR CABO VERDE 7) TORINO-DALOA Approvazione nuovi progetti: 8) Louga Ville Propre (Regione) 9) Akli Baladi (AICS) 10) Corridoi lavorativi (MMC/Rockfeller) 11) Radici in Comune (Regione Piemonte) 12) ESPRIT (Aics)</p>	i.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	j	Sociale Ambientale Economico	Rafforzare le relazioni e il coordinamento con gli attori pubblici e privati della solidarietà torinese per la realizzazione di iniziative, attività e progetti di educazione alla cittadinanza globale (ECG) e di promozione della cultura della pace.	In corso	Gabinetto del Sindaco	Cooperazione Internazionale <b>2022-2023</b> 2 Accordi con gli attori della solidarietà internazionale torinese <b>2024</b> Accordi con gli attori della solidarietà internazionale torinese: 1) ong Progettomondo per il Marocco; 2) ong Cisy per il Senegal; 3) ong Iscos per il Brasile; 4) Slow food italia per l'ECG in materia alimentare <b>2023-2024</b> 2 Atti/Piani di programmazione approvati <b>2025</b> Accordi: 1 Accordo multiattoriale sui corridoi lavorativi (con Prefettura, Regione, Unhcr, UI ecc) 1 accordo Panafricano per la Costa D'Avorio 20 accordi con enti locali e atenei per il Progetto Akli Baladi 2 accordi con 2 Comunità della diaspora senegalese per il progetto Louga Ville Propre 1 accordo attuativo con Codiasco per l'attuazione dell'accordo quadro del 2023 Tavoli: 1 tavolo coordinamento islam avviato	j.1 j.2
1	k	Sociale Ambientale Economico	Contribuire al processo di valorizzazione internazionale delle Turin Food Policies in coordinamento con gli attori locali, nazionali e internazionali (Atlante del cibo, Rete italiana delle politiche locali del cibo, Milan Urban Food Policy Pact).	In corso	Gabinetto del Sindaco	Cooperazione Internazionale <b>2022-2024</b> Attività di rilievo internazionale di valorizzazione delle urban food policies; <b>2024:</b> Organizzazione a Terra Madre di: 1 corner, 1 palinsesto/agenda interdipartimentale, 4 eventi e co-organizzazione di altri 2 eventi Organizzazione al Salone del Libro di 1 evento Promozione di 6 progetti di cooperazione internazionale sulle Food policy <b>2025</b> Realizzazione di 6 progetti sulle Food policy Partecipazione e candidature al MUFPP 2025 2 riunioni GIPA	k.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	k	Sociale Ambientale Economico	(segue) Contribuire al processo di valorizzazione internazionale delle Turin Food Policies in coordinamento con gli attori locali, nazionali e internazionali (Atlante del cibo, Rete italiana delle politiche locali del cibo, Milan Urban Food Policy Pact).	In corso	Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR	<p><b>2023</b> Nel contesto del progetto europeo Fusilli, è stato avviato il c.d. GIPA (Gruppo di Lavoro Interdipartimentale sulle Politiche Alimentari del Cibo) elaborata una food policy che prevede la strutturazione del GIPA approvata con deliberazione della Giunta Comunale n°7910/2023. lanciato il primo progetto attuativo "Call4Testing - Cibo Circolare", in raccordo con il GIPA</p> <p><b>2024</b> Monitoraggio delle sperimentazioni "Call4Testing Cibo Circolare" partecipazione e organizzazione degli incontri promossi dall'Atlante del Cibo denominati "Martedì del Cibo" Attività di comunicazione sulle politiche del cibo della città Inizio del nuovo progetto Horizon Europe SPOON</p> <p><b>2025</b> Partecipazione all'evento Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global Forum 2025 (ottobre 2025) presentando le azioni e i progetti della città di Torino. Attivazione di una pagina web sul sito della città sulla politica alimentare. Programmazione di un corso di formazione per dipendenti sulle tematiche del cibo. Partecipazione al progetto CLEVERFOOD peer-learning programme sia come città ospitante sia come città in visita presso altre città, ottenimento del finanziamento per svolgere un'azione locale. Attivazione dei workshop con i cittadini previsti dal progetto SPOON.</p>	k.2
1	I	Interno	Definizione e sviluppo del City Brand della città attraverso una procedura che preveda anche il coinvolgimento degli stakeholder.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p>Relazioni Internazionali</p> <p><b>2023</b> Attività preliminare di indagine di mercato del "Sentiment" cittadino sulla percezione delle eccellenze del territorio.</p> <p><b>2024</b> Evento presentazione e coinvolgimento stakeholders</p> <p><b>2025</b> Traduzioni</p>	I.1
1	m	Sociale	Costruire dossier di candidatura della Città per metterne in risalto l'attrattività anche ospitando enti, istituzioni o agenzie di rilievo internazionale.	In corso	Gabinetto del Sindaco	<p><b>2022</b> Candidature a: 132a sessione del Comitato dei Ministri degli esteri europei del Consiglio d'Europa; Festival Architettura. Qualità, internazionalizzazione, sostenibilità; WordCamp Europe Conference; EADV Spring Symposium; European Accounting Association</p> <p><b>2023</b> Candidatura per Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact</p> <p><b>2024</b> Candidatura Olimpiadi invernali Alpi Francesi 2030; Candidatura iCapital; Candidatura Capitale Europea dello Smart Tourism.</p> <p><b>2025</b> Relazioni Internazionali Redazione candidature: Bloomberg city leadership - Eurocities Award - Riad Financing Forum. Supporto a candidature: Torino Capitale Cultura 2033, Festival "Accenti: Parola ai Giovani!", 2026 Educating Cities Award Call Cooperazione Internazionale Candidatura MUFPP 2025 Torino MUFPP Champion Mayor Refezione scolastica</p>	m.1

Rif linee CC	DUP SeO	Impatto	Attività da conseguire nel periodo gennaio 2026 – fine mandato	Stato dell'obiettivo	Dipartimento	Azioni e attività effettuate	Codice Indicatore
1	n	Sociale Ambientale Economico	Consolidare e rafforzare la presenza di istituzioni internazionali già presenti in Città.	In corso	Gabinetto del Sindaco	Relazioni Internazionali <b>2023</b> Ingresso di Torino come osservatore nel Governing Board ETF – European Training Foundation <b>2024</b> Supporto celebrazioni 30 anni ETF e 60 anni ITC ILO. Partecipazione ai governing board con Sindaco o Assessore delegato <b>2025</b> Supporto per partecipazione ai governing board e collaborazione eventi ETF e ITC ILO	n.1

#### INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Codice Indicatore	Indicatori	2022	2023	2024	2025	2026
b.1	N° accordi internazionali siglati	-	1	2	2	
b.2	N° iniziative attivate	7	10	1	4	
b.3	N° nuovi accordi firmati	-	-	4	0	
b.4	N° iniziative attivate	-	-	13	4	
c.1	N° progetti	2	4	2	1	
c.2	N° attività	4	5	8	5	
e.1	N° incontri di partecipazione a reti internazionali con partner e città nel mondo	32	36	28	46	
f.1	N° attività	1	2	1	8	
g.1	N° eventi	2	2	15	5	
h.1	N° progetti	-	5	3	2	
h.2	N° delegazioni	64	63	48	58	
h.3	N° missioni	12	20	19	22	
i.1	N° progetti	7	7	9	12	
j.1	N° accordi firmati	1	1	4	25	
j.2	N° atti	1	1	-	1	
k.1	N° attività	4	5	15	6	
k.2	N° incontri del GIPA	-	5	3	2	
l.1	N° eventi	-	-	1	0	
m.1	N° candidature	5	1	3	8	
n.1	N° azioni	-	-	2	2	