



INTERPELLANZA

OGGETTO: RIVER CENTER, A CHE PUNTO SIAMO?

PREMESSO CHE

In data 15 gennaio 2024 è stato annunciato l'avvio del cantiere ai Murazzi del Po per la realizzazione delle opere collegate al progetto di navigabilità del fiume, comprendente il nuovo River Center, la darsena e gli attracchi per i battelli; il River Center è concepito come un centro unico nel suo genere, un hub di comunicazione, condivisione e scambio di esperienze innovative sul tema dell'acqua e del fiume, che sarà ospitato nelle arcate dei Murazzi.

Secondo quanto dichiarato dall'Assessore al Verde e alle Sponde fluviali, Francesco Tresso, i lavori, affidati a un'azienda con sede ad Avellino, avrebbero dovuto avere una durata di 540 giorni, con conclusione prevista per l'estate del 2025, in linea con il cronoprogramma del PNRR; il progetto complessivo comprende anche la gara d'appalto per i nuovi battelli destinati alla navigazione sul Po, con l'obiettivo di mettere in acqua le imbarcazioni entro il 2026.

Ad oggi, nonostante le tempistiche inizialmente annunciate, i lavori per la realizzazione del River Center risultano non ancora conclusi e non è chiaro se il cronoprogramma del PNRR sia tuttora rispettato.

CONSIDERATO CHE

Il progetto di riqualificazione delle sponde del Po e dei Murazzi rappresenta un intervento strategico per la città di Torino, sia dal punto di vista turistico che ambientale; la realizzazione del River Center e delle infrastrutture connesse costituisce un tassello fondamentale per la valorizzazione del fiume e per il rilancio della navigazione fluviale.

E' interesse della cittadinanza essere informata sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle eventuali cause di ritardo e sui tempi previsti per la conclusione dell'opera.

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore per sapere:

1. quale sia allo stato attuale il livello di avanzamento dei lavori relativi al River Center ai Murazzi

del Po;

2. quale sia il cronoprogramma aggiornato e quali siano le motivazioni dei ritardi;
3. se siano state ultimate le opere connesse alla darsena e agli attracchi per i battelli;
4. quali siano le tempistiche aggiornate per la conclusione dell'intero progetto di navigabilità del Po e per la piena operatività del River Center.

Torino, 08/11/2025

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao