



## INTERPELLANZA

OGGETTO: STATO DEI LAVORI E CRITICITA' AL PARCO RIGNON E AL PARCO DELLA TESORIERA

### PREMESSO CHE

Il Parco Rignon, cuore verde di oltre 40.000 metri quadrati nel quartiere di Santa Rita, è oggetto di lavori di riqualificazione finanziati con 2 milioni e 160 mila euro provenienti dal PNRR, comprendenti anche il recupero della Biblioteca Civica Amoretti e del Parco della Tesoriera.

L'intervento complessivo interessa 4,5 ettari di superficie verde e include il rifacimento di vialetti e stradini interni, nuove aree gioco sul lato di Corso Orbassano, creazione di 3 pozzi perdenti per la raccolta delle acque meteoriche, messa a dimora di 29 nuovi alberi, nuovi arredi urbani e riqualificazione dell'area cani con punto acqua.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata approvata una variante d'opera del valore di circa 324.000 euro, finanziata grazie al ribasso d'asta, riguardante tra l'altro l'area giochi lato Via Filadelfia e la pavimentazione di fronte all'emeroteca della biblioteca; il parco avrebbe dovuto riaprire completamente entro l'estate 2025, ma tali modifiche hanno comportato un ritardo complessivo di circa cinque mesi, spostando la prevista apertura al 31 dicembre 2025, rispetto alla scadenza iniziale dell'appalto (31 ottobre); sono inoltre in corso interventi collegati, come il recupero dell'ex bocciofila "Luigi Ferraris", messa a bando (scadenza domande 30/01/2026) per finalità sociali e ricreative.

Durante la VI Commissione del 10 novembre 2025, l'Assessore Tresso, ha precisato che il parco non è mai stato completamente inaccessibile e che i ritardi sono legati alla volontà di ottenere un risultato migliorativo.

Per quanto riguarda il Parco della Tesoriera, giardino storico di grande valore per la città e per il quartiere Parella, dal 6 novembre 2025 è stato avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo parco giochi, con pavimentazione anti-trauma e attrezzature inclusive, all'interno di un più ampio progetto di restauro e valorizzazione. Il progetto di riqualificazione della Tesoriera prevede, oltre alla nuova area giochi inclusiva, la rigenerazione di prati e aiuole, nuove semine, il ripristino del patrimonio arboreo, il restauro delle panchine, nuovi arredi urbani, la riorganizzazione dell'area cani con spazi distinti, la ristrutturazione dei servizi igienici, la riattivazione della fontana ornamentale, la rifunzionalizzazione dell'emiclo centrale come area di sosta lenta e di lettura in collegamento con la Biblioteca Musicale Andrea Della Corte, nonché il rinnovo delle

pavimentazioni, la riorganizzazione degli ingressi e la sostituzione dei gazebo deteriorati.

I lavori avrebbero dovuto terminare a ottobre 2025 ma secondo il cronoprogramma aggiornato, comunicato in Commissione lo scorso ottobre, sono stati posticipati dapprima a dicembre 2025 e in seguito a fine marzo 2026, a causa della complessità degli interventi; durante il cantiere il parco resta parzialmente accessibile.

### **CONSIDERATO CHE**

I residenti del quartiere Santa Rita hanno segnalato alcune problematiche persistenti al Parco Rignon tra cui: illuminazione insufficiente, con luci non funzionanti, alberi piantati recentemente già secchi, sistema di irrigazione non operativo, a rischio per la crescita della nuova vegetazione.

Anche per il Parco della Tesoriera, cittadini e frequentatori manifestano attenzione e aspettative elevate rispetto al rispetto dei tempi annunciati, alla qualità degli interventi e alla gestione della fase di cantiere, trattandosi di uno dei parchi storici più amati e utilizzati della città.

Il completamento dei lavori in entrambi i parchi rappresenta un elemento fondamentale per garantire sicurezza, vivibilità e valorizzazione sociale e culturale del quartiere e le aspettative dei cittadini per la riapertura del parco sono molto alte.

### **INTERPELLA**

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. quale sia lo stato di avanzamento dei lavori al Parco Rignon, con particolare riferimento al completamento delle opere previste dall'appalto (data prevista fine lavori 31/12/2025) e dalle varianti approvate;
2. quali interventi siano previsti per risolvere le criticità segnalate dai residenti, in particolare illuminazione, irrigazione e messa a dimora degli alberi;
3. se siano previsti interventi complementari per rendere il Parco Rignon più attrattivo e accessibile per le attività sociali, culturali e ricreative del quartiere;
4. quale sia lo stato di avanzamento del cantiere al Parco della Tesoriera, con particolare riferimento alla nuova area giochi inclusiva e agli interventi diffusi di riqualificazione del parco;
5. se l'Amministrazione ritenga confermabile il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori al Parco della Tesoriera entro marzo 2026, o se sussistano elementi di criticità che possano comportare ulteriori ritardi;
6. se siano state presentate domande, ed eventualmente quante, per il bando della riqualificazione dell'ex bocciofila Luigi Ferraris.

Torino, 29/01/2026

**IL CONSIGLIERE**  
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao