



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: STATO DEI LAVORI E RIAPERTURA DEL PARCO DELLA TESORIERA

Premesso che

Il Parco della Tesoriera rappresenta uno dei principali spazi verdi pubblici della Circoscrizione 4, frequentato quotidianamente da famiglie, anziani, studenti, sportivi e cittadini del quartiere.

Il Parco ospita inoltre la storica Villa Sartirana e la Biblioteca musicale “Andrea Della Corte”, costituendo un importante presidio culturale e sociale del territorio.

Presso il Parco della Tesoriera sono attualmente in corso interventi di riqualificazione finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inseriti nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino.

In data 29 gennaio 2026 il gruppo consiliare scrivente ha presentato un’interpellanza in merito allo stato dei lavori presso il Parco della Tesoriera.

Nel corso della discussione in Consiglio Comunale, in data 16 febbraio 2026, l’Assessore competente ha comunicato che il termine previsto per la conclusione degli interventi era fissato al 30 aprile 2026.

Considerato che

Ad oggi il Parco della Tesoriera risulta ancora interessato da chiusure e limitazioni dovute al protrarsi del cantiere.

I lavori hanno già subito diversi rinvii rispetto al cronoprogramma originario, inizialmente previsto per l’estate 2025 e successivamente posticipato più volte.

Il protrarsi della chiusura sta arrecando disagi ai residenti e ai frequentatori del Parco, privando il quartiere di uno spazio verde di rilevante valore ambientale, sociale e aggregativo.

Dalle informazioni pubblicamente disponibili sul portale della Città di Torino l’intervento risulta tuttora “in cantiere”, con indicazione generica di conclusione nel corso del 2026.

Permangono pertanto incertezza e preoccupazione da parte dei cittadini circa i tempi effettivi di riapertura completa del Parco.

Interpella

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. quale sia lo stato attuale dei lavori presso il Parco della Tesoriera;
2. quali interventi risultino ad oggi completati e quali ancora da ultimare;
3. per quali motivi il termine del 30 aprile 2026 comunicato in Consiglio Comunale non sia stato

rispettato;

4. quale sia la nuova data prevista per la conclusione definitiva del cantiere e la piena riapertura del Parco;

Torino, 11/05/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Pierluccio Firrao